GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		**FECHA: 10/Sep/2019**

ACTA No: 2

FECHA PRESENTE ACTA:	12 de Agosto de 2024
CONTRATO No:	2786 de 2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE NUECO COLÓN
INTERVENTOR:	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO identificado con C.C. No 7.173.308 de Tunja
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA MUNICIPIO DE NUEVO COLON DEPARTAMENTO DE BOYACA"
VALOR:	MIL CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($1.107.792.679,95) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) Meses
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	TRES (03) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE 2024

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta de suspension No. 2 de fecha martes cuatro (04) de junio de 2024 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No.2786 de 2023

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°2786 de 2023 a partir del 12 de agosto de 2024.

SEGUNDO: El contratista de obra deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO: El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal de obra al sistema de seguridad social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

CUARTA. El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

QUINTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
ALBA MERLY MARANTÁ CONTRERAS

SUPERVISOR
ING. MARCELA BLANCO PEDROZA

Gobernación de Boyacá | Contratación
TRAMITADO
MIGUEL ANGEL CORONADO
FECHA 12/08/2024