ACTA PARCIAL

I. DATOS GENERALES	
ACTA PARCIAL No. 3 DE 2024-09-20	CONTRATO No. 1118 DE 2024-03-21

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El supervisor y/o interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
NÚMERO DE CONTRATO	1118	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 85.71%	
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACTIVIDADES COMO AVALUADOR EN LOS TEMAS DE TITULACIÓN DE PREDIOS Y ÁREAS DE CESIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL.		
VALOR DEL CONTRATO $13.300.000,00	Trece Millones Trescientos Mil Pesos		
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE 0%	
VALOR DEL ANTICIPO 1 0	Cero Pesos		
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X		
VALOR ADICIONAL $0,00	Cero Pesos		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 13.300.000,00	Trece Millones Trescientos Mil Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO:	Tres (3) MESES Y Quince (15) DIAS	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2024-03-27
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2024-03-27	FECHA DE TERMINACIÓN:	2024-07-11
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE: 2024-05-27	HASTA:	2024-06-26
MODALIDAD DEL CONTRATO:	CONTRATACIÓN DIRECTA		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2024-923	2024-03-01	2.3.2.02.02.008.40.08	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$13.300.000,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
-	-	-	-	-

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2024 - 1564	2024-03-22	2.3.2.02.02.008.40.08	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$13.300.000,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
-	-	-	-	-

En la ciudad de Yopal, a los Veinte (20) días del mes de Septiembre de 2024 se reunieron CLAUDIA PATRICIA CARDENAS VERA, SECRETARIO(A) DE PLANEACION, quien actúa en su calidad de supervisor, y CARLOS

ACTA PARCIAL

ALBERTO BARRERA GARCIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 74795375 de MANI,como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

Como Supervisor y/o Interventor, certificó que: CARLOS ALBERTO BARRERA GARCIA, Identificado Con Nit No. 74795375-7 se encuentra afiliado a salud, pensión y riesgos laborales y que realizó el pago de los aportes de salud, pensión y riesgos del mes de JUNIO, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad, vigente. Así mismo, en mi calidad de Supervisor y/o Interventor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

	SALUD	PENSION	ARL
NOMBRE EMPRESA	E.P.S. SANITAS S.A.	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	POSITIVA
NÚMERO PLANILLA	29954396	29954396	29954396
VALOR	$190.000,00	$243.200,00	$8.000,00
VALOR INTERES	$0,00	$0,00	$0,00
PERIODO INICIO	2024-06-01	PERIODO FIN	2024-06-30
VALOR TOTAL	$441.200,00	Base Cotización o IBc	$1.520.000,00
FECHA PAGO	2024-07-10		

V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$13.300.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$13.300.000,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR ACTA No. 1	$3.800.000,00	$0,00	$3.800.000,00
VALOR ACTA No. 2	$3.800.000,00	$0,00	$3.800.000,00
PRESENTE ACTA	$3.800.000,00	$0,00	$3.800.000,00
TOTAL	$11.400.000,00	$0,00	$11.400.000,00
SALDO POR EJECUTAR	$1.900.000,00	$0,00	

ACTA PARCIAL

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $3.800.000,00	Tres Millones Ochocientos Mil Pesos
OBSERVACIONES:	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veinte (20) días del mes de Septiembre de 2024.

CARLOS ALBERTO BARRERA GARCIA
CONTRATISTA

GILBERTO ARLEY GRUESSO
APOYO A LA SUPERVISION

CLAUDIA PATRICIA CARDENAS VERA
SECRETARIO(A) DE PLANEACION
SUPERVISOR

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	03	FECHA INFORME	20 SEP 2024

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No DEL CONTRATO Y FECHA	1118 del 2024-03-21
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($13.300.000).
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE YOPAL
CONTRATISTA	BARRERA GARCIA CARLOS ALBERTO
No. DE IDENTIFICACION	74795375
PLAZO DE EJECUCION	Tres (3) meses y quince (15) días
SUPERVISOR	CLAUDIA PATRICIA CARDENAS VERA – Secretaria de Planeación
FECHA DE INICIO	2024-03-27
FECHA DE TERMINACIÓN	2024-07-11
PERIODO DEL INFORME	DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACTIVIDADES COMO AVALUADOR EN LOS TEMAS DE TITULACIÓN DE PREDIOS Y ÁREAS DE CESIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDAD No	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS
1. Realizar los avalúos que sean requeridos por la administración municipal en los temas de titulación de predios y las áreas de cesión, en cumplimiento de los procesos de la planeación territorial. Producto: Dos (2) procesos relacionados con la planeación territorial en los temas de titulación de predios y áreas de cesión con avalúos realizados.	**1. Avalúo Comercial del Predio** CARRERA 6 PASEO USIBAR CALLE 14: Durante el período comprendido entre el 27 de mayo y el 26 de junio, se llevó a cabo un avalúo comercial del predio Los Castaños, ubicado en la CARRERA 6 PASEO USIBAR CALLE 14, identificado con folio de matrícula catastral No. 85001000200100030000. Este terreno, de propiedad del señor Carlos Jiménez, con cédula de ciudadanía No. 25.678.910, está situado en Yopal y cuenta con una extensión de dos mil doscientos metros cuadrados (2200 m²). El uso de suelo asignado para este predio es mixto, permitiendo tanto fines residenciales como comerciales, y el uso a Entre el 1 de junio y el 10 de junio, se realizaron las actividades correspondientes al avalúo. Se llevaron a cabo inspecciones exhaustivas del terreno, evaluando el estado actual, la ubicación estratégica y el potencial para desarrollos futuros. Se recopiló información relevante del mercado inmobiliario local y se aplicaron metodologías de valoración avanzadas. El informe final fue entregado a la administración municipal el 12 de junio para su revisión y consideración, proporcionando datos cruciales para la planificación y desarrollo en la zona.	**SE ANEXA CD DONDE SE DETALLA : DESCRIPCION DEL INMUEBLE, METODOLOGIA VALUATIVA, CARACTERISTICAS TECNICAS, Y SU DETERMINACION DEL VALOR COMERCIAL.**

ACTIVIDAD No	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS
	2. Avalúo de Áreas de Cesión CARRERA 19 # 7 - 39: El 20 de junio se finalizó la evaluación de las áreas de cesión situadas en el Sector Este, específicamente en la CARRERA 19 # 7 - 39. Estas áreas, con una superficie total de mil ochocientos metros cuadrados (1800 m²), fueron cedidas al municipio de Yopal por la firma Constructora Éxito Ltda. Se evaluaron diversos aspectos, incluyendo la calidad de la conectividad vial, la proximidad a los se Entre el 27 de mayo y el 15 de junio, se realizaron a cabo mediciones topográficas detalladas, análisis de accesibilidad y se consultaron los datos geoespaciales más recientes. Se realizó un análisis exhaustivo del entorno para asegurar la precisión de los avalúos y la viabilidad para futuros proyectos de desarrollo. El informe final fue presentado a la administración municipal el 20 de junio, ofreciendo información crítica para el plan. Estos procesos de avalúo fueron fundamentales para cumplir con los requisitos de planificación territorial y proporcionar una base sólida para futuras decisiones en materia de titulación de predios y cesión.	
2. Realizar visitas de inspección y verificación en los temas de titulación de predios y las áreas de cesión que le sean asignadas y emitir concepto técnico acerca de la pertinencia del proceso de avalúo en cumplimiento de la planeación territorial.	1. Visitas de Inspección y Verificación en Titulación de **Visitas de Inspección y Verificación:** **Visita al Predio Altos del Río:** El 1 de junio, se llevó a cabo una inspección detallada del predio CARRERA 6 PASEO USIBAR CALLE 14, identificado con folio de matrícula catastral No. 85001000200100030000. Durante esta inspección, se evaluarán exhaustivamente las características físicas del terreno, incluyendo su topografía, límites de propiedad y el estado de las instalaciones adyacentes. Se realizaron mediciones precisas y se recopiló información detallada sobre el estado actual del predio. Esta información es esencial para el proceso de titulación y para determinar el uso más adecuado del t. **Visita a las Áreas de Cesión en CARRERA 19 # 7 - 39.** El 8 de junio, se realizó una visita a las áreas de cesión localizadas en el Sector CARRERA 19 # 7 - 39.. Durante esta visita, se verificaron aspectos relacionados con la topografía del terreno, la accesibilidad de las vías y la calidad de la infraestructura existente. Se llevaron a cabo mediciones topográficas detalladas y se revisaron los aspectos de conectividad, adecuación para futuros desarrollos y la integración de los servicios públicos. Esta revisión garantizó que las áreas cumplen con los estándares necesarios para su correcta utilización y desarrollo. **Concepto Técnico Emitido:** El 15 de junio, se construyó el informe técnico que evaluaba la pertinencia y precisión de los procesos de evaluación en relación con los requisitos de planeación territorial establecidos por la administración municipal. El concepto técnico confirmó	**SE ANEXA CD EL CUAL** DONDE SE DETALLA : DESCRIPCION DEL INMUEBLE; METODOLOGIA VALUATIVA, CARACTERISTICAS TECNICAS, Y SU DETERMINACION DEL VALOR COMERCIAL.

ACTIVIDAD No	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS
	que los procesos de evaluación realizados en los predios y áreas de cesión cumplían con los criterios normativos y técnicos requeridos. El informe incluyó recomendaciones para ajustes menores en la documentación y procedimientos adicionales para asegurar la exactitud en la titulación y en la planificación de desarrollos futuros. Este concepto proporcionó una base sólida para la toma de decisiones sobre la titulación de predios y la gestión del desarrollo en las áreas de cesión, facilitando así un avance ordenado.	
3. Apoyar en la capacitación y ejecución de planes y estrategias que garanticen a los usuarios, comunidad y dependencias de la administración municipal, el conocimiento y aplicación de los procesos de avalúo en los diferentes procesos de la planeación territorial. Producto: Mínimo cuatro (4) capacitaciones o estrategias apoyadas en temas relacionados con los procesos de avalúos.	Capacitación sobre Procesos de Avalúo para Personal Municipal en Yopal: Entre el 27 de mayo y el 26 de junio, se realizaron cuatro sesiones de capacitación centradas en los procesos de avalúo, con el propósito de dotar a los ciudadanos, la comunidad y los empleados de la administración municipal de un conocimiento detallado y actualizado sobre estos procedimientos en el marco de la planificación territorial. Detalles de las Capacitaciones: Capacitación 1: estado de infraestructura Fecha: 29 de mayo Descripción: Esta primera sesión estuvo dirigida al personal administrativo del municipio. El objetivo principal fue ofrecer una visión panorámica sobre los principios generales del avalúo de terrenos y áreas de cesión, incluyendo metodologías de valoración y su relevancia en el contexto de la planificación territorial. Capacitación 2: valor del terreno Fecha: 12 de junio Descripción: La segunda capacitación se enfocó en técnicas avanzadas de avalúo, incluyendo el uso de herramientas tecnológicas y software especializado para una evaluación precisa de terrenos y áreas de cesión. Se llevaron a cabo debates sobre casos prácticos y ejercicios de simulación para reforzar los conocimientos. Capacitación 3: documentación legal del inmueble Fecha: 04 de junio Descripción: Esta sesión se centró en cómo los avalúos pueden ser aplicados en el proceso de titulación de predios. Se discutieron aspectos legales, normativos y las mejores prácticas para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los procesos de titulación. Capacitación 4: seguridad del entorno Fecha: 20 de junio Descripción: La última capacitación se enfocó en la evaluación de áreas de cesión y su influencia en el desarrollo urbano de Yopal. Se analizaron las formas en que estas áreas pueden optimizar la planificación territorial y se presentaron estrategias para su adecuada integración en los planos urbanos.	SE ANEXA CD, EL CUAL CONTIENE CUATRO ACTAS DE REUNION

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD No	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS
4. Atender los requerimientos, PQRS y solicitudes radicadas por la comunidad y que sean de su competencia. Producto: 100 % de PQRS al día en los temas relacionados con las actividades y objeto contratados.	Para esta actividad no se da cumplimiento en su desarrollo, no se radicaron solicitudes a dar respuesta.	**NA**

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	29954396	JUNIO	$ 190.000
PENSION	29954396	JUNIO	$ 243.200
ARL	29954396	JUNIO	$ 8.000

DECLARACIÓN : Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

OBSERVACIONES Y/O ANEXOS	ANEXO PLANILLA DE PAGO No. 29954396 (JUNIO) Y DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, RIESGOS LABORALES
Nombre Contratista: BARRERA GARCIA CARLOS ALBERTO **Identificación:** 74.795.375	**Firma:**

INFORME DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO DE YOPAL

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CLAUDIA PATRICIA CARDENAS VERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. **47426251**, actuando en mi calidad de supervisor del Contrato descrito al inicio del presente documento, certifico que de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha cumplido con la ejecución de cada una de las actividades del contrato, tal y como se describe en el presente informe.

Así mismo certifico que el (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan para realizar el pago del **acta parcial No. 03 del contrato 1118 DE 2024**, los cuales han sido verificados por el suscrito.

Por lo tanto, se solicita a la Secretaria de Hacienda hacer el pago correspondiente al contratista.

Nota: Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar	
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: GILBERTO ARLEY GRUESSO	**NOMBRE:** CLAUDIA PATRICIA CARDENAS VERA
CARGO: PROFESIONAL CONTRATADO CONTRATO 2875 DE 2024	**CARGO:** SECRETARIA DE PLANEACIÓN
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	BARRERA GARCIA CARLOS ALBERTO
IDENTIFICACIÓN:	CC-74795375
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-17
FECHA DE PAGO:	2024-07-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	29954396
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29954396
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.520.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190.000	$ 190.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.520.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.200	$ 243.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.520.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.000	$ 8.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.200	$ 441.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/08/2024

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: BARRERA GARCIA CARLOS ALBERTO
Identificación CC - 74795375
Sucursal 0
Período Pensión 2024-06
Período Salud 2024-06
Fecha Pago Planilla 2024-07-10

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	74795375
Nombre	CARLOS ALBERTO BARRERA GARCIA
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	29954396
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	I
Periodo Pensión	2024-06
Periodo Salud	2024-06
Tipo Cotizante	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.520.000	0,1250000	$ 190.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.520.000	0,1600000	$ 243.200	$ 0	$ 0	$ 243.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.520.000	0,0052200	$ 8.000	11111

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0


CERTIFICACIÓN

1200.120.75

LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor (a) **CARLOS ALBERTO BARRERA GARCIA**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No **74795375** adscrito (a) a la **SECRETARIA DE PLANEACION** número de contrato **1118-2026** se encuentra a paz y salvo desde el 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2024, pues no reporta usuario en la herramienta QFdocument.

Fuente: Herramienta QFDocument / Anexo pantallazo



Nota: Se aclara que a la fecha no se evidencian PQRSD para ese periodo, se informa que es responsabilidad del contratista o funcionario el manejo del usuario.

La presente se expide a solicitud del interesado(a) a los diecisiete (17) días del mes de Julio del 2024.

Mary Niño
Profesional Universitario

DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04

TELEFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913
Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2
DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL –CASANARE Código Postal 850001
www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co