	GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04**
		FECHA: 14 FEBRERO 2022
	ENTREGA ACTAS DE CORTE	**VERSIÓN: 06**

LUGAR Y FECHA : Armenia 20 de septiembre del 2024 15836-

INTERVIENEN : **SV. JOSE BEYI ROSERO BARAHONA**
Supervisor del Contrato N° 141 ICFE-2024
CRISTIAN ANDRES GONZALES TREJOS
Cedula de Ciudadanía 1.094.951.587 de Armenia
Contratista

ASUNTO : ACTA DEL SEGUNDO (2) CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 141 ICFE-2024, CUYO OBJETO ES LA **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL".**

Al efecto se procedió así:

En la ciudad de Armenia el día 20 de septiembre del Dos Mil Veinticuatro (2024), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: **CRISTIAN ANDRES GONZALES TREJOS** identificado con Cedula de Ciudadanía 1.094.951.587 de Armenia contratista y el señor **SV. JOSE BEYI ROSERO BARAHONA** supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente acta, del segundo (2) corte del Contrato de prestación de servicios N° 141-ICFE-2024, de acuerdo con los datos relacionados.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	20 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	24 DE JULIO 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	20 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO INICIAL :	$11.000.000,00
VALOR ADICION CONTRATO :	N/A
VALOR DEL CONTRATO FINAL :	$11.000.000,00
MODALIDAD DEL CONTRATO	CONTRATACION DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS)
FORMA DE PAGO:	CORTES PARCIALES DE ACUERDO A FACTURACION.
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	DÍAS
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)	$11.000.000,00

II. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO: N/A

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT. BASE	IVA	VR. UNITARIO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1							
2							
3							
4							
SUMATORIA TOTAL							

VALOR SUMINISTROS ACTA	
IVA	
TOTAL	
VALOR TOTAL DEL ACTA	
VALOR TOTAL EJECUTADO	

III. DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
ACTIVIDADES APTO 401 EDIFICIO CALARCA SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DONDE SE ESTUCAN PAREDES Y SE PINTA EN SU TOTALIDAD CON UN DIAMETRO DE 117.65 MTS, SE CAMBIAN LAMPARAS LED LAS CUALES ESTABAN QUEMADAS, SE CAMBIA LLAVE DE LAVAMANOS, SE IMPERMEHABILIZA VENTANAS, SE IMPERMEHABILIZA CUBIERTAS YA QUE PRESENTABA FILTRACION DE AGUA, SE CAMBIAN REJILLAS QUE ESTABAN EN MAL ESTADO, SE CAMBIA GRIFERIA DE TANQUE PARA SANITARIO DE UNA PIEZA CON TANQUES BAJOS. **APTO 302 EDIFICIO CALARCA** SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DONDE SE ESTUCAN PAREDES Y SE PINTA EN SU TOTALIDAD CON UN DIAMETRO DE 117.65 MTS CUADRADOS, SE CAMBIAN LAMPARAS LED LAS CUALES ESTABAN QUEMADAS, SE CAMBIA LLAVE DE LAVAMANOS, SE CAMBIA GRIFERIA DE LAVAPLATOS MEZCLADOR PICO CISNE, SE CAMBIAN REJILLAS QUE ESTABAN EN MAL ESTADO, SE CAMBIA GRIFERIA DE TANQUE PARA SANITARIO DE UNA PIEZA CON TANQUES BAJOS.	

	GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04
		FECHA: 14 FEBRERO 2022
	ENTREGA ACTAS DE CORTE	VERSIÓN: 06

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
APTO 202 EDIFICIO CALARCA SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DONDE SE ESTUCAN PAREDES Y SE PINTA EN SU TOTALIDAD CON UN DIAMETRO DE 117.65 MTS, SE CAMBIAN LAMPARAS LED LAS CUALES ESTABAN QUEMADAS, SE CAMBIA LLAVE DE LAVAMANOS, SE IMPERMEHABILIZA VENTANAS, SE IMPERMEHABILIZA LAVAPLATOS EL CUEL TENIA FLITRACION DE AGUA, SE CAMBIAN REJILLAS QUE ESTABAN EN MAL ESTADO, SE CAMBIA GRIFERIA DE TANQUE PARA SANITARIO DE UNA PIEZA CON TANQUES BAJOS. **APTO 201 EDIFICIO CALARCA** SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DONDE SE ESTUCAN PAREDES Y SE PINTA EN SU TOTALIDAD CON UN DIAMETRO DE 117.65 MTS, SE CAMBIAN LAMPARES LED LAS CUALES ESTABAN QUEMADAS, SE CAMBIA LLAVE DE LAVAMANOS, SE IMPERMEHABILIZA VENTANAS, SE CAMBIAN REJILLAS QUE ESTABAN EN MAL ESTADO, SE CAMBIA GRIFERIA DE TANQUE PARA SANITARIO DE UN APIEZA CON TANQUES BAJOS, SE ARREGLA CLOSET EL CUAL ESTABA SAFADO UNA PUERTA.	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**SATISFACTORIO**

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO: (Meses, días, años)	155 DIAS
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE: (Meses, días, horas)	30 DÍAS
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA: (Meses, días, horas)	51 DÍAS
PENDIENTE POR EJECUTAR: (Meses, días, horas)	104 DIAS

VALOR CONTRATO INICIAL			$	$11.000.000,00
ADICION CONTRATO				
VALOR 1ER CORTE	$	*2.200.000,00*		
VALOR 2DO CORTE	$	*2.200.000,00*		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$	*6.600.000,00*		
SUMAS IGUALES	**$**	$11.000.000,00	**$**	$11.000.000,00

V. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		SEPTIEMBRE	☑	☐
2	Informe de actividades		SEPTIEMBRE	☑	☐
3	Cuenta de cobro	VALOR	***$ 2.200.000,00***	☑	☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, cuyo representante legal señor Coronel **ERNESTO MEJIA ARAQUE**, quien autoriza el pago del segundo (2) corte y certifica que las actividades desarrolladas del presente corte están ejecutadas, fueron medidas y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato N° 141-ICFE-2024.

Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron, en Armenia el 20 de septiembre del Dos Mil Veinticuatro (2024).

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

SV. JOSE BEYI ROSERO BARAHONA
Supervisor del Contrato N° 141 ICFE-2024

POR EL CONTRATISTA

Cristian Gonzalez

CRISTIAN ANDRES GONZALES TREJOS
Cedula de Ciudadanía 1.094.951.587 de Armenia
Contratista

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No. 1165 DE 1996 ARTICULO 6".

SEÑORES: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

CIUDAD. ARMENIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **CRISTIAN ANDRES GONZALES TREJOS**

NIT O RUT 1.094.951.587 de Armenia

DIRECCION Y CIUDAD: MZ 46 CASA 16 PISO 2

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 002

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2024 SEPTIEMBRE 20

"Clasificación Presupuestal: ***A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN.***

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 141-ICFE-2024, CUYO OBJETO ES: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL".**

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

DOS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS (**$2.200.000,00)** M/CTE.

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 0550136000896243

Declaro bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen simplificado y por lo tanto y de acuerdo al Artículo 42 del Decreto 3541 de 1983 Articulo 511 de E. T. no estoy obligado a expedir facturación de venta.

Cordialmente,

Cristian Gonzalez

CRISTIAN ANDRES GONZALES TREJOS
Cedula de Ciudadanía 1.094.951.587 de Armenia
Contratista

ARMENIA SEPTIEMBRE 20 DE 2024

Señores
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Carrera 11 B N° 104 – 48
Edificio ICFE
Ciudad

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO **CRISTIAN ANDRES GONZALEZ TREJOS IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO CC. NO** 1.094.951.587 de Armenia. CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 141-ICFE-2024 Y HACEN PARTE DE ORDEN DE PASO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 50 LEY 789/02 Y LEY 828/03 CERTIFICACIONES APLICABLES (PARAFISCALES, SALUD, PENSIÓN, ARL).

DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA.

Cristian Gonzalez

CRISTIAN ANDRES GONZALES TREJOS
Cedula de Ciudadanía 1.094.951.587 de Armenia
Contratista

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1094951587	0	CRISTIAN ANDRES GONZALEZ TREJOS	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	4390	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CECILIA ETAPA 3 MZ 46 CASA 16		3234881705		JOHNA.MADRIDS@UQVIRTUAL.EDU.CO			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-08	31067685	I	2024-09-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	370.900	400	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31067685	2024-09-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1094951587	GONZALEZ TREJOS CRISTIAN ANDRES	1.300.000																	0			30	30	0	0	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	162.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0.00000	0	0	0	0	0	0	03	0	370.500	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1094951587	0	CRISTIAN ANDRES GONZALEZ TREJOS	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	4390	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CECILIA ETAPA 3 MZ 46 CASA 16		3234881705		JOHNA.MADRIDS@UQVIRTUAL.EDU.CO			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-08	31067685	I	2024-09-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	370.900	400	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31067685	2024-09-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.300.000	1.300.000	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	208.000	0	200	0	208.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	208.000	0	200	0	208.200
EPS(Administradoras: 1)				1	162.500	0	200	0	162.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	162.500	0	200	0	162.700
Gran Total					370.500	0	400	0	370.900

CÓDIGO: ICFE-M-04-F-05	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 02	INFORME DE SUPERVISIÓN	
EMISIÓN: 09 ABR 2024		

OBJETO DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO		
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL".	141-ICFE-2024		
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
	DÍA	MES	AÑO
	18 DE JULIO DE 2024		

CONTRATISTA	**CRISTIAN ANDRES GONZALES TREJOS**
FORMA DE PAGO	
SUPERVISOR	**SV. JOSE BEYI ROSERO BARAHONA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000,00) M/CTE
VALOR ADICION	N/A
PLAZO DE EJECUCION	20 DE DICIEMBRE 2024
PRORROGA Y ADICION – No. 1	N/A
PRORROGA Y ADICION – FECHA DE INICIACIÓN	N/A
PRORROGA Y ADICION – PLAZO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000,00) M/CTE
FECHA FINAL DE ENTREGA	20 DE DICIEMBRE 2024

No	VIGENCIA 2024	VALOR
1	CORTE UNO	$ 2.200.000,00
2	CORTE DOS	$ 2.200.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 6.600.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 11.000.000,00

PERIODO DEL INFORME

MES No.	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
AGOSTO	15	AGOSTO	2024	20	SEPTIEMBRE	2024

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
Días	155	51	104
Porcentaje	100%	40%	60%

CÓDIGO: ICFE-M-04-F-05	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 02	INFORME DE SUPERVISIÓN	
EMISIÓN: 09 ABR 2024		

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL			11.000.000,00
ADICIÓN			
Corte 1	CORTE UNO	2.200.000,00	
Corte 2	CORTE DOS	2.200.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2024.		6.600.000,00	
SUMAS IGUALES		11.000.000,00	**11.000.000,00**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL". **ACTIVIDADES APTO 401 EDIFICIO CALARCA** SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DONDE SE ESTUCAN PAREDES Y SE PINTA EN SU TOTALIDAD CON UN DIAMETRO DE 117.65 MTS, SE CAMBIAN LAMPARAS LED LAS CUALES ESTABAN QUEMADAS, SE CAMBIA LLAVE DE LAVAMANOS, SE IMPERMEHABILIZA VENTANAS, SE IMPERMEHABILIZA CUBIERTAS YA QUE PRESENTABA FILTRACION DE AGUA, SE CAMBIAN REJILLAS QUE ESTABAN EN MAL ESTADO, SE CAMBIA GRIFERIA DE TANQUE PARA SANITARIO DE UNA PIEZA CON TANQUES BAJOS. **APTO 302 EDIFICIO CALARCA** SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DONDE SE ESTUCAN PAREDES Y SE PINTA EN SU TOTALIDAD CON UN DIAMETRO DE 117.65 MTS CUADRADOS, SE CAMBIAN LAMPARAS LED LAS CUALES ESTABAN QUEMADAS, SE CAMBIA LLAVE DE LAVAMANOS, SE CAMBIA GRIFERIA DE LAVAPLATOS MEZCLADOR PICO CISNE, SE CAMBIAN REJILLAS QUE ESTABAN EN MAL ESTADO, SE CAMBIA GRIFERIA DE TANQUE PARA SANITARIO DE UNA PIEZA CON TANQUES BAJOS. **APTO 202 EDIFICIO CALARCA** SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DONDE SE ESTUCAN PAREDES Y SE PINTA EN SU TOTALIDAD CON UN DIAMETRO DE 117.65 MTS, SE CAMBIAN LAMPARAS LED LAS CUALES ESTABAN QUEMADAS, SE CAMBIA LLAVE DE LAVAMANOS, SE IMPERMEHABILIZA VENTANAS, SE IMPERMEHABILIZA LAVAPLATOS EL CUEL TENIA FLITRACION DE AGUA, SE CAMBIAN REJILLAS QUE ESTABAN EN MAL ESTADO, SE CAMBIA GRIFERIA DE TANQUE PARA SANITARIO DE UNA PIEZA CON TANQUES BAJOS. **APTO 201 EDIFICIO CALARCA** SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DONDE SE ESTUCAN PAREDES Y SE PINTA EN SU TOTALIDAD CON UN DIAMETRO DE 117.65 MTS, SE CAMBIAN LAMPARES LED LAS CUALES ESTABAN QUEMADAS, SE CAMBIA LLAVE DE LAVAMANOS, SE IMPERMEHABILIZA VENTANAS, SE CAMBIAN REJILLAS QUE ESTABAN EN MAL ESTADO, SE CAMBIA GRIFERIA DE TANQUE PARA SANITARIO DE UN APIEZA CON TANQUES BAJOS, SE ARREGLA CLOSET EL CUAL ESTABA SAFADO UNA PUERTA.	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	OBSERVACIONES
PENDIENTE CONTINUAR DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y DESOCUPACION.	NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
	SV. JOSE BEYI ROSERO BARAHONA **Supervisor del Contrato N° 141 ICFE-2024**

ARMENIA SEPTIEMBRE 20 DE 2024.

Señor Sargento Viceprimero
SV. JOSE BEYI ROSERO BARAHONA

Supervisor Contrato No 141-2024

Gn-

Asunto: Informe de Actividades

Respetuosamente, y para los fines pertinentes me permito informar al señor Sargento Viceprimero Supervisor Contrato No 141-ICFE-2024, las actividades realizadas desde el día 15 de agosto de 2024 hasta el día 20 de septiembre del mismo así:

ACTIVIDADES APTO 401 EDIFICIO CALARCA SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DONDE SE ESTUCAN PAREDES Y SE PINTA EN SU TOTALIDAD CON UN DIAMETRO DE 117.65 MTS, SE CAMBIAN LAMPARAS LED LAS CUALES ESTABAN QUEMADAS, SE CAMBIA LLAVE DE LAVAMANOS, SE IMPERMEHABILIZA VENTANAS, SE IMPERMEHABILIZA CUBIERTAS YA QUE PRESENTABA FILTRACION DE AGUA, SE CAMBIAN REJILLAS QUE ESTABAN EN MAL ESTADO, SE CAMBIA GRIFERIA DE TANQUE PARA SANITARIO DE UNA PIEZA CON TANQUES BAJOS.









APTO 302 EDIFICIO CALARCA SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DONDE SE ESTUCAN PAREDES Y SE PINTA EN SU TOTALIDAD CON UN DIAMETRO DE 117.65 MTS CUADRADOS, SE CAMBIAN LAMPARAS LED LAS CUALES ESTABAN QUEMADAS, SE CAMBIA LLAVE DE LAVAMANOS, SE CAMBIA GRIFERIA DE LAVAPLATOS MEZCLADOR PICO CISNE, SE CAMBIAN REJILLAS QUE ESTABAN EN MAL ESTADO, SE CAMBIA GRIFERIA DE TANQUE PARA SANITARIO DE UNA PIEZA CON TANQUES BAJOS.








APTO 202 EDIFICIO CALARCA SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DONDE SE ESTUCAN PAREDES Y SE PINTA EN SU TOTALIDAD CON UN DIAMETRO DE 117.65 MTS, SE CAMBIAN LAMPARAS LED LAS CUALES ESTABAN QUEMADAS, SE CAMBIA LLAVE DE LAVAMANOS, SE IMPERMEHABILIZA VENTANAS, SE IMPERMEHABILIZA LAVAPLATOS EL CUEL TENIA FLITRACION DE AGUA, SE CAMBIAN REJILLAS QUE ESTABAN EN MAL ESTADO, SE CAMBIA GRIFERIA DE TANQUE PARA SANITARIO DE UNA PIEZA CON TANQUES BAJOS.







APTO 201 EDIFICIO CALARCA SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DONDE SE ESTUCAN PAREDES Y SE PINTA EN SU TOTALIDAD CON UN DIAMETRO DE 117.65 MTS, SE CAMBIAN LAMPARES LED LAS CUALES ESTABAN QUEMADAS, SE CAMBIA LLAVE DE LAVAMANOS, SE IMPERMEHABILIZA VENTANAS, SE CAMBIAN REJILLAS QUE ESTABAN EN MAL ESTADO, SE CAMBIA GRIFERIA DE TANQUE PARA SANITARIO DE UN APIEZA CON TANQUES BAJOS, SE ARREGLA CLOSET EL CUAL ESTABA SAFADO UNA PUERTA.



Cristian Gonzalez

CRISTIAN ANDRES GONZALES TREJOS
Cedula de Ciudadanía 1.094.951.587 de Armenia
Contratista