Gmail

PLANEACION MUNICIPAL <planeacion@leticia-amazonas.gov.co>

Solicitud liquidacion contratos por mutuo acuerdo contrato de interventoria No. 744 de 2023 y contrato 720 de 2023

1 mensaje

PLANEACION MUNICIPAL <planeacion@leticia-amazonas.gov.co> 20 de septiembre de 2024, 22:54
Para: widingarq@gmail.com, CONSORCIO MEVE LETICIA <consorciomeveleticia@gmail.com>

Ingeniero,
WILSON RENE YEPES CORTES
R.L. WIDI DYNAMIC DESING SAS ZOMAC
Interventoria

Arquitecto,
JAIME YAMID MEDINA CHINDOY
R.L. CONSORCIO MEVE LETICIA
Contratista de obra

Referencia: Contrato 744 de 2023, "INTERVENTORÍA TECNICA, AMBIENTAL SOCIAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO “REPOSICION Y/O ADECUACION DEL DESCOLE DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 12 ENTRE CARRERAS 11 Y 12 (VICARIATO) DE LETICIA – AMAZONAS”

Referencia: contrato 720 de 2023 "REPOSICION Y/O ADECUACION DEL DESCOLE DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 12 ENTRE CARRERAS 11 Y 12 (VICARIATO)".

Asunto: Solicitud liquidacion por mutuo acuerdo

La administracion municipal, en cabeza de la secretaria de planeacion e infraestructura, solicita se liquiden los contratos de la referencia, lo anterior debido al vencimiento del plazo contractual, toda vez que no hubo respuesta a los requerimientos realizados por la supervision mediante correo electronico al contratista de interventoria, quien fue contratado especificamente para realizar la INTERVENTORÍA TECNICA, AMBIENTAL SOCIAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO “REPOSICION Y/O ADECUACION DEL DESCOLE DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 12 ENTRE CARRERAS 11 Y 12 (VICARIATO) DE LETICIA – AMAZONAS”, contrato 720 de 2023 contratista de obra CONSORCIO MEVE LETICIA.
Plazo inicial de ejecucion u mes y diez dias
Acorde a la trazabilidad de los contratos se suscribieron las siguientes actas:
Acta de inicio: 28 de noviembre de 2023
Acta de suspension: 27 de diciembre de 2023
Acta de ampliacion a la suspension 1: 26 de enero de 2024
Acta de ampliacion 2 a la suspension 1: 04 de abril de 2024
Acta de ampliacion 3 a la suspension 1: 17 de abril de 2024
Acta de reinicio 1: 30 de abril de 2024
Otrosi No. 2 Prorroga 3 meses: 09 de mayo de 2024. Plazo final de 4 meses y 10 dias.
Acta de suspension 2: 11 de junio de 2024
Acta de ampliacion 1 suspension 2. 11 de julio de 2024
Fecha terminacion del plazo contractual acorde a los dias faltantes por ejecutar desde la terminacion del acta de suspension contados a partir del 26 de julio de 2024 equivalen a 58 dias calendario, plazo que se cumple el 21 de septiembre de 2024.

Que la supervision solicito mediante correo electronico a la interventoria WIDI DYNAMIC DESING SAS ZOMAC, se informara a la suspervision del estado del proyecto y de los contaratos suscritos mediante correos de fecha 08-08-2024 , asunto Informe estado del proyecto cto 720 de 2023 - Alerta de presunto incumplimiento, correo de fecha 13-08-2024 asunto reiteracion informe estado del proyecto cto 720 de 2023 - Alerta de presuntoincumplimiento, correo de fecha 16-08-2024 asunto Reiteracion informe estado del proyecto cto 720 de 2023 - Alerta de presuntoincumplimiento, correo de fecha 23-08-2024 asunto Reiteracion informe estado del proyecto cto 720 de 2023 - Alerta de presunto incumplimiento y correo de fecha 05-09-2024 asunto Reiteracion presunto incumplimiento cto 744 de 2023.

Por lo anterior, se configura un presunto incumplimiento a sus obligaciones contractuales, y se solicita la liquidacion de los contratos de la referencia, toda vez que el plazo de ejecucion esta agotado.

Atentamente,

--
Ing. SAIR GIRALDO DURANGO
Secretaria de Planeación e infraestructura Municipio de Leticia
"UNIDOS POR LETICIA**"**