INFORME FINAL O DE AVANCE DEL CONTRATO	**CÓDIGO:** FLT-02-01 **EDICIÓN:** 1 **FECHA:** 24-Mar-2011	FUNDACIÓN LUKER

Informe parcial X Informe Final_____ Periodo reportado: Julio

Fecha de presentación: septiembre 2 de 2024

1. Información General	
1.1 Nombre de la propuesta	PROYECTO LA UNIVERSIDAD EN TU COLEGIO
1.2 Nombre de la organización	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
1.3 Interventor	JUAN ALBERTO PANESSO GÓMEZ

2. Informe técnico

2.1 Breve presentación del informe

El presente informe parcial relaciona las actividades del convenio cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA QUE SE GARANTICE EL INGRESO DE LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR OFICIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR (TÉCNICA, TECNOLÓGICA) UNIVERSIDAD EN TU COLEGIO"

Describe las acciones implementadas en el mes de agosto de 2024, acciones que se enfocaron al desarrollo de las actividades necesarias para el proceso de focalización de grupos para la vigencia 2024, las gestiones con las Universidades e IFTDH para la firma de los nuevos convenios, el inicio de actividades académicas y las actividades de dotación, seguimiento y acompañamiento al proceso.

2.2 Población beneficiada

Beneficiarios Potenciales	**Número de beneficiados Potenciales**
Instituciones Educativas EAU que solicitaron participar en el proyecto La Universidad en TU Colegio en el 2024	33
Número de estudiantes **matriculados** en programas Técnicos – UTC 2024	1688 Ingresaron dos estudiantes mas
Número de estudiantes **matriculados** en programas tecnológicos – UTC 2024	21

2.3 Descripción de las actividades realizadas

Actividades	**Descripción**
La Universidad en Tu Colegio	
Firma de Convenios con las Universidades	Todos los convenios fueron legalizados y su desarrollo avanza de acuerdo con los previsto.
Implementación	Se legalizó la matrícula del 100% de los estudiantes que solicitaron ingresar al programa.

	de programas T & T – Matrícula de estudiantes e inicio de actividades académicas.	En le periodo relacionado se matricularon 2 estudiantes más, es decir que a la fecha se matricularon 1.688 estudiantes. Se recibió solicitud por parte del Universitario para la apertura de un nuevo grupo en el programa TP en Marketing Digital. A la fecha se analiza la viabilidad técnica y financiera para dar apertura a este grupo. El 30 de agosto la SEM confirmó la contratación de los intérpretes requeridos para el grupo del INEM. Con esta conformación la universidad inició los trámites administrativos para el inicio de las actividades académicas del grupo de logística del colegio INEM. El número de estudiantes matriculados en el nivel tecnológico apoyados con recursos del convenio, se mantiene igual: 21 estudiantes.
	Seguimiento a la implementación	El equipo de seguimiento UTC continúa con la estrategia de acompañamiento a todas las instituciones educativas, con el fin de favorecer la permanencia de los estudiantes en el proceso. Se anexa relación y evidencias fotográficas de las actividades desarrollas Se desarrollo reunión con la Secretaría de Educación con el fin de analizar algunas situaciones disciplinarias y de comportamiento de algunos estudiantes del programa, tanto en las instalaciones de los colegios como en las universidades e letdh. Se concertaron acciones para hacer una atención integral a esta situación, implementar algunos correctivos y establecer un plan que permita prevenir que se sigan presentando estas situaciones. Dentro de los acuerdos para el corto plazo, se destacan los siguientes: - Reunión con coordinadores de UTC - Reunión con orientadores escolares - Atención de situaciones específicas en los colegios donde los comportamientos han sido reiterados - Dinamizar los manuales de convivencia con el apoyo del gobierno escolar
	OTROS COMPROMISOS DEL CONVENIO	✓ La Fundación Luker efectuó aportes al convenio por valor de $1.200.000.000 ✓ El convenio se viene ejecutando de acuerdo con la propuesta y con el presupuesto definido en la misma. ✓ Todas las actividades realizadas han sido coordinadas con la Secretaría de Educación. ✓ El presente corresponde al cuarto informe de avance ✓ En todos los eventos, presentaciones y piezas se han dado los respectivos créditos a Secretaría de Educación. ✓ Se cuenta con registro fotográfico de las actividades realizadas

2.5 Descripción de resultados parciales: Describa los alcances y/o resultados logrados hasta la fecha con la intervención, tenga en cuenta los siguientes parámetros:

LOGROS PARCIALES	**DIFICULTADES**	**OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO**	**Acciones que ha implementado para favorecer el desarrollo de la**

			propuesta
1688 jóvenes matriculados con recursos del convenio a programas técnicos con recurso del convenio	Demoras en la firma del convenio que dilataron el inicio de actividades académicas. Se dilató el inicio de uno de los grupos de logística debido a que en este grupo están matriculados 4 estudiantes con discapacidad auditiva. La secretaría informó que los intérpretes quedaron contratados a partir del 30 de agosto.		La Fundación Luker renovó convenio con la CDC para fortalecer el proceso de seguimiento y acompañamiento con miras a mejorar la permanencia de los estudiantes en el proceso.
21 jóvenes matriculados programas tecnológicos. Se proyecta pagar su matrícula con recursos del convenio			
ANEXOS	Fotografías y relación de actividades de seguimiento		



ANGELA MARÍA TRUJILLO GUTIÉRREZ
Nombre del responsable
Fecha de presentación: Septiembre 2 de 2024