| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 26 de Marzo de 2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 75.705.957 PERIODO MES: FEBRERO 2024

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 2-abr-24 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 3-abr-24 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL (ENCARGADO) | 5-abr-24 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS | | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | 5-abr-24 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS | | |

**Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.**

## ORDEN DE PAGO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** **2859** DE **2023**

**OBJETO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV2 LOTE 2.

**INTERVENTOR:** **CONSORCIO FENIX** **NIT.** **901738757-3**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA EL, **INGENIERO LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO FENIX**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 90.090.089** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **NOVENTA MILLONES NOVENTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE INCLUIDO IVA**

**CORRESPONDIENTE AL ACTA:** **06** (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** **FEBRERO 2024** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
**Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR**
Matrícula Profesional No.: 19202-218012 CAU
**SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA**
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
**Nombre : LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
Matricula Profesional No. : 19202-79853 Cau
**DIRECTOR TERRITORIAL (E)**
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: **N.A**
**Nombre:**
Matrícula profesional No.:
**GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO**
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
**Nombre : LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
Matricula Profesional No. : 19202-79853 Cauca
**ORDENADOR DEL PAGO**
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Espacio para
Logo Corporativo

**CONSORCIO FENIX**
NIT 901.738.757-3
CR 72A 24 47
Tel: (607) 3163512193
Bogotá - Colombia
doblemingenieros@gmail.com

Factura Electronica de Venta
**No. FX 8**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | |
| **NIT** | 800.215.807-2 | **Teléfono** | (601) 3770600 - Ext. 000 |
| **Dirección** | Calle 25G N 73B-90 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 09/04/2024, 14:35 |
| **Expedición** | 09/04/2024, 14:36 |
| **Vencimiento** | 08/06/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALOR BÁSICO ACTA No. 6 DEL CONTRATO 2859 DE 2023 CUYO OBJETO ES LA ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 2 LOTE 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE FEBRERO A 29 DE FEBRERO DE 2024. | 1.00 | 75,705,957.00 | 19 % | 14,384,131.83 | 75,705,957.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Noventa millones noventa mil ochenta y ocho pesos m/cte con ochenta y tres cent.

**Condiciones de Pago:**
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-08 por $ 90,090,088.83

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 75,705,957.00 |
| IVA 19% | 14,384,131.83 |
| **Total a Pagar** | 90,090,088.83 |

**Observaciones:**
#$24-02-00;2859 de 2023;lledezma@invias.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764056774194 aprobado en 20230926 prefijo FX desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
**CUFE:** 5fc0fbbff3526f906bdfb22ecd7e323f99ed3adbe540f76acda36f7fed183e66179dcc79fa683b9bb91165814e5388ee

Espacio para
Logo Corporativo

**CONSORCIO FENIX**
NIT 901.738.757-3
CR 72A 24 47
Tel: 3163512193
Bogotá - Colombia

Nota Debito Electronica en Ventas
**No. 5**

| | |
|---|---|
| **Fecha Nota Debito** | 2024-04-09 |
| **Factura de Venta** | FX-8 |
| **Generación** | 09/04/2024, 14:38 |
| **Expedición** | 10/04/2024, 10:23 |
| **Vencimiento** | 08/06/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | |
| **NIT** | 800.215.807-2 | **Teléfono** | (601) 3770600 - Ext. 000 |
| **Dirección** | Calle 25G N 73B-90 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | VALOR BÁSICO ACTA No. 6 DEL CONTRATO 2859 DE 2023 CUYO OBJETO ES LA ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 2 LOTE 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE FEBRERO A 29 DE FEBRERO DE 2024. | 1.00 | 0.17 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
pesos m/cte con diecisiete cent.

**Condiciones de Pago:**
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-08 por $ 0.17

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 0.17 |
| **Total** | 0.17 |

**Observaciones:**
#$24-02-00;2859 de 2023;lledezma@invias.gov.co#$

**CUDE:** 4bb36cc22317e523b2c6ee218c536880e5a10c30d2839a439f869d5a6ec758022ca7a244697c0ffaa04fcb2a0f66dd65
**CUFE factura:** 5fc0fbbff3526f906bdfb22ecd7e323f99ed3adbe540f76acda36f7fed183e66179dcc79fa683b9bb91165814e5388ee

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-3-FR-1 45 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [x]
POR PRÓRROGA [x]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA
**ACTA No:** 04

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2859 de 2023

OBJETO:
**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, MODULO 2, GRUPO 2**

INTERVENTOR: CONSORCIO FENIX
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
RESOLUCIÓN No.: _____ DE _____ (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: N.A CONTRATISTA: N.A

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04 SEPT DE 2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 485.145.193,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 727.717.789,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 30 DE ABRIL DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 30 DE ABRIL DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 242.572.596,00

| No. de ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 03 de fecha 29/12/2023 | | MODIFICACIONES: PRESENTES | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.05 de fecha05- 02-2024 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **VIGENCIA 2023** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero Residente | $ 6.600.000,00 | | 4,00 | $ 26.400.000,00 | | | 5,9 | $ 38.940.000,00 | + | 2,00 | $ 13.200.000,00 | 4,90 | $ 32.340.000,00 | 7,9 | $ 52.140.000,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Residente | $ 6.600.000,00 | | 4,00 | $ 26.400.000,00 | | | 5,9 | $ 38.940.000,00 | + | 2,00 | $ 13.200.000,00 | 4,90 | $ 32.340.000,00 | 7,9 | $ 52.140.000,00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Auxiliar I | $ 4.200.000,00 | | 4,00 | $ 16.800.000,00 | | | 5,9 | $ 24.780.000,00 | + | 2,00 | $ 8.400.000,00 | 4,90 | $ 20.580.000,00 | 7,9 | $ 33.180.000,00 |
| 4 | 1 | **Ingeniero Auxiliar II** | $ 2.900.000,00 | | 4,00 | $ 11.600.000,00 | | | 5,9 | $ 17.110.000,00 | + | 2,00 | $ 5.800.000,00 | 4,90 | $ 14.210.000,00 | 7,9 | $ 22.910.000,00 |
| | | **MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Especialista en Geología y/o Geotecnia | $ 6.990.000,00 | | | $ 20.690.400,00 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ 6.990.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Especialista en Estructuras | $ 6.990.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Especialista ambiental | $ 6.990.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Especialista en Vías y/o Pavimentos | $ 6.990.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Especialista en Diseño Geométrico | $ 6.990.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL AUXILIAR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1 | **Inspector SISO** | $ 2.150.000,00 | | 2,00 | $ 4.300.000,00 | | | 3,0 | $ 6.342.500,00 | + | 1,00 | $ 2.150.000,00 | 2,45 | $ 5.267.500,00 | 3,95 | $ 8.492.500,00 |
| 12 | 1 | **Auxiliar Administrativo o Secretaria** | $ 1.356.000,00 | | 4,00 | $ 5.424.000,00 | | | 5,9 | $ 8.000.400,00 | + | 2,00 | $ 2.712.000,00 | 4,90 | $ 6.644.400,00 | 7,9 | $ 10.712.400,00 |
| 13 | 2 | **Conductor** | $ 1.413.600,00 | | 4,00 | $ 11.308.800,00 | | | 5,9 | $ 16.680.480,00 | + | 2,00 | $ 5.654.400,00 | 4,90 | $ 13.853.280,00 | 7,9 | $ 22.334.880,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | $ 122.923.200,00 | | | | $ 150.793.380,00 | | | $ 51.116.400,00 | | $ 125.235.180,00 | | $ 201.909.780,00 |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2,4 | | | | 2,4 | | | 2,4 | | 2,4 | | 2,4 |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 295.015.680,00** | | | | **$ 361.904.112,00** | | | **$ 122.679.360,00** | | **$ 300.564.432,00** | | **$ 484.583.472,00** |

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VIATICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 2 | **Ingenieros residentes** | $ 242.250,00 | día | 10 | 4.845.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 2 | **Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato** | $ 6.022.016,00 | mes | 4,00 | 48.176.128,00 | | | 5,90 | $ 71.059.789,00 | + | 2,00 | $ 24.088.064,00 | 4,90 | $ 59.015.757,00 | 7,90 | $ 95.147.853,00 |
| | | | | | | | | | - | $ - | | | | | | | |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | - | $ - | | | | | | | |
| 16 | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | $ 7.800.000,00 | Global S/comprobante | 1,00 | 7.800.000,00 | | | 7,04 | $ 54.912.000,00 | - | -5,58 | $ (43.524.000,00) | 0,27 | $ 2.106.000,00 | 1,46 | $ 11.388.000,00 |
| 17 | 1 | Transportes aéreos y terrestres | $ 10.780.746,00 | Global S/comprobante | 1,00 | 10.780.746,00 | | | - | $ - | | | | | | | |
| 18 | 1 | Oficina (incluye dotación y servicios públicos) | $ 2.000.000,00 | mes (S/comprobante) | 4,00 | 8.000.000,00 | | | 5,90 | $ 11.800.000,00 | + | 2,00 | $ 4.000.000,00 | 4,90 | $ 9.800.000,00 | 7,90 | $ 15.800.000,00 |
| 19 | 1 | Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias fotografías etc. | $ 214.117,00 | mes (S/comprobante) | 4,00 | 856.468,00 | | | 5,90 | $ 1.263.290,00 | - | -2,49 | $ (533.151,00) | 2,98 | $ 638.069,00 | 3,41 | $ 730.139,00 |
| 20 | 1 | Comunicaciones | $ 588.820,00 | mes (S/comprobante) | 4,00 | 2.355.280,00 | | | 5,90 | $ 3.474.038,00 | - | -2,21 | $ (1.301.292,00) | 2,60 | $ 1.528.808,00 | 3,69 | $ 2.172.746,00 |

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-3-FR-1 45 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 29/02/2024 (Día / Mes / Año) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | Capacitación microempresas | $ 642.349,00 | mes (S/comprobante) | 4,00 | 2.569.396,00 | | | 5,00 | $ 3.211.745,00 | - | -2,71 | $ (1.740.765,00) | 2,28 | $ 1.467.479,00 | 2,29 | $ 1.470.979,00 |
| 22 | 1 | Peajes | $ 628.967,00 | mes (S/comprobante) | 4,00 | 2.515.868,00 | | | - | $ - | | | $ - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | **87.898.886,00** | | | | **145.720.862,00** | | | **(19.011.144,00)** | | **74.556.113,00** | | **$ 126.709.717,00** |
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1 | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. | $ 21.468.470 | **global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)** | 1,00 | 21.468.470,00 | | | - | $ - | - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 24 | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | $ 1.562.000 | global (Según comprobante de pago) | 1,00 | 1.562.000,00 | | | 1,00 | $ 1.562.000,00 | + | -0,85 | $ (1.327.700,00) | 0,15 | $ 234.300,00 | 0,15 | $ 234.300,00 |
| 25 | 1000 | Plegables | $ 1.740 | unidad | 1,00 | 1.740.000,00 | | | 0,24 | $ 417.600,00 | - | -0,24 | $ (417.600,00) | - | $ - | - | $ - |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | **24.770.470,00** | | | | **1.979.600,00** | | | **-1.745.300,00** | | **234.300,00** | **-** | **$ 234.300,00** |
| | | | | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | | **147.700.462,00** | | | **-20.756.444,00** | | **74.790.413,00** | | **$ 126.944.017,00** |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | | | | | **1.721,00** | | | **-1.657,00** | | **-31.673,00** | | **$ 65,00** |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **112.669.356,00** | | | | **147.702.183,00** | | | **-20.758.101,00** | | **74.758.740,00** | | **$ 126.944.082,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **SUBTOTAL COSTO BASICO VIGENCIA 2023** | **$ 407.685.036,00** | | | | **$ 509.606.295,00** | | | **$ 101.921.259,00** | | **$ 375.323.172,00** | | $ 611.527.554,00 |
| | | | | | **IVA VIGENCIA VIGENCIA 2023** | **$ 77.460.157,00** | | | | **$ 96.825.196,00** | | | **$ 19.365.039,00** | | **$ 71.311.403,00** | | $ 116.190.235,00 |
| | | | | | **COSTO TOTAL VIGENCIA VIGENCIA 2023** | **$ 485.145.193,00** | | | | **$ 606.431.491,00** | | | **$ 121.286.298,00** | | **$ 446.634.575,00** | | $ 727.717.789,00 |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * Valor total básico | | | | $ 407.685.036,00 | | | | $ 509.606.295,00 | | | **$ 101.921.259,00** | | **$ 375.323.172,00** | | **$ 611.527.554,00** |
| | | * Provisión para ajustes y frente adicional (D) | | | | $ - | | | | | | | | | **$ -** | | **$ -** |
| | | * Subtotal costos básicos | | | | $ 407.685.036,00 | | | | $ 509.606.295,00 | | | **$ 101.921.259,00** | | **$ 375.323.172,00** | | **$ 611.527.554,00** |
| | | * IVA (F) = ( E) * (% IVA) | | | | $ 77.460.157,00 | | | | $ 96.825.196,00 | | | **$ 19.365.039,00** | | **$ 71.311.403,00** | | **$ 116.190.235,00** |
| | | * Costo Total = ( E) + (F) | | | | $ 485.145.193,00 | | | | $ 606.431.491,00 | | | **$ 121.286.298,00** | | **$ 446.634.575,00** | | **$ 727.717.789,00** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: | $ 611.527.554,00 | $ 116.190.235,00 | $ 727.717.789,00 |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) | $ 375.323.172,00 | $ 71.311.403,00 | $ 446.634.575,00 |
| VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN): | $ 101.921.259,00 | $ 19.365.039,00 | $ 121.286.298,00 |
| SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: | $ 236.204.382,00 | $ 44.878.832,00 | $ 281.083.214,00 |

| PLAZO EN MESES | |
|---|---|
| INICIAL | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| ADICIONAL | HASTA 30 DE ABRILDE 2024 |
| ACUMULADO | HASTA 30 DE ABRILDE 2024 |
| FALTANTE | 2 MESES |

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

-La prorroga del presente contrato se realiza teniendo en cuenta la modificacion 2853-3-2023 en la cual se adiciona el contrato por valor de CIENTO VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($121.286.298) M/CTE incluido IVA y porroga hasta el 30 de abril de 2024.

**NOTAS:**

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
**Nombre: JESSICA BECERRA VELASQUEZ**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
C.C 1.090.391.964

Firma
Nombre: **EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-218012 CAU

Firma: N.A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre : **LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
Jefe Unidad Ejecutora
Matricula No. : 19202 - 79853 CAU

Revisión:

Director Territorial (E) — Nombre : **LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** — Matricula No. : 19202 - 79853 CAU — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N.A — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 06 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 75.705.957 **PERIODO: FEBRERO 2024**
**ACTA FINAL** ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **2859 de 2023**

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV2 LOTE 2.

INTERVENTOR: **CONSORCIO FENIX**

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: **ING. EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR**

CONTRATISTA: **N.A** CONTRATO DE OBRA No.: **N.A**

PLAZO INICIAL: **HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023** (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **04 SEPT DE 2023** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 485.145.193,00** (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **HASTA 30 DE ABRIL DE 2024** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **HASTA 30 DE ABRIL DE 2024** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 242.572.596,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 727.717.789,00**

| No. de Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO. 04 DEL 29/02/2024 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **VIGENCIA 2023** | | | | | | | | | | | | |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero Residente | $ 6.600.000 | | 4,00 | $ 26.400.000,00 | | | 7,90 | $ 52.140.000,00 | 1,00 | $ 6.600.000,00 | 5,90 | $ 38.940.000,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Residente | $ 6.600.000 | | 4,00 | $ 26.400.000,00 | | | 7,90 | $ 52.140.000,00 | 1,00 | $ 6.600.000,00 | 5,90 | $ 38.940.000,00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Auxiliar I | $ 4.200.000 | | 4,00 | $ 16.800.000,00 | | | 7,90 | $ 33.180.000,00 | 1,00 | $ 4.200.000,00 | 5,90 | $ 24.780.000,00 |
| 4 | 1 | Ingeniero Auxiliar II | $ 2.900.000 | | 4,00 | $ 11.600.000,00 | | | 7,90 | $ 22.910.000,00 | 1,00 | $ 2.900.000,00 | 5,90 | $ 17.110.000,00 |
| | | **MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Especialista en Geologia y/o Geotecnia | $ 6.990.000 | | | $ 20.690.400,00 | | | | | | | | |
| 6 | | Especialista en Hidráulica e Hidrologia | $ 6.990.000 | | | $ - | | | | | | | | |
| 7 | | Especialista en Estructuras | $ 6.990.000 | | | $ - | | | | | | | | |
| 8 | | Especialista ambiental | $ 6.990.000 | | | $ - | | | | | | | | |
| 9 | | Especialista en Vias y/o Pavimentos | $ 6.990.000 | | | $ - | | | | | | | | |
| 10 | | Especialista en Diseño Geométrico | $ 6.990.000 | | | $ - | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL AUXILIAR** | | | | $ | | | | | | | | |
| 11 | 1 | Inspector SISO | $ 2.150.000 | | 2,00 | $ 4.300.000,00 | | | 3,95 | $ 8.492.500,00 | 0,50 | $ 1.075.000,00 | 2,95 | $ 6.342.500,00 |
| 12 | 1 | Auxiliar Administrativo o Secretaria | $ 1.356.000 | | 4,00 | $ 5.424.000,00 | | | 7,90 | $ 10.712.400,00 | 1,00 | $ 1.356.000,00 | 5,90 | $ 8.000.400,00 |
| 13 | 2 | Conductor | $ 1.413.600 | | 4,00 | $ 11.308.800,00 | | | 7,90 | $ 22.334.880,00 | 1,00 | $ 2.827.200,00 | 5,90 | $ 16.680.480,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | $ 122.923.200,00 | | | | $ 201.909.780,00 | | $ 25.558.200,00 | | $ 150.793.380,00 |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2,40 | | | | 2,40 | | 2,40 | | 2,40 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 295.015.680,00** | | | | **$ 484.583.472,00** | | **$ 61.339.680,00** | | **$ 361.904.112,00** |

| No. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO. 04 DEL 29/02/2024 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | | VIATICOS | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 2 | Ingenieros residentes | $ 242.250,00 | día | 10 | $ 4.845.000,00 | | | | | - | $ - | - | $ - |
| | | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 2 | Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato | $ 6.022.016,00 | mes | 4,00 | $ 48.176.128,00 | | | 7,90 | $ 95.147.853,00 | 1,00 | $ 12.044.032,00 | 5,90 | $ 71.059.789,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 | $ - | | | | |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | 0,00 | $ - | | | | |
| 16 | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | $ 7.800.000,00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 7.800.000,00 | | | 1,46 | $ 11.388.000,00 | - | $ - | 0,27 | $ 2.106.000,00 |
| 17 | 1 | Transportes aéreos y terrestres | $ 10.780.746,00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 10.780.746,00 | | | 0,00 | $ - | - | $ - | | $ - |
| 18 | 1 | Oficina (incluye dotación y servicios públicos) | $ 2.000.000,00 | mes (S/comprobante) | 4,00 | $ 8.000.000,00 | | | 7,90 | $ 15.800.000,00 | 1,00 | $ 2.000.000,00 | 5,90 | $ 11.800.000,00 |
| 19 | 1 | Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc. | $ 214.117,00 | mes (S/comprobante) | 4,00 | $ 856.468,00 | | | 3,41 | $ 730.139,00 | 0,02 | $ 4.282,00 | 3,00 | $ 642.351,00 |
| 20 | 1 | Comunicaciones | $ 588.820,00 | mes (S/comprobante) | 4,00 | $ 2.355.280,00 | | | 3,69 | $ 2.172.746,00 | 0,54 | $ 317.963,00 | 3,14 | $ 1.846.771,00 |
| 21 | 1 | Capacitación microempresas | $ 642.349,00 | mes (S/comprobante) | 4,00 | $ 2.569.396,00 | | | 2,29 | $ 1.470.979,00 | - | $ - | 2,28 | $ 1.467.479,00 |
| 22 | 1 | Peajes | $ 628.967,00 | mes (S/comprobante) | 4,00 | $ 2.515.868,00 | | | 0,00 | $ - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | **$ 87.898.886,00** | | | | **$ 126.709.717,00** | | **$ 14.366.277,00** | | **$ 88.922.390,00** |
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1 | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. | $ 21.468.470 | **global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)** | 1,00 | $ 21.468.470,00 | | | 0,00 | $ - | - | $ - | - | $ - |

| | | |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COSTOS | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-1 |
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | DE 8 |
| | FECHA | 26 de Marzo de 2024<br>(Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 06 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 75.705.957 **PERIODO: FEBRERO 2024**

**ACTA FINAL** ☐

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | $ | 1.562.000 | global (Según comprobante de pago) | 1,00 | $ | 1.562.000,00 | | | 0,15 | $ | 234.300,00 | - | $ | - | 0,15 | $ | 234.300,00 |
| 25 | 1000 | Plegables | $ | 1.740 | unidad | 1,00 | $ | 1.740.000,00 | | | 0,00 | $ | - | - | $ | - | - | $ | - |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | **$** | **24.770.470,00** | | | | **$** | **234.300,00** | | **$** | **-** | | **$** | **234.300,00** |
| | | Ajuste por Acta de modificación y/o correccion por proximaciones decimales a dos cifras | | | | | | | | | | $ | 65,00 | | | | | $ | (31.673,00) |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | | **$** | **112.669.356,00** | | | | **$** | **126.944.082,00** | | **$** | **14.366.277,00** | | **$** | **89.125.017,00** |
| | | **SUBTOTALES VIGENCIA 2023** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **COSTO BASICO VIGENCIA 2023** | | | | | **$** | **407.685.036,00** | | | | **$** | **611.527.554,00** | | **$** | **75.705.957,00** | | **$** | **451.029.129,00** |
| | | **IVA = 19% VIGENCIA 2023** | | | | | **$** | **77.460.157,00** | | | | **$** | **116.190.235,00** | | | | | **$** | **85.695.535,00** |
| | | **COSTO TOTAL VIGENCIA 2023** | | | | | **$** | **485.145.193,00** | | | | **$** | **727.717.789,00** | | | | | **$** | **536.724.664,00** |
| | | * Valor total básico (C) = (A) + (B) | | | | | $ | 407.685.036,00 | | | | $ | 611.527.554,00 | | $ | 75.705.957,00 | | $ | 451.029.129,00 |
| | | * Provisión para ajustes y frente adicional (D) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * **Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D)** | | | | | **$** | **407.685.036,00** | | | | **$** | **611.527.554,00** | | **$** | **75.705.957,00** | | **$** | **451.029.129,00** |
| | | * IVA (F) = ( E) * (% IVA) | | | | | $ | 77.460.157,00 | | | | $ | 116.190.235,00 | | $ | 14.384.132,00 | | $ | 85.695.535,00 |
| | | * **Costo Total = ( E) + (F)** | | | | | **$** | **485.145.193,00** | | | | **$** | **727.717.789,00** | | **$** | **90.090.089,00** | | **$** | **536.724.664,00** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

| Valor Anticipo Otorgado | Valor | % |
|---|---|---|
| Valor Amortizado Presenta Acta | $ - | |
| Valor Amortizado Acumulado | $ - | |
| Valor Saldo por Amortizar | $ - | |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 75.705.957
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 75.705.957

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) | $ 61.339.680,00 | $ 11.654.539,00 | $ 72.994.219,00 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) | $ 14.366.277,00 | $ 2.729.593,00 | $ 17.095.871,00 |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | $ 75.705.957,00 | $ 14.384.132,00 | $ 90.090.089,00 |

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 90.090.089
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR EN LETRAS:** LA PRESENTE ACTA TIENE UN VALOR TOTAL DE NOVENTA MILLONES NOVENTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE INCLUIDO IVA

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
**Nombre: JESSICA BECERRA VELASQUEZ**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
C.C 1.090.391.964

Firma:
**Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-218012 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPIMN1-IN-15-FR-7 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |
| | | FECHA | 26 de Marzo de 2024<br>(Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2859 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO FENIX

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** FEBRERO 2024 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV2 LOTE 2.

**CONTRATO DE OBRA No.:** N.A **CONTRATISTA:** N.A

**NOMBRE ARL:** SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACAUCA

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | JUAN CARLOS VIDAL TAFURT. | 76.315.117 | Ingeniero Residente | $ 6.600.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | 100% | CONSORCIO FENIX | $ 6.600.000 | $ 459.400 | V | SANITAS | 28861599 | $ 264.000 | COLPENSIONES | 28861599 | $ 1.056.000 | $ 264.000 | | | |
| 2 | RICARDO JOSE MUÑOZ ORTEGA | 76.306.649 | Ingeniero Residente | $ 6.600.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | 100% | CONSORCIO FENIX | $ 6.600.000 | $ 459.400 | V | NUEVA EPS | 28861599 | $ 264.000 | PORVENIR | 28861599 | $ 1.056.000 | $ 264.000 | | | |
| 3 | GIOVANNI MUÑOZ ORTEGA | 76.314.209 | Ingeniero auxiliar I | $ 4.200.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | 100% | CONSORCIO FENIX | $ 4.200.000 | $ 292.400 | V | SANITAS | 28861599 | $ 168.000 | COLPENSIONES | 28861599 | $ 672.000 | $ 168.000 | | | |
| 4 | ANGIE DANIELA BRAVO GALINDEZ | 1.007.432.800 | Ingeniero auxiliar II | $ 2.900.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | 100% | CONSORCIO FENIX | $ 2.900.000 | $ 201.900 | V | ASMET SALUD | 28861599 | $ 116.000 | PROTECCIÓN | 28861599 | $ 464.000 | $ 116.000 | | | |
| 5 | KAREN DANIELA GALARRAGA BASTIDAS | 112.484.374 | Inspector SISO | $ 2.150.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | 50% | CONSORCIO FENIX | $ 1.075.000 | $ 80.800 | V | NUEVA EPS | 28861599 | $ 46.400 | PORVENIR | 28861599 | $ 185.600 | $ 46.400 | | | |
| 6 | MARIA ALEJANDRA BOLAÑOS RIOS | 1.061.776.459 | Auxiliar Administrativa | $ 1.356.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | 100% | CONSORCIO FENIX | $ 1.356.000 | $ 7.100 | V | SANITAS | 28861599 | $ 54.300 | PORVENIR | 28861599 | $ 217.000 | $ 54.300 | | | |
| 7 | RICARDO ANDRES CEBALLOS NAVIA | 16.915.705 | Conductor | $ 1.413.600 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | 100% | CONSORCIO FENIX | $ 1.413.600 | $ 98.400 | V | SANITAS | 28861599 | $ 56.600 | PORVENIR | 28861599 | $ 226.200 | $ 56.600 | | | |
| 8 | JHON EDISON PAPAMIJA ZUÑIGA | 1.058.963.207 | Conductor | $ 1.413.600 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | 100% | CONSORCIO FENIX | $ 1.413.600 | $ 98.400 | V | NUEVA EPS | 28861599 | $ 56.600 | PORVENIR | 28861599 | $ 226.200 | $ 56.600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES | | | $ 26.633.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha: 26 días de mes de Marzo de 2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: **JUAN CARLOS VIDAL TAFURT**
Director de Interventoría
**Matrícula Profesional No.:19202-65503 CAU**

Firma

**Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR**
Supervisor del Contrato de Interventoría
**Matrícula Profesional No.: 19202-218012 CAU**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
# PLANILLA NRO. 29131962
# REFERENCIA DE PAGO (PIN):
# Fecha Pago Planilla: 2024-03-11

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CONSORCIO FENIX | TIPO DE PERSONA | Jurídica | TIPO DE DOCUMENTO | NIT |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 901738757 | D.V. | 3 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | BARRIO VILLA DOCENTE | DEPARTAMENTO | CAUCA | MUNICIPIO | POPAYAN |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 7112 | CORREO ELECTRÓNICO | CONSORCIOFENIX56@GMAIL.COM | TELÉFONO | 3127047817 |
| FAX | 0 | SUCURSAL | 0 | NOMBRE SUCURSAL | 0 |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | ARL SURA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 1090391964 | PRIMER APELLIDO | BECERRA | SEGUNDO APELLIDO | VELASQUEZ |
| PRIMER NOMBRE | JESSICA | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2024 | Mes: 02 | Año: 2024 | Mes: 03 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 8 | | $25.783.200 | | 29131962 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-1061776459 | 01 | No | No | No | 19 | 1 | 5411201 | Fijo | BOLAÑOS RIOS MARIA ALEJANDRA | $1.356.000 |
| CC-1007432800 | 01 | No | No | No | 19 | 1 | 5411201 | Fijo | BRAVO GALINDEZ ANGIE DANIELA | $2.900.000 |
| CC-16915705 | 01 | No | No | No | 19 | 1 | 5411201 | Fijo | CEBALLOS NAVIA RICARDO ANDRES | $1.413.600 |
| CC-1112484374 | 01 | No | No | No | 19 | 1 | 5411201 | Fijo | GALARRAGA BASTIDAS KAREN DANIELA | $1.300.000 |
| CC-76314209 | 01 | No | No | No | 19 | 1 | 5411201 | Fijo | MUÑOZ ORTEGA GIOVANNI | $4.200.000 |
| CC-76306649 | 01 | No | No | No | 19 | 1 | 5411201 | Fijo | MUÑOZ ORTEGA RICARDO JOSE | $6.600.000 |
| CC-1058963207 | 01 | No | No | No | 19 | 1 | 5411201 | Fijo | PAPAMIJA ZUÑIGA JHON EDISON FERNANDO | $1.413.600 |
| CC-76315117 | 01 | No | No | No | 19 | 1 | 5411201 | Fijo | VIDAL TAFURT JUAN CARLOS | $6.600.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 1061776459 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1007432800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 16915705 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1112484374 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 76314209 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 76306649 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1058963207 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 76315117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1061776459 | PORVENIR | 30 | $1.356.000 | 0.1600000 | $217.000 | $0 | $0 | $217.000 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1007432800 | PROTECCION | 30 | $2.900.000 | 0.1600000 | $464.000 | $0 | $0 | $464.000 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 16915705 | PORVENIR | 30 | $1.413.600 | 0.1600000 | $226.200 | $0 | $0 | $226.200 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1112484374 | PORVENIR | 30 | $1.300.000 | 0.1600000 | $208.000 | $0 | $0 | $208.000 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 76314209 | COLPENSIONES | 30 | $4.200.000 | 0.1600000 | $672.000 | $0 | $0 | $672.000 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 76306649 | PORVENIR | 30 | $6.600.000 | 0.1600000 | $1.056.000 | $0 | $0 | $1.056.000 | $33.000 | $33.000 | $0 |
| CC - 1058963207 | PORVENIR | 30 | $1.413.600 | 0.1600000 | $226.200 | $0 | $0 | $226.200 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 76315117 | COLPENSIONES | 30 | $6.600.000 | 0.1600000 | $1.056.000 | $0 | $0 | $1.056.000 | $33.000 | $33.000 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 1061776459 | SANITAS | 30 | $1.356.000 | 0.0400000 | $54.300 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.356.000 | 2 | 0.0052200 | $7.100 |
| CC - 1007432800 | ESSC ASMET SALUD | 30 | $2.900.000 | 0.0400000 | $116.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $2.900.000 | 1 | 0.0696000 | $201.900 |
| CC - 16915705 | SANITAS | 30 | $1.413.600 | 0.0400000 | $56.600 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.413.600 | 1 | 0.0696000 | $98.400 |
| CC - 1112484374 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $1.300.000 | 0.0400000 | $52.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.300.000 | 1 | 0.0696000 | $90.500 |
| CC - 76314209 | SANITAS | 30 | $4.200.000 | 0.0400000 | $168.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $4.200.000 | 1 | 0.0696000 | $292.400 |
| CC - 76306649 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $6.600.000 | 0.0400000 | $264.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $6.600.000 | 1 | 0.0696000 | $459.400 |
| CC - 1058963207 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $1.413.600 | 0.0400000 | $56.600 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.413.600 | 1 | 0.0696000 | $98.400 |
| CC - 76315117 | SANITAS | 30 | $6.600.000 | 0.0400000 | $264.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $6.600.000 | 1 | 0.0696000 | $459.400 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cota CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-1061776459 | COMFACAUCA | 30 | $1.356.000 | 0.0400000 | $54.300 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1007432800 | COMFACAUCA | 30 | $2.900.000 | 0.0400000 | $116.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-16915705 | COMFACAUCA | 30 | $1.413.600 | 0.0400000 | $56.600 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1112484374 | COMFACAUCA | 30 | $1.300.000 | 0.0400000 | $52.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-76314209 | COMFACAUCA | 30 | $4.200.000 | 0.0400000 | $168.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-76306649 | COMFACAUCA | 30 | $6.600.000 | 0.0400000 | $264.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1058963207 | COMFACAUCA | 30 | $1.413.600 | 0.0400000 | $56.600 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-76315117 | COMFACAUCA | 30 | $6.600.000 | 0.0400000 | $264.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 – 02 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| COLPENSIONES | 2 | $1.728.000 | $0 | $0 | $33.000 | $33.000 | 0 | $0 | $0 | $0 | $1.794.000 |
| PROTECCION | 1 | $464.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $464.000 |
| PORVENIR | 5 | $1.933.400 | $0 | $0 | $33.000 | $33.000 | 0 | $0 | $0 | $0 | $1.999.400 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| ESSC ASMET SALUD | 1 | $116.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $116.000 | 0 | $0 | $0 | $116.000 | $0 | 0 | $0 | $0 | $116.000 | $0 | $0 | $116.000 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | 3 | $372.600 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $372.600 | 0 | $0 | $0 | $372.600 | $0 | 0 | $0 | $0 | $372.600 | $0 | $0 | $372.600 |
| SANITAS | 4 | $542.900 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $542.900 | 0 | $0 | $0 | $542.900 | $0 | 0 | $0 | $0 | $542.900 | $0 | $0 | $542.900 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| ARL SURA | 8 | $1.707.500 | 0 | $0 | $0 | $1.707.500 | 0 | $0 | $1.707.500 | 0 | $0 | $0 | $1.707.500 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| COMFACAUCA | 8 | $1.031.500 | 0 | $0 | $1.031.500 |
| SENA | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ICBF | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 3 | $1.031.500 |
| PENSIONES | 3 | $4.257.400 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $1.707.500 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | $1.031.500 |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $8.027.900 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

CONTRATO N°: 2859 de 2023

| | | % | **TIPO PAGO:** | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | | ACTA DE OBRA | | | |
| PAGO ANTICIPADO | | | ACTA DE INTERVENTORIA | X | 06 | FEBRERO 2024 |
| DESEMBOLSO | | | ACTA DE AJUSTE | | | |
| | | | PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| | | | OTRO | | | |
| | | | CUAL? | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO | 992823 | RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VIAS PRIMARIAS - CONSERVACION DE VIAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL | RECURSO No. 11 | VALOR AFECTADO | **$ 90.090.089,00** |
| No. COMPROMISO | 992823 | RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VIAS PRIMARIAS - CONSERVACION DE VIAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL | | VALOR AFECTADO | |
| | | | | TOTAL ACTA | **$ 90.090.089,00** |

**GESTOR TECNICO DEL CONTRATO**
**Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR**
**Matrícula Profesional No.: 19202-218012 CAU**

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

Contrato N° **2859 de 2023** Contratista: **CONSORCIO FENIX**

Objeto del Contrato:

**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV2 LOTE 2.**

Acta N° **06** Valor basico: **$ 75.705.957,00** Período **FEBRERO 2024**

Valor Incluido Iva **$ 90.090.089,00**

**VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente- Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | POPAYÁN - LA PORTADA, SECTOR: POPAYÁN - PATICO - RÍO MAZAMORRAS | | | $ 30.772.896,0 | $ 30.772.896,0 |
| 2 | 2401 | PATICO - CANDELARIA | | | $ 33.433.575,0 | $ 33.433.575,0 |
| 3 | 2001 | MUNCHIQUE - EL TABLÓN - POPAYÁN, SECTOR: MUNCHIQUE - EL TABLÓN - POPAYÁN | | | $ 25.883.618,0 | $ 25.883.618,0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | **TOTALES** | **$** | **$** | | **$ 90.090.089,00** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO CAUCA | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 891.500.978-6 | MUNICIPIO 1 | EL TAMBO | $ 20.512.073,00 | $ 17.237.036,00 |
| 891.580.006-4 | MUNICIPIO 2 | POPAYAN | $ 14.951.617,00 | $ 12.564.384,00 |
| 891.500.721-6 | MUNICIPIO 3 | PURACE | $ 54.626.399,00 | $ 45.904.537,00 |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 1 (CAUCA)** | | **$ 90.090.089,000** | **$ 75.705.957,00** |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | | |

| NIT | DEPARTAMENTO 3 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | | | |

**CONTRATISTA**
JESSICA BECERRA VELASQUEZ
C.C 1.090.391.964
REP. LEGAL CONSORCIO FENIX


**GESTOR DEL CONTRATO**
Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
Matrícula Profesional No.: 19202-218012 CAU

*CUENTA DE COBRO*
*JOYCO S.A.S*
*NIT 860.067.561-9*
*ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL*
*GRUPO Nro. 02 CAUCA*
*CONTRATO Nro. 2727 DE 2019*

# CERTIFICACION

En mi calidad de REP. LEGAL de CONSORCIO FENIX con NIT: 901738757-3 me permito certificar ante el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS, que se cumplió con lo establecido en la Ley 789 de 2002, en su artículo 50 y Ley 828 de 2003, en lo relacionado a los pagos de los aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y Seguridad Social dentro de la ejecución del Contrato de Consultoría No.2859 de 2023, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV2 LOTE 2.., Suscrito con nosotros. En lo que corresponde al acta parcial de Costos No. 06 correspondiente al periodo comprendido entre: FEBRERO 2024.

Dado en Popayán, el 26 de Marzo de 2024.



**JESSICA BECERRA VELASQUEZ**

**C.C 1.090.391.964**

**REP. LEGAL CONSORCIO FENIX**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 3 |

FECHA: 26 de Marzo de 2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

**DIRECCION TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2859 de 2023

**INTERVENTOR:** CONSORCIO FENIX

**MES INFORME MENSUAL:** FEBRERO 2024

**PROYECTO:** ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV2 LOTE 2.

**CONTRATO DE OBRA No:** N.A

**CONTRATISTA:** N.A

**RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 992823 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VIAS PRIMARIAS - CONSERVACION DE VIAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL | 11<br>21 | NACION<br>PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL NRO. 2859 de 2023 | $ 485.145.193 | |
| 2023 | 992823 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VIAS PRIMARIAS - CONSERVACION DE VIAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL | 21 | PROPIOS | CONTRATO ADICIONAL 1 | $ 121.286.298 | |
| 2024 | 124024 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VIAS PRIMARIAS - CONSERVACION DE VIAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL | 20 | PROPIOS | CONTRATO ADICIONAL 2 | $ 121.286.298 | |
| | | | **TOTAL** | | | $ 727.717.789 | $ - |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 727.717.789

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **$ 727.717.789** | **$ 485.145.193,00** | | CONTRATO PRINCIPAL |
| 01 | 04. A 30 SEPT DE 2023 | $ 68.348.251 | $ 12.986.168 | $ 81.334.419,00 | $ - | **$ 81.334.419,00** | propios 21 | RP NRO. 992823 DE 01 de septiembre de 2023 | $ 403.810.774 | $ 403.810.774,00 | | ACTA DE COSTOS Nro. 01 PERIODO: 04-09-23 AL 30-09-2023 |
| 02 | OCTUBRE 2023 | $ 77.214.076 | $ 14.670.674 | $ 91.884.750,00 | $ - | $ 91.884.750,00 | propios 21 | RP NRO. 992823 DE 01 de septiembre de 2023 | $ 311.926.024 | $ 311.926.024,00 | | ACTA DE COSTOS Nro. 02 PERIODO: OCTUBRE-2023 |
| 03 | NOVIMEBRE 2023 | $ 76.342.083 | $ 14.504.996 | $ 90.847.079,00 | | $ 90.847.079,00 | nacion 11 | RP NRO. 992823 DE 01 de septiembre de 2023 | $ 221.078.945 | $ 221.078.945,00 | | ACTA DE COSTOS Nro. 03 PERIODO: NOVIEMBRE DE 2023 |
| | ADICIONAL NRO 1 | $ 101.921.259 | $ 19.365.039 | $ 121.286.298,00 | | | | | $ 342.365.243 | $ 342.365.243,00 | | |
| 04 | DICIEMBRE DE 2023 | $ 77.329.737 | $ 14.692.650 | $ 92.022.387,00 | $ - | $ 92.022.387,00 | | RP NRO. 992823 DE 01 de septiembre de 2023 | $ 250.342.856 | $ 250.342.856,00 | | ACTA DE COSTOS Nro. 04 PERIODO: DICIEMBRE DE 2023 |
| 05 | ENERO 2024 | $ 76.089.025 | $ 14.456.915 | $ 90.545.940,00 | | $ 90.545.940,00 | | RP NRO. 992823 DE 01 de septiembre de 2023 | $ 159.796.916 | $ 159.796.916,00 | | ACTA DE COSTOS Nro. 05 PERIODO: ENERO 2024 |
| | ADICIONAL NRO 2 | $ 101.921.259 | $ 19.365.039 | $ 121.286.298,00 | | | | | $ 281.083.214 | $ 281.083.214,00 | | ADICION Y PRORROGA |
| 06 | FEBRERO 2024 | $ 75.705.957 | $ 14.384.132 | $ 90.090.089,00 | $ - | **$ 90.090.089,00** | | RP NRO. 992823 DE 01 de septiembre de 2023 | $ 190.993.125 | $ 190.993.125,00 | | ACTA DE COSTOS Nro. 06 PERIODO: FEBRERO 2024 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | **$ 451.029.129,00** | **$ 85.695.535,00** | **$ 536.724.664,00** | | **$ 536.724.664,00** | | | **$ 190.993.125** | **$ 190.993.125** | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CONTRATO 2859 DE 2023 | $ 407.685.036 | $ 77.460.157 | $ 485.145.193 |
| ADICIONAL NRO. 1 | $ 101.921.259 | $ 19.365.039 | $ 121.286.298 |
| ADICIONAL NRO. 2 | $ 101.921.259 | $ 19.365.039 | $ 121.286.298 |
| **VALOR TOTAL** | $ 611.527.554 | $ 116.190.235 | $ 727.717.789 |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

**Nombre: JUAN CARLOS VIDAL TAFURT**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-65503 CAU

Firma

**Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-218012 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14933928331

(415)7707212489984(8020) 000001493392833 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 3 8 7 5 7 | 3 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CONSORCIO FÉNIX

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 72 A 24 47

42. Correo electrónico doblemingenieros@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 6 3 5 1 2 1 9 3 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 2 3 0 5 2 4 | 7 0 2 0 | 2 0 2 3 0 5 2 4 | | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Obligados aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 15 61. Fecha 2023 - 08 - 01 / 12 : 42: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ PARRA HERNAN DARIO
985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14933928331

(415)7707212489984(8020) **000001493392833 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 3 8 7 5 7 | 3 | Impuestos de Bogotá | 3 2 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | 3 | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 3 0 5 2 4 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 9 8 | |
| 76. Fecha de registro | | |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | | |
| 79. Ciudad/Municipio | | |

### Vigencia

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 2 3 0 5 2 4 |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Año Mes Día | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14933928331

(415)7707212489984(8020) **000001493392833 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 3 8 7 5 7 | 3 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 3 0 5 2 4 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 0 9 0 3 9 1 9 6 4 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BECERRA | VELASQUEZ | JESSICA | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 3 0 5 2 4 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 1 9 3 3 9 7 4 1 8 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| LOZANO | TORRES | MONICA | DANIELA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14933928331

(415)7707212489984(8020) **000001493392833 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 3 8 7 5 7 | 3 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 6 7 7 1 2 6 3 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RINCON | CHAPARRO | JAIME | HERNANDO |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 0 | 2 0 2 3 0 5 2 4 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 1 4 4 5 5 6 4 | 0 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: INGENIEROS LOPEZ Y GUERRERO SAS

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 0 | 2 0 2 3 0 5 2 4 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 1 5 2 6 3 3 2 | 7 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: DOBLE M INGENIEROS S.A.S

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 0 | 2 0 2 3 0 5 0 5 | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcpulgari | CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-12-22-8:26 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 81223 de fecha 2023-04-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 992823 | **Fecha Registro:** | 2023-09-01 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Obligacion | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 727.717.789,00 | **Valor Total Operaciones:** | -121.286.298,00 | | | **Valor Actual:** | 606.431.491,00 | **Saldo x Obligar:** | 525.097.072,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901738757 | **Razón Social:** | CONSORCIO FÉNIX | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 300102083701 | **Banco:** | BANCOOMEVA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 52357344 | **Nombre:** | PAOLA ANDREA ROA MORA | **Cargo:** | SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 2859/2023 | **Tipo:** | CONTRATO DE CONSULTORIA | **Fecha:** | 2023-12-20 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL | Nación | 11 | CSF | 2023-12-20 | 242.572.596,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 242.572.596,00 | 0,00 | 242.572.596,00 | 242.572.596,00 |

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL | Propios | 21 | CSF | 2023-12-20 | 485.145.193,00 | -242.572.596,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | 0,00 | 121.286.298,00 | | |
| **Total:** | 485.145.193,00 | -121.286.298,00 | 363.858.895,00 | 282.524.476,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SGIC CON. 2859/2023. VBOG-002462. PLAZO DIC.31/2023. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 2 LOTE 2 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2023-12-31 | 242.572.596,00 | 242.572.596,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-09-20 | 121.286.298,00 | 39.951.879,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-10-05 | 0,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-11-08 | 0,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-12-20 | 121.286.299,00 | 121.286.299,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-12-30 | 121.286.298,00 | 121.286.298,00 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

Firmado digitalmente por LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS