UNIVERSIDAD CATÓLICA de Colombia
Vigilada Mineducación

Acreditación Institucional de ALTA CALIDAD

Contrato 054-2024

Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte

UPIT

Segundo informe de avance



Síguenos en:

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS

VERY GOOD

QS

icontec ISO 9001 SC4289-1

SEGUNDO INFORME DE AVANCE

Contrato 054 2024

1. Presentación

La Universidad Católica de Colombia es una Institución de Educación Superior fundada en el año 1970, creada con el objetivo de ofrecer una formación integral, basada en los principios del humanismo cristiano. Desde entonces, la Universidad ha trabajado en la formación de líderes comprometidos con la sociedad, a través de una amplia oferta académica en pregrado, posgrado, investigación y extensión. Cuenta con una acreditación de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, lo que garantiza la excelencia académica y la constante búsqueda de la mejora continua en sus procesos y servicios. Esta acreditación se suma a otras certificaciones y reconocimientos obtenidos por la universidad a lo largo de su historia, como el sello de calidad ISO 9001-2015 y las cuatro estrellas obtenidas en el ranking internacional QS.

La Universidad cuenta con cinco facultades, dos departamentos de soporte y un Instituto de Lenguas lo que permite abordar con una mirada holística cualquier proceso pedagógico y de formación. Teniendo en cuenta que una de las funciones más importantes de la educación superior es articularse con el sector real a través del conocimiento de las necesidades de formación que se presentan en el ámbito laboral, la Universidad Católica de Colombia propuso la implementación de parte del Plan Interno Capacitaciones de la unidad de planeación de infraestructura de transporte en adelante UPIT, articulando el conocimiento disciplinar y pedagógico derivado de la academia con el contexto laboral.

Partiendo de la iniciativa de Idartes para crear escenarios participativos que tienen como centro a las personas para contribuir al proyecto de vida personal, se firma el contrato 2201 – 2024 con el objeto: “Prestar los servicios profesionales y de logística requeridos para la ejecución de las actividades previstas en el Plan Institucional de Capacitación dirigido a los funcionarios de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte”.

Como producto que hace parte de la etapa de implementación se presenta el informe de ejecución de las actividades académicas ejecutada que va del 8 de julio al 29 de agosto de 2024.

2. Ejecución:

Durante el periodo reportado se evidencian las siguientes actividades:

2.1. Plan de trabajo con fechas de capacitación:

La supervisora del contrato 054 2024 de la UPIT y la coordinadora de Educación Continuada de la Dirección de Extensión de la Universidad Católica de Colombia se reunieron para levantar el cronograma de implementación de las actividades académicas teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Inscripciones obtenidas en la etapa de divulgación del programa de capacitación que llevó a cabo la UPIT con antelación.
- Disponibilidad de tiempos de los funcionarios de la UPIT y de espacios en la entidad.
- Disponibilidad de tiempos de los docentes asignados

Una vez revisada la propuesta se concilia desde la Dirección de Talento Humano de UPIT el nuevo cronograma que se resume así:

Tabla 1. Cronograma de actividades académicas UPIT

TEMA	PROGRAMACIÓN SEMANAL	
	INICIA	TERMINA
Diplomado Formación para Certificación PMP Project Management Professional- Gerencia de proyectos Lineamientos PMI	15 de mayo	19 de julio
Diplomado en evaluación socioeconómica enfocada en proyectos de infraestructura 120 horas	22 de julio	16 de septiembre
Diplomado en BIM para infraestructura /naska digital para interventoría de proyectos para infraestructura de transporte	17 de septiembre	20 de noviembre
Curso de presupuesto público.	15 de mayo	6 de junio

TEMA	PROGRAMACIÓN SEMANAL	
	INICIA	TERMINA
Curso de Liderazgo	15 de mayo	28 de agosto
Curso-X-Road	11 de junio	4 de julio
Curso de supervisión de contratos. VIRTUAL	11 de junio	4 de julio
Curso Project Finance para PPP (APP) proyecto participación público privado y asociaciones público-privadas.	8 de julio	5 de agosto
Curso HDM4 (Profundización-Aplicación HDM 4 para proyecto de caso).	9 de julio	29 de agosto
Curso capacitación en infraworks.	3 de septiembre	24 de octubre
Curso Métodos aplicados para pronósticos de demanda de transporte.	9 de septiembre	27 de septiembre
Curso evaluación de impacto.	1 de octubre	22 de octubre
Curso de Vissim	23 de octubre	11 de noviembre
Curso procesamiento de bases de datos y análisis de datos.	19 de noviembre	3 de diciembre
Curso capacitación civil 3D.	3 de diciembre	9 de diciembre

Fuente: Equipo contrato 054 2024 UPIT

Estas obligaciones se relacionan de manera específica en los soportes de la obligación 2 y 3 del informe de recibido a satisfacción de este periodo.

2.2. Fichas técnicas y hojas de vida:

Fichas técnicas con el contenido programático de los cuatro cursos, hojas de vida de los docentes que harán parte de la implementación de las capacitaciones por cada actividad académica.

Como parte del compromiso generado con la supervisión del contrato se comparte los siguientes documentos:

- Ficha técnica del curso Liderazgo y Comunicación asertiva
  - Hoja de vida de docente: Sebastián Chacón Marín
- Ficha técnica de curso Project finance para PPP (APP) proyecto participación publico privado y asociaciones público privadas
  - Hoja de vida de docente: John Alexander Díaz García
- Ficha técnica de curso HDM4 (PROFUNDIZACIÓN Aplicación HDM 4 PARA proyecto de caso)
  - Hoja de vida del docente Cesar Enrique Granados Zorro

Estas obligaciones se relacionan de manera específica en los soportes de la obligación 2, 4, 6, 7, 14 y 19 del informe de recibido a satisfacción de este periodo.

2.3. Proceso de implementación:

Cada una de las formaciones se llevaron a cabo conforme con lo establecido en el cronograma surtiendo el proceso de verificación de las condiciones adecuadas para la implementación.

Estas obligaciones se relacionan de manera específica en los soportes de la obligación 2,3, 4, 7, 14 y 16 del informe de recibido a satisfacción de este periodo en donde se presentan las fichas técnicas de cada formación, hojas de vida de los docentes, informe de ejecución de cada actividad académica, listados de asistencias y constancias de participación.

3. Conclusiones

- El cronograma se ha cumplido a cabalidad, debido a que en la fase de planeación se estimaron unos tiempos de holgura para mitigar el efecto de cancelaciones o reprogramaciones de fechas. Los participantes han estado activos dentro de los espacios de formación, lo que ha permitido el cumplimiento de los objetivos pedagógicos de cada una de las actividades académicas planteadas.
- Las sugerencias y comentarios realizados por la supervisión fueron acogidas y subsanadas de acuerdo a los lineamientos establecidos.