CONSORCIO
ICAYECO-189

CONTRATO 990 DE 2021

2. ACTA DE COSTOS.
FORMATO:MEPI-MN1-IN-8-FR-1

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 38 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 373 176 690,00 **PERIODO:** (Día) (Mes) (Año) Julio de 2024

ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ (Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: CIENTO CATORCE (114) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/12/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 :ANILLO DEL MACIZO: 30/03/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: ANILLO DEL MACIZO: 11/04/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 CORREDOR PALETARA: 16/09/2021 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN CORREDOR PALETARA: 26/08/2022 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 46 719 707 260,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 3 204 167 986,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 49 923 875 246,00

CONTRATO No.	CONTRATISTA
1001-2021	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
1006-2021	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)								ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN N°7 DE FECHA 15/07/2024		PRESENTE ACTA No. 38		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	CANT	CONCEPTO		COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACION RECURSO (Hombre-Mes)	VALOR TOTAL		COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
		PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	Director de Interventoría	2021-2022	$ 7 500 000	$ 500 000	114,00	$ 912 000 000,00				11,670	$ 93 360 000			11,670	$ 93 360 000,00
1A	1	Director de Interventoría	2022-2023						$ 8 475 000	$ 565 000	11,740	$ 106 129 600			11,740	$ 106 129 600,00
1B	1	Director de Interventoría	Jul-Dic 2023						$ 9 450 000,00	$ 630 000,00	6,000	$ 60 480 000			6,000	$ 60 480 000,00
1C	1	Director de Interventoría	Ene - Jun 2024						$ 9 450 000,00	$ 630 000,00	6,000	$ 60 480 000			6,000	$ 60 480 000,00
1D	**1**	**Director de Interventoría**	**2023-2024**						**$ 10 125 000,00**	**$ 675 000,00**	**74,33**	**$ 802 764 000**	**1,000**	**$ 10 800 000,00**	**1,000**	**$ 10 800 000,00**
2	2	Ingeniero Residente de Interventoría	2021-2022	$ 5 200 000	$ 500 000	442,00	$ 2 519 400 000,00				17,420	$ 99 294 000			17,420	$ 99 294 000,00
2A	3	Ingeniero Residente de Interventoría	2022-2023						$ 5 876 000,00	$ 565 000,00	31,500	$ 202 891 500			31,500	$ 202 891 500,00
2B	3	Ingeniero Residente de Interventoría	Jul-Dic 2023						$ 6 552 000,00	$ 630 000,00	14,910	$ 107 083 620			14,910	$ 107 083 620,00
2C	3	Ingeniero Residente de Interventoría	Ene - Jun 2024						$ 6 552 000,00	$ 630 000,00	13,170	$ 94 586 940			13,170	$ 94 586 940,00
2D	**3**	**Ingeniero Residente de Interventoría**	**Jun 2024-2030**						**$ 7 020 000,00**	**$ 675 000,00**	**220,00**	**$ 1 692 900 000**	**2,000**	**$ 15 390 000,00**	**2,000**	**$ 15 390 000,00**
3	2	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	2021-2022	$ 3 500 000	$ 400 000	436,00	$ 1 700 400 000,00				28,210	$ 110 019 000			28,210	$ 110 019 000,00
3A	3	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	2022-2023						$ 3 955 000,00	$ 452 000,00	32,750	$ 144 329 250			32,750	$ 144 329 250,00
3B	4	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	Jul-Dic 2023						$ 4 410 000,00	$ 504 000,00	15,530	$ 76 314 420			15,530	$ 76 314 420,00
3C	4	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	Ene - Jun 2024						$ 4 410 000,00	$ 504 000,00	15,340	$ 75 380 760			15,340	$ 75 380 760,00
3D	**4**	**Ingeniero Auxiliar de Interventoría**	**Jun 2024-2030**						**$ 4 725 000,00**	**$ 540 000,00**	**215,00**	**$ 1 131 975 000**	**3,000**	**$ 15 795 000,00**	**3,000**	**$ 15 795 000,00**
4	1	Especialista Ambiental	2021-2022	$ 6 800 000		23,00	$ 156 400 000,00				3,167	$ 21 535 600			3,167	$ 21 535 600,00
4A	1	Especialista Ambiental	2022-2023						$ 7 684 000,00	$ -	4,000	$ 30 736 000			4,000	$ 30 736 000,00
4B	1	Especialista Ambiental	Jul-Dic 2023						$ 8 568 000,00	$ -	2,350	$ 20 134 800			2,350	$ 20 134 800,00
4C	1	Especialista Ambiental	Ene - Jun 2024						$ 8 568 000,00	$ -	1,400	$ 11 995 200			1,400	$ 11 995 200,00
4D	**1**	**Especialista Ambiental**	**Jun 2024-2030**						**$ 9 180 000,00**	**$ -**	**20,00**	**$ 183 600 000**	**0,100**	**$ 918 000,00**	**0,100**	**$ 918 000,00**
5	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	2021-2022	$ 6 800 000		8,00	$ 54 400 000,00				1,600	$ 10 880 000			1,600	$ 10 880 000,00
5A	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	2022-2023						$ 7 684 000,00	$ -	3,750	$ 28 815 000			3,750	$ 28 815 000,00
5B	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	Jul-Dic 2023						$ 8 568 000,00	$ -	1,800	$ 15 422 400			1,800	$ 15 422 400,00
5C	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	Ene - Jun 2024						$ 8 568 000,00	$ -	1,600	$ 13 708 800			1,600	$ 13 708 800,00
5D	**1**	**Especialista en Geología y/o Geotecnia**	**Jun 2024-2030**						**$ 9 180 000,00**	**$ -**	**15,00**	**$ 137 700 000**	**0,100**	**$ 918 000,00**	**0,100**	**$ 918 000,00**
6	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	2021-2022	$ 6 800 000		8,00	$ 54 400 000,00				1,940	$ 13 192 000			1,940	$ 13 192 000,00
6A	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	2022-2023						$ 7 684 000,00	$ -	4,130	$ 31 734 920			4,130	$ 31 734 920,00
6B	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	Jul-Dic 2023						$ 8 568 000,00	$ -	0,600	$ 5 140 800			0,600	$ 5 140 800,00
6C	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	Ene - Jun 2024						$ 8 568 000,00	$ -	0,300	$ 2 570 400			0,300	$ 2 570 400,00
6D	**1**	**Especialista en Pavimentos y/o Vías**	**Jun 2024-2030**						**$ 9 180 000,00**	**$ -**	**10,000**	**$ 91 800 000**	**0,100**	**$ 918 000,00**	**0,100**	**$ 918 000,00**
7	1	Especialista en Estructuras	2021-2022	$ 6 800 000		8,00	$ 54 400 000,00				1,710	$ 11 628 000			1,710	$ 11 628 000,00
7A	1	Especialista en Estructuras	2022-2023						$ 7 684 000,00	$ -	2,800	$ 21 515 200			2,800	$ 21 515 200,00
7B	1	Especialista en Estructuras	Jul-Dic 2023						$ 8 568 000,00	$ -	1,550	$ 13 280 400			1,550	$ 13 280 400,00
7C	1	Especialista en Estructuras	Ene - Jun 2024						$ 8 568 000,00	$ -	0,650	$ 5 569 200			0,650	$ 5 569 200,00
7D	**1**	**Especialista en Estructuras**	**Jun 2024-2030**						**$ 9 180 000,00**	**$ -**	**15,000**	**$ 137 700 000**	**0,100**	**$ 918 000,00**	**0,100**	**$ 918 000,00**
8	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	2021-2022	$ 6 800 000		8,00	$ 54 400 000,00				3,600	$ 24 480 000			3,600	$ 24 480 000,00
8A	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	2022-2023						$ 7 684 000,00	$ -	3,700	$ 28 430 800			3,700	$ 28 430 800,00
8B	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	Jul-Dic 2023						$ 8 568 000,00	$ -	0,900	$ 7 711 200			0,900	$ 7 711 200,00
8C	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	Ene - Jun 2024						$ 8 568 000,00	$ -	0,150	$ 1 285 200			0,150	$ 1 285 200,00
8D	**1**	**Especialista en Hidráulica e Hidrología**	**Jun 2024-2030**						**$ 9 180 000,00**	**$ -**	**4,800**	**$ 44 064 000**	**0,000**	**$ -**	**0,000**	**$ -**
9	1	Especialista en Diseño Geométrico	2021-2022	$ 6 800 000		8,00	$ 54 400 000,00				3,400	$ 23 120 000			3,400	$ 23 120 000,00
9A	1	Especialista en Diseño Geométrico	2022-2023						$ 7 684 000,00	$ -	5,100	$ 39 188 400			5,100	$ 39 188 400,00
9B	1	Especialista en Diseño Geométrico	Jul-Dic 2023						$ 8 568 000,00	$ -	0,950	$ 8 139 600			0,950	$ 8 139 600,00
9C	1	Especialista en Diseño Geométrico	Ene - Jun 2024						$ 8 568 000,00	$ -	0,350	$ 2 998 800			0,350	$ 2 998 800,00
9D	**1**	**Especialista en Diseño Geométrico**	**Jun 2024-2030**						**$ 9 180 000,00**	**$ -**	**10,000**	**$ 91 800 000**	**0,100**	**$ 918 000,00**	**0,100**	**$ 918 000,00**
10	1	Especialista en Tránsito	2021-2022	$ 6 800 000		2,00	$ 13 600 000,00				1,000	$ 6 800 000			1,000	$ 6 800 000,00
10A	1	Especialista en Tránsito	2022-2023						$ 7 684 000,00	$ -	0,400	$ 3 073 600			0,400	$ 3 073 600,00
10B	1	Especialista en Tránsito	Jul-Dic 2023						$ 8 568 000,00	$ -	0,000	$ -			0,000	$ -
10C	1	Especialista en Tránsito	Ene - Jun 2024						$ 8 568 000,00	$ -	0,000	$ -			0,000	$ -
10D	**1**	**Especialista en Tránsito**	**Jun 2024-2030**						**$ 9 180 000,00**	**$ -**	**2,500**	**$ 22 950 000**		**$ -**	**0,000**	**$ -**
11	1	Especialista en Sostenibilidad	2021-2022	$ 6 000 000		17,00	$ 102 000 000,00				2,110	$ 12 660 000			2,110	$ 12 660 000,00
11A	1	Especialista en Sostenibilidad	2022-2023						$ 6 780 000,00	$ -	4,000	$ 27 120 000			4,000	$ 27 120 000,00
11B	1	Especialista en Sostenibilidad	Jul-Dic 2023						$ 7 560 000,00	$ -	2,940	$ 22 226 400			2,940	$ 22 226 400,00
11C	1	Especialista en Sostenibilidad	Ene - Jun 2024						$ 7 560 000,00	$ -	2,500	$ 18 900 000			2,500	$ 18 900 000,00
11D	**1**	**Especialista en Sostenibilidad**	**Jun 2024-2030**						**$ 8 100 000,00**	**$ -**	**21,000**	**$ 170 100 000**	**0,200**	**$ 1 620 000,00**	**0,200**	**$ 1 620 000,00**
12	1	Líder de Integración	2021-2022	$ 6 000 000		112,00	$ 672 000 000,00				8,040	$ 48 240 000			8,040	$ 48 240 000,00
12A	1	Líder de Integración	2022-2023						$ 6 780 000,00	$ -	12,000	$ 81 360 000			12,000	$ 81 360 000,00
12B	1	Líder de Integración	Jul-Dic 2023						$ 7 560 000,00	$ -	6,000	$ 45 360 000			6,000	$ 45 360 000,00
12C	1	Líder de Integración	Ene - Jun 2024						$ 7 560 000,00	$ -	4,830	$ 36 514 800			4,830	$ 36 514 800,00
12D	**1**	**Líder de Integración**	**Jun 2024-2030**						**$ 8 100 000,00**	**$ -**	**2,000**	**$ 16 200 000**	**1,000**	**$ 8 100 000,00**	**1,000**	**$ 8 100 000,00**
13	2	Profesional Social	2021-2022	$ 4 200 000		215,00	$ 903 000 000,00				12,470	$ 52 374 000			12,470	$ 52 374 000,00
13A	2	Profesional Social	2022-2023						$ 4 746 000,00	$ -	21,830	$ 103 605 180			21,830	$ 103 605 180,00
13B	2	Profesional Social	Jul-Dic 2023						$ 5 292 000,00	$ -	10,100	$ 53 449 200			10,100	$ 53 449 200,00
13C	2	Profesional Social	Ene - Jun 2024						$ 5 292 000,00	$ -	10,400	$ 55 036 800			10,400	$ 55 036 800,00
13D	**2**	**Profesional Social**	**Jun 2024-2030**						**$ 5 670 000,00**	**$ -**	**150,000**	**$ 850 500 000**	**2,000**	**$ 11 340 000,00**	**2,000**	**$ 11 340 000,00**
14	2	Profesional Ambiental	2021-2022	$ 4 500 000		218,00	$ 981 000 000,00				10,130	$ 45 585 000			10,130	$ 45 585 000,00
14A	2	Profesional Ambiental	2022-2023						$ 5 085 000,00	$ -	20,580	$ 104 649 300			20,580	$ 104 649 300,00
14B	2	Profesional Ambiental	Jul-Dic 2023						$ 5 670 000,00	$ -	10,330	$ 58 571 100			10,330	$ 58 571 100,00
14C	2	Profesional Ambiental	Ene - Jun 2024						$ 5 670 000,00	$ -	9,470	$ 53 694 900			9,470	$ 53 694 900,00
14D	**2**	**Profesional Ambiental**	**Jun 2024-2030**						**$ 6 075 000,00**	**$ -**	**150,000**	**$ 911 250 000**	**1,000**	**$ 6 075 000,00**	**1,000**	**$ 6 075 000,00**
15	1	Profesional Técnico Predial	2021-2022	$ 4 500 000	$ 300 000	104,00	$ 499 200 000,00				9,220	$ 44 256 000			9,220	$ 44 256 000,00
15A	1	Profesional Técnico Predial	2022-2023						$ 5 085 000,00	$ 339 000,00	2,030	$ 11 010 720			2,030	$ 11 010 720,00
15B	1	Profesional Técnico Predial	Jul-Dic 2023						$ 5 670 000,00	$ 378 000,00	0,000	$ -			0,000	$ -
15C	1	Profesional Técnico Predial	Ene - Jun 2024						$ 5 670 000,00	$ 378 000,00	0,000	$ -			0,000	$ -
15D	**1**	**Profesional Técnico Predial**	**Jun 2024-2030**						**$ 6 075 000,00**	**$ 405 000,00**	**6,000**	**$ 38 880 000**		**$ -**	**0,000**	**$ -**
16	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	2021-2022	$ 4 500 000		11,00	$ 49 500 000,00				0,820	$ 3 690 000			0,820	$ 3 690 000,00
16A	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	2022-2023						$ 5 085 000,00	$ -	1,200	$ 6 102 000			1,200	$ 6 102 000,00
16B	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	Jul-Dic 2023						$ 5 670 000,00	$ -	0,600	$ 3 402 000			0,600	$ 3 402 000,00
16C	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	Ene - Jun 2024						$ 5 670 000,00	$ -	0,650	$ 3 685 500			0,650	$ 3 685 500,00
16D	**1**	**Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad**	**Jun 2024-2030**						**$ 6 075 000,00**	**$ -**	**7,380**	**$ 44 833 500**	**0,100**	**$ 607 500,00**	**0,100**	**$ 607 500,00**

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 38 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 373 176 690,00 **PERIODO:** Julio de 2024

ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ (Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: CIENTO CATORCE (114) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/12/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 :ANILLO DEL MACIZO: 30/03/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: ANILLO DEL MACIZO: 11/04/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 CORREDOR PALETARA: 16/09/2021 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN CORREDOR PALETARA: 26/08/2022 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 46 719 707 260,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 3 204 167 986,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 49 923 875 246,00

CONTRATO No.	CONTRATISTA
1001-2021	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
1006-2021	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)								ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN N°7 DE FECHA 15/07/2024		PRESENTE ACTA No. 38		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	CANT	CONCEPTO		COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACION RECURSO (Hombre-Mes)	VALOR TOTAL		COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
17	1	Auditor de calidad	2021-2022	$ 4 500 000		10,00	$ 45 000 000,00				1,040	$ 4 680 000			1,040	$ 4 680 000,00
17A	1	Auditor de calidad	2022-2023						$ 5 085 000,00	$ -	1,200	$ 6 102 000			1,200	$ 6 102 000,00
17B	1	Auditor de calidad	Jul-Dic 2023						$ 5 670 000,00	$ -	0,600	$ 3 402 000			0,600	$ 3 402 000,00
17C	1	Auditor de calidad	Ene - Jun 2024						$ 5 670 000,00	$ -	0,600	$ 3 402 000			0,600	$ 3 402 000,00
17D	**1**	**Auditor de calidad**	**Jun 2024-2030**						**$ 6 075 000,00**	**$ -**	**7,430**	**$ 45 137 250**	**0,100**	**$ 607 500,00**	**0,100**	**$ 607 500,00**
18	1	Abogado	2021-2022	$ 6 000 000		11,00	$ 66 000 000,00				3,580	$ 21 480 000			3,580	$ 21 480 000,00
18A	1	Abogado	2022-2023						$ 6 780 000,00	$ -	3,600	$ 24 408 000			3,600	$ 24 408 000,00
18B	1	Abogado	Jul-Dic 2023						$ 7 560 000,00	$ -	1,800	$ 13 608 000			1,800	$ 13 608 000,00
18C	1	Abogado	Ene - Jun 2024						$ 7 560 000,00	$ -	1,800	$ 13 608 000			1,800	$ 13 608 000,00
18D	**1**	**Abogado**	**Jun 2024-2030**						**$ 8 100 000,00**	**$ -**	**22,300**	**$ 180 630 000**	**0,300**	**$ 2 430 000,00**	**0,300**	**$ 2 430 000,00**
		PERSONAL TÉCNICO														
19	2	Inspector	2021-2022	$ 2 000 000	$ 200 000	330,00	$ 726 000 000,00				20,540	$ 45 188 000			20,540	$ 45 188 000,00
19	6	Inspector	2022-2023						$ 2 260 000,00	$ 226 000,00	63,900	$ 158 855 400			63,900	$ 158 855 400,00
19B	6	Inspector	Jul-Dic 2023						$ 2 520 000,00	$ 252 000,00	29,570	$ 81 968 040			29,570	$ 81 968 040,00
19C	6	Inspector	Ene - Jun 2024						$ 2 520 000,00	$ 252 000,00	31,250	$ 86 625 000			31,250	$ 86 625 000,00
19D	**6**	**Inspector**	**Jun 2024-2030**						**$ 2 700 000,00**	**$ 270 000,00**	**405,360**	**$ 1 203 919 200**	**6,000**	**$ 17 820 000,00**	**6,000**	**$ 17 820 000,00**
20	2	Topógrafo Inspector	2021-2022	$ 2 000 000	$ 200 000	427,00	$ 939 400 000,00				22,940	$ 50 468 000			22,940	$ 50 468 000,00
20A	2	Topógrafo Inspector	2022-2023						$ 2 260 000,00	$ 226 000,00	29,000	$ 72 094 000			29,000	$ 72 094 000,00
20B	3	Topógrafo Inspector	Jul-Dic 2023						$ 2 520 000,00	$ 252 000,00	14,900	$ 41 302 800			14,900	$ 41 302 800,00
20C	3	Topógrafo Inspector	Ene - Jun 2024						$ 2 520 000,00	$ 252 000,00	16,380	$ 45 405 360			16,380	$ 45 405 360,00
20D	**3**	**Topógrafo Inspector**	**Jun 2024-2030**						**$ 2 700 000,00**	**$ 270 000,00**	**201,810**	**$ 599 375 700**	**3,000**	**$ 8 910 000,00**	**3,000**	**$ 8 910 000,00**
21	1	Laboratorista Inspector	2021-2022	$ 2 000 000	$ 200 000	218,00	$ 479 600 000,00				9,510	$ 20 922 000			9,510	$ 20 922 000,00
21A	3	Laboratorista Inspector	2022-2023						$ 2 260 000,00	$ 226 000,00	32,570	$ 80 969 020			32,570	$ 80 969 020,00
21B	3	Laboratorista Inspector	Jul-Dic 2023						$ 2 520 000,00	$ 252 000,00	14,400	$ 39 916 800			14,400	$ 39 916 800,00
21C	3	Laboratorista Inspector	Ene - Jun 2024						$ 2 520 000,00	$ 252 000,00	15,240	$ 42 245 280			15,240	$ 42 245 280,00
21D	**3**	**Laboratorista Inspector**	**Jun 2024-2030**						**$ 2 700 000,00**	**$ 270 000,00**	**203,450**	**$ 604 246 500**	**3,000**	**$ 8 910 000,00**	**3,000**	**$ 8 910 000,00**
22	1	Inspector SST	2021-2022	$ 2 000 000	$ 200 000	222,00	$ 488 400 000,00				13,200	$ 29 040 000			13,200	$ 29 040 000,00
22A	3	Inspector SST	2022-2023						$ 2 260 000,00	$ 226 000,00	32,400	$ 80 546 400			32,400	$ 80 546 400,00
22B	3	Inspector SST	Jul-Dic 2023						$ 2 520 000,00	$ 252 000,00	15,260	$ 42 300 720			15,260	$ 42 300 720,00
22C	3	Inspector SST	Ene - Jun 2024						$ 2 520 000,00	$ 252 000,00	15,060	$ 41 746 320			15,060	$ 41 746 320,00
22D	**3**	**Inspector SST**	**Jun 2024-2030**						**$ 2 700 000,00**	**$ 270 000,00**	**202,770**	**$ 602 226 900**	**3,000**	**$ 8 910 000,00**	**3,000**	**$ 8 910 000,00**
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO														
23	3	Cadenero	2021-2022	$ 1 100 000		430,00	$ 473 000 000,00				18,350	$ 20 185 000			18,350	$ 20 185 000,00
23A	3	Cadenero	2022-2023						$ 1 243 000,00	$ -	30,400	$ 37 787 200			30,400	$ 37 787 200,00
23B	3	Cadenero	Jul-Dic 2023						$ 1 386 000,00	$ -	14,390	$ 19 944 540			14,390	$ 19 944 540,00
23C	3	Cadenero	Ene - Jun 2024						$ 1 462 000,00	$ -	16,670	$ 24 371 540			16,670	$ 24 371 540,00
23D	**3**	**Cadenero**	**Jun 2024-2030**						**$ 1 485 000,00**	**$ -**	**193,850**	**$ 287 867 250**	**3,000**	**$ 4 455 000,00**	**3,000**	**$ 4 455 000,00**
24	1	Auxiliar de Laboratorio	2021-2022	$ 1 100 000		216,00	$ 237 600 000,00				0,000	$ -			0,000	$ -
24A	1	Auxiliar de Laboratorio	2022-2023						$ 1 243 000,00	$ -	0,000	$ -			0,000	$ -
24B	1	Auxiliar de Laboratorio	Jul-Dic 2023						$ 1 386 000,00	$ -	0,000	$ -			0,000	$ -
24C	1	Auxiliar de Laboratorio	Ene - Jun 2024						$ 1 462 000,00	$ -	0,000	$ -			0,000	$ -
24D	**1**	**Auxiliar de Laboratorio**	**Jun 2024-2030**						**$ 1 485 000,00**	**$ -**	**45,000**	**$ 66 825 000**		**$ -**	**0,000**	**$ -**
		PERSONAL ADMINISTRATIVO														
25	2	Secretaria	2021-2022	$ 1 000 000		225,00	$ 225 000 000,00				22,050	$ 22 050 000			22,050	$ 22 050 000,00
25A	1	Secretaria	Jun 2022 - Ene 2023						$ 1 130 000,00	$ -	6,000	$ 6 780 000			6,000	$ 6 780 000,00
25B	1	Secretaria	Ene-Jun 2023						$ 1 160 000,00	$ -	5,930	$ 6 878 800			5,930	$ 6 878 800,00
25C	1	Secretaria	Jul-Dic 2023						$ 1 260 000,00	$ -	6,000	$ 7 560 000			6,000	$ 7 560 000,00
25D	1	Secretaria	Ene - Jun 2024						$ 1 462 000,00	$ -	5,900	$ 8 625 800			5,900	$ 8 625 800,00
25E	**1**	**Secretaria**	**Jun 2024-2030**						**$ 1 350 000,00**	**$ -**	**72,770**	**$ 98 239 500**	**1,000**	**$ 1 350 000,00**	**1,000**	**$ 1 350 000,00**
26	2	Conductor	2021-2022	$ 1 200 000		331,00	$ 397 200 000,00				21,140	$ 25 368 000			21,140	$ 25 368 000,00
26A	3	Conductor	2022-2023						$ 1 356 000,00	$ -	34,000	$ 46 104 000			34,000	$ 46 104 000,00
26B	4	Conductor	Jul-Dic 2023						$ 1 512 000,00	$ -	19,380	$ 29 302 560			19,380	$ 29 302 560,00
26C	4	Conductor	Ene - Jun 2024						$ 1 512 000,00	$ -	20,220	$ 30 572 640			20,220	$ 30 572 640,00
26D	**4**	**Conductor**	**Jun 2024-2030**						**$ 1 620 000,00**	**$ -**	**250,000**	**$ 405 000 000**	**4,000**	**$ 6 480 000,00**	**4,000**	**$ 6 480 000,00**
27	1	Campamentera	2021-2022	$ 1 000 000		53,00	$ 53 000 000,00				7,870	$ 7 870 000			7,870	$ 7 870 000,00
27A	1	Campamentera	Jun 2022 - Ene 2023						$ 1 130 000,00	$ -	6,000	$ 6 780 000			6,000	$ 6 780 000,00
27B	1,5	Campamentera	Ene-Jun 2023						$ 1 160 000,00	$ -	7,230	$ 8 386 800			7,230	$ 8 386 800,00
27C	1,5	Campamentera	Jul-Dic 2023						$ 1 260 000,00	$ -	7,775	$ 9 796 500			7,775	$ 9 796 500,00
27D	1,5	Campamentera	Ene - Jun 2024						$ 1 462 000,00	$ -	8,330	$ 12 178 460			8,330	$ 12 178 460,00
27E	**1,5**	**Campamentera**	**Jun 2024-2030**						**$ 1 350 000,00**	**$ -**	**96,930**	**$ 130 855 500**	**1,500**	**$ 2 025 000,00**	**1,500**	**$ 2 025 000,00**
		PROVISIÓN JORNADAS 7X24														
28	1	Provisión Jornadas 7X24	2021-2022				$ 353 682 000,00				0,005439	$ 1 923 677			0,005439	$ 1 923 677,00
28A	1	Provisión Jornadas 7X24	2022-2023						$ 356 425 866,00		0,008710	$ 3 104 470			0,008710	$ 3 104 470,00
28B	1	Provisión Jornadas 7X24	Jul-Dic 2023						$ 356 425 866,00		0,003904	$ 1 391 486			0,003904	$ 1 391 488,00
28C	1	Provisión Jornadas 7X24	Ene - Jun 2024						$ 356 425 866,00		0,000976	$ 347 872			0,000976	$ 347 872,00
28D	**1**	**Provisión Jornadas 7X24**	**Jun 2024-2030**						**$ 356 425 866,00**		**0,4865067**	**$ 173 403 572**		**$ -**	**0,0000000**	**$ -**
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (A)					**$ 13 264 382 000,00**					**$ 14 679 263 667,00**		**$ 136 215 000,00**		**$ 4 048 735 797,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR (B)					2,36					$ 2,36		2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)					**$ 31 303 941 520,00**					**$ 34 643 062 254**		**$ 321 467 400,00**		**$ 9 555 016 483,00**

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 38 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 373 176 690,00 **PERIODO:** Julio de 2024

ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ (Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

CONTRATO No.	CONTRATISTA
1001-2021	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
1006-2021	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: CIENTO CATORCE (114) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/12/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 :ANILLO DEL MACIZO: 30/03/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: ANILLO DEL MACIZO: 11/04/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 CORREDOR PALETARA: 16/09/2021 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN CORREDOR PALETARA: 26/08/2022 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 46 719 707 260,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 3 204 167 986,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 49 923 875 246,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)								ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N°7 DE FECHA 15/07/2024		PRESENTE ACTA No. 38		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	CANT	CONCEPTO		COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACION RECURSO (Hombre-Mes)	VALOR TOTAL		COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS														
		VIÁTICOS														
29	1	Director de Interventoria / Especialistas	2021-2022	$ 250 000	Día	1187,00	$ 296 750 000,00				21,000	$ 5 250 000			21,000	$ 5 250 000,00
29A	1	Director de Interventoria / Especialistas	2022-2023						$ 283 000,00	Día	16,500	$ 4 669 500			16,500	$ 4 669 500,00
29B	1	Director de Interventoria / Especialistas	Jul-Dic 2023						$ 315 000,00	Día	10,500	$ 3 307 500			10,500	$ 3 307 500,00
29C	1	Director de Interventoria / Especialistas	Ene - Jun 2024						$ 315 000,00	Día	15,000	$ 4 725 000			15,000	$ 4 725 000,00
29C	**1**	**Director de Interventoria / Especialistas**	**Jun 2024-2030**						**$ 338 000,00**	**Día**	**463,000**	**$ 156 494 000**	**3,000**	**$ 1 014 000,00**	**3,000**	**$ 1 014 000,00**
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
30	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	2021-2022	$ 5 000 000	Mes	324,00	$ 1 620 000 000,00			Mes	18,600	$ 93 000 000			18,600	$ 93 000 000,00
30A	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	2022-2023						$ 5 650 000,00	Mes	33,000	$ 186 450 000			33,000	$ 186 450 000,00
30B	4	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	Jul-Dic 2023						$ 6 300 000,00	Mes	21,530	$ 135 639 000			21,530	$ 135 639 000,00
30C	4	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	Ene - Jun 2024						$ 6 300 000,00	Mes	21,060	$ 132 678 000			21,060	$ 132 678 000,00
30D	**4**	**Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.**	**Jun 2024-2030**						**$ 6 750 000,00**	**Mes**	**216,400**	**$ 1 460 700 000**	**4,000**	**$ 27 000 000,00**	**4,000**	**$ 27 000 000,00**
31	1	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	2021-2022	$ 5 000 000	Mes	197,00	$ 985 000 000,00			Mes	1,500	$ 7 500 000			1,500	$ 7 500 000,00
31A	1	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	2022-2023						$ 5 650 000,00	Mes	0,000	$ -			0,000	$ -
31B	1	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	Jul-Dic 2023						$ 6 300 000,00	Mes	0,000	$ -			0,000	$ -
31C	1	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	Ene - Jun 2024						$ 6 300 000,00	Mes	0,000	$ -			0,000	$ -
31D	**1**	**Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.**	**Jun 2024-2030**						**$ 6 750 000,00**	**Mes**	**40,000**	**$ 270 000 000**		**$ -**	**0,000**	**$ -**
32	1	Equipo completo de topografia	2021-2022	$ 2 400 000	S/comprobante por mes	427,00	$ 1 024 800 000,00			S/comprobante por mes	17,190	$ 41 256 000			17,190	$ 41 256 000,00
32A	1	Equipo completo de topografia	2022-2023						$ 2 712 000,00	S/comprobante por mes	29,000	$ 78 648 000			29,000	$ 78 648 000,00
32B	1	Equipo completo de topografia	Jul-Dic 2023						$ 3 024 000,00	S/comprobante por mes	16,000	$ 48 384 000			16,000	$ 48 384 000,00
32C	1	Equipo completo de topografia	Ene - Jun 2024						$ 3 024 000,00	S/comprobante por mes	16,670	$ 50 410 080			16,670	$ 50 410 080,00
32D	**1**	**Equipo completo de topografia**	**Jun 2024-2030**						**$ 3 240 000,00**	**S/comprobante por mes**	**200,420**	**$ 649 360 800**	**3,000**	**$ 9 720 000,00**	**3,000**	**$ 9 720 000,00**
33	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	2021-2022	$ 2 500 000	S/comprobante por mes	220,00	$ 550 000 000,00			S/comprobante por mes	0,047	$ 117 500			0,047	$ 117 500,00
33A	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	2022-2023						$ 2 825 000,00	S/comprobante por mes	3,819	$ 10 788 675			3,819	$ 10 788 675,00
33B	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	Jul-Dic 2023						$ 3 150 000,00	S/comprobante por mes	2,650	$ 8 347 500			2,650	$ 8 347 500,00
33C	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	Ene - Jun 2024						$ 3 150 000,00	S/comprobante por mes	2,264	$ 7 131 600			2,264	$ 7 131 600,00
33D	**1**	**Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos**	**Jun 2024-2030**						**$ 3 375 000,00**	**S/comprobante por mes**	**80,000**	**$ 270 000 000**	**0,228**	**$ 769 500,00**	**0,228**	**$ 769 500,00**
34	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	2021-2022	$ 2 000 000	S/comprobante por mes	226,00	$ 452 000 000,00			S/comprobante por mes	26,620	$ 53 240 000			26,620	$ 53 240 000,00
34A	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	2022-2023						**$ 2 260 000,00**	S/comprobante por mes	31,960	$ 72 229 600			31,960	$ 72 229 600,00
34B	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	Jul-Dic 2023						$ 2 520 000,00	S/comprobante por mes	17,660	$ 44 503 200			17,660	$ 44 503 200,00
34C	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	Ene - Jun 2024						$ 2 520 000,00	S/comprobante por mes	17,800	$ 44 856 000			17,800	$ 44 856 000,00
34D	**1**	**Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)**	**Jun 2024-2030**						**$ 2 700 000,00**	**S/comprobante por mes**	**440,000**	**$ 1 188 000 000**	**2,930**	**$ 7 911 000,00**	**2,930**	**$ 7 911 000,00**
		OTROS COSTOS														
35	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	2021-2022	$ 2 500 000	S/comprobante por mes	115,00	$ 287 500 000,00			S/comprobante por mes	3,470	$ 8 675 000			3,470	$ 8 675 000,00
35A	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	2022-2023						$ 2 825 000,00	S/comprobante por mes	9,370	$ 26 470 250			9,370	$ 26 470 250,00
35B	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	Jul-Dic 2023						$ 3 150 000,00	S/comprobante por mes	5,300	$ 16 695 000			5,300	$ 16 695 000,00
35C	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	Ene - Jun 2024						$ 3 150 000,00	S/comprobante por mes	4,553	$ 14 341 950			4,553	$ 14 341 950,00
35D	**1**	**Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)**	**Jun 2024-2030**						**$ 3 375 000,00**	**S/comprobante por mes**	**80,790**	**$ 272 666 250**	**1,240**	**$ 4 185 000,00**	**1,240**	**$ 4 185 000,00**

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 38 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 373 176 690.00 **PERIODO:** Julio de 2024

ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ (Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

CONTRATO No.	CONTRATISTA
1001-2021	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
1006-2021	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: CIENTO CATORCE (114) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/12/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 :ANILLO DEL MACIZO: 30/03/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: ANILLO DEL MACIZO: 11/04/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 CORREDOR PALETARA: 16/09/2021 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN CORREDOR PALETARA: 26/08/2022 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 46 719 707 260.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 3 204 167 986.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 49 923 875 246.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)								ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN N°7 DE FECHA 15/07/2024		PRESENTE ACTA No. 38		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	CANT	CONCEPTO		COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACION RECURSO (Hombre-Mes)	VALOR TOTAL		COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
36	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	2021-2022	$ 830 000	S/comprobante por mes	114.00	$ 94 620 000.00			S/comprobante por mes	6.600	$ 5 478 000			6.600	$ 5 478 000.00
36A	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	2022-2023						$ 938 000.00	S/comprobante por mes	4.610	$ 4 324 180			4.610	$ 4 324 180.00
36B	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	Jul-Dic 2023						$ 1 046 000.00	S/comprobante por mes	3.290	$ 3 441 340			3.290	$ 3 441 340.00
36C	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	Ene - Jun 2024						$ 1 046 000.00	S/comprobante por mes	1.775	$ 1 856 650			1.775	$ 1 856 650.00
36D	**1**	**Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.**	**Jun 2024-2030**						**$ 1 121 000.00**	**S/comprobante por mes**	**160.000**	**$ 179 360 000**	**0.000**	**$ -**	**0.000**	**$ -**
37	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	2021-2022	$ 830 000	S/comprobante por mes	328.00	$ 272 240 000.00			S/comprobante por mes	17.820	$ 14 790 600			17.820	$ 14 790 600.00
37A	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	2022-2023						$ 938 000.00	S/comprobante por mes	19.250	$ 18 056 500			19.250	$ 18 056 500.00
37B	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Jul-Dic 2023						$ 1 046 000.00	S/comprobante por mes	8.850	$ 9 257 100			8.850	$ 9 257 100.00
37C	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Ene - Jun 2024						$ 1 046 000.00	S/comprobante por mes	6.490	$ 6 788 540			6.490	$ 6 788 540.00
37D	**1**	**Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)**	**Jun 2024-2030**						**$ 1 121 000.00**	**S/comprobante por mes**	**400.000**	**$ 448 400 000**	**0.990**	**$ 1 109 790.00**	**0.990**	**$ 1 109 790.00**
38	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	2021-2022	$ 1 350 000	S/comprobante por mes	22.00	$ 29 700 000.00			S/comprobante por mes	0.930	$ 1 255 500			0.930	$ 1 255 500.00
38A	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	2022-2023							S/comprobante por mes	0.000	$ -			0.000	$ -
38B	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	Jul-Dic 2023						$ 1 701 000.00	S/comprobante por mes	0.000	$ -			0.000	$ -
38C	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	Ene - Jun 2024						$ 1 701 000.00	S/comprobante por mes	0.000	$ -		$ -		$ -
38D	**1**	**Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19**	**Jun 2024-2030**						**$ 1 823 000.00**	**S/comprobante por mes**	**0.000**	**$ -**		**$ -**		**$ -**
39	1	Veeduría Técnica Comunitaria- estudios especiales	2021-2022	$ 200 000	S/comprobante por mes	216.00	$ 43 200 000.00			S/comprobante por mes	0.000	$ -			0.000	$ -
39A	1	Veeduría Técnica Comunitaria- estudios especiales	2022-2023							S/comprobante por mes	0.000	$ -			0.000	$ -
39B	1	Veeduría Técnica Comunitaria- estudios especiales	Jul-Dic 2023						$ 252 000.00	S/comprobante por mes	0.000	$ -			0.000	$ -
39C	1	Veeduría Técnica Comunitaria- estudios especiales	Ene - Jun 2024						$ 252 000.00	S/comprobante por mes	0.000	$ -		$ -		$ -
39D	**1**	**Veeduría Técnica Comunitaria- estudios especiales**	**Jun 2024-2030**						**$ 270 000.00**	**S/comprobante por mes**	**86.330**	**$ 23 309 100**		**$ -**		**$ -**
		Ajuste por Acta de modificación										$ 337				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)					**$ 5 655 810 000.00**					**$ 6 082 852 252**		**$ 51 709 290.00**		**$ 1 216 271 055.00**
		Valor total básico (C) = (A) + (B)					$ 36 959 751 520.00					$ 40 725 914 506		$ 373 176 690.00		$ 10 771 287 538.00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)					$ 2 300 506 682.00					$ 1 226 921 836				
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)					$ 39 260 258 202.00					$ 41 952 836 342		$ 373 176 690.00		$ 10 771 287 538.00
		IVA (F) = (E) * (19% IVA)					$ 7 459 449 058.00					$ 7 971 038 904		$ 70 903 571.00		$ 2 046 544 630.00
		Costo Total = (E) + (F)					**$ 46 719 707 260.00**					**$ 49 923 875 246**		**$ 444 080 261.00**		**$ 12 817 832 168.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado		Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta		$ -	
Valor Amortizado Acumulado		$ -	
Valor Saldo por Amortizar		$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 444 080 261.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

DESCRIPCION	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA (19%)	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 321 467 400.00	$ 61 078 806.00	$ 382 546 206.00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 51 709 290.00	$ 9 824 765.00	$ 61 534 055.00
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y FRENTE ADICIONAL	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 373 176 690.00**	**$ 70 903 571.00**	**$ 444 080 261.00**

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoria asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma

Nombre: ANTONIO JESÚS DÍAZ MORENO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría CONSORCIO ICAYECO 189
C.E. No: 1180018

Firma

Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202 79853 CAUCA

Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.