CONTRATO No:	**195-2024**	**FECHA**	**06-08-2024**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S**		
	Nit No. 901.173.035-8		
	R/L EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO		
	C.C No. 72.254.372 de Barranquilla		
OBJETO:	REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y REPOSICIÓN DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE UN TRAMO-SECTOR CARRERA 3 ENTRE CALLE 8 Y 9, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER		
VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTICINTO PESOS MCTE (194.814.125,00)(incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato)		
PLAZO INICIAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS		
SUPERVISOR:	**MARÍA ANGÉLICA RUIZ REYES**		
CARGO	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
FECHA DE INICIO	23-08-2024		
FECHA DE TERMINACION	06-10-2024		

En las instalaciones de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. se reunieron, la ingeniera **MARÍA ANGÉLICA RUIZ REYES,** quien actúa como supervisora y **CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S, NIT No. 901.173.035-8,** representada legalmente por **EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO,** identificado con cédula de ciudadanía **No. 72.254.372 de Barranquilla,** para elaborar el acta de inicio del contrato No **195** de 2024 cuyo objeto es: **"REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y REPOSICIÓN DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE UN TRAMO-SECTOR CARRERA 3 ENTRE CALLE 8 Y 9, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER".**

CONSIDERANDO

1. Que el contratista legalizó y perfeccionó el contrato No. 195 de 2024, presentando los documentos necesarios de carácter jurídico.

2. Que el contrato esta soportado contablemente por el CDP No. 24A00618 por valor de $24,411,008,79 con fecha de 24 de junio de 2024, CDP No. 24L00746 por valor de $170,403,317,46 con fecha de 24 de junio de 2024, RP No. 24A00902 valor $24,411,008.79 con fecha del 6 de agosto de 2024, RP No. 24L00887 valor $170,403,116.21 con fecha del 6 de agosto de 2024.

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa
www.piedecuestanaesp.gov.co

3. Que el plazo estipulado en el contrato es de cuarenta y cinco (45) días a partir de la fecha de inicio.

4. Que el contratista aporta pólizas de la aseguradora Seguros del Estado S.A:

PÓLIZA	NO.	DESDE	HASTA
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	96-40-101067591	06/08/2024	25/01/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	96-40-101067591	06/08/2024	25/01/2025
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	96-40-101067591	06/08/2024	25/01/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	96-40-101067591	06/08/2024	25/01/2025
BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	96-40-101067591	06/08/2024	25/01/2025
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	96-40-101067591	06/08/2024	25/01/2025
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	96-44-101191149	06/08/2024	25/03/2025
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	96-44-101191149	06/08/2024	25/03/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	96-44-101191149	06/08/2024	25/09/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	96-44-101191149	25/09/2024	25/09/2029

ACUERDAN

1. Fijar el día veintitrés (23) de agosto de 2024 como fecha de iniciación de los trabajos.
2. Fecha de terminación del contrato de obra el día seis (06) de octubre de 2024

Para constancia de lo anterior se firma de conformidad la presente acta por los que en ella intervinieron, dada en Piedecuesta a los veintitrés (23) de agosto de 2024.

María Angelica Ruiz Reyes

MARÍA ANGELICA RUÍZ REYES
SUPERVISOR
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S
R/L EDGAR LEONARDO GOMEZ
NIT No. 901.173.035-8

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
www.piedecuestanaesp.gov.co
Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa