Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME No.**	2	
Contrato N°	CD-EDU-0338-2024		
Nombre del Supervisor	JUAN SAMPER RUIZ		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Prestación de Servicios X	Otro:	
Nombre del contratista	RAFAEL DOMINGO LAFONT URANGO		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO A EDUBAR S.A DURANTE LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA II DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUSEO DE ARTE MODERNO DE BARRANQUILLA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		
Plazo	Hasta el 31 de diciembre del 2024		
Valor del contrato	Contrato Inicial	$ 52.469.999.95	
	Adición 1	$	
	Adición 2	$	
	Adición 3	$	
	Total	$ 52.469.999.95	

Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
23/08/2024	31-12-2024		

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio				
Cumplimiento				
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones				
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otros				

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		**$ 52.469.999.95**
Adición No. 1		$ 0.00
Adición No. 2		$ 0.00
Adición No. 3		$ 0.00
Valor Total del contrato		**$ 52.469.999.95**
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0.00
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0.00
Valor a Pagar en el Presente Informe		**$ 10.493.999.99**
Valor Ejecutado a la Fecha		**$ 20.987.999.98**
No. Factura o Cuenta de Cobro		RL-60

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
Apoyar en la revisión de la documentación técnica, administrativa y operativa del objeto del contrato.	Apoyó en la revisión de la documentación técnica, administrativa y operativa del objeto del contrato.
Apoyo en todas las actividades de seguimiento del plan de trabajo de la supervisión.	Apoyó en todas las actividades de seguimiento del plan de trabajo de la supervisión.
Apoyo en las actividades de interlocución con contratista e instituciones vinculadas en el proyecto.	Apoyó en las actividades de interlocución con contratista e instituciones vinculadas en el proyecto.
Brindas apoyo al supervisor del contrato cuando este lo requiera.	Brindó apoyo al supervisor del contrato cuando este lo requiera.
Apoyar en la elaboración de informes técnicos del proyecto	Apoyó en la elaboración de informes técnicos del proyecto
Brindar acompañamiento a la subgerencia de proyectos sobre las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.	Brindó acompañamiento a la subgerencia de proyectos sobre las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.
Brindar apoyo en actividades relacionadas con el plan de trabajo y supervisión del proyecto	Brindó apoyo en actividades relacionadas con el plan de trabajo y supervisión del proyecto
Apoyar a EDUBAR SA en la elaboración de presupuestos de obra cuando se requiera	Apoyó a EDUBAR SA en la elaboración de presupuestos de obra cuando se requirió
Brindar apoyo en las obligaciones derivadas de la naturaleza del contrato	Brindó apoyo en las obligaciones derivadas de la naturaleza del contrato

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: informe de actividades mensual.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de septiembre del 2024.

JUAN SAMPER RUIZ, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de septiembre de 2024.

JUAN SAMPER RUIZ
Supervisor