FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No CO1.PCCNTR.6297954 de 2024 celebrado entre MIGUEL SANTIAGO CAICEDO CARDENAS identificado con cedula de ciudadana No. 6.287.592 del Cerrito Valle y EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA – CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES, representado por DIEGO FERNANDO BOLAÑOS BUSTOS– Subdirector (E), cuyo objeto es: *"Contratar los servicios logísticos para la realización de giras técnicas de aprendices del Centro Latinoamericano de Especies Menores, SENA regional Valle para la vigencia 2024.*", me permito presentar informe a fin de solicitar, prórroga en tiempo hasta el 30 de noviembre de 2024, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro Latinoamericano de Especies Menores CLEM
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Antonio José López Bermeo.
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	No aplica
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6297954 de 2024
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	Contratar los servicios logísticos para la realización de giras técnicas de aprendices del Centro Latinoamericano de Especies Menores, SENA regional Valle para la vigencia 2024
VALOR:	Es el establecido al momento de la suscripción del contrato $ 88.970.228,00
CONTRATISTA:	MIGUEL SANTIAGO CAICEDO CARDENAS
NIT:	6287592
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Km 2 vía Tuluá a Buga SENA CLEM
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05– May- 2024
FECHA DE INICIO:	08 – May-2024

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Señale el mismo en tiempo. (Días, meses o años) 82 días (08- May.-2024 hasta 31- jul-2024)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 88.970.228,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 119.871.610,00
PRÓRROGA No 1:	(Si aplica) Cree una línea por cada prórroga. Hasta 30 septiembre 2024
PRÓRROGA No 2	Hasta el 30 de noviembre 2024
ADICIÓN No. 1:	(Si aplica) Cree una línea por cada adición. $30.901.382,00
SUSPENSIÓN No. :	N/A
FORMA DE PAGO:	Según avance de la ejecución del contrato

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
No. PÓLIZA	45-46-101024944 Anexo: 0
CERTIFICADO	0
FECHA EXPEDICIÓN	08-mayo -2024
FECHA APROBACIÓN	10-MAYO -2024

AMPARO			VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	07- may -2024	30-nov -2024	$8,897,022.80
Pago de salarios y prestaciones sociales	07- may -2024	31-jul-2027	$4,448,511.40
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	N/A		
Calidad del servicio	7-may-2024	30/nov/2024	$8.897.022,80

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
No. PÓLIZA	45-54-101002148		
CERTIFICADO O No. ANEXO	NA		
FECHA EXPEDICIÓN	08-may-2024		
FECHA APROBACIÓN	10-may-2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	07- May-2024	31-jul-2024	$260.000.000

(Esta información se debe diligenciar por cada otrosí que se haya suscrito y que obligó a generar un anexo a las pólizas)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO PRORROGA 1

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	45-46-101024944 Anexo: 1		
CERTIFICADO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	31 -julio-2024		
FECHA APROBACIÓN	01-agosto-2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	07-may-2024	30-nov-2024	$11.987.161,00
Pago de salarios y prestaciones sociales	07-may-2024	30-nov-2024	$5.993.580,50
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio			$11.987.161,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PRORROGA 1

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	45-54-101002148 Anexo: 1		
CERTIFICADO O No. ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	31-julio-2024		
FECHA APROBACIÓN	01-ago-2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	7- may-2024	30 -sept -2024	$260.000.000

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO PRORROGA No. 2

Será modificada una vez se gestione la prórroga solicitada con elpresente informe.

ASEGURADORA			
No. PÓLIZA			
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
MPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento			
Pago de salarios y prestaciones sociales			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (Si aplica)

Será modificada una vez se gestione la adición y prorroga solicitadas con el presente informe

ASEGURADORA			
No. PÓLIZA			
CERTIFICADO O No. ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. (Si hay procesos sancionatorios en curso, señalar estado actual.)

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el contratista

MIGUEL SANTIAGO CAICEDO CARDENAS identificado con Nit. Nro. 6287592, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales, de acuerdo a los documentos aportados y verificados de acuerdo con los pagos realizados.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha desarrollado a satisfacción la ejecución de las actividades conforme con las solicitudes de giras técnicas realizadas.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el señor Antonio José López Bermeo, en SECOP II, mediante notificación electrónica el 8 mayo de 2024 dicha función se realizara hasta agotar el plazo de ejecución del contrato.
(Se deben relacionar todas las designaciones de supervisión existentes para el contrato)

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que se encuentra en trámite del segundo pago al proveedor por concepto del presente contrato, por la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($47.740.409,76).

BALANCE GENERAL			***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***		***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	$ 88.970.228,00		Jul-2024	Jul - 2024	$41,229,785.19	34,39%
Vr. Adiciones (2)	$30.901.382,00		Sep-2024	Sept-2024	$47.740.409,76	74,22

Valor Total (1) + (2)	$119.871.610,00					
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$41,229,785.19					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$47.740.409,76					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$88.970.194,95					
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$30.901.415,05					
			Vr. Pagado a la fecha (3)			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (Este numeral se debe diligenciar sólo en caso de terminación anticipada, en los demás se debe eliminar)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	$119.871.610,00
Valor ejecutado	$88.970.194,95
Valor total de pagos	$88.970.194,95
Saldo a favor del contratista	$30.901.382,00
Saldo a liberar a favor del FNGRD	$0,00

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Este numeral se debe diligenciar sólo en caso de terminación anticipada, en los demás se debe eliminar)

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCION	PORCENTAJE
Física	74.22%
Financiera	74,22%

III. MODIFICACIÓN ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6297954 de 2024

El supervisor del contrato CO1.PCCNTR.6297954 de 2024 Antonio José López Bermeo, mediante solicitud radicada No. 76-1-2024-013503, solicitó la prórroga hasta el 30 de noviembre 2024. debido a que, por circunstancias ajenas a la entidad, el Centro Agroindustrial Regional Quindío no podrá atender a nuestros aprendices en el mes de septiembre de 2024, como estaba previsto inicialmente.

Que en mi calidad de supervisor considero fundamental la prórroga en tiempo hasta el 30 de noviembre del contrato CO1.PCCNTR.6297954. con el objetivo de fortalecer los procesos formativos mediante el reconocimiento de nuevas experiencias en el manejo de los sistemas productivos agroalimentarios y procesos de transformación de alimentos, aspectos considerados fundamentales como aporte a la seguridad y soberanía alimentaria, además de propiciar valor agregado a los productos agrícolas y pecuarios producidos en las unidades productivas campesinas.

Según lo expuesto, es necesario realizar la prórroga hasta el 30 de noviembre de al contrato CO1.PCCNTR.6297954, con el fin de garantizar que todos los aprendices inscritos en el programa Técnico en Sistemas Agropecuarios Ecológicos tengan la oportunidad de participar en las giras técnicas y adquirir las competencias necesarias para su desempeño profesional.

Que el contrato No CO1.PCCNTR.6297954 suscrito con el proveedor MIGUEL SANTIAGO CAICEDO CARDENAS se encuentra en ejecución con fecha de terminación el día treinta (30) de septiembre de 2024.

De acuerdo con lo expuesto solicito su aprobación para realizar la prórroga hasta el 30 de noviembre de 2024 de acuerdo con la justificación realizada.

El anterior informe de ejecución se rinde a los veinticinco (25) días de septiembre2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente;

Antonio José López Bermeo
Supervisor de contrato
No. CO1.PCCNTR.6297954