FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No CO1.PCCNTR.6297954 de 2024 celebrado entre MIGUEL SANTIAGO CAICEDO CARDENAS identificado con cedula de ciudadanía Nro. 6.287.592 y EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA – CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES, representado por DIEGO FERNANDO BOLAÑOS BUSTOS– Subdirector (E), cuyo objeto es: "*Contratar los servicios logísticos para la realización de giras técnicas de aprendices del Centro Latinoamericano de Especies Menores, SENA regional Valle para la vigencia 2024*.", me permito presentar informe a fin de solicitar, prorroga hasta el 30 de septiembre de 2024 y adición en valor por $30.901.382 y prórroga de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro Latinoamericano de Especies Menores CLEM
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Antonio José López Bermeo.
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	No aplica
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6297954 de 2024
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	Contratar los servicios logísticos para la realización de giras técnicas de aprendices del Centro Latinoamericano de Especies Menores, SENA regional Valle para la vigencia 2024
VALOR:	Es el establecido al momento de la suscripción del contrato $ 88.970.228,00
CONTRATISTA:	MIGUEL SANTIAGO CAICEDO CARDENAS
NIT:	6287592
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Km 2 vía Tuluá a Buga SENA CLEM
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	08– May- 2024
FECHA DE INICIO:	08 – May-2024

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Señale el mismo en tiempo. (Días, meses o años) 82 días (08- May.-2024 hasta 31- jul-2024)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 88.970.228,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 88.970.228,00
PRÓRROGA No 1:	(Si aplica) Cree una línea por cada prórroga. Hasta el 30 de septiembre de 2024
ADICIÓN No. 1:	(Si aplica) Cree una línea por cada adición. $30.901.382
SUSPENSIÓN No. :	N/A
FORMA DE PAGO:	Según avance de la ejecución del contrato

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
No. PÓLIZA	45-46-101024944Anexo: 0
CERTIFICADO	0
FECHA EXPEDICIÓN	08-mayo -2024
FECHA APROBACIÓN	10-MAYO -2024

AMPARO			VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	07- may -2024	30-nov -2024	$8,897,022.80
Pago de salarios y prestaciones sociales	07- may -2024	31-jul-2027	$4,448,511.40
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	N/A		
Calidad del servicio	7-may-2024	30/nov/2024	$8.897.022,80

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
No. PÓLIZA	45-54-101002148		
CERTIFICADO O No. ANEXO	NA		
FECHA EXPEDICIÓN	08-may-2024		
FECHA APROBACIÓN	10-MAYO-2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	07- May-2024	31-jul-2024	$260.000.000

En atención a lo señalado en el otrosí No.01 la ampliación de las garantías se realizará una vez se aplique la modificación al contrato.

(Esta información se debe diligenciar por cada otrosí que se haya suscrito y que obligó a generar un anexo a las pólizas)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO PRORROGA 1

Será modificada una vez se gestione la prórroga solicitada con elpresente informe.

ASEGURADORA			
No. PÓLIZA			
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento			
Pago de salarios y prestaciones sociales			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PRORROGA 1

Será modificada una vez se gestione la adición y prorroga solicitadas con el presente informe

ASEGURADORA	
No. PÓLIZA	
CERTIFICADO O No. ANEXO	
FECHA EXPEDICIÓN	
FECHA APROBACIÓN	

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual			

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO PRORROGA

Será modificada una vez se gestione la prórroga solicitada con elpresente informe.

ASEGURADORA			
No. PÓLIZA			
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
MPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento			
Pago de salarios y prestaciones sociales			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (Si aplica)

Será modificada una vez se gestione la adición y prorroga solicitadas con el presente informe

ASEGURADORA			
No. PÓLIZA			
CERTIFICADO O No. ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. (Si hay procesos sancionatorios en curso, señalar estado actual.)

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el contratista MIGUEL SANTIAGO CAICEDO CARDENAS identificado con Nit. Nro. 6287592, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales, de acuerdo con los documentos aportados para la presentación del informe No.1 del 23 de junio de 2024

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha desarrollado a satisfacción la ejecución de las actividades conforme con las solicitudes de entrega realizadas al contratista.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el señor Antonio José López Bermeo, en SECOP II, mediante notificación electrónica el 8 mayo de 2024 dicha función se realizara hasta agotar el plazo de ejecución del contrato.
(Se deben relacionar todas las designaciones de supervisión existentes para el contrato)

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que se realizó el primer pago al proveedor por concepto del presente contrato, el valor será DE CUARENTA Y UN MILLONES DOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. ($ 41.229.785,19)

BALANCE GENERAL		PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
CONCEPTO	VALOR	**FECHA DE CORTE**	**MES DE COBRO**	**VALOR EJECUTADO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**
Valor inicial (1)	$ 88.970.228,00				
Vr. Adiciones de (2)	N/A				
Valor Total (1) + (2)	$00	**Totales**			
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$41,229,785.19				

BALANCE GENERAL		PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
CONCEPTO	**VALOR**	**FECHA DE CORTE**	**MES DE COBRO**	**VALOR EJECUTADO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$41,229,785.19				
Vr. SALDO A LA FECHA	$47,740,442.81				
(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$				
		Vr. Pagado			$47,740,442.81

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (Este numeral se debe diligenciar sólo en caso de terminación anticipada, en los demás se debe eliminar)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	$88.970.228,00
Valor ejecutado	$41,229.785,19
Valor total de pagos	$41,229785,19
Saldo a favor del contratista	$47,740,442.81
Saldo a liberar a favor del FNGRD	$0,00

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Este numeral se debe diligenciar sólo en caso de terminación anticipada, en los demás se debe eliminar)

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCION	PORCENTAJE
Física	70%
Financiera	50%

III. MODIFICACIÓN ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6297954 de 2024

El supervisor del contrato CO1.PCCNTR.6297954 de 2024 Antonio José López Bermeo, mediante solicitud radicada No. 76-1-2024-010687, solicitó la prórroga hasta el 30 de septiembre de 2024 y adición en valor por $30.901.382, teniendo en cuenta la necesidad que otros grupos de aprendices pertenecientes a nuestros programas de formación, especialmente al programa de formación Técnico en sistemas agropecuarios ecológicos de las zonas rurales dispersas se beneficien de giras técnicas.

Que en mi calidad de supervisor considero fundamental la adición en valor por la suma de $30.901.382 y prórroga en tiempo hasta el 30 de septiembre del contrato CO1.PCCNTR.6297954; con el objetivo de fortalecer los procesos formativos mediante el reconocimiento de nuevas experiencias en el manejo de los sistemas productivos agroalimentarios y procesos de transformación de alimentos, aspectos considerados fundamentales como aporte a la seguridad y soberanía alimentaria, además de propiciar valor agregado a los productos agrícolas y pecuarios producidos en las unidades productivas campesinas.

Que el contrato No CO1.PCCNTR.6297954 suscrito con el proveedor MIGUEL SANTIAGO CAICEDO CARDENAS se encuentra en ejecución con fecha de terminación el día treinta y uno (31) de julio de 2024.

Según lo expuesto, es necesario realizar la prórroga hasta el 30 de septiembre de 2024 y adición en valor por la suma de $30.901.382 del contrato CO1.PCCNTR.6297954, con el objetivo de fortalecer los procesos formativos mediante el reconocimiento de nuevas experiencias en el manejo de los sistemas productivos agroalimentarios y procesos de transformación de alimentos, aspectos considerados fundamentales como aporte a la seguridad y soberanía alimentaria.


En la presente vigencia se realizó el proceso MC-VLL-CLEM-0005-2024, de donde resultóadjudicado el contrato referido.

De acuerdo con lo expuesto solicito su aprobación para realizar la prórroga hasta el 30 de septiembre y adición en valor por la suma de $30.901.382 de acuerdo con la justificación realizada.

El anterior informe de ejecución se rinde a los veintinueve (29) días de julio de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente;



Antonio José López Bermeo
Supervisor de contrato
No. CO1.PCCNTR.6297954