Rad No. 2024-10200-086127-2
2024-09-12 11:27 -VENTANILLA.CUCU
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
Destino: SECRETARÍA GENERAL
cc:
Rem/D: CERTIFICATE S.A .S
Asunto: REF : BALANCE FIN
Folios: 2
Anexos:
Alcaldía San José de Cúcuta

San José de Cúcuta, 11 de agosto del 2024

SEÑOR:
JOAN JOSE BOTELLO APOLINAR
Secretario de Tránsito y Transporte
Calle 11 N° 5-49 La Playa
Cúcuta

Asunto: BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO GRUAS # 3412 DE 2023 – CORTE A 31 DE AGOSTO 2024.

Respetuosamente me permito brindar la información del estado de ejecución proyectada del contrato No. 3412 del 2023, N° Proceso en Secop II: STM-SAM-001-2023. De los valores ejecutados desde el inicio de la operación 15 de agosto al año 2023, y desde la fecha de reanudación 24 de abril y hasta el 31 de Agosto del 2024 con sus Modificaciones en el Proceso.

Modalidad de selección: Selección abreviada de menor cuantía.
Valor inicial del contrato: OCHOCIENTOS VEINTIUN MILLONES DE PESOS ($821.000.000,00) MC/TE.
Tipología contractual: Contrato de Servicios.
Fecha de inicio del contrato: 15 de agosto de 2023.
Fecha de terminación inicial: Hasta el 31 de diciembre de 2024 yo/ hasta agotar el presupuesto. Fecha de suspensión No. 1: 29 de diciembre de 2023.
Fecha de Reanudación a la suspensión No. 1: 24 de abril del 2024.
Fecha de Adicional N° 1: Certificado de Disponibilidad N° 00-003082 del 07 de Junio 2024.
Por un valor de $250'000.000 (Doscientos Cincuenta Millones De Pesos M/CTE)

Que, a la fecha del 31 de Agosto del 2024, según los servicios ya ejecutados, el estado financiero actual y presupuestal del contrato este se encuentra proyectada su ejecución financiera de la siguiente forma:

VER RECUADRO COMPLETO EN LA SIGUIENTE HOJA

Scanned with CamScanner

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT. 900393803-8

CTAS PROYECTADAS Y SALDO A 31/08/2024

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 821.000.000,00
ADICIONAL	$ 250.000.000,00
TOTAL	**$ 1.071.000.000,00**

VALOR PAGADO 2023	$ 539.820.987,38
VALOR COBRADO EN ABRIL	$ 37.622.000,00
VALOR COBRADO MAYO	$ 129.223.000,00
VALOR COBRADO JUNIO	$ 122.799.000,00
VALOR POR COBRAR JULIO APROXIMADO	$ 111.562.000,00
VALOR POR COBRAR AGOSTO 31 APROXIMADO	$ 95.109.000,00
TOTAL EJECUTADO	**$ 1.036.135.987,38**

VALOR SALDO POR EJECUTAR	**$ 34.864.012,62**

Queda Informada la secretaria de transito el estado actual del contrato 3412-2024, teniendo en cuenta que la forma de pago es por monto agotable y/o por servicio prestado ya que estamos en el límite del valor que queda por saldo para el mes de Septiembre.

Cabe tener en cuenta que para seguir prestando los servicios de grúa para la POLICIA DE TRANSITO DE CUCUTA y ACCIDENTES, se puede solicitar un segundo adicional que no supere hasta el 50% del valor inicial contrato quedando un saldo por valor de ($160'500.000) Ciento Sesenta Millones Quinientos Mil Pesos M/CTE.

MARIO JOSUE SANDOVAL GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CERTIFICATE SAS

CRA 7 N 10-40 BARRIO LOMITAS TEL 5 761616
MAIL- certificate.crc@gmail.com

Scanned with CamScanner