ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

PR5

Bogotá DC, SEPTIEMBRE 2024

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
RECIBIDO
Fecha: 16 SET 2024
Firma:
Cargo:

DE: HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN
SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE

PARA: ÁREA DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO No: 4309-2024

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUS SUR ESE

CONTRATISTA: OSTEOTECH IMPLANTES QUIRURGICOS SAS

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN ☐ SUSPENSION ☐ REINICIO ☐ MODIFICACIÓN ☐ ACLARATORIO ☐
PRÓRROGA ☒

VALOR DE LA ADICIÓN:

PLAZO: DESDE 01-10-2024 HASTA 15-10-2024

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

A través de proceso de selección se adjudicó y celebró contrato de suministros No 4309-2024, cuyo objeto consistió en el suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos, en la Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E.; de acuerdo a la necesidad allí establecida.

En ese sentido, y para continuar dando cumplimiento a la prestación del servicio, se solicita prorrogar al contrato 4309-2024, a partir del día 01 de octubre de 2024, hasta el 15 de octubre de 2024.

Visto lo anterior, se tiene en cuenta que los recursos del contrato, son suficientes para dar cumplimiento a la demanda de cirugías realizadas por la Subred Integrada de Servicios de Salud sur, tanto de cirugías de urgencias como programadas. Así se garantizará el suministro de material de osteosíntesis necesarios para la prestación de los servicios de salud de los usuarios de la Subred.

Cabe anotar que a la fecha, la ejecución del contrato va en un 65.99% del valor total del mismo; además el proveedor cumple con las condiciones pactadas en de contrato; de igual manera se informa que no se ha establecido aun un consumo promedio mensual ya que el material de osteosíntesis varía de acuerdo a las necesidades de los procedimientos

quirúrgicos de las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, además de depender de la necesidad de cada paciente y la demanda de los mismos, por lo cual existe variación de consumo del material en todos los meses.

Finalmente, se relaciona la ejecución contractual a la fecha, facturación y el valor promedio facturado, donde se evidencia la necesidad de cubrir el servicio por 15 días del mes de octubre

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$75.000.000	65.99%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO DE PROYECCIÓN
$ 265.000.000	$ 174.870.245	$ 90.169.755	

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR

PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR
12-03-2024 AL 11-05-2024	12-05-2024 HASTA 30-06-2024 01-07-2024 HASTA 31-07-2024 01-08-2024 HASTA 31-08-2024 01-09-2024 HASTA 30-09-2024		01-10-2024 HASTA 15-10-2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL APOYO TECNICO SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE

FIRMA DEL APOYO TECNICO

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-GBS-FT-12 V7

FECHA:	Septiembre 12 de 2024	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	4309-2024	CONTRATISTA:	OSTEOTECH IMPLANTES QUIRURGICOS	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	901265731-1

OBJETO DEL CONTRATO.	N/A			
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS E INJERTOS OSEOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA,CIRUGIA DE TORAX,CIRUGIA DE MANO,CIRUGIA DE COLUMNA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE			
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	RUBEN DARIO BENAVIDES SALAZAR	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	13072898
	ASESOR COMERCIAL:	YEHIMY HUERFANO	TELÉFONO:	3017063606
	DIRECCIÓN:	CARRERA 38 No 4-66	CELULAR:	3099329
	E-MAIL:	comercialbogota@osteotech.co	PÁGINA WEB:	
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80417247
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTOR SERVICIOS HOSPITALARIOS	ÁREA O DEPENDENCIA:	HOSPITALARIOS
	DIRECCIÓN:	CRA.20 # 47 B 35 SUR	TELÉFONO FIJO:	7428585
	CORREO ELECTRÓNICO:	DIR.HOSPITALARIOS@SUBREDSUR.GOV.CO	CELULAR:	3012903861
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52432913
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	ÁREA O DEPENDENCIA:	HOSPITALARIOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	REFERENTE.INSTRUMENTACION.CENTRAL@SUBREDSUR.GOV.CO	CELULAR:	3125144033

FECHA ACTA DE INICIO:	2024-03-12	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2024-05-11	PLAZO INICIAL:	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 75.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CÓDIGO DEL RUBRO:		4245010401
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	0		CÓDIGO DEL RUBRO:		0
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	504		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		2024-01-31
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	17188		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		2024-03-06

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 75.000.000	2024-05-10	1276	2024-05-02	23152	2024-05-10	4245010401
2	$ 75.000.000	2024-07-23	1662	2024-07-22	29209	2024-07-26	4245010401
3	$ 40.000.000	2024-09-06					4245010401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1Mes y 19 Dias	2024-05-10	2024-05-12	30/06/2024
2	PRORROGA	1 Mes	2024-06-13	2024-07-01	31/07/2024
3	PRORROGA	1 Mes	2024-07-25	2024-08-01	31/08/2024
4	PRORROGA	1 Mes	2024-08-16	2024-09-01	30/09/2024

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ITEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR CANCELADO
1	2024-04-09	14349	0000000000143824	$ 4.237.155	$ 70.762.845			
2	2024-04-10	14746	0000000000143825	$ 962.000	$ 69.780.845			
3	2024-04-12	14727	0000000000143832	$ 41.394	$ 69.739.451			
4	2024-04-12	14726	0000000000143833	$ 828.484	$ 68.910.674			
5	2024-04-12	14723	0000000000143834	$ 1.184.840	$ 67.855.834			
6	2024-04-12	14734	0000000000143835	$ 2.915.914	$ 63.902.920			
7	2024-04-12	14733	0000000000143836	$ 1.127.923	$ 62.776.997			
8	2024-04-12	14732	0000000000143837	$ 1.332.573	$ 62.444.516			
9	2024-04-12	14739	0000000000143838	$ 826.481	$ 61.565.851			
10	2024-04-12	14730	0000000000143839	$ 2.537.997	$ 59.014.773			
11	2024-04-08	14701	0000000000143840	$ 3.140.974	$ 57.856.374			
12	2024-04-03	14681	0000000000143841	$ 3.200.518	$ 54.673.855			
13	2024-04-03	14679	0000000000143842	$ 3.169.024	$ 51.504.831			
14	2024-04-03	14673	0000000000143843	$ 3.372.236	$ 51.141.529			
15	2024-04-03	14651	0000000000143872	$ 1.175.916	$ 50.268.345			
16	2024-04-03	14654	0000000000143873	$ 1.455.516	$ 49.928.649			
17	2024-04-19	14645	0000000000143875	$ 1.521.833	$ 47.740.145			
18	2024-04-19	14644	0000000000143876	$ 1.181.811	$ 46.430.337			
19	2024-04-19	14645	0000000000143877	$ 969.454	$ 45.491.921			
20	2024-04-19	14651	0000000000143878	$ 1.359.126	$ 44.122.797			
21	2024-04-18	14615	0000000000143880	$ 1.008.454	$ 43.118.343			
22	2024-04-18	14631	0000000000143881	$ 1.126.345	$ 41.991.998			
23	2024-04-18	14640	0000000000143883	$ 2.360.181	$ 37.631.190			
24	2024-04-18	14629	0000000000143882	$ 1.111.450	$ 36.529.860			
25	2024-04-18	14628	0000000000143879	$ 1.323.102	$ 35.206.458			
26	2024-04-15	14627	0000000000143854	$ 1.436.787	$ 33.771.671			
27	2024-04-17	14660	0000000000143861	$ 956.334	$ 32.815.337			
28	2024-04-25	15015	0000000000143856	$ 1.744.000	$ 31.071.337			
29	2024-04-23	15016	0000000000143857	$ 1.111.410	$ 29.873.967			
30	2024-04-25	15017	0000000000143858	$ 15.714	$ 29.858.173			
31	2024-04-25	15119	0000000000143853	$ 1.559.000	$ 28.279.173			
32	2024-04-25	15125	0000000000143849	$ 660.781	$ 27.618.393			
33	2024-04-25	15126	0000000000143851	$ 1.492.470	$ 26.159.919			
34	2024-04-25	15127	0000000000143852	$ 3.010.131	$ 23.149.788			
35	2024-04-25	15128	0000000000143843	$ 4.161.134	$ 19.047.854			
36	2024-05-01	15243	0000000000143876	$ 1.674.116	$ 17.373.738			
37	2024-05-01	15231	0000000000143877	$ 1.323.402	$ 16.450.336			
38	2024-05-01	15232	0000000000143878	$ 1.559.000	$ 14.891.336			
39	2024-05-01	15234	0000000000143879	$ 1.213.237	$ 13.678.533			
40	2024-05-01	15303	0000000000143856	$ 426.845	$ 13.244.631			
41	2024-05-03	15314	0000000000143859	$ 1.322.956	$ 26.921.515			
42	2024-05-03	15316	0000000000143860	$ 199.260	$ 27.716.475			
43	2024-05-01	15467	0000000000143861	$ 1.763.950	$ 14.562.725			
44	2024-05-01	15468	0000000000143862	$ 1.111.289	$ 13.451.436			
45	2024-05-06	15478	0000000000143863	$ 1.559.000	$ 11.892.436			
46	2024-05-03	15472	0000000000143864	$ 1.201.436	$ 10.691.000			
47	2024-05-03	15475	0000000000143865	$ 1.116.749	$ 9.574.251			
48	2024-05-03	15476	0000000000143866	$ 1.116.749	$ 8.457.502			
49	2024-05-03	15469	0000000000143867	$ 1.213.726	$ 7.243.776			
50	2024-05-03	15481	0000000000143869	$ 1.014.561	$ 6.229.215			
51	2024-05-15	15435	0000000000143836	$ 1.201.616	$ 5.027.599			
52	2024-05-15	15436	0000000000143837	$ 1.178.000	$ 3.849.599			
53	2024-05-15	15437	0000000000143874	$ 1.217.776	$ 2.631.823			
54	2024-05-15	15438	0000000000143839	$ 1.215.097	$ 1.416.726			
55	2024-05-15	15439	0000000000143840	$ 1.191.776	$ 224.950			
56	2024-05-15	15317	0000000000143841	$ 141.707	$ 83.243			
57	2024-05-17	15316	0000000000143842	$ 1.516.895	$ -1.433.652			
58	2024-05-17	15327	0000000000143843	$ 1.208.918	$ -2.642.570			
59	2024-05-17	15318	0000000000143844	$ 1.151.124	$ -3.793.694			
60	2024-05-04	15765	0000000000144467	$ 1.519.569	$ -5.313.263			
61	2024-05-04	15267	0000000000143868	$ 1.234.114	$ -6.547.377			
62	2024-05-04	15268	0000000000143869	$ 1.432.432	$ -7.979.809			
63	2024-05-04	15271	0000000000143870	$ 1.972.940	$ -9.952.749			
64	2024-05-04	15270	0000000000143871	$ 1.915.339	$ -11.868.088			
65	2024-05-04	15276	0000000000143872	$ 2.764.809	$ -14.632.897			
66	2024-05-04	15277	0000000000143873	$ 721.331	$ -15.354.228			
67	2024-05-04	15278	0000000000143874	$ 323.734	$ -15.677.962			
68	2024-05-04	15280	0000000000143875	$ 1.316.813	$ -16.994.775			
69	2024-05-04	15281	0000000000143876	$ 354.256	$ -17.349.031			
70	2024-05-04	15282	0000000000143877	$ 142.707	$ -17.491.738			
71	2024-05-04	15285	0000000000143878	$ 142.707	$ -17.634.445			
72	2024-05-04	15286	0000000000143879	$ 326.097	$ -17.960.542			
73	2024-05-04	15280	0000000000143880	$ 1.601.315	$ -19.561.857			
74	2024-05-04	15282	0000000000143881	$ 1.498.256	$ -21.060.113			
75	2024-05-04	15430	0000000000143882	$ 824.156	$ -21.884.269			
76	2024-05-16	16226	0000000000143787	$ 1.802.208	$ -23.686.477			
77	2024-05-16	16127	0000000000143788	$ 1.571.950	$ -25.258.427			
78	2024-05-16	16128	0000000000143789	$ 1.755.350	$ -27.013.777			
79	2024-05-16	16130	0000000000143790	$ 1.018.297	$ -28.032.074			
80	2024-05-16	16131	0000000000143791	$ 2.169.532	$ -30.201.606			

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.								
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA								CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Septiembre 12 de 2024		INFORME PARCIAL:		X		INFORME FINAL :		
81	2024-06-18	88192	05600000014732	$ 142.307	$	43.512.657			
82	2024-06-18	88193	05600000014733	$ 1.897.760	$	42.369.857			
83	2024-06-18	88194	05600000014734	$ 3.453.520	$	41.624.737			
84	2024-06-18	88195	05600000014735	$ 285.414	$	41.513.335			
85	2024-06-18	88197	05600000014736	$ 1.755.504	$	39.765.819			
86	2024-06-18	88198	05600000014737	$ 1.552.035	$	38.213.781			
87	2024-06-18	88124	05600000014738	$ 15.000	$	38.198.781			
88	2024-06-18	88125	05600000014739	$ 982.239	$	37.216.542			
89	2024-06-20	88250	05600000014743	$ 1.429.855	$	35.416.571			
90	2024-06-20	88250	05600000014744	$ 1.001.414	$	34.415.141			
91	2024-06-20	88251	05600000014747	$ 142.307	$	34.120.455			
92	2024-06-20	88252	05600000014748	$ 1.694.584	$	31.777.873			
93	2024-06-20	88268	05600000014749	$ 1.181.731	$	30.835.106			
94	2024-06-20	88214	05600000014750	$ 1.338.342	$	29.243.615			
95	2024-06-20	88205	05600000014751	$ 1.565.519	$	27.854.457			
96	2024-06-20	88267	05600000014752	$ 1.218.000	$	26.636.457			
97	2024-06-20	88189	05600000014753	$ 1.473.079	$	25.174.744			
98	2024-06-20	88270	05600000014754	$ 1.005.414	$	24.172.394			
99	2024-06-26	88271	05600000014755	$ 1.114.444	$	22.915.163			
100	2024-07-02	88450	05600000014307	$ 1.027.980	$	21.562.146			
101	2024-07-02	88431	05600000014303	$ 282.765	$	21.507.657			
102	2024-07-03	88432	05600000014309	$ 142.307	$	21.224.060			
103	2024-07-03	88507	05600000014310	$ 1.992.431	$	19.237.567			
104	2024-07-03	88504	05600000014311	$ 1.519.202	$	17.718.065			
105	2024-07-03	88505	05600000014312	$ 1.691.646	$	16.026.419			
106	2024-07-03	88506	05600000014313	$ 1.414.574	$	14.611.845			
107	2024-07-03	88509	05600000014314	$ 1.345.769	$	13.266.076			
108	2024-07-03	88510	05600000014315	$ 566.159	$	12.699.917			
109	2024-07-03	88511	05600000014316	$ 1.114.444	$	11.585.473			
110	2024-07-03	88516	05600000014317	$ 2.243.163	$	9.615.310			
111	2024-07-03	88517	05600000014318	$ 1.406.452	$	8.208.678			
112	2024-07-03	88518	05600000014319	$ 356.053	$	7.852.319			
113	2024-07-11	88419	05600000014320	$ 1.618.288	$	5.814.031			
114	2024-07-11	88420	05600000014321	$ 142.307	$	5.671.726			
115	2024-07-11	88422	05600000014322	$ 142.707	$	5.529.019			
116	2024-05-05	84957	05600000015109	$ 1.003.424	$	73.455.185			
117	2024-05-05	84959	05600000015110	$ 1.561.847	$	71.893.338			
118	2024-05-05	84960	05600000015111	$ 142.707	$	71.750.631			
119	2024-05-05	84960	05600000015112	$ 142.707	$	71.607.924			
120	2024-05-05	84961	05600000015115	$ 515.718	$	71.074.206			
121	2024-05-05	84964	05600000015116	$ 1.197.778	$	70.376.328			
122	2024-05-05	84966	05600000015135	$ 330.320	$	70.045.808			
123	2024-05-05	84968	05600000015136	$ 1.157.774	$	68.888.034			
124	2024-05-05	84970	05600000015117	$ 448.978	$	68.439.056			
125	2024-05-05	87052	05600000015118	$ 844.678	$	67.594.378			
126	2024-05-06	87070	05600000015119	$ 486.484	$	67.107.894			
127	2024-05-03	87078	05600000015120	$ 637.588	$	66.470.306			
128	2024-05-03	87076	05600000015121	$ 1.113.178	$	65.357.127			
129	2024-05-03	87058	05600000015122	$ 756.223	$	64.600.904			
130	2024-05-03	87054	05600000015123	$ 1.897.758	$	62.703.146			
131	2024-05-06	87071	05600000015124	$ 142.707	$	62.560.439			
132	2024-05-03	87073	05600000015125	$ 1.991.770	$	60.568.669			
133	2024-05-03	87060	05600000015126	$ 1.063.973	$	59.504.696			
134	2024-05-03	87061	05600000015127	$ 142.707	$	59.361.989			
135	2024-05-03	87062	05600000015116	$ 251.741	$	59.110.248			
136	2024-05-03	87055	05600000015129	$ 1.897.758	$	57.212.490			
137	2024-05-02	87117	05600000015130	$ 958.454	$	56.254.036			
138	2024-05-02	87118	05600000015131	$ 2.230.624	$	54.023.412			
139	2024-05-03	87107	05600000015132	$ 142.707	$	53.880.705			
140	2024-05-03	87159	05600000015133	$ 2.323.376	$	51.557.329			
141	2024-05-29	87160	05600000015134	$ 705.283	$	50.852.046			
142	2024-05-29	87265	05600000015231	$ 1.354.160	$	49.497.886			
143	2024-05-29	87266	05600000015118	$ 2.243.163	$	47.254.723			
144	2024-05-29	87268	05600000015234	$ 2.045.901	$	45.208.822			
145	2024-05-29	87269	05600000015235	$ 142.707	$	45.066.115			
146	2024-05-29	87270	05600000015236	$ 1.391.589	$	43.674.526			
147	2024-05-29	87271	05600000015237	$ 918.197	$	42.756.329			
148	2024-05-29	87272	05600000015238	$ 706.806	$	42.049.523			

TOTAL EJECUTADO		$ 174.870.245		$ -
6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 75.000.000	VALOR PAGADO:	$ -	
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 190.000.000	SALDO POR PAGAR :	$ 174.870.245	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 265.000.000	SALDO A REINTEGRAR		

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado, de conformidad con la invitación a cotizar del presente proceso.	SI		
2	Realizar el cambio de los materiales que presentan cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la subred dentro de los ocho (8) días calendario siguientes al requerimiento.	SI		
3	Mantener un stock permanentemente del material de osteosintesis o injertos óseos en las unidades de los servicios de salud de la subred sur, de acuerdo a la necesidad de cada unidad (Meissen y Tunal), junto con el instrumental necesario para su colocación. La reposición se hará dentro de las doce (12) horas siguientes a su uso.	SI		
4	Soportar técnicamente con el instrumental y equipos necesarios la utilización de cierto material de osteosintesis e injertos óseos cuando así se requiera.	SI		
5	Garantizar acompañamiento con soporte técnico(personal) entrenado en el insumo durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios sin que generé un costo adicional para la subred sur.	SI		
6	Responder por la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la prestación del servicio. Para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (chaleco, cuellos, monogafas, entre otros).	SI		
7	Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.	SI		
8	el instrumental requerido para el uso de los mismos, los cuales previamente deberán estar sometidos por parte del contratista a mantenimiento mensual, para garantizar el correcto funcionamiento durante los procedimientos quirúrgicos a realizar.	SI		
9	Garantizar el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los materiales contratados de acuerdo a los procedimientos quirúrgicos a realizar. En caso de presentarse algún incidente con el instrumental, equipos y motores, durante el procedimiento quirúrgico, el contratista deberá emitir respuesta con los debidos soportes en un término no mayor a tres días hábiles.	SI		
10	Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar las entregas en cada una de las unidades de servicios de salud de la subred sur (Meissen y Tunal), de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos.	SI		
11	Asumir los costos de transporte, fletes, seguros y similares que se ocasionen en razón de la entrega de los materiales contratados.	SI		
12	Garantizar que la fecha de expiración de los insumos, no sea inferior en tiempo al 90% de su vida útil declarado en el registro INVIMA. El tiempo mínimo de vida útil será de un año. En caso de que los insumos recibidos se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el contratista se compromete a realizar el cambio de los mismos o a generar nota crédito por el valor de adquisición de los insumos sin que la anterior genere algún costo para la subred sur.	SI		
13	Indemnizar a la Subred Integrada de Servicio de Salud sur E.S.E, por los daños que se ocasionen durante la ejecución del contrato.	SI		
14	Mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a los	SI		
15	Garantizar la entrega en la central de esterilización de un documento legible y completo del material para osteosintesis e injertos óseos solicitados, en dos (2) copias, una para facturación y otra para la coordinadora de esterilización En dicho documento deberá relacionar el material de osteosintesis e injertos óseos entregados, cantidades por ítem y precios unitarios especificando si aplica o no IVA de acuerdo al contrato celebrado, nombre del procedimiento quirúrgico ,nombre del paciente, número de identificación, y nombre del médico programado para la cirugía.	SI		
16	Entregar los materiales de osteosintesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización de cada unidad de la subred sur, de acuerdo con las solicitudes realizadas previamente, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación de material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en optimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento.	SI		
17	Garantizar la entrega de los insumos solicitados previamente mínimo con doce (12) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en el caso de cirugías programadas.	SI		
18	Garantizar la entrega de los insumos solicitados con un tiempo no mayor a seis (6) horas posteriores a la solicitud en los casos de procedimientos quirúrgicos de urgencia.	SI		

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.					
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA					CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Septiembre 12 de 2024	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :		
19	Radicar las facturas en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, posterior al gasto presentado en cada uno de los procedimientos con los soportes de acuerdo a los requerimientos establecidos por la subred sur.			SI		
20	Presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el área de osteosintesis de la subred integrada de servicios de salud sur E.S.E.			SI		
21	Cumplir y seguir los procesos internos, guías y protocolos de la subred sur.			SI		
22	Capacitar técnicamente en todo lo referente al uso del material de osteosintesis, injertos óseos, instrumental, motores y equipos al personal de acuerdo a la necesidad de los servicios asistenciales de la subred sur.			SI		
23	Garantizar que no suspenderá, cederá, Retrasará o cancelará entregas y/o suministros de los materiales contratados por motivos de empaques o presentación de los insumos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado			SI		
24	Garantizar la atención las 24 horas del día los 7 días de la semana teniendo en cuenta el volumen y manejo de cirugía de trauma y urgencias de la subred sur			SI		
OBSERVACIONES:					PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	66,99%
8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS						
VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES						
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN			ANEXOS (GD)		FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR			TOTAL FOLIOS		FECHA:	