DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
62b754f3f68713cf492ec7666d7ee57c9fd210d88f01707f4cb6fe0bb3fbda7abc016410c847681264c898d6e4e67b29

Número de Factura: FE-81
Fecha de Emisión: 27/06/2024
Fecha de Vencimiento: 27/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GUERRERO GOMEZ JUAN DE JESUS
Nombre Comercial: GUERRERO GOMEZ JUAN DE JESUS
Nit del Emisor: 19486315
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9005

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 6 11 73
Teléfono / Móvil: 2438799
Correo: jdejguerrerog@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOGOTA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800165862
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Carrera 10 No. 14 - 33 piso 17
Teléfono / Móvil: 6013532666
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	Cuarto pago equivalente por avance de ejecucion del contrato 054 de 2023 de acuerdo con la clausula TERCERA. FORMA DE PAGO. Costos directos	NIU	1,00	$ 101.501.593,30	$ 0,00	$ 0,00					$ 101.501.593,30
2	2	Administración Porcentaje 17	NIU	1,00	$ 17.255.270,87	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.255.270,87
3	3	Imprevistos Porcentaje 1	NIU	1,00	$ 1.015.015,93	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.015.015,93
4	4	Utilidad Porcentaje 7	NIU	1,00	$ 7.105.111,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.349.971,19	19.00			$ 7.105.111,53

Notas Finales

#$27-01-02-001;054-2023;jvargasme@cendoj.ramajudicial.gov.co#$
Consignar en cuenta de ahorros del Banco Davivienda # 488422131604 Titular: Juan de Jesus Guerrero Gomez
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-27 16:23:04
Documento generado el: 2024-06-27 16:23:03
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			126.876.991,63
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			126.876.991,63
IVA			1.349.971,19
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.349.971,19
Total neto factura (=)			128.226.962,82
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	128.226.962,82

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764067617492 Rango desde: 78 Rango hasta: 200 Vigencia: 2024-09-19

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764067617492

(415)7707212489984(8020) 001876406761749 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
1 9 4 8 6 3 1 5	1	GUERRERO	GOMEZ	JUAN	DE JESUS

11. Razón social

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 6 11 73

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2024-03-19 / 09:53:22 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres GUERRERO GOMEZ JUAN DE JESUS
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 19486315 1004. DV 1
1005. Cod. Representación
1006. Organización GUERRERO GOMEZ JUAN DE JESUS

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2024-03-19 15:32:22

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764067617492

(415)7707212489984(8020) 001876406761749 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
1 9 4 8 6 3 1 5	1	GUERRERO	GOMEZ	JUAN	DE JESUS

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	GUERRERO GOMEZ JUAN DE JESUS CR 6 11 73	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	78	200	6	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Juan de Jesús Guerrero Gómez
Servicios especializados de Arquitectura y Restauración

JJGG-INF-CSJ-054-014-2024

Bogotá D.C, abril de 2024

Ingeniero:
Jhon Alexander Vargas Melo
Coordinador Grupo de mantenimiento / Administrativa DSAJ Bogotá
Supervisor del contrato 054-2023
Ciudad-


REFERENCIA: CONTRATO ELECTRÓNICO DE OBRA No. 054-2023 LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ Y JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ

ASUNTO: Informe de avance ejecución del contrato y remisión factura 3

Cordial saludo,

Por medio del presente atentamente me permito remitir el informe de actividades ejecutadas en el marco de la ejecución del contrato de la referencia correspondiente al pago 3.

Sin otro particular,



Juan de Jesús Guerrero Gómez
Contratista
Restaurador de bienes muebles
Arquitecto
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos

CONTRATO ELECTRÓNICO DE OBRA No. 054-2023 LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ Y JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	054-2023
OBJETO:	En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga para con la Entidad a Realizar la restauración del mural "El Dorado" del artista Eduardo Ramírez Villamizar, ubicado en el edificio Hernando Morales Molina a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
CONTRATISTA:	JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ
VALOR CONTRATO:	$ 528.719.733,53
PLAZO:	142 días
FECHA DE INICIACIÓN:	20-10-2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	24-04-2024
SUPERVISOR:	JHON ALEXANDER VARGAS MELO
REGISTRO PRESUPUESTAL:	41723 del 19 de octubre de 2023 6223 del 5 de septiembre del 2023
MODIFICACIONES CONTRATO:	**ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1** ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de cincuenta y tres millones quinientos cincuenta mil pesos ($53.550.000) incluido IVA, AIU y demás impuestos y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra 054 de 2023 hasta el 10 de marzo del 2024.
	ACTA DE MODIFICACIÓN No. 2 PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 0542023, hasta el 24 de abril de 2024.

II. GARANTIAS DEL CONTRATO

AMPARO	SUFICIENCIA	POLIZA	FECHA DE APROBACION
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20% del valor total del contrato. Al monto de esta garantía se imputará el valor de las	SEGUROS MUNDIAL SA N° de póliza: NB-100288649	Fecha de aprobación Anexo 0: 20-10-2023

	multas y la cláusula penal, y se repondrá si por este motivo se disminuyere o agotare.	Anexo 0 del 18/10/2023 Anexo 1 del 21/12/2023 Anexo 2 del 06/03/2024	Fecha de aprobación Anexo 1: 21-12-2023 Fecha de aprobación Anexo 2: 12-03-2024
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5% del valor total del contrato.		
CALIDAD DEL SERVICIO	20% del valor del contrato.		
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20% del valor del contrato.		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	SEGUROS MUNDIAL SA N° de póliza: NB-100070666 Anexo 0 del 18/10/2023 Anexo 1 del 21/12/2023 Anexo 2 del 06/03/2024	Fecha de aprobación Anexo 0: 20-10-2023 Fecha de aprobación Anexo 1: 21-12-2023 Fecha de aprobación Anexo 2: 12-03-2024

III. INFORME EJECUCION DE ACTIVIDADES

Durante el periodo de marzo 2024 se mantienen las actividades preliminares reportadas en el informe 2, a saber:

ITEM 1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES:

CERRAMIENTO PROVISIONAL

Se mantiene el cerramiento perimetral de la zona, aislando el área de trabajo del mural del lobby de la edificación. Mediante el uso delineadores tubulares en plástico polipropileno de alto impacto y acordonados mediante cinta plástica de polietileno delimitadora con leyenda de "PELIGRO NO PASE" en color amarillo. Este cerramiento también se implementó en el segundo nivel de la edificación para realizar la intervención del mural en esa zona.



Fotografía 1 Vista cerramiento perimetral de obra primer piso



Fotografía 2 Vista cerramiento perimetral de obra primer y segundo piso

A través de este cerramiento se garantiza el aislamiento de la zona de trabajo y se permite la circulación de la estructura de andamio certificado.

CANTIDAD EJECUTADA: No se reporta cantidad ejecutada toda vez que este cerramiento esta ejecutado desde el informe 1 y debe ser permanente durante toda la ejecución del contrato

ITEM 1.3 ACTIVIDADES PRELIMINARES: ANDAMIO RODANTE CERTIFICADO Y PLATAFORMA DE TRABAJO

Consiste en el armado y montaje de las plataformas de trabajo temporal en andamio certificado que incluye estructura de soporte y plataformas de trabajo, a través de la cual se accede a las zonas altas del mural. Cada sección de andamio incluye todos los elementos de seguridad, amarres, arrostramientos y medios de acceso requeridos según las labores de restauración a realizar.

La actividad incluye el alquiler, transporte, instalación y desmonte de los elementos que componen el equipo certificado. Durante el periodo se contó con plataformas de trabajo en los dos niveles donde se encuentra superficie del mural.







Fotografía 3, 4 y 5 Andamio certificado e instalado para acceder a las zonas de trabajo del primer y segundo piso

CANTIDAD EJECUTADA: 1 m2

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

ITEM 1.4 ACTIVIDADES PRELIMINARES: SUMINISTRO Y RETIRO VALLA INFORMATIVA INSTITUCIONAL

Como se reportó en el informe 1 al inicio del contrato se realizó el diseño de la valla informativa con el propósito de referenciar, informar y socializar el objeto de la intervención ante la comunidad y los interesados en la misma, la información que se consignó correspondió a los aspectos relevantes de la obra como: Objeto, Valor, Entidad contratante, Contratista, Plazo de ejecución.

Una vez aprobada por el supervisor del contrato, se procedió a su impresión en tamaño 2.00 x 1.00 mts en tela plastificada y se instaló en frente de la obra para informar a los visitantes y empleados que concurren el lugar. La valla se mantiene durante toda la ejecución del contrato.



Fotografía 6 Valla instalada

CANTIDAD EJECUTADA: No se reporta cantidad ejecutada toda vez que este cerramiento esta ejecutado desde el informe 1 y debe ser permanente durante toda la ejecución del contrato

ITEM 1.5 ACTIVIDADES PRELIMINARES: SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION
Se realizó la respectiva señalización preventiva e informativa en las zonas de trabajo con la cual se pretende asegurar y facilitar la movilidad de visitantes, trabajadores y demás personal adscrito a la obra dentro y fuera de ella.

CANTIDAD EJECUTADA: No se reporta cantidad ejecutada toda vez que este cerramiento esta ejecutado desde el informe 1 y debe ser permanente durante toda la ejecución del contrato

Las señales implementadas son:














Fotografía 7 y 8 Señalización en obra

ITEM 2.4 CONSOLIDACIÓN DE GRIETAS Y FISURAS


Las fisuras se trataron mediante inyección de primal B66 al 15-20% según necesidades y profundidad de la fisura. En el caso de las grietas, se inyectó el mismo consolidante en los bordes, para estabilizar la zona.

CANTIDAD EJECUTADA: 27,56 ml





Fotografía 9 y 10 Detalle de algunas grietas tratadas con consolidante en zonas de relieve




Fotografía 11 y 12 Proceso de consolidación de fisuras



Fotografía 13 Proceso de inyección del adhesivo en grietas en muro. Se observa el primal aun penetrando en la zona

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

Posteriormente, las grietas más abiertas en los relieves, se rellenaron con injertos de madera y adhesivo en las zonas más profundas. Sobre este relleno viene luego el proceso de resanes de soporte y de enlucido.





Fotografía 14 y 15 Ubicación del injerto con adhesivo



Fotografía 17 Presión para llevarlo al fondo



Fotografía 16 Resane de soporte sobre el injerto

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

En el caso de las grietas sobre muro, una vez consolidada la zona, se rellenó con tela enyesada y estuco. El proceso se explica en el capítulo de resanes (Ítem 2.7).

ITEM 2.6 READHESION DE CHAPILLA

La chapilla levantada en el caso del mural del primer piso, exponía deformación de plano. Inicialmente se humectó la zona, se inyectó adhesivo y se prensó para corregir la deformación.

Sin embargo, hubo zonas en que esta fue imposible de revertir, de modo que fue necesario levantar más la chapilla externa y eliminar de forma mecánica con bisturí, material de soporte para nivelar el área. Una vez revisado el nivel óptimo, se adhirió la chapilla con primal al 80% y puntos de cianocrilato, y se prensó la zona.

En otras áreas, en cambio, fue necesario resanar con aserrín y cola blanca las áreas faltantes de soporte. Una vez seco y pulido el resane, se aplicó caseína para terminar de nivelar al detalle y finalmente se adhirió la chapilla mediante el mismo método.

CANTIDAD EJECUTADA: 2,63 m^2



Fotografía 18 Humectación en el área deformada




Fotografía 19 Prensado

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***




Fotografía 22 Eliminación de material



Fotografía 22 Proceso de resanes



Fotografía 22 Adhesión de chapilla




Fotografía 24 Proceso de resane de soporte



Fotografía 23 Adhesión de chapilla

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***



Fotografía 25 prensado final





Fotografía 26 y 27 Estado inicial



Fotografía 28 Estado final del proceso

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

ITEM 2.7 ELABORACIÓN DE RESANES

Los resanes de soporte en los relieves, se elaboraron con una mezcla de aserrín fino y cola blanca en agua destilada al 50%.



Fotografía 30 Zona de faltante en relieve



Fotografía 29 Resane de soporte

Algunas zonas más vulnerables, requirieron consolidar el área y resanar con una cola más fuerte para reforzar la zona, al tiempo que rellenar el faltante.



Fotografía 32 Consolidación con primal



Fotografía 31 Proceso de resane sobre el fragmento

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***



Fotografía 33 Unión



Fotografía 34 Perfeccionamiento del resane

Los resanes de enlucido en los relieves, se elaboraron con caseína. Los más profundos requirieron tela enyesada, sobre la que se aplicaba luego la masilla de caseína, para darle mayor resistencia y evitar craquelados. La misma tela se usó en las zonas donde aparece una apertura de los relieves, que se separaron por efecto del movimiento natural de la madera.



Fotografía 36 Tela enyesada en faltantes más profundos



Fotografía 35 Proceso de resane sobre la tela


Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***



Fotografía 37 Relleno de tela en zona de separación de partes



Fotografía 39 Tela enyesada en zona de grieta



Fotografía 38 Proceso de ubicación de tela enyesada en una grieta



Fotografía 41 Aplicación de masilla



Fotografía 40 Zona tratada con tela y caseína

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

Los resanes de enlucido en el muro, se elaboraron mediante aplicación de estuco.





Fotografía 42 y 43 Detalle de resanes elaborados en el mural del segundo nivel

En el caso de resanes de zonas angulares, se usaron guías de acuerdo con la necesidad particular, con el fin de mantener la arista recta.



Fotografía 45 Aristas antes del proceso



Fotografía 45 Guía para elaborar el resane



Fotografía 46 Proceso de resane



Fotografía 47 Pulido y limpieza de bordes

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

Finalmente, se pulieron con bisturí y lija suave, siguiendo la textura de la superficie original. Los bordes se limpiaron mediante hisopado.




Fotografía 48 y 49 Proceso de resanes de enlucido con estuco y limpieza de bordes mediante hisopado

CANTIDAD EJECUTADA: 30,75 m^2

ITEM 2.8- REINTEGRACIÓN CROMÁTICA Y PRESENTACIÓN ESTÉTICA

Para la ejecución de esta actividad se realizo como primer paso la aplicación de pintura base, dadas las características técnicas presentes en el mural, en las que se evidencia la existencia de un estrato o base de preparación de color rojo como base para el hojillado. En ese sentido se aplicó una capa de pintura acrílica de color rojo sobre el resane de la superficie realizado previamente (estucado), de manera que sirva como base para un estrato posterior. Esta capa mantiene una textura lisa y uniforme para evitar alteraciones en la percepción del acabado final.




Fotografía 50 y 51 Aplicación de pintura base

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

Posteriormente se procede a la aplicación de estrato dorado, siendo esta una delgada capa de pigmento dorado sobre la superficie pintada previamente de rojo.

Toda vez que con las micas disponibles no se obtiene un único tono que se integre adecuadamente al dorado original, se hizo necesario realizar la mezcla con varios de ellos, de tal forma que se obtuviesen tonalidades específicas para cada caso (acordes con las zonas de trabajo), estas mezclas de micas fueron aglutinadas en una solución de dispersión acrílica disuelta en un solvente orgánico en baja concentración.

Entendiendo que la pintura mural evidencia marcas tecnológicas dadas por la aplicación de hojillas de oro de 8*8 cm, dispuestas de manera casi uniforme una junto a otra, y que varias zonas contiguas al zócalo presentan niveles de abrasión disímiles, se utilizó una plantilla de tamaño 8*8 cm elaborada en PVC dispuesta en cuadriculas acordes con las originales, para mantener la sensación del diseño que se percibe en el resto del mural y aplicar la pintura dorada en distintas intensidades para conservar los niveles de abrasión y generar transiciones armónicas entre zonas de alta y baja concentración/abrasión.


Para la aplicación en la zona del zócalo se usaron niveles laser de precisión. Una vez terminada la reintegración general en la zona del zócalo se procederá a realizar la presentación estética para buscar la integración entre todos los elementos que conforman el mural.





Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***







Fotografía 52, 53, 54, 55, 56 y 57 Proceso de reintegración cromática

CANTIDAD EJECUTADA: 60,00 m^2

ITEM NP 2 - RESTAURACIÓN DE PUERTA METÁLICA EXISTENTE

El objetivo de este procedimiento fue eliminar las capas de repintes que cubrían el estrato original, mediante la aplicación de una capa de removedor en secciones de aproximadamente 20 x 20 cm., dejando actuar el solvente entre 5 y 8 minutos, dependiendo del espesor de la capa a remover; después, se eliminó el estrato reblandecido - de color predominantemente oscuro - con ayuda de espátula metálica de manera manual y controlada para recoger el material superficial. Esta operación fue repetida 1 una vez más para asegurar la eliminación de la capa oscura externa del repinte. Finalmente, se realizó una nueva limpieza del área de trabajo con hisopos de algodón embebidos en thinner, sin frotar excesivamente para evitar pérdidas de color o abrasiones.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***



Fotografía 58, 59, 60 y 61 Proceso de restauración de puerta metálica existente

Una vez limpia la superficie, se procede a realizar un pulido mediante el uso de lija con granulometría 1000, 1200 o 2000, según la zona de trabajo, para dar un acabado brillante y homogenización de la patina que presenta la puerta. Posteriormente se plantea la aplicación de una capa de protección en paraloid disuelto en thinner al 5% o una capa de cera microcristalina.

IV. ACUMULADO EJECUTADO

PERIODO	VALOR	% EJECUTADO
1	$ 47.516.973,35	8,99%
2	$ 224.620.385,94	42,48%
3	$ 128.355.411,42	24,28%
TOTAL	**$ 400.492.770,71**	**75,75%**

Juan de Jesús Guerrero Gómez
Servicios especializados de Arquitectura y Restauración

		CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO				PAGO 1 FACTURA A DIC 04-2024		PAGO 2 FACTURA 21-02-2024		PAGO 3 FACTURA 5/04/2024		TOTAL EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCIÒN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR FINAL	CANTIDAD	VALOR FINAL	CANTIDAD	VALOR FINAL	CANTIDAD	VALOR FINAL
1,0	PRELIMINARES												
1,1	Cerramiento provisional en muro de drywall, una sola cara.	m^2	86,40	$ 46.446,59	$ 4.012.985,47	86,40	$ 4.012.985,47	0,00	$ -	0,00	$ -	86,40	$ 4.012.985,47
1,2	Desmonte muro drywall. Incluye trasiego al acopio.	ML	228,00	$ 19.104,78	$ 4.355.890,50	228,00	$ 4.355.890,50	0,00	$ -	0,00	$ -	228,00	$ 4.355.890,50
1,3	Andamio rodante y plataforma de trabajo	m^2	3,50	$ 4.333.995,13	$ 15.168.982,96	1,00	$ 4.333.995,13	1,50	$ 6.500.992,70	1,00	$ 4.333.995,13	3,50	$ 15.168.982,96
1,4	Suministro y retiro valla informativa institucional	m^2	1,00	$ 2.684.830,20	$ 2.684.830,20	1,00	$ 2.684.830,20	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.684.830,20
1,5	Suministro e instalacion de señalización.	m^2	1,00	$ 612.360,53	$ 612.360,53	1,00	$ 612.360,53	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 612.360,53
1,6	Suministro e instalación de puerta cold rolled calibre 22, incluye anticorrosivo y pintura de aceite color similar al existente.	m^2	1,00	$ 1.170.121,73	$ 1.170.121,73	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,0	CAPITULO 2 DESMONTAJE												
2.1	Limpieza superficial en seco	global	1,00	$ 4.913.517,29	$ 4.913.517,29	1,00	$ 4.913.517,29	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.913.517,29
2.2	Limpieza de laminilla de oro	m^2	272,75	$ 384.169,75	$ 104.782.298,54	23,06	$ 8.860.324,47	249,69	$ 95.921.974,07	0,00	$ -	272,75	$ 104.782.298,54
2.3	Eliminación de repintes, rehojillados y recubrimientos	m^2	106,72	$ 409.168,92	$ 43.666.507,57	0,00	$ -	106,72	$ 43.666.507,57	0,00	$ -	106,72	$ 43.666.507,57
2.4	Consolidación de grietas y fisuras	ml	112,99	$ 308.333,40	$ 34.838.591,19	25,43	$ 7.839.468,81	60,00	$ 18.500.004,17	27,56	$ 8.499.118,21	112,99	$ 34.838.591,19
2.5	Fijado de estratos	m^2	1,51	$ 352.458,06	$ 532.211,67	0,00	$ -	1,51	$ 532.211,67	0,00	$ -	1,51	$ 532.211,67
2.6	Re - adhesión de chapilla	m^2	2,63	$ 65.210,91	$ 171.504,70	0,00	$ -	0,00	$ -	2,63	$ 171.504,70	2,63	$ 171.504,70
2.7	Elaboración de resanes	m^2	51,75	$ 265.064,51	$ 13.717.088,42	0,00	$ -	21,00	$ 5.566.354,72	30,75	$ 8.150.733,70	51,75	$ 13.717.088,42
2.8	Reintegración cromática y presentación estética	m^2	125,11	$ 1.340.798,64	$ 167.747.050,12	0,00	$ -	0,00	$ -	60,00	$ 80.447.918,61	60,00	$ 80.447.918,61
3,0	CAPITULO 3 EXCAVACIONES												
3.1	Montaje de drywall, cielo raso mezanine	m^2	100,00	$ 64.398,14	$ 6.439.814,46	0,00	$ -	100,00	$ 6.439.814,46	0,00	$ -	100,00	$ 6.439.814,46
3.2	Elaboración de informe	global	1,00	$ 4.264.747,25	$ 4.264.747,25	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.3	Aseo final de obra	global	1,00	$ 1.933.797,57	$ 1.933.797,57	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.4	Cargue y retiro de material desmontado	global	1,00	$ 676.609,84	$ 676.609,84	0,00	$ -	1,00	$ 676.609,84	0,00	$ -	1,00	$ 676.609,84
	ITEMS NO PREVISTOS												
NP 1	Adecuación y restauracion de marcos de puertas existentes	Unidad	2,00	$ 1.416.897,62	$ 2.833.795,24	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 2	Restauración de puerta metálica existente (incluye restitución de las cerraduras)	Unidad	1,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	TOTAL COSTOS DIRECTOS			**$ 23.845.133,26**	**$ 418.522.705,24**		**$ 37.613.372,40**		**$ 177.804.469,20**		**$ 101.603.270,34**		**$ 317.021.111,94**
	A (ADMINISTRACIÒN)			**17%**	$ 71.148.859,89		$ 6.394.273,31		$ 30.226.759,76		$ 17.272.555,96		$ 53.893.589,03
	I (IMPREVISTOS)			**1%**	$ 4.185.227,05		$ 376.133,72		$ 1.778.044,69		$ 1.016.032,70		$ 3.170.211,12
	U (UTILIDAD)			**7%**	$ 29.296.589,37		$ 2.632.936,07		$ 12.446.312,84		$ 7.112.228,92		$ 22.191.477,84
	IVA / UTILIDAD			**19%**	$ 5.566.351,98		$ 500.257,85		$ 2.364.799,44		$ 1.351.323,50		$ 4.216.380,79
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 110.197.028,29**		**$ 9.903.600,95**		**$ 46.815.916,74**		**$ 26.752.141,08**		**$ 83.471.658,77**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS				**$ 528.719.733,53**		**$ 47.516.973,35**		**$ 224.620.385,94**		**$ 128.355.411,42**		**$ 400.492.770,71**

Sin otro particular,

Juan de Jesus Guerrero Gómez
Contratista
Restaurador de bienes muebles
Arquitecto
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**DESAJ BOGOTÁ- CUNDINAMARCA-AMAZONAS** **INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA – AUTORIZACION DE PAGO**

No. DE ACTA 04 DE CONTRATO DE OBRA No. 054-2023

I. DATOS DEL INFORME

TIPO DE INFORME	PERIODICO Y/O SEGUIMIENTO – AUTORIZACION DE PAGO	FINAL DE SUPERVISION	EXTRAORDINARIO
	x		

II. DATOS DELCONTRATISTA

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
08/75/2024	MARZO 2024	JUAN DE JESUS GUERRERO	JHON ALEXANDER VARGAS MELO

III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato Nº.:	054-2023	Tipo contractual: SERVICIO DE OBRA	Convenio Nº.:		Tipo.:	Parte del Convenio

Objeto: En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga para con la Entidad a Realizar la restauración del mural "El Dorado" del artista Eduardo Ramírez Villamizar, ubicado en el edificio Hernando Morales Molina a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá

Rubro	Vigencia	CDP	COMPROMISO	Valor
C-2701-0800-28-0-2701019-02	2023	6223	41723	$475.169.733,53

Valor Inicial del Contrato	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
$475.169.733.53	$475.169.733.53	13-10-2023	hasta 31 de diciembre de 2023	20-10-2023	31-12-2023

IV. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Póliza Nº	Fecha de Aprobación	Nº de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripción
NB-100288649	17-10-2023	41723	19-10-2023
NB-100070666	17-10-2023		

V. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Tipo	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga					
Otras modificaciones					

VI. INFORMACIÓN FINANCIERA

No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR:				PAGO No. 4 Factura FE-81 por un valor de $ 128.226.962,82			
Valor Total de Contrato y/o Convenio				% Anticipo:			
$475.169.733.53							
Pagos anteriores a este pago				Amortización			
Fecha	Valor	% Pagado	Factura	%	Valor	Valor Neto	Soporte

			o Cuenta de Cobro				
1.							
2.							
3.							
4.							

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA					**$ -**	**$ -**	

Se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos, certificación de pago de aportes de seguridad social, soportes de la ejecución contractual que den fe del cumplimiento, ETC)

VII. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	**Actividades Realizadas o bienes entregados**	**Soportes Adjuntos**
a) Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con las condiciones previstas en el Anexo de especificaciones técnicas, dentro del plazo establecido y con la debida diligencia. b) Contratar al personal idóneo para la ejecución del presente contrato, acorde con los perfiles solicitados dentro de los estudios previos, anexos técnicos y pliegos de condiciones. c) Elaborar y entregar el cronograma detallado y plan de trabajo incluyendo cada una de las actividades descritas en las especificaciones técnicas. d) Garantizar que cuenta con la logística, transporte, elementos, materiales, herramientas y recurso humano suficiente para la óptima ejecución del contrato, de acuerdo con los plazos establecidos, la oferta económica presentada y avalado por el supervisor del contrato. e) Cumplir con lo señalado en el Capítulo 6 "SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO", del Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", define las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); el personal que realice trabajos específicos (ejemplo, trabajo en alturas), debe contar con las capacitaciones y/o certificaciones que lo acrediten como apto para desempeñar la labor requerida. f) Corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en las especificaciones técnicas de acuerdo con las indicaciones impartidas por el Supervisor o a quien este delegue. g) Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno todos los elementos que resulten de mala calidad o con defectos. h) Cumplir con los precios ofertados en su oferta económica, los cuales no tendrá fórmula de ajuste.	cerramiento perimetral de la zona, aislando el área de trabajo del mural del lobby de la edificación. Mediante el uso delineadores tubulares en plástico polipropileno de alto impacto y acordonados mediante cinta plástica de polietileno delimitadora con leyenda de "PELIGRO NO PASE" en color amarillo. Este cerramiento también se implementó en el segundo nivel de la edificación para realizar la intervención del mural en esa zona. Armado y montaje de las plataformas de trabajo temporal en andamio certificado que incluye estructura de soporte y plataformas de trabajo, a través de la cual se accede a las zonas altas del mural. Cada sección de andamio incluye todos los elementos de seguridad, amarres, arrostramientos y medios de acceso requeridos según las labores de restauración a realizar.	Informe de ejecución de actividades con registro fotográfico adjunto a la presente acta.

i) Garantizar la calidad de los trabajos de las actividades contractuales ejecutadas en el cumplimiento del mismo y de los bienes y servicios contratados, y responder por ellos de conformidad con el Artículo 5° numeral 4° de la Ley 80 de 1993. j) Responsabilizarse de las herramientas o equipos de su propiedad o a su cargo, de la mano de obra que en función del objeto contratado requiera para su ejecución, en ningún caso la Dirección Seccional responderá por equipos o herramientas que el contratista ingrese o utilice en el ejercicio del objeto contratado. k) informar técnicamente a la supervisión en el caso que se presente una condición anormal o una actividad diferente al establecido, con el fin de que la entidad evalué y de nuevas soluciones. En caso de que se requiera el contratista entregara APUS sobre estas actividades no previstas. l) Retirar del edificio, en caso de que aplique, los residuos peligrosos y escombros de conformidad con las normas ambientales distritales y nacionales vigentes y dar la disposición final de conformidad con estas, presentando al supervisor la certificación expedida por gestor autorizado la cual será requisito para el pago. m) Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución		

OBSERVACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN:

Se aprueba pago correspondiente al avance 4 del total del contrato, conforme a lo estipulado en la forma de pago del contrato, puesto que se presenta cumplimiento a la ejecución de las actividades de obra.

UNIDAD	COMPROMISO	No. FACTURA	VALOR AFECTAR	TOTAL A PAGAR FACTURA
2	41723	FE-81	$ 128.226.962,82	$ 128.226.962,82

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JHON ALEXANDER VARGAS MELO

FIRMA SUPERVISOR: _____

CARGO DEL SUPERVISOR: Profesional Universitario

CERTIFICACIÓN DE APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De conformidad con lo señalado en Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, JUAN DE JESÚS GUERRERO GÓMEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 19.486.315 de Bogotá como proponente/contratista persona natural y, NOHRA PATRICIA GAITÁN COPETE identificada con cedula de ciudadanía No. 51.720.137 de Bogotá en mi calidad de Contadora del señor JUAN DE JESÚS GUERRERO GÓMEZ con NIT 19.486.315-1 certificamos bajo la gravedad de juramento que por la vigencia actual y desde el mes de diciembre de 2023 se aplicaron las normas legales vigentes en cuanto a la liquidación y pago de aportes al sistema de Seguridad Social Integral y no hubo lugar a practicarlos puesto que en concordancia con la forma de contratación por servicios, no existe relación laboral entre el personal contratado y el proponente, y por lo tanto a la fecha se encuentra totalmente a paz y salvo. De igual manera con Aportes Parafiscales de la Caja de Compensación, SENA, ICBF y FIC.

Sin embargo, Juan de Jesús Guerrero Gómez realiza sus aportes personales a seguridad social en salud, pensión y ARL.

PERSONAL A CARGO

Manifestamos bajo la gravedad de juramento que JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ no tiene personal a cargo y por ende no tiene obligaciones con el sistema general de seguridad social en pensiones, salud, riesgos laborales y aportes parafiscales

ACUERDOS DE PAGO

Manifestamos bajo la gravedad de juramento que JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ a la fecha NO PRESENTA ACUERDO DE PAGO con ninguna entidad por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Bogotá D.C., junio 27 de 2024

NOHRA PATRICIA GAITÁN C.
Contador Público
T. P. No. 19025-T

JUAN DE JESUS GUERRERO G
CC 19.486.315

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	19486315
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 1D 28 30	TELÉFONO:	2438799
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Artes plásticas y visuales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7925404823**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		4			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/06/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		696593682

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.700**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1	$ 163.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 163.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 90.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 90.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 461.000**
VALOR MORA:	**$ 1.600**
TOTAL PAGADO:	**$ 462.600**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	19486315
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 1D 28 30	TELÉFONO:	2438799
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Artes plásticas y visuales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7925404823**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		4			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/06/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		696593682

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 208.000	$ 700	$ 208.700
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 700**	**$ 208.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 600	$ 0	$ 162.500	$ 600	$ 0	$ 163.100
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 163.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 90.500	$ 90.500	$ 300	$ 0	$ 90.800
SUBTOTALES:									**$ 90.500**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 90.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																													PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 19486315	GUERRERO GOMEZ JUAN DE JESUS	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	19486315	$ 90.500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 462.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	19486315
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 1D 28 30	TELÉFONO:	2438799
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Artes plásticas y visuales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7922390589**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		621048511

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000
SUBTOTAL:			1	**$ 208.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1	$ 162.500
SUBTOTAL:			1	**$ 162.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 90.500
SUBTOTAL:			1	**$ 90.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 461.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 461.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	19486315
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 1D 28 30	TELÉFONO:	2438799
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Artes plásticas y visuales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7922390589**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/05/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	621048511

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 90.500	$ 90.500	$ 0	$ 0	$ 90.500
SUBTOTALES:									**$ 90.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 90.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 19486315	GUERRERO GOMEZ JUAN DE JESUS	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	19486315	$ 90.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 461.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	19486315
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 1D 28 30	TELÉFONO:	2438799
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Artes plásticas y visuales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7918201089**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		4			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		562324983

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1	$ 163.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 163.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 90.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 90.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 461.000**
VALOR MORA:	**$ 1.800**
TOTAL PAGADO:	**$ 462.800**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	19486315
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 1D 28 30	TELÉFONO:	2438799
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Artes plásticas y visuales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7918201089**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		4			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		562324983

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800	$ 0	$ 208.000	$ 800	$ 208.800
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 800**	**$ 208.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 600	$ 0	$ 162.500	$ 600	$ 0	$ 163.100
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 163.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 90.500	$ 90.500	$ 400	$ 0	$ 90.900
SUBTOTALES:									**$ 90.500**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 90.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 19486315	GUERRERO GOMEZ JUAN DE JESUS	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	19486315	$ 90.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 462.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	19486315
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 1D 28 30	TELÉFONO:	2438799
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Artes plásticas y visuales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7914767363**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/03/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		496825692

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 90.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 90.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 461.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 461.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	19486315
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 1D 28 30	TELÉFONO:	2438799
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Artes plásticas y visuales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7914767363**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/03/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		496825692	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 90.500	$ 90.500	$ 0	$ 0	$ 90.500
SUBTOTALES:									**$ 90.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 90.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP																	
																															FSP		APORTES VOLUNTARIOS																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																																																				ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 19486315	GUERRERO GOMEZ JUAN DE JESUS	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	19486315	$ 90.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 461.000**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14800734729

(415)7707212489984(8020) 000001480073472 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 4 8 6 3 1 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 4 8 6 3 1 5	1 9 8 0 1 0 3 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUERRERO	GOMEZ	JUAN	DE JESUS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 6 11 73

42. Correo electrónico: jdejguerrerog@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 4 3 8 7 9 9	3 1 3 8 4 5 1 9 8 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica / Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 1 1	1 9 9 1 1 1 2 6	9 1 0 2	1 9 9 1 1 1 2 6		9 0 0 5	7 1 1 2	2 1 4 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	1 4	2 2	4 2	4 8	5 2																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 12 - 09 / 10 : 41: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14800734729

(415)7707212489984(8020) **000001480073472 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 4 8 6 3 1 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	63. Formas asociativas	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
65. Fondos	66. Cooperativas	67. Sociedades y organismos extranjeros
68. Sin personería jurídica	69. Otras organizaciones no clasificadas	70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14800734729

(415)7707212489984(8020) **000001480073472 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 4 8 6 3 1 5		Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 7 2 0 1 3 7		1 9 0 2 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GAITAN	COPETE	NOHRA	PATRICIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada
9 0 0 6 3 2 0 2 9	1	SERVIASESORIAS AL DIA S A S

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 2 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
****
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
****

CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ
C.C. : 19.486.315
N.I.T. : 19486315 1

CERTIFICA:

MATRICULA NO : 02894726 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 6 # 11- 73
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : JDEJGUERREROG@GMAIL.COM
DIRECCION COMERCIAL : CARRERA 6 # 11 73
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL: JDEJGUERREROG@GMAIL.COM
****

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :31 DE MARZO DE 2023
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2023
ACTIVO TOTAL REPORTADO:$1,275,552,682

CERTIFICA:

ACTIVIDAD ECONOMICA : 9609 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.. 7111 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA. 9005 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES. 7112 ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA.

CERTIFICA:

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $478,977,238

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7111

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** PERSONA NATURAL HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 3,600

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.486.315**

GUERRERO GOMEZ

APELLIDOS

JUAN DE JESUS

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-SEP-1962**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-OCT-1980 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00282941-M-0019486315-20110304 **00260**08443A 1 1541072543

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA D.C., **22/04/2024**
DISTRITO
CAPITAL,
COLOMBIA,
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JU

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **19486315**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**488422131604**
Fecha de apertura	**02/07/2021**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfrtorres	FIDEL REINALDO TORRES CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-001	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-19-10:31 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	324008924	**Fecha Registro:**	2024-09-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-02-001 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	74924	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-18	**Código de Referencia:**	04500045400324008924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	128.226.962,82	**Valor Deducciones:**	33.020.721,00	**Valor Neto:**	95.206.241,82	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**128.226.962,82**	Valor Deducciones	33.020.721,00	Valor Neto	**95.206.241,82**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	19486315	**Razón Social:**	JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	488422131604	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FE-81	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-16
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
001 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA / C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL													
	Nación	16	CSF	128.226.962,82	0,00	128.226.962,82				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	202.496,00	202.496,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	3.837.368,00	3.837.368,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	8.022.005,00	8.022.005,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	1.905.350,00	1.905.350,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	19.053.502,00	19.053.502,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
001 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-10	128.226.962,82	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)