Manizales 26 de septiembre de 2024.

Referencia: Informe del estado y ejecución de la Etapa primera, del contrato CV 11559 DE 2024, corte al 20 de septiembre de 2024.

Con relación al asunto de la referencia, a continuación se describe el detalle de las actividades ejecutadas en la etapa primera de licenciamiento e implementación de la Solución SIGIIP OnPremise Customizable para el ITM, **con corte al 20 de septiembre de 2024.**

1. **Inicio del proyecto: Estado de ejecución de la actividad 100%.** El 6 de agosto de 2024, en reunión sostenida con el equipo directivo del ITM, el Ing. Nelson Dario Gomez Cardona - Director de Investigación, el Ing. Adolfo Escobar Ordonez - Jefe de Oficina Auto Medición control de CTI, los miembros invitados por ambas dependencias del ITM y el equipo de trabajo de Let Me Know S.A.S, se da inicio a las actividades del proyecto, en la cual se socializan actividades del plan de trabajo para la ejecución del proyecto, los riesgos y la conformación del equipo de trabajo.



2. **Presentación de la herramienta en sus componentes de administración y funcionales nucleares: Estado de ejecución de la actividad 100%.** El 13 de agosto se inician las capacitaciones para el reconocimiento y sensibilización del uso de la herramienta SIGIIP, con base en el documento adjunto "Plan temático de las sesiones de trabajo despliegue SIGIIP UITM 2024.xsls". Los asistentes a las sesiones de trabajo fueron:
    a. Nelson Dario Gomez Cardona <nelsongomez@itm.edu.co>
    b. Adolfo Escobar Ordonez <adolfoescobar@itm.edu.co>
    c. Deysi Sofia Henao Mosquera <sofiahenao@itm.edu.co>
    d. Lina Maria Zapata Avendaño <linazapataa@itm.edu.co>
    e. Melissa Muñoz Acosta <melissamunoz@itm.edu.co>
    f. Ana María Uribe Ortiz <anauribe@itm.edu.co>
    g. Olga Lucia Porras Barrera <olgaporras@itm.edu.co>
    h. Luisa María Rodríguez Romero <luisarodriguez@itm.edu.co>
    i. Katherine Vega Escobar <katherinevega@itm.edu.co>

j. Carolina De la Espriella Álvarez <carolinadelaespriella@itm.edu.co>
k. Juliana Andrea Gómez Santamaría <julianagomez@itm.edu.co>
l. Ligia Carolina Castañeda Vergel <ligiacastaneda@itm.edu.co>
m. Liliana Del Carmen Vergara <lilianavergara@itm.edu.co>
n. Lina Consuelo Vahos Hernandez <linavahos@itm.edu.co>

3. **Instalación SIGIIP OnPremise Customizable investigaciones en los servidores de preproducción de la universidad. Habilitar escenario de preproducción: Estado de ejecución de la actividad 100%.**
    a. Se remiten los requerimientos técnicos de implementación de la solución SIGIIP el XX de XX en correo con asunto "Requerimientos técnicos , prioridades y fechas para el despliegue de la solución SIGIIP"
    b. El 13 de agosto se inicia gestión con el ingeniero Carlos Alberto Cortés del Departamento de Sistemas del ITM, para la habilitación de los servidores de preproducción. Ver cadena de correos con asunto "RE: Requerimientos Técnicos SIGIIP"
    c. El 2 de septiembre, luego de confirmada la disponibilidad de servidores se inicia el despliegue de la solución SIGIIP en preproducción
    d. Se habilitó en producción el 2 de septiembre de 2024. Se notifica habilitación en email con asunto "SIGIIP Habilitado en preproducción servidores ITM".
    e. Se habilita Licencia de SIGIIP versión On Premise customizable instalada en servidores de preproducción o pruebas
4. **Análisis de requerimientos de parametrización e integración: Estado de ejecución de la actividad 100%.**
    a. El 28 de agosto se realiza reunión de socialización de parámetros de operación requeridos para el sistema y se remiten los formatos para su registro. Ver email "Parámetros de operación Proyectos-convocatorias-productos"
5. **Análisis de requerimientos de parametrización de fichas y reportes para descarga. Estado de ejecución de la actividad 100%.**
    a. El 28 de agosto se realiza reunión de socialización de plantillas para descarga en sigiip y se remiten los formatos para su revisión. Ver email "Plantillas para descarga en SIGIIP"
6. **Análisis de requerimientos de migración y/o evolutivos funcionales. Estado de ejecución de la actividad 100%.**
    a. El 21 de agosto, se realiza reunión de revisión de datos susceptibles de migración con la funcionaria Ligia Carolina Castañeda, quien remite al final de la sesión el correo "Prioritario: solicitud bases de datos Investigaciones ITM" con los archivos para revisión de la información a ser migrada.
    b. El 2 de septiembre de 2024, se da respuesta en cadena de correos del e-mail "Prioritario: solicitud bases de datos Investigaciones ITM", con el detalle de horas requeridas para migración y tratamiento esperado de los datos para ser homogenizados previa carga.
    c. El 4 de septiembre, se remite consolidado de posibles evolutivos funcionales identificados para la universidad del ITM en las diferentes sesiones de trabajo realizadas para el reconocimiento de la solución SIGIIP, ver email

"Implementación SIGIIP - Listado de posibles evolutivos funcionales identificados para el ITM"

7. **Informe de despliegue de la solución en escenarios de preproducción. Estado de ejecución de la actividad 100%.**
    a. Se habilitó en producción el 2 de septiembre de 2024. Se notifica habilitación en email con asunto "SIGIIP Habilitado en preproducción servidores ITM"
    b. Se habilitan usuarios creados en SIGIIP preproducción. Ver email "Usuarios creados en SIGIIP Habilitados Para acceso con número de cédula"
    c. Se gestionan requerimientos del ITM del servidor en producción. Ver emails:
        i. "RV: Solicitud de revisión notificaciones registro de usuarios SIGIIP"
        ii. "Notificación de usuario bloqueado"

Estaremos atentos a resolver inquietudes sobre el proceso adelantado en la Etapa 1 de ejecución del proyecto.

Alejandro Gutiérrez Díaz

Firmado digitalmente por Alejandro Gutiérrez Díaz
DN: cn=Alejandro Gutiérrez Díaz, c=CO, o=Let Me Know S.A.S, ou=Getencia, email=alejandrogutierrezdiaz@gmail.com
Motivo: He aprobado este documento
Ubicación: Cra. 23 # 62-16 Edificio Panorama, Oficina 217C, Manizales, Caldas, Colombia
Fecha: 2024.09.26 10:54:05 -05'00'

Alejandro Gutiérrez Díaz

Gerente

Let Me Know S.A.S