Sogamoso, septiembre 24 de 2024
Señores
SENA Regional Boyacá
Sogamoso

REFERENCIA: SOLICITUD PRORROGA
Proceso No. CO1.PCCNTR.6653837

La presente es con el fin de solicitar por favor su colaboración de manera atenta una prórroga para dar cumplimiento total con el proceso de contratación N° **CO1.PCCNTR.6653837** correspondiente al objeto **Contratar La Adquisición De Equipos Para El Desarrollo De Los Proyectos Sgps-12237- 2024 "Propuesta De Un Sistema De Visión Automatizada Para Optimizar Procesos De Selección De Papa Criolla En La Agroindustria De Boyacá"; SGPS-12038- 2024 "Fortalecimiento De La Oferta De Servicios Tecnológicos Del Centro Industrial De Mantenimiento Y Manufactura Para El Sector Productivo Por Medio Del Aula De Confiabilidad Operacional En La Vigencia 2024" Y Sgps-12297-2024 EN EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA DEL SENA REGIONAL BOYACÁ**.

Esta prórroga es solicitada por 15 días calendario hasta el día 11 de octubre de 2024, ya que no se puede dar cumplimiento total a la entrega de los elementos según el proceso, debido a la importación (normal 5 días hábiles, en este momento 10 días hábiles), demora en procesos de calibración (normal de 8 días hábiles, en este momento 15 días hábiles) debido a la alta demanda de la prestación de servicios en laboratorios especializados ocasionado por equipos represados del paro camionero; siendo estos los motivos de retraso a la entrega total, es por ello que les solicito el favor de colaborarme con este proceso, Aclarando que una vez se tengan los elementos se procederá a realizar la entrega.

Atentamente:



Nombre: JAIRO RENE SORACA CAMACHO
Gerente General
Ingeniero de Telecomunicaciones, Especialista en Gestión y Seguridad de Bases de Datos.
Nit: 1057575421-3
Dirección: Calle 5 # 23-56
Ciudad: Sogamoso
Celular: 3124238349 – 3183228907
PBX: 098 774 23 55 Ext 101
Email: comercial@hyrentel.com.co - gerencia@hyrentel.com.co