ACTA No. 05		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Acompañamiento y asesoría al proyecto fondo emprender FLY 360		
CIUDAD Y FECHA: Ibagué, 17 de Septiembre 2024	**HORA INICIO:** 8:00 a.m.	**HORA FIN:** 12:00 m.
LUGAR Y/O ENLACE:	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** REGIONAL TOLIMA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Acompañamiento y asesoramiento al emprendedor del Proyecto FLY 360		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Brindar asesoría y acompañamiento al emprendedor del Proyecto FLY 360		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Asesoría y acompañamiento del Mes de Septiembre/2024:

Con el fin de brindar asesoría al emprendedor del Proyecto Fly 360, se da inicio a la asesoría realizada de forma virtual donde se revisar el cumplimiento de los indicadores propuestos en interventoría.

Resolver dudas e inquietudes del emprendedor:

Se presenta las siguientes inquietudes evidenciadas en el plan operativo:

Ajuste del plan de operativo de la actividad Equipo de Oficina, dado que no ve reflejado en la plataforma esta actividad y valor.

Solicitud cambio de la actividad Equipo de oficina: esta actividad contempla la compra de computador de alto procesamiento por valor de $ 10.000.000 dividido en dos pagos, se solicita remplazar por una actividad Maquinaria y Equipo 3, por la actividad se compraría Repuesto de Drones de JI.

Solicitud cambio Actividad 7 Herramientas y mesa plegable, reemplazar la mesa plegable por la compra de una hidro lavadora.

De acuerdo a lo anterior, se le sugiere al emprendedor realizar solicitud a la interventora en plataforma inmediatamente.

Revisión de Actividades en la plataforma

Se procede a revisar documentación en plataforma:

Documentos legales

Se evidencia en plataforma los siguientes documentos:

- Acta de inicio
- Anexo 2 Pagare
- Anexo 3 Carta de instrucciones

- Anexo 5 Contrapartida
- Cedula de Ciudadanía
- Certificado cámara de comercio
- Certificado de apertura de la cuenta
- Contrato
- Contrato de garantías inmobiliarias
- Guía de envío de documentos
- Plan Operativo
- Rut de empresa
- Rut del Emprendedor

Documentos punto de operación:

Se procede a revisar la documentación requerida para el punto de operación Contrato de arrendamiento, el cual se encuentra ubicas en el Coworking de la Universidad de Ibagué tomando como arrendamiento de dos (2) oficinas, por un valor mensual de $600.000 para ello se evidencia en plataforma la siguiente documentación:

- Copia cédula y RUT del arrendador,
- Contrato de arrendamiento
- Facturas del canon de arrendamiento,
- certificado de uso de suelos.
- Certificado de tradición y libertad
- Certificado de revisión de calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del inmueble (a la fecha no se cuenta con esta información, pero es importante aclarar que ya está la solicitud ante la entidad de secretaria de salud).

Se cuenta con la aprobación del mes de agosto y de septiembre en plataforma.

Información Contable:

Se revisa la plataforma en la actividad 98, donde se evidencia los siguientes documentos:

- Balance de marzo a junio
- Estado Financieros: este documento no se evidencia la firma del emprendedor.

Se le socializa al emprendedor que cada mes debe subir los siguientes documentos:

1) Conciliación bancaria
2) Estado de resultados
3) Estado de situación financiera
4) Estado integral de resultados
5) Libro diario
6) Libro de inventarios
7) Libro mayor y balances

Información Tributaria:

Se revisa la plataforma, donde se evidencia certificado impuestos con fecha del 24 de julio.

Información laboral (soportes de gestión en empleo):

Contratos laborales:

El indicador que presenta la empresa es la siguiente

Empleo:

Meta- 3

Cargo	***Ejecución***	***Observación***
Gerente	*01 de agosto/ 2024, aprobado en plataforma desde 14 / 08/2024*	*En ejecución.*
Contador	*Aprobación del Mes de Agosto*	*Contrato efectuado del mes de julio /2024*
Operario de Drones	*No ha sido contratado*	*El emprendedor argumenta que ya cuenta con toda la documentación y lo sube el día de hoy.*

Otros aspectos laborales:

A la fecha no se evidencia con los siguientes compromisos, es importante que realice el proceso para dar cumplimiento:

- Reglamento interno de trabajo.
- Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

El emprendedor argumenta que se ejecutaría, en el mes 4 y 5 (Octubre y Noviembre).

Gestión en la ejecución presupuestal y uso de los recursos:

La ejecución presupuestal es de $ 92.666.206, a la fecha solicito la actividad de comprar de maquinaria (drones), por un valor de $21.750.330, se encuentra aprobado, pendiente por solicitud 70,915,876.00

Nuevamente se reitera el compromiso de revisar el instructivo de pagos para realizar los tramites de avances y pagos en la plataforma.

Documentos anexados en avances y pagos*:* documentos originales de las cotizaciones, facturas, documentos equivalentes, contratos de arrendamiento, contratos de compras, contratos de servicios, planillas de nómina, RUT proveedor (beneficiarios), certificados de recibido a satisfacción y todos los documentos que sirvieron de soporte para la aprobación de los respectivos avances y pagos, cada documento debe tener escrito el número del pago con el cual fue aprobado el desembolso y demás documentos que hayan sido anexados en los avances y pagos.

Inventario y contrato de garantía mobiliaria: Se dio cumplimiento con esta actividad 26 de junio y aprobada por la interventora el 0 de julio- actividad 92.

Uso de recursos: debe evidenciar físicamente cada una de las máquinas, equipos, herramientas, muebles y enseres, publicidad, adecuaciones, y demás bienes que han sido adquiridos hasta la fecha con los recursos del Fondo Emprender. La totalidad de estos equipos o enseres deben estar ubicados dentro del domicilio de la empresa.

Aportes realizados por el (la) emprendedora(a): a la fecha no se cumplido con este indicador, se proyecta que para el mes de septiembre se realice visita directamente en la empresa donde se procederá a revisar maquinaria.

Para ello, debe tener:
Cotización/ Factura de Aportes
Maquinaria /Herramienta en la empresa
Certificado del contador donde se registre los aportes
Cámara de comercio
Contabilidad registrando los aportes.

Soportes Gestión de Mercadeo: A la fecha no se ha dado cumplimiento con este indicar, se le recuerda que este debe ser evidenciado en la plataforma en la actividad 96.

Talleres prácticos, y charlas de expertos en aviación.	No se ha cumplido	El emprendedor argumenta que ya lo realizo y que a más tarde el 20de septiembre se evidenciara en la plataforma.
Campaña de marketing multicanal llamada "360 Experience". Publicidad en redes sociales.	No se ha cumplido	El emprendedor argumenta que se ejecutara en un periodo de 2 meses
Descuentos cruzados; alianzas con empresas para descuentos de productos.	No se ha cumplido	El emprendedor argumenta que se ejecutara en un periodo de 2 meses
Videos, infografías y artículos en línea que expliquen el proceso.	No se ha cumplido	El emprendedor argumenta que se ejecutara en un periodo de 2 meses
Webinars en línea	No se ha cumplido	El emprendedor argumenta que se ejecutara en un periodo de 2 meses
Participación en ferias agrícolas con un stand interactivo	No se ha cumplido	El emprendedor argumenta que se ejecutara en un periodo de 2 meses
Plataforma en línea	No se ha cumplido	El emprendedor argumenta que se ejecutara en un periodo de 2 meses

Programa de capacitación	No se ha cumplido	El emprendedor argumenta que ya lo realizo y que a más tarde el 20de septiembre se evidenciara en la plataforma.
Establecer acuerdos con distribuidores locales para promocionar el servicio	No se ha cumplido	El emprendedor argumenta que se ejecutara en un periodo de 2 meses

Soportes Publicidad de los logos: debe presentar la evidencia de la publicidad que ha realizado a los logos oficiales SENA-Fondo Emprender y Presidencia de la República.

Soportes Gestión Comercial: debe presentar la evidencia de los contactos con posibles clientes, cotizaciones realizadas y firmadas por el cliente, bases de datos, en la actividad 94.

Soportes Gestión de Ventas: debe presentar los informes de ventas que fueron reportados mensualmente en la plataforma, sustentado con la totalidad de las facturas realizadas en orden consecutivo incluidas las anuladas, en la actividad ventas totales de la pestaña de ventas. Así mismo, se verificará el talonario de factura (si aplica) y la resolución de facturación.

A la fecha se ha generado $ 4.000.000

Soportes Gestión de Producción: debe suministrar el informe de producción que reportó mensualmente, acompañado del respectivo reporte de costos y gastos de la empresa, en la actividad de producción total de la pestaña de producción. Dicho reporte debe estar actualizado hasta el día antes de la visita.
Se verificará como se está desarrollando el proceso productivo, adecuaciones del local, instalación de maquinaria y equipo.

A la fecha la producción

Agosto: 600 hectáreas

Soportes Contrapartidas:

Meta: 5 contrapartida

Cumplimiento:

Se cumplió con la dos contrapartida dirigida a emprendedores el de 12 de agosto y 2 septiembre de 2024,se encuentra pendiente de la certificación de la segunda contrapartida, se sube contrapartida en la actividad 97.

Se programa 3 contrapartida el día de 01 de octubre de forma presencial

Actas de seguimiento por parte de los gestores técnicos y operativos: debe presentar las actas de seguimiento realizadas durante la ejecución del contrato de cooperación empresarial y que fueron anexadas en la plataforma en la actividad 90.

Informes para la interventoría: debe presentar los informes de avance bimestral anexados en la actividad 91, este informe debe presentarse antes del 29 de agosto. Antes de finalizar, se le recuerda al emprendedor el compromiso de tener contabilidad, tributaria, informe de producción y ventas mensualmente al día, así con el cumplimiento de los informes bimensuales presentados a la interventora. Cualquier inquietud referente a la visita con gusto será atendida.
CONCLUSIONES
Se realiza asesoramiento al emprendedor Víctor Andrés de la empresa FLY 360, revisando plataforma y resolviendo dudas e inquietudes

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS Y/O DECISIONES

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA
Actividad 99 – Contabilidad	Mensual	Emprendedor	
Informe de producción	Mensual	Emprendedor	
Informe de ventas	29 de agosto	Emprendedor	
Asistir a la Orientación el 02 de septiembre para realizara la 2 contrapartida	02 de septiembre	Emprendedor	
Informe de gestión de mercadeo	20 septiembre	Emprendedor	
Documentos (Facturas o cotizaciones de los aportes, Certificado contador y contabilidad reflejando los aportes)	30 septiembre	Emprendedor	

Solicitud de Actividades de cambio de plataforma	Inmediatamente		
ASISTENTES *Ver anexo*			