FORMATO ÚNICO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

INFORME ANUAL FINAL DE ACTIVIDADES INTERVENTORIA

Pensilvania, 19/09/2024

Señor/Supervisor
DIEGO ANGELO RESTREPO ZAPATA
IES-CINOC

Asunto: Informe final de Actividades del contrato **No. Prestación de Servicios OPS-115-2023** Entre los suscritos Oscar Mario Agudelo Nieto y el Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas **IES-CINOC** cuyo objeto es: Contratar un ingeniero de sistemas, o Profesional Administrador de Sistemas, con Especialización en informática para ejecutar la consultoría, para la realización de la supervisión técnica, financiera, contable, jurídica y administrativa para acompañar los procesos derivados de la ejecución del proyecto: "Adecuación Fortalecimiento sistémico de laboratorio de investigación multipropósito en idiomas y B-Learning de Pensilvania" de la IES CINOC.

A continuación, relaciono las actividades reportadas a la supervisión mes a mes, desde el 30 de mayo del 2023 al 30 de junio del 2024 en el contrato de prestación de servicio **No. OPS-115-2023**. Los cuales se comparten en capeta drive institucional mes a mes con sus respectivos anexos.

CINOC_Plan_de_trabajo_y_Evolucion_Interventoria_OPS-115-2023
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BUJSoRc2YULX029Auoe_0o2FW9Dztonv/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true

Compartido en la carpeta proyecto LUBIT Interventoría:
https://drive.google.com/drive/folders/1rSa7gDFkAV31DhV3qrGwPblqL0UhH35l?usp=drive_link

DESCRIPCION GENERAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA		
RELACION ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**AVANCES / ACTIVIDADES DURANTE EL MES INFORMADO**	**RELACION DE EVIDENCIAS**
Construir un Plan de Trabajo, Cronograma, Fechas de entrega de Actas e Informes.	El plan de trabajo de la interventoría para el Laboratorio Multipropósito B-Learning LUBIT se centró en garantizar la correcta ejecución de las actividades estipuladas en el contrato y en las estrategias establecidas para su implementación. Este plan abarcó desde la supervisión de la infraestructura física y tecnológica, incluyendo salones, escritorios, hardware, conectividad a internet, software y seguridad física y tecnológica,	Documento: 3.-CINOC_Plan_de_Trabajo, la evolución del año está entre las columnas **L** a **S** https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BUJSoRc2YULX029Auoe_0o2FW9Dztonv/edit?gid=1526159149#gid=1526159149 Doc: 156.-CINOC_Evidencia_Reuniones trabajo LUBIT

	hasta la evaluación de los recursos pedagógicos y metodológicos utilizados para la enseñanza. Se elaboraron informes periódicos para documentar el avance del proyecto, identificar posibles desviaciones y proponer soluciones que aseguraran la continuidad exitosa del proyecto LUBIT. Además, la interventoría coordinó regularmente reuniones de seguimiento con las partes involucradas, facilitando una comunicación fluida y efectiva para optimizar el desarrollo del proyecto.	https://drive.google.com/file/d/1U3JfkiQq6HMEzawT9IwSYUceAEPpLSXA/view?usp=drive_link Doc: 143.-CINOC_Evidencia_Reuniones trabajo LUBIT https://drive.google.com/file/d/1JaEtn-4eH-N6skUlsHWuCsmFomLB5MwY/view?usp=drive_link Doc: 182.-CINOC_Evidencia_respuesta_Jurídica_dirimir_conflictos https://drive.google.com/file/d/199xOlALq4OyGdl00gqYgquRMjuZdn1z5/view?usp=drive_link
Proceso Pre-contractual de Talento Humano, Equipos, Software, Servicios Tecnológicos, Materiales e Insumos. Informes Semanales.	Durante el período de ejecución del contrato del proyecto LUBIT, comprendido entre el 30 de mayo de 2023 y el 30 de junio de 2024, se realizó un seguimiento detallado del proceso de invitación y contratación del personal destinado a ocupar los cargos de Coordinador y Tecnólogo del Laboratorio LUBIT. Además, se supervisó la adquisición de material lúdico para la enseñanza en los cursos ofrecidos por el laboratorio. La adjudicación de los cargos en diferentes fechas fue la siguiente: el ingeniero de sistemas Jairo Antonio Hoyos Aristizábal asumió el cargo de Coordinador LUBIT; el tecnólogo de sistemas Andrés Camilo Ojeda Villa ocupó el cargo de Tecnólogo hasta el 19 de diciembre de 2023; y el ingeniero de sistemas Carlos Andrés López asumió el cargo de Tecnólogo a partir de esa fecha y hasta el 30 de junio de 2024. Asimismo, se adquirió material académico y lúdico para fortalecer los objetivos de capacitación en áreas como bilingüismo y robótica. Esta adquisición fue realizada a través de la empresa GL BOOK SAS. En la anualidad correspondiente al presente informe, la interventoría constató que los dispositivos tecnológicos destinados a las sedes de Pensilvania, Manzanares y Marquetalia fueron ingresados correctamente en el inventario y almacén del CINOC, con su respectiva asegurabilidad y buen estado de funcionamiento. En relación con el mantenimiento y las revisiones técnicas de los laboratorios, estos se llevaron a cabo de acuerdo con el cronograma establecido por el Coordinador y el Tecnólogo del laboratorio. En conclusión, las actividades y estrategias implementadas para el cumplimiento de los	Doc: 55.-CINOC Informe técnico de seguimiento interventoría https://drive.google.com/file/d/1KKbwJg7yLOD0R6w77Rlq4ORo_hmtHkST/view?usp=drive_link Doc: 77.-CINOC_Plan de acción Coordinador lubit versión 1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sPANe6uS-WMCkNIcC--XtBGl6dye_PSi/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true Doc: 144.-CINOC_Contratos_Vigentes_a_Mayo_2024_Juridica https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CGAeOIM6LaTHI24pT5X6LerunC4TdbKs/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true Doc: 185.-CINOC_Contrato_2023 CD-075-2023 C-092-2023 Contratación COORDINACIÓN LUBIT https://drive.google.com/file/d/1C8SSWP0FUOn4yQG7dyxX4P2Ibo4rgLUh/view?usp=drive_link Doc: 186.-CINOC_Contrato_Tecnologo LUBIT Andres Camilo Ojeda https://docs.google.com/document/d/1ibKw6NzbkhoHh2VpEA3VIdmvJtHMmiEE/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true Doc: 187.-CINOC_Acta de Inicio contrato Andres Camilo Ojeda https://docs.google.com/document/d/1cku6AnD0KwfGv6MaXyutnZdwceINmDco/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true 12.-CINOC_Ejecucion_Fianciera_LUBIT_230730 de contratos https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p6qs8PsYxwYH6rxXkifDhqvr1JHO-

	objetivos del proyecto se realizaron de manera satisfactoria y acorde a lo previsto. Nota: Dentro del informe anual de actividades se anexan como ilustración algunas de las evidencias mas relevantes dentro de cada actividad por tanto al cierre del proyecto se elabora documento con un inventario detallado de las carpetas y archivos digitales y evidencias impresas. Para el caso particular de la interventoría las carpetas donde reside la evidencia son: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1rSa7gDFkAV31DhV3qrGwPblqL0UhH35l	9rZ/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true 22.- CINOC_Ejecucion_Fianciera_LUBIT_230831 de contratos https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KdKJ1OsZCeSbJHmzDTf_ODhjC8QKKsAd/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true 29.-CINOC FORMATO ÚNICO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS https://docs.google.com/document/d/1WuqW6CgODvXJ6P3tWqbUnqGU5ehBIZW4/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true 36.- CINOC_Acta_Seguimiento_Tecnologo_LUBIT_Agosto_2023 https://drive.google.com/file/d/1Il7wo12DCeVMkKP_IpkVYixCny48uG-6/view?usp=drive_link 39.- CINOC_Informe_Ejecutivo_Coord_Jairo_Antonio_Hoyos_Junio_2023 https://drive.google.com/file/d/1JwB2-xFJJydSwnEg_wVGSagoVX79NfhV/view?usp=drive_link 52.- CINOC_Informe_Actividades_DianaPaolaAristizabal_202310 https://drive.google.com/file/d/1oKTo3MGaVOuFe3bIvP4GL4qMJTssdipG/view?usp=drive_link 159.- CINOC_Ejecuciòn_Financiera_LUBIT_2072024 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p5c7d6aK6zIc4rL5_2xpG4OvlkdosFnE/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true
Realizar seguimiento técnico, jurídico, financiero a los procesos pre-contractuales derivados el proyecto.	Durante el período de ejecución del contrato durante al ultima anualidad de interventoría para LUBIT, se llevaron a cabo seguimientos en colaboración con los departamentos jurídico y administrativo-financiero. Este monitoreo incluyó la supervisión del comportamiento y evolución de los procesos, así como la identificación y resolución de posibles situaciones críticas. También se gestionaron los procesos de conciliación para resolver posibles conflictos derivados del incumplimiento de las partes involucradas en la ejecución de los contratos. Al cierre del proceso anual de interventoría, no se registraron anomalías que requirieran conciliación. En cuanto a la ejecución de los recursos financieros, estos fueron utilizados conforme a los contratos vigentes.	Evidencia de los más recientes informes técnico-jurídicos: 156A.- CINOC_Informe_Bimensual_Tecnico_Juridico_Financiero_Mayo_10_a_Junio_30_LUBIT_2024 https://drive.google.com/file/d/1_pa027WSTcH6cmeeo70G69C9WE3AYaTa/view?usp=drive_link 141A.- CINOC_Informe_Bimensual_Tecnico_Juridico_Financiero_Abril_10_a_Mayo_09_LUBIT_2024 https://drive.google.com/file/d/1FEjNy-1SrRxE0mFxNhlntfEbP0mTPA8x/view?usp=drive_link 158.- CINOC_Informe_LUBIT_Contratos_Vigentes_a_Junio_30_2024 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rxb7pYB6-asdzsAnSs5tSSAjKY0bxxZK/edit?usp=drive_link&o

	Se supervisó el proceso de adquisición del material académico y lúdico destinado a fortalecer los objetivos de capacitación de LUBIT en áreas como bilingüismo y robótica. La adquisición fue realizada por la empresa GL BOOK SAS, cumpliendo plenamente con los requisitos establecidos	uid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true 181.- CINOC_Informe_Trimestral_Financiero_Ejecucion_Presupuestal_Febrero_02_a_Junio_30_LUBIT_2024 https://drive.google.com/file/d/1Dx676o7AnYyr4d1U-vHYN9BWy89si65Z/view?usp=drive_link 182.- CINOC_Evidencia_respuesta_departamento_Jurídico_CINOC_dirimir_conflictos_10mayo_30abril_2024 https://drive.google.com/file/d/199xOlALq4OyGdl00gqYgquRMjuZdn1z5/view?usp=drive_link
Actas de Recibo y/o Rechazo de Bienes y servicios parte integral del contrato. (Actas Parciales de avance, parciales de recibo, recibo final).	Durante la última anualidad del presente informe se presentaron las actas de prestación de servicios y de recibos de bienes a satisfacción, durante este periodo no se presentaron anomalía alguna que derivara en la presentación de acta alguna de no satisfacción. 190.-CINOC_Acta de reunión 12-06-2024_Lider_investigación https://docs.google.com/document/d/1eT-UClEHqsVF4WuZMYh1F4xXPgjvuG6i/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true 191.-CINOC_Acta de reunión 25-04-2024_Interventoria https://drive.google.com/file/d/1eyGNW9HZ22ALNrSUm8z7Ax-H1KtYi-Ax/view?usp=drive_link 192.-CINOC_ACTA ELABORACIÓN PROYECTO NEUROEDUCACION https://docs.google.com/document/d/192bLhEICZf1XUvUcMGrfGu8TmZik509n/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true 193.-cinoc_Acta reunión 05-04-2024_Semilleros_Investigacion_LUBIT https://drive.google.com/file/d/1Q2oJ16DUmegyWFGF8fyX7NsQfoUlN5VK/view?usp=drive_link	Actas de diferentes periodos: 36.- CINOC_Acta_Seguimiento_Tecnologo_LUBIT_Agosto_2023 https://drive.google.com/file/d/1Il7wo12DCeVMkKP_IpkVYixCny48uG-6/view?usp=drive_link 37.- CINOC_Acta_Seguimiento_Tecnologo_LUBIT_Julio_2023 https://drive.google.com/file/d/1UkMxYotmBJtw6qYYmN3XW12F6RDI3oBk/view?usp=drive_link 40.- CINOC_Informe_Ejecutivo_Trimestre_2_Coord_LUBIT_Junio_2023 https://drive.google.com/file/d/1uFxN00-VNyXqpsl0jRZXvlWxp3jkj44q/view?usp=drive_link 88.-CINOC_Acta entrega inventario LUBIT - Coordinador a Tecnólogo https://drive.google.com/file/d/1VA5ubhdEY2UCZIFv5que2K_m_s4UrVt6/view?usp=drive_link 107.-CINOC_Acta visita Municipio Manzanares y Marquetalia 28 feb 2024 https://drive.google.com/file/d/1KtkmEs4UCBHqgpVVhucZlJR20YsRNHzR/view?usp=drive_link 121.- CINOC_Inventario_LUBIT_Marzo_2024_Firmado_Diego_Jairo_Almacen https://drive.google.com/file/d/1XWfhnjymaT4xysQsB-_HD4N17xa_dDiD/view?usp=drive_link 149.-CINOC_Acta de reunión 16-04-2024 seguimiento tecnólogo https://docs.google.com/document/d/1sJsEvy9gliombspFcxTmj_vB1yQhE9fh/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true 188.- CINOC_ACTA_ENTREGA_EQUIPOS_Marzo_2024 https://docs.google.com/document/d/1yELm_A46ciyJ5UoiUOaMFSB7NPI1Ezj/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true



		189.- CINOC_ACTA_ENTREGA_material_ludico_ingles_Marzo_2024 https://docs.google.com/document/d/1Y0eVRtJIiu46UUM7PTikDeN10tug7U2f/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true
Acompañamiento técnico al supervisor de los procesos de contratación del talento humano, bienes y servicios	Para cada uno de los procesos de contratación de talento humano y de adquisición de bienes y servicios durante la anualidad vigente al 30 de junio del 2024, se brindó apoyo al director del proyecto en la resolución de cualquier inquietud que surgiera durante la vigencia del presente informe. Esto incluyó: a. **Seguimiento al proceso de contratación**: Se supervisó la selección del personal para los cargos de Coordinador y Tecnólogo del Laboratorio LUBIT, con la inclusión del ingeniero de sistemas Jairo Antonio Hoyos Aristizábal como Coordinador, y los tecnólogos de sistemas Andrés Camilo Ojeda Villa y Carlos Andrés López. b. **Adquisición de material académico y lúdico**: Se gestionó la compra de material destinado a fortalecer los recursos de capacitación en áreas como bilingüismo y robótica. Hasta la finalización del contrato, se realizó seguimiento continuo de la calidad y las características técnicas de los dispositivos tecnológicos de LUBIT, destinados a las sedes de Pensilvania, Manzanares y Marquetalia. 194.-CINOC_acta revisión proceso cierre proyecto_2024-06-05 https://drive.google.com/file/d/116EyxS24zGFWfsEvkD1iJ0bSPZUCKpH4/view?usp=drive_link 182.- CINOC_Evidencia_respuesta_departamento_Jurídico_CINOC_dirimir_conflictos_10mayo_30abril_2024 https://drive.google.com/file/d/199xOlALq4OyGdI00gqYgquRMjuZdn1z5/view?usp=drive_link	Evidencias de acompañamiento a LUBIT 5.-CINOC_Evidencia_Interventoria LUBIT_230630 https://drive.google.com/file/d/1dpZtpnQ9y-3siljV5MFBZKpDtQqF0oST/view?usp=drive_link 55.-CINOC_Informe_Estado_Pre-Contractual_Tecnico_Juridico_LUBIT https://drive.google.com/file/d/1KKbwJg7yLOD0R6w77Rlq4ORo_hmtHkST/view?usp=drive_link 77.-CINOC_Plan de accion Coordinador ver 1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sPANe6uS-WMCkNIcC--XtBGl6dye_PSi/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true 144.- CINOC_Contratos_Vigentes_a_Mayo_2024_Juridica https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CGAeOlM6LaTHI24pT5X6LerunC4TdbKs/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true 185.-CINOC_Contrato_2023 CD-075-2023 C-092-2023 Contratación COORDINACIÓN LUBIT https://drive.google.com/file/d/1C8SSWP0FUOn4yQG7dyxX4P2Ibo4rgLUh/view?usp=drive_link 186.-CINOC_2023 CD 036 C 037 2023 CONTRATO asistente laborato tecnol b-learning https://docs.google.com/document/d/1ibKw6NzbkhoHh2VpEA3VIdmvJtHMmiEE/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true 187.-CINOC_2023 Acta de Inicio asistente laborato tecnol b-learning https://docs.google.com/document/d/1cku6AnD0KwfGv6MaXyutnZdwceINmDco/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true
Supervisar procesos de instalación y distribución de bienes y servicios en cada sede. Así como pruebas de funcionamiento y calidad de los mismos.	Para cada uno de los laboratorios ubicados en las sedes de Pensilvania, Manzanares y Marquetalia, se llevaron a cabo según cronogramas socializados por el coordinador y tecnólogo del laboratorio, durante estos procesos se corroboro licenciamiento del software instalado, funcionamiento de los mismos, así como la apropiada funcionalidad integrados con los dispositivos de hardware como gafas de realidad virtual, diademas, computadores de escritorio, computadores portátiles, elementos de sonido (amplificación), televisión. Por ultimo se chequeo el estado actual de sillas, escritorios y seguridad física de cada uno de los laboratorios.	197.-CINOC_Inventario_Lubit _manzanzares_Final https://drive.google.com/file/d/12C246LJtgK16iMw4XNiVi18ysPVnaMew/view?usp=drive_link 196.-CINOC_Inventario_Lubit_Marquetalia_Final https://drive.google.com/file/d/1KSL28EdoCoIFmVumZALxT1YecJWWI-Sz/view?usp=drive_link 195.-CINOC_Inventario_Lubit_Pensilvania_Final https://drive.google.com/file/d/1cSq5CPqtXunom4oZ5ZwIt5dA5Yv7UFSZ/view?usp=drive_link

		198.- CINOC_Informe_Final_Consolidado_Sedes_2024_inventario https://drive.google.com/file/d/12YN7oNyGuLkSUYh4EwkWKkQ56UBjikMx/view?usp=drive_link
Elaboración y presentación de informe mensual de actividades y su cumplimiento	Durante la vigencia del presente informe anual, se elaboraron informes de seguimiento e interventoría que documentaron el uso adecuado de los laboratorios LUBIT en las sedes de Pensilvania, Marquetalia y Manzanares. En resumen, los informes confirmaron que los laboratorios fueron utilizados de manera efectiva y destacaron el buen estado de conservación de todos los bienes inmuebles y dispositivos tecnológicos, tanto hardware como software. 63.-CINOC_Fotos_Eventos_LUBIT_Comunidad_2023 https://drive.google.com/file/d/1uX4mSrzSAyqcb-k2WSUJ0sKJAXH4STjf/view?usp=drive_link 69.-CINOC.-Reunión_Minciencias_promocion_LUBIT https://drive.google.com/file/d/1TbJUz3njTvJOjBIFuZgC8PzmjWJ0ehAM/view?usp=drive_link 70.-CINOC_Mesa_Trabajo_Inteligencia_Artificial_LUBIT https://drive.google.com/file/d/1WueqQVilpV3E2LvWa8eTHQN9ABtoEcFs/view?usp=drive_link 111.-CINOC_Video_02_Lubit_Demostracion_Realidad_Virtual https://drive.google.com/file/d/1E6zMxM5WbAZ0l3sXJfXHjerkvR4NwmG4/view?usp=drive_link 110.-CINOC_Video_01_Lubit_Demostracion_Realidad_Virtual https://drive.google.com/file/d/1z1CblyWPbu68rXn3lJzBRNFrKwX8fPPg/view?usp=drive_link 201.-CINOC_Estadísticas consolidadas LUBIT 2023- 2024 https://drive.google.com/file/d/1Hx_g_FXiUfWWU9vL20PQYb6w1kGpPS9f/view?usp=drive_link 200.-CINOC_estadisticas lubit junio_2024 https://drive.google.com/file/d/1S5Km5CX4qWXJT4tj6ve4tHTaBGlVqcGy/view?usp=drive_link 199.-CINOC_estadisticas lubit mayo_2024 https://drive.google.com/file/d/1xpl-_seZFEoGZ63XnNMfwwGAgIkTgEpV/view?usp=drive_link	2.-CINOC_Informe_Actividades_230630 https://drive.google.com/file/d/1bl0BmN6XpEBRpvefkvBY4aJPo3SpkBUZ/view?usp=drive_link 11.-CINOC_Informe_Actividades_230730 https://drive.google.com/file/d/14w4wuRuKffbOvqgslcOTWOUZyTFds6vH/view?usp=drive_link 21.-CINOC_Informe_Actividades_230831 https://drive.google.com/file/d/1IgAT1iS5xW4q9UgNmnecg8t_rqZjX_h-/view?usp=drive_link 49.- CINOC_Informe_Actividades_230930_231031_231130 https://drive.google.com/file/d/1I-KW9L6A-pgZ8F-H-kFlO99z1vWjc8QG/view?usp=drive_link 59.- CINOC_Informe_Actividades_Meta_2023_LUBIT https://docs.google.com/document/d/1MxtiyuDAxVFnaJ8hJgsoBJ__eAFc8ZB0/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true 67.- CINOC_Informe_Sept_Octub_Noviembre_Avances_Ejecucion_Proyecto_LUBIT_2023 https://drive.google.com/file/d/18yJNlVK4lt9d92-ZUbzvK4Bwzi4cZKFU/view?usp=drive_link 75.-CINOC_Informe_Actividades_240405 https://drive.google.com/file/d/1JcTk2ZeFIjqGRep1yEtjcCxs-dhLazz7/view?usp=drive_link 114.- CINOC_Informe_Actividades_Intervent_Marzo_01_a_Abril_09_LUBIT_2024 https://drive.google.com/file/d/1emp3V003eee25NUk9teboJ7ZsB_u0THu/view?usp=drive_link 140.- CINOC_Informe_Actividades_Intervent_Abril_10_a_Mayo_09_LUBIT_2024 https://drive.google.com/file/d/1htQjBnTrsOHfx1B-3U541s-MsOTZzbyT/view?usp=drive_link 155.- CINOC_Informe_Actividades_Intervent_Mayo_10_a_Junio_30_LUBIT_2024 https://drive.google.com/file/d/1ytDTbnlCNGSxLC7rmhyQQK8lKQO4azO7/view?usp=drive_link


Llevar registro y evidencia que soporten el estado actual de los bienes y servicios	Durante el período cubierto por el presente informe anual, se elaboraron informes de seguimiento e interventoría. En resumen, los informes confirmaron el uso adecuado de los laboratorios LUBIT en las sedes de Pensilvania, Marquetalia y Manzanares, destacando el excelente estado de conservación de los bienes inmuebles y los dispositivos tecnológicos, tanto hardware como software. Se adjuntan las evidencias correspondientes, que incluyen los informes generados durante los distintos períodos de las visitas programadas para el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles y dispositivos tecnológicos.	Ver evidencias arriba dispuestas (casilla anterior), informes y actas. 
Presentar sugerencias y recomendaciones al director del proyecto en busca de mejorar el cumplimiento de objetivos del proyecto	Al director del proyecto laboratorio LUBIT, durante el último año de ejecución del proyecto LUBIT se le presentaron PERIODICAMENTE (MENSUALMENTE) las respectivas sugerencias de mejora orientadas principalmente a los siguientes aspectos. 1.- Elaboración con prontitud y especificidad del plan de trabajo y/o acción por parte del coordinador y/o tecnólogo del laboratorio que cubra las actividades a desarrollar en cada una de las sedes LUBIT. 2.- Se sugirió realizar seguimiento a la elaboración del portafolio de productos y servicios que ofrecerá LUBIT a la comunidad a beneficiar. 3.- Se recomendó el gestionar con el coordinador y tecnólogo del laboratorio la presentación oportuna de los informes respectivos de actividades y gestión fortuna de las cuentas de cobro para la ejecución de los recursos financieros. 4.- Periódicamente se redacto dentro del informe los diferentes riesgos que para el periodo se estaban presentando y las posibles adecuaciones y/o correcciones para reducir el nivel de riesgo. 5.- Se sugirió incrementar el potencial en proyectos de investigación en asocio con los semilleros de investigación del CINOC 6.- Se recomendó incrementar la promoción del uso de las tecnologías dispuestas en LUBIT para el impulso de los diferentes renglones económicos de la región. 7.- Se sugirió la implementación de estrategias para el desarrollo y crecimiento del uso mediante capacitaciones constantes en las sedes de Marquetalia y Manzanares. 8.- Se recomendó el articular con el departamento de proyección social del CINOC articular un plan de mercado o mercadeo para la consecución de demanda de	La matriz de riesgos incluida en el plan de trabajo, categorizada por actividad de la interventoría. La evidencia está dispuesta en el siguiente enlace: Revisar columnas **H** y **J** https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BUJSoRc2YULX029Auoe_0o2FW9Dztonv/edit?gid=1526159149#gid=1526159149 155.- CINOC_Informe_Actividades_Intervent_Mayo_10_a_Junio_30_LUBIT_2024 https://drive.google.com/file/d/1ytDTbnlCNGSxLC7rmhyQQK8lKQO4azO7/view?usp=drive_link 140.- CINOC_Informe_Actividades_Intervent_Abril_10_a_Mayo_09_LUBIT_2024 https://drive.google.com/file/d/1htQjBnTrsOHfx1B-3U541s-MsOTZzbyT/view?usp=drive_link 114.- CINOC_Informe_Actividades_Intervent_Marzo_01_a_Abril_09_LUBIT_2024 https://drive.google.com/file/d/1emp3V003eee25NUk9teboJ7ZsB_u0THu/view?usp=drive_link 75.-CINOC_Informe_Actividades_240405 https://drive.google.com/file/d/1JcTk2ZeFIjqGRep1yEtjcCxs-dhLazz7/view?usp=drive_link 2.-CINOC_Informe_Actividades_230630 https://drive.google.com/file/d/1bl0BmN6XpEBRpvefkvBY4aJPo3SpkBUZ/view?usp=drive_link 11.-CINOC_Informe_Actividades_230730 https://drive.google.com/file/d/14w4wuRuKffbOvqgslcOTWOUZyTFds6vH/view?usp=drive_link 21.-CINOC_Informe_Actividades_230831 https://drive.google.com/file/d/1IgAT1iS5xW4q9UgNmnecg8t_rqZjX_h-/view?usp=drive_link 49.- CINOC_Informe_Actividades_230930_231031_231130 https://drive.google.com/file/d/1I-KW9L6A-pgZ8F-H-kFlO99z1vWjc8QG/view?usp=drive_link

	capacitación, diplomados e investigación que hicieran sustentable en el tiempo el laboratorio en sus diferentes SEDES. 9.- Se planteó la necesidad de estrechar vínculos en forma de convenios con las diferentes instituciones gubernamentales y empresa privada mediante convenios para capacitaciones de empleados y familiares en la oferta académica de LUBIT.	59.- CINOC_Informe_Actividades_Meta_2023_LUBIT https://docs.google.com/document/d/1MxtiyuDAxVFnaJ8hJgsoBJ__eAFc8ZB0/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true 67.- CINOC_Informe_Sept_Octub_Noviembre_Avances_Ejecucion_Proyecto_LUBIT_2023 https://drive.google.com/file/d/18yJNlVK4lt9d92-ZUbzvK4Bwzi4cZKFU/view?usp=drive_link
Acompañar el almacenista de las instituciones en la elaboración de las actas de verificación de asignaciones a c/u de las sedes.	Durante la vigencia del presente informe, se realizaron las debidas revisiones y seguimientos a los bienes asignados a cada una de las sedes y actas de recibo de firmadas de los registros y placas dispuestas en el almacén para cada uno de los elementos, anexo a ello se solicitó y verifico la(s) póliza(s) que cubren los riesgos de pérdida y/o avería de alguno de los elementos adscritos a LUBIT.	197.-CINOC_Inventario_Lubit _manzanzares_Final https://drive.google.com/file/d/12C246LJtgK16iMw4XNiVi18ysPVnaMew/view?usp=drive_link 195.-CINOC_Inventario_Lubit_Pensilvania_Final https://drive.google.com/file/d/1cSq5CPqtXunom4oZ5Zwlt5dA5Yv7UFSZ/view?usp=drive_link 196.-CINOC_Inventario_Lubit_Marquetalia_Final https://drive.google.com/file/d/1KSL28EdoCoIFmVumZALxT1YecJWWI-Sz/view?usp=drive_link 198.- CINOC_Informe_Final_Consolidado_Sedes_2024_inventario https://drive.google.com/file/d/12YN7oNyGuLkSUYh4EwkWKkQ56UBjikMx/view?usp=drive_link
Realizar el informe mensual de la ejecución financiera del proyecto. Compararlo con los cronogramas de ejecución.	Se recibieron y verificaron los informes del personal directamente involucrado con los fondos de la SGR, es decir, el Coordinador y el Tecnólogo del laboratorio, correspondientes al período anual vigente.	159.-CINOC_Ejecuciòn_Financiera_LUBIT_2072024 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p5c7d6aK6zIc4rL5_2xpG4OvlkdosFnE/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true 142.-CINOC_Ejecucion_Financiera_a_Mayo_2024_LUBIT https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S6BHFtOF3oMSJTQQ4_XuupYxnbPDseNu/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true 132.- CINOC_Reporte_Ejecucion_Financiera_Contratos_B-Learning_Abril_2024 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c087BQveA-k3TNkUTlF7kw_ihwFgNkaQ/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true 76.-CINOC_Reporte_Ejecucion_Financiera_Contratos_B-LEARNIG_11032024 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qODLuRLjhKG1DqKWQzKDspLzBjfh3F6E/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true 50. CINOC_Ejecucicion_Financiera_LUBIT_Sept_Octubre_Diciembre_231215 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a3XQJKP5Obm-BhQ5oFUKeiKDkVVGHkGG/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true 22.-CINOC_Ejecucion_Fianciera_LUBIT_230831 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KdKJ1OsZCeSbJHmzDTf_ODhjC8QKKsAd/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true 12.-CINOC_Ejecucion_Fianciera_LUBIT_230730 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p6qs8PsYxwYH6rxXkifDhqvr1JHO-9rZ/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true

		10.- CINOC_Ejecucion_Financiera_Contratos_LUBIT_230626 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HgnpltGoK26CJX43h9bileRBiXFJU-tn/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true
Mantener comunicación permanente con las partes que intervienen en e el proyecto (director, supervisor, proveedores, financiero, jurídico, etc.).	Para cada una de las actividades de interventoría y funcionamiento de LUBIT, se mantuvo comunicación continua con todos los participantes del proyecto. Esta comunicación, detallada en la evidencia proporcionada, incluyó sesiones de trabajo, llamadas telefónicas y correos electrónicos con los siguientes: - Departamento Jurídico CINOC - Departamento Administrativo y Financiero CINOC - Departamento de Planeación CINOC - Rectoría CINOC - Docentes de Bilingüismo - Talento Humano CINOC - Coordinador y Tecnólogo del Laboratorio - Gestión de Proyectos	143.- CINOC_Evidencia_reuniones_seguimiento_interventoría_LUBIT_periodo_10_abril_al_09_mayo_2024 https://drive.google.com/file/d/1JaEtn-4eH-N6skUlsHWuCsmFomLB5MwY/view?usp=drive_link 30.- CINOC_Listado_Email_Institucionales_Interventoria_LUBIT_230831 https://docs.google.com/document/d/1WR9OOCQGzVJjgUw4-iuFN594SjLfQt3c/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true 17.- CINOC_Informe_LUBIT_Ingles_Carlos_Andres_Tavera https://drive.google.com/file/d/1SyBIDQ1ytMfqGASIIRvfB4ML_GrMxtlR/view?usp=drive_link 7.- CINOC_Listado_Email_Institucionales_Interventoria_LUBIT_230630 https://drive.google.com/file/d/1z10PnIPNmoZLFTemoPYZC0uKP-0fJPtb/view?usp=drive_link 18.-CINOC_Evidencias_Reuniones_Informe_230730 https://drive.google.com/file/d/1DlElBBaIc90rkdGwkyCBg2WIE1opwqUq/view?usp=drive_link 66.-CINOC_Portafolio_Productos_Servicios_LUBIT_2023 https://drive.google.com/file/d/1PujP1uVRYrr0yiYdz86Y74YHZrlD7t5k/view?usp=drive_link 34.-CINOC_Correo_Oficializa_Ingles_Manzanares_LUBIT https://drive.google.com/file/d/1Gl47HpYJb6P7Wxqd7r2qqDDQZFfssCMS/view?usp=drive_link
Realizar mesas de trabajo para brindar información sobre los avances de la ejecución del proyecto. Hojas de Asistencia.	El historial de cada una de las sesiones de trabajo durante la vigencia del presente informe anual se coloca a disposición en la evidencia anexa. 152.-CINOC_Informe_actividad_matemáticas_en_Lubit https://docs.google.com/document/d/17a_d_6l6lin-x4KMLN4qR1HFmvpwwjck/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true 151.- CINOC_Informe_clases_matemáticas_neurociencia_lubit_Marquetalia https://docs.google.com/document/d/1OlGhqqTSfRYAjt8kq6KqxPoCl2eV0JwA/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true 127.-CINOC_Asistencia_Taller_STEAM_Marzo_04_2024 https://drive.google.com/file/d/1OXoIKTHXgWnOWKZq4Q90GlVmpTvhDkZV/view?usp=drive_link 125.-CINOC_Foto_Asistencia_Tecnica_Neuro_LUBIT https://drive.google.com/file/d/14qhKy5G-TNo0ybxwYfyeYLCOCrEJqjU2/view?usp=drive_link 124.-CINOC_Foto_Asistencia_Tecnica_Manzanares_LUBIT https://drive.google.com/file/d/1evEHZYx1KHiwALp_nTO2A45b7GlC1uWd/view?usp=drive_link	191.-CINOC_Acta de reunión 25-04-2024_Interventoria https://drive.google.com/file/d/1eyGNW9HZ22ALNrSUm8z7Ax-H1KtYi-Ax/view?usp=drive_link 157.- CINOC_Evidencia_reuniones_seguimiento_interventoría_LUBIT_periodo_10_mayo_al_30_junio_2024 https://drive.google.com/file/d/1U3JfkiQq6HMEzawT9IwSYUceAEPpLSXA/view?usp=drive_link 154.-CINOC_Foto_Capacitacion_Neuromarketing_LUBIT https://drive.google.com/file/d/1-HGfTWsIgmGBMuYklSH0YgaCB-9y72jv/view?usp=drive_link 143.- CINOC_Evidencia_reuniones_seguimiento_interventoría_LUBIT_periodo_10_abril_al_09_mayo_2024 https://drive.google.com/file/d/1JaEtn-4eH-N6skUlsHWuCsmFomLB5MwY/view?usp=drive_link 133.- CINOC_Evidencia_reuniones_seguimiento_interventoría_LUBIT_periodo_01_marzo_al_09_abril_2024 https://drive.google.com/file/d/179OywqeOjg2ZsEsc3Ff50t-lo4fmEtHD/view?usp=drive_link 131.-CINOC_Foto_Mesas_de_trabajo_4_LUBIT

	110.-CINOC_Video_01_Lubit_Demostracion_Realidad_Virtual https://drive.google.com/file/d/1z1CbIyWPbu68rXn3lJzBRNFrKwX8fPPg/view?usp=drive_link 104.-CINOC_Foto_12_Taller_Realiad_Virtual_Recursos_LUBIT https://drive.google.com/file/d/12fhBRCa5VKgJ3TPu36lCLwofLEExOkWC/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1eFsToB0wEQWOWoeAKxCbHzTuxVdHH4xW/view?usp=drive_link 130.-CINOC_Foto_Mesas_de_trabajo_3_LUBIT https://drive.google.com/file/d/159b41GvWH-hLZQ_q-xoBxkomX6tSOE2T/view?usp=drive_link 129.-CINOC_Foto_Mesas_de_trabajo_2_LUBIT https://drive.google.com/file/d/1O1lv-MmSuG4u65A55e4lCH16yGxS8Und/view?usp=drive_link
Llevar registro fotográfico de todos los procesos y actividades llevadas a cabo.	El historial fotográfico que muestra la evolución de los laboratorios en LUBIT, se colocan a disposición en la evidencia. Cada uno de los archivos lleva el nombre de foto_xxxxxxxxx. 	https://drive.google.com/drive/folders/1rSa7gDFkAV31DhV3qrGwPblqL0UhH35l 
Proyectar las respuestas a los requerimientos expuestos por los organismos de control del estado	Hasta la fecha los organismos de control no han hecho algún requerimiento frente a la evolución del proyecto por tanto no ha sido necesario presentar algún tipo de información y/o evidencia que de sustento a interrogantes o peticiones.	
Solicitar informes al director del proyecto y coordinador de aula para la presentación de los informes trimestrales de cumplimiento del proyecto	Los informes elaborados por las personas vinculadas al proyecto LUBIT fueron recibidos y utilizados para la elaboración de los informes obligatorios por parte de la interventoría. 158.- CINOC_Informe_LUBIT_Contratos_Vigentes_a_Junio_30_2024 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rxb7pYB6-asdzsAnSs5tSSAjKY0bxxZK/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true	180.- CINOC_Plan_de_Accion_por_Objetivos_Proyecto_LUBIT_Coordinador_Laboratorio_Junio_2024 https://drive.google.com/file/d/184U8a7pYmCSkB_-kQguvQUVktD5BDg2m/view?usp=drive_link 198.- CINOC_Informe_Final_Consolidado_Sedes_2024_inventario https://drive.google.com/file/d/12YN7oNyGuLkSUYh4EwkWKkQ56UBjikMx/view?usp=drive_link 17.- CINOC_Informe_LUBIT_Ingles_Carlos_Andres_Tavera https://drive.google.com/file/d/1SyBIDQ1ytMfqGASIIRvfB4ML_GrMxtlR/view?usp=drive_link 16.-CINOC_Propuesta_Bilinguismo_Ingles_Niños https://drive.google.com/file/d/1swRg03PRUE7pEx-yWQyP8BUZb3ktspp2/view?usp=drive_link 14.-CINOC_Propuesta_Bilinguismo_Ingles_Adultos https://drive.google.com/file/d/1Gq0NZDdmvJOCAO4Wf804BtHDg5u6m_Xz/view?usp=drive_link

		7.- CINOC_Listado_Email_Institucionales_Interventoria_LUBIT_230630 https://drive.google.com/file/d/1z10PnIPNmoZLFTemoPYZC0uKP-0fJPtb/view?usp=drive_link 6.-CINOC_Poliza_No-500-87-994000000138_Vigencia_2023a2024 https://drive.google.com/file/d/195885jwHKEL3g_u4quBAClJvdiediHzN/view?usp=drive_link
Recopilar información del director y coordinador del proyecto B-Learning sobre las acciones ejecutadas y construir el informe trimestral de cumplimiento de metas, indicadores y objetivos.	Los diferentes informes y estadísticas fueron solicitadas y presentadas por el coordinador del proyecto para evaluar el porcentaje de cumplimiento de los objetivos registrados en el proyecto presentado al SGR. Evidencias Interventoría: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rSa7gDFkAV31DhV3qrGwPblqL0UhH35l Informes coordinador laboratorio LUBIT https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14WMt2dOI7xQhSs3Xr0Mwv2l_CLOjbj-b Documentos proyecto LUBIT. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1XoeS5Uvg8UevS-7slWaY5C3xyvgQzu3u Documentos Tecnólogo laboratorio LUBIT Andrés Camilo Ojeda: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-1C-ZPI_1O38mVqnhfgSGQh7xvvVx6H8 Inglés para niños: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CdFOcBPhSbCvbhDxBTXYvLMloBlH-PEa	Reglamento LUBIT: https://drive.google.com/drive/folders/1zmWIMaYBNC_z-v_1ix3BAqXmWqX0CNSB?usp=drive_link Listas de asistencias a capacitaciones y otros: https://drive.google.com/drive/folders/1Hpszqh4j9zrZoAoMrG2WT9ADyzOhM0ab?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/19Qfe8KVj3jiH5UIZQRDzhlDvRikh819p?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1OiXiXEm1ZfE1nxPCZVOKLw7gm8iXllA2?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1kP5ehI1ZYo6gDOHoQnDYrKHJu3dYUyJH?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1HvMWbiSA0Vx9tbfBsh2kaEd0Egxq3hFx?usp=drive_link Información investigación: https://drive.google.com/drive/folders/1yu9lyW_aqYlWtXb0cGsxU4k9L0SbuWNt?usp=drive_link Informes Tecnólogos LUBIT: https://drive.google.com/drive/folders/1x-3l2Ql7_DOpH2m4BDnSx15gk3NTMNGj?usp=drive_link Información equipos laboratorio LUBIT: https://drive.google.com/drive/folders/1_Fli_tU33DPt0r7xTW32Wn9xNAuSIojA?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/129_oLVnynZXM6OOfvqgTISDWQqkLuly3?usp=drive_link Evidencias fotográficas: https://drive.google.com/drive/folders/1xsplyxb0YO08zhl0WW5J3UN5d0nA3pZY?usp=drive_link Estadísticas lubit: https://drive.google.com/drive/folders/1egXQ0kqvlne6EASeiyrVUiNunz_u5Gd7?usp=drive_link Actas: https://drive.google.com/drive/folders/1b9i3Z6c41-xVU7a-3915gUK6bqpQuWh3?usp=drive_link
Llevar a cabo labores de control de RIESGOS que se le asignen en coordinación con el área responsable de cada riesgo.	En cada uno de los informes se anexo el estado actual al corte de cada uno de los riesgos como aparece en los anexos de la evidencia. 67.- CINOC_Informe_Sept_Octub_Noviembre_Avances_Ejecucion_Proyecto_LUBIT_2023 https://drive.google.com/file/d/18yJNlVK4lt9d92-ZUbzvK4Bwzi4cZKFU/view?usp=drive_link	Para revisar los riesgos ir a la columna H y J, y en cada uno de los informes periódicas figura el riesgo y su mitigación. 3.- CINOC_Plan_de_Trabajo_y_Evolucion_Interventoria_OPS-115-2023 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BUJSoRc2YULX029Auoe_0o2FW9Dztonv/edit?gid=1526159149#gid=1526159149

		155.- CINOC_Informe_Actividades_Intervent_Mayo_10_a_Junio_30_LUBIT_2024 https://drive.google.com/file/d/1ytDTbnlCNGSxLC7rmhyQQK8IKQO4azO7/view?usp=drive_link 140.- CINOC_Informe_Actividades_Intervent_Abril_10_a_Mayo_09_LUBIT_2024 https://drive.google.com/file/d/1htQjBnTrsOHfx1B-3U541s-MsOTZzbyT/view?usp=drive_link 114.- CINOC_Informe_Actividades_Intervent_Marzo_01_a_Abril_09_LUBIT_2024 https://drive.google.com/file/d/1emp3V003eee25NUk9teboJ7ZsB_u0THu/view?usp=drive_link 75.-CINOC_Informe_Actividades_240405 https://drive.google.com/file/d/1JcTk2ZeFIjqGRep1yEtjcCxs-dhLazz7/view?usp=drive_link 49.- CINOC_Informe_Actividades_230930_231031_231130 https://drive.google.com/file/d/1I-KW9L6A-pgZ8F-H-kFlO99z1vWjc8QG/view?usp=drive_link
Informar a la entidad estatal sobre actos de corrupción o delictivas derivadas de la ejecución del proyecto. Incluir soportes y/o evidencias	Hasta el momento no se han identificado situaciones que ameriten ser reportadas como situaciones anómalas y/o corrupción.	 Solicitud de información para los periodos de 01 de marzo y el 09 de mayo, 10 de mayo al 30 de junio del 2024 que implique el dirimir y/o c afecten el proyecto LUBIT Recibidos Interventor del Proyecto Multipropósito (Oscar Mario Agudelo Nieto) Dra. Katherine Johanna Morales Acosta Asesora Jurídica CINOC Pensilvania Para dar cumplimiento a las act Asistente de Contratación (Carlos Augusto Gonzalez Muñoz) para mí, Asesora Cordial saludo Previa verificación, se informa que a la fecha no se ha tenido que dirimir o conciliar situaciones respecto a el proyecto de abril y 09 de mayo, 10 de mayo al 30 de junio del 2024. Por ende, se puede certificar que, ningun proceso está bajo situaciones jurídicas que impida la normal ejecución del p Atentamente.
Informar a la entidad estatal cuando se presente incumplimiento contractual (139-2021). FACTOR INK SAS. Anexar soporte y evidencias que lo sustenten.	Hasta el momento no se han identificado situaciones que ameriten ser reportadas como situaciones anómalas y/o corrupción.	

Se adjunta en Google Drive los registros y documentos evidencia que permitan al supervisor ratificar que las actividades se desarrollaron.

Atentamente

Oscar Mario Agudelo Nieto
Interventor Contrato 139-2021
IES-CINOC