ACTA DE REINICIO Nº 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N.º CO1.PCCNTR.5464777

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.5464777							
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PASEO DEL PUENTE Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.							
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($259.343.840,00)							
VALOR ADICIONAL:	**N/A**							
VALOR TOTAL:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($259.343.840,00)							
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
PLAZO ADICIONAL:	DOS (02) MESES							
CONTRATISTA:	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING S.A.S. NIT 830509427-9 R/L LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ							
SUPERVISOR:	ING. CESAR AUGUSTO RUEDA ALARCÓN							
APOYO SUPERVISION:	ING. LINDA GUIOMAR PALACIO RUBIO							
INTERVENTOR CONTRATO:	**N/A**							
ANTICIPO (0%)	**N/A**							
FECHA DE INICIACION:	**15 DE NOVIEMBRE DE 2023**							
ACTA DE SUSPENSION	N°1	18/12/2023	N°2	15/03/2024	N°3	29/05/2024	N°	DD/MM/AA
ACTA DE REINICIACION	N°1	17/01/2024	N°	15/05/2024	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	**30 de Mayo de 2024**							
MUNICIPIO:	**PIEDECUESTA**							
OFICINA GESTORA:	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**							

En Piedecuesta, a Veinticuatro (24) días del mes de Julio de 2024, en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura se reunieron por parte del Municipio, el Supervisor del contrato, el ingeniero **ING. CESAR AUGUSTO RUEDA ALARCON**, en calidad de secretario de Infraestructura Municipal y la **ING. LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ** como representante legal del **GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS**, como Contratista de interventoría, con el fin de elaborar la presente Acta de Reinicio No 3 del Contrato.

CONSIDERANDO

1. Que los motivos que dieron origen a la suspensión han sido superados.

ACUERDAN

1. Reiniciar el contrato a partir de la fecha y pactar como nueva fecha de entrega el día 25 de Julio de 2024.

2. Actualizar la vigencia de la garantía única acorde con las nuevas fechas pactadas en la presente acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

Ing. CESAR AUGUSTO RUEDA ALARCÓN
Secretario de Infraestructura
Supervisor

R.L LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING S.A.S.
Contratista

Revisó aspectos técnicos: Linda Guiomar Palacio Rubio – Apoyo a la Supervisión

Revisó aspectos jurídicos: Abg: Sergio Andrés Pitta Rueda – Asesor SI