TECNICA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.
CONSTRUCTORA - CONSULTORIA - INTERVENTORÍA

Popayán, 3 de septiembre de 2024 INT-INV-031-2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Atn. Ing. JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato
Ciudad

Referencia: **Contrato de Interventoría No. 2775-2023 al Contrato de Obra No. 3328-2023** MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS, PUENTE RIO NEGRO - ANTIGUAS CABAÑAS INDERENA TACUEYÓ - TORIBIO - RIO NEGRO - EL PALO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Asunto: Solicitud de ampliación No. 03 a la suspensión No. 03 al contrato de interventoría No. 2775-2023

Respetado ingeniero, cordial saludo

Por medio del presente solicitamos muy amablemente realizar la ampliación No. 03 a la suspensión No. 03 al contrato de interventoría mencionado en asunto hasta el día 21 de septiembre de 2024.

Esta solicitud de ampliación de la suspensión se tramitará conforme a los parámetros y procedimientos establecidos en el Manual de Interventoría del INVIAS. De acuerdo con el comité técnico celebrado el 28 de agosto de 2024 en las instalaciones del INVIAS, se informó que la alcaldía de Toribio proporcionará la maquinaria necesaria (retroexcavadora de llantas, vibro compactador y motoniveladora), la alcaldía de Toribio proporcionará la maquinaria necesaria para el acondicionamiento de la ruta alterna, la cual según el último reporte estará disponible a partir del 09 de septiembre, día que se planea iniciar con la adecuación, estimando que dicha actividad requerirá aproximadamente dos semanas de ejecución.

Por lo anterior se solicita la ampliación a la suspensión del contrato de interventoría.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,

EDUARD MAURICIO ANTE TOVAR
Representante Legal
TECNICA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS