TECNICA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.
CONSTRUCTORA - CONSULTORÍA - INTERVENTORÍA

Popayán, 31 de julio de 2024 INT-INV-025-2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Atn. Ing. JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato
Ciudad

Referencia: **Contrato de Interventoría No. 2775-2023 al Contrato de Obra No. 3328-2023** MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS, PUENTE RIO NEGRO - ANTIGUAS CABAÑAS INDERENA TACUEYÓ - TORIBIO - RIO NEGRO - EL PALO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Asunto: SOLICITUD AMPLIACION DE SUSPENSION No 03 contrato 2775-2023.

Respetado ingeniero, cordial saludo

Por medio del presente me dirijo a usted con el fin de solicitar una ampliación de la suspensión al contrato de interventoría desde el día 2 de agosto de 2024 hasta el día 20 de agosto de 2024.

Esta solicitud de ampliación de suspensión se justifica en que de acuerdo con el comité técnico celebrado el 18 de julio de 2024 en las instalaciones del INVIAS, se informó que la alcaldía de Toribio proporcionará la maquinaria necesaria (retroexcavadora de llantas, vibro compactador y motoniveladora). El contratista se encargará del combustible y del mantenimiento de estos equipos para avanzar en los trabajos de la ruta alterna. La coordinación con la alcaldía ha determinado que la disponibilidad de los equipos está condicionada por su uso previo en el municipio de Toribio, limitando su disponibilidad hasta la semana del 6 de agosto de 2024. Por esta razón, no ha sido posible iniciar las actividades de adecuación de la ruta alterna.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,

EDUARD MAURICIO ANTE TOVAR
Representante Legal
TECNICA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS

Transversal 9 No. 56N78, Popayán- Cauca; Cel. 3108531924
E-mail: tecnicayproyectosdeing@gmail.com