**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 5

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4606 DE 2023

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA DEL DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

INTERVENTOR: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
RESOLUCIÓN No.: ACEPTACION DE OFERTA DE 22/11/2023 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 4623;4098 DE 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA QUEBRADA HONDA; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PUERTO GAITAN

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 49.000.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 64.061.826,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE AGOSTO 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 15.061.826,00

| No. de ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____ | | | MODIFICACIONES: PRESENTES | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.____ de fecha | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Director interventoría | $ 5.800.000,00 | | 0,30 | $ 1.740.000,00 | | | 0,623 | $ 3.615.333,33 | | | | | | 0,62 | $ 3.615.333,33 |
| 2 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 2.600.000,00 | | 3,00 | $ 7.800.000,00 | | | 6,29 | $ 16.362.666,67 | | | | | | 6,29 | $ 16.362.666,67 |
| 3 | 1 | Profesional Ambiental | $ 2.800.000,00 | | 0,30 | $ 840.000,00 | | | 0,27 | $ 765.333,33 | | | | | | 0,27 | $ 765.333,33 |
| 4 | 1 | Profesional Social | $ 2.800.000,00 | | 0,30 | $ 840.000,00 | | | 0,27 | $ 765.333,33 | | | | | | 0,27 | $ 765.333,33 |
| 5 | | MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo) | | | | $ 3.200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Especialista en Pavimentos y/o vias | $ 3.200.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Especialista en Geologia y/o Geotecnia | $ 3.200.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Especialista en Estructuras | $ 3.200.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ 3.200.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Especialista en Diseño Geométrico | $ 3.200.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PERSONAL TÉCNICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | Inspector | $ 1.200.000,00 | | 3,00 | $ 3.600.000,00 | | | 1,73 | $ 2.080.000,00 | | | | | | 1,73 | $ 2.080.000 |
| 7 | 1 | Inspector SST | $ 1.200.000,00 | | 1,00 | $ 1.200.000,00 | | | 1 | $ 1.200.000,00 | | | | | | 1,00 | $ 1.200.000 |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | **$ 19.220.000,00** | | | | **$ 24.788.666,67** | | | | | | | $ 24.788.666,67 |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 1,96 | | | | 1,96 | | | | | | | $ 1,96 |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 37.671.200,00** | | | | **$ 48.585.786,67** | | | | | | | **$ 48.585.786,67** |

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Viaticos Director y/o Especialistas | $ 140.000,00 | | 5,00 | 700.000,00 | | | 3,60 | $ 504.000,00 | | | | | | 4,96 | $ 694.866,67 |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT) | $ 600.000,00 | Según comprobante por mes | 6,00 | 3.600.000,00 | | | 8,03 | $ 4.816.000,00 | | | | | | 8,03 | $ 4.816.000 |
| 3 | 1 | Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trasporte) | $ 2.896.600,00 | Según comprobante por mes | 1,00 | 2.896.600,00 | | | 1,00 | $ 2.896.600,00 | | | | | | 1,00 | $ 2.896.600 |
| 4 | 1 | Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos | $ 300.000,00 | Según comprobante por mes | 3,00 | 900.000,00 | | | 3,00 | $ 900.000,00 | | | | | | 3,00 | $ 900.000 |
| 5 | 1 | Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos) | $ 600.000,00 | Según comprobante por mes | 3,00 | 1.800.000,00 | | | 5,79 | $ 3.476.000,00 | | | | | | 5,79 | $ 3.476.000 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 200.000,00 | Según comprobante por mes | 3,00 | 600.000,00 | | | 4,96 | $ 992.666,00 | | | | | | 4,96 | $ 992.665,67 |
| 7 | 1 | Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografias, videos, etc | $ 90.000,00 | Según comprobante por mes | 3,00 | 270.000,00 | | | 6,76 | $ 608.700,00 | | | | | | 6,76 | $ 608.700 |
| 8 | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax correo, internet, etc) | $ 140.000,00 | Según comprobante por mes | 3,00 | 420.000,00 | | | 6,29 | $ 881.067,00 | | | | | | 6,29 | $ 881.067,0 |
| 9 | 1 | Veeduría Comunitaria | $ 47.400,00 | Según comprobante por mes | 3,00 | 142.200,00 | | | 4,43 | $ 210.140,00 | | | | | | 4,43 | $ 210.140,00 |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | | | | | $ 319.860,00 | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 11.328.800,00** | | | | **$ 15.605.033,00** | | | | | | | **$ 15.476.039** |
| | * | **ROVISIÓN PARA AJUSTES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * | **SUBTOTALCOSTOS BASIOS** | | | | **$ 49.000.000,00** | | | | **$ 64.190.819,67** | | **VALOR TOTAL BASICO** | | | | | **$ 64.061.826,00** |
| | * | **IVA = 19% *** | | | | | | | | | | **IVA 19%** | | | | | |
| | * | **COSTO TOTAL** | | | | **$ 49.000.000,00** | | | | **$ 64.190.819,67** | | **COSTO TOTAL** | | | | | **$ 64.061.826,00** |
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: | $ 64.061.826,00 | | $ 64.061.826,00 |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) : | $ - | | $ - |
| VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN): | $ - | | $ - |
| SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: | $ 64.061.826,00 | | $ 64.061.826,00 |

| PLAZO EN MESES | |
|---|---|
| INICIAL | Hasta 31 diciembre 2023 |
| ADICIONAL | Hasta el 30 de Septiembre 2024 |
| ACUMULADO | Hasta el 30 de Septiembre 2024 |
| FALTANTE | 31 DIAS |

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

De acuerdo a la labor que adelanta la interventoría en cuanto a seguimiento y control administrativo, técnica y financieramente a las obras que llevan a cabo las juntas de acción comunal, y garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente y teniendo en cuenta que a la fecha no se ha aprobado el plan de inversión social solicitado por los convenio 4623-2023 Vereda Quebrada Honda y 4098-2023 Vereda Puerto Gaitán además la revisión de balances, organizar papeles de liquidación y demás tramites técnicos , solicitamos prorrogar el contrato de interventoría 4606 de 2023 por 31 días. Lo anterior con el objetivo de contar con el tiempo suficientes y necesarios para dar seguimiento, control y cumplir con el objeto del contrato 4606 de 2023.

**NOTAS:**

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre:JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-82033 CND

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND

Revisión:

Director Territorial — Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — Matrícula Profesional No.:25202-250038 CND — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.