POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4606 DE 2023

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA DEL DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
RESOLUCIÓN No.: ACEPTACION DE OFERTA DE 22/11/2023 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 4623;4098 DE 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA QUEBRADA HONDA; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PUERTO GAITAN

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 49.000.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 64.061.826,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 20 DE JULIO 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 20/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 15.061.826,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.____ de fecha		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Director interventoría	$ 5.800.000,00		0,30	$ 1.740.000,00			0,49	$ 2.842.000,00		0,13	$ 773.333			0,62	$ 3.615.333,33
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.600.000,00		3,00	$ 7.800.000,00			4,93	$ 12.818.000,00		1,36	$ 3.544.667			6,29	$ 16.362.666,67
3	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000,00		0,30	$ 840.000,00			0,14	$ 392.000,00		0,13	$ 373.333			0,27	$ 765.333,33
4	1	Profesional Social	$ 2.800.000,00		0,30	$ 840.000,00			0,14	$ 392.000,00		0,13	$ 373.333			0,27	$ 765.333,33
5		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 3.200.000,00											
	1	Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 3.200.000,00														
	1	Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 3.200.000,00														
	1	Especialista en Estructuras	$ 3.200.000,00														
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 3.200.000,00														
	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 3.200.000,00														
		PERSONAL TECNICO															
6	1	Inspector	$ 1.200.000,00		3,00	$ 3.600.000,00			1,23	$ 1.476.000,00		0,50	$ 604.000			1,73	$ 2.080.000
7	1	Inspector SST	$ 1.200.000,00		1,00	$ 1.200.000,00			0,37	$ 444.000,00		0,63	$ 756.000			1,00	$ 1.200.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 19.220.000,00**				**$ 18.364.000,00**			**$ 6.424.667**				$ 24.788.666,67
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,96				1,96			1,96				$ 1,96
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 37.671.200,00**				**$ 35.993.440,00**			**$ 12.592.347**	0			**$ 48.585.787**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
1		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 140.000,00		5,00	700.000,00			3,60	$ 504.000,00		1,36	$ 190.867			4,96	$ 694.866,67
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
2	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Según comprobante por mes	6,00	3.600.000,00			6,16	$ 3.696.000,00		1,87	$ 1.120.000			8,03	$ 4.816.000
3	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trasporte)	$ 2.896.600,00	Según comprobante por mes	1,00	2.896.600,00			1,00	$ 2.896.600,00		0,00	$ -			1,00	$ 2.896.600
4	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	3,00	900.000,00			2,00	$ 600.000,00		1,00	$ 300.000			3,00	$ 900.000
5	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	$ 600.000,00	Según comprobante por mes	3,00	1.800.000,00			4,93	$ 2.958.000,00		0,86	$ 518.000			5,79	$ 3.476.000
		OTROS COSTOS															
6	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	3,00	600.000,00			3,60	$ 720.000,00		1,36	$ 272.667			4,96	$ 992.665,67
7	1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc	$ 90.000,00	Según comprobante por mes	3,00	270.000,00			5,33	$ 479.700,00		1,43	$ 129.000			6,76	$ 608.700
8	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax correo, internet, etc)	$ 140.000,00	Según comprobante por mes	3,00	420.000,00			4,93	$ 690.200,00		1,36	$ 190.867			6,29	$ 881.067,0
9	1	Veeduría Comunitaria	$ 47.400,00	Según comprobante por mes	3,00	142.200,00			3,00	$ 142.200,00		1,43	$ 67.940			4,43	$ 210.140,00
		Ajuste al peso y/o valor remanente								$ 319.860,00							
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 11.328.800,00**				**$ 13.006.560,00**			**$ 2.469.479,33**				**$ 15.476.039**
	*	**ROVISION PARA AJUSTES**															
	*	**SUBTOTALCOSTOS BASIOS**				**$ 49.000.000,00**				**$ 49.000.000,00**		**VALOR TOTAL BASICO**	**$ 15.061.826,00**				**$ 64.061.826,00**
	*	**IVA = 19% ***										**IVA 19%**					
	*	**COSTO TOTAL**				**$ 49.000.000,00**				**$ 49.000.000,00**		**COSTO TOTAL**	**$ 15.061.826,00**				**$ 64.061.826,00**
	*																

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/07/2024 (Día / Mes / Año)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 49.000.000,00		$ 49.000.000,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) :	$ -		$ -
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ 15.061.826,00		$ 15.061.826,00
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 64.061.826,00		$ 64.061.826,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	Hasta 31 diciembre 2023
ADICIONAL	Hasta el 30 de agosto 2024
ACUMULADO	Hasta el 30 de agosto 2024
FALTANTE	43 días

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

De acuerdo a la labor que adelanta la interventoría en cuanto a seguimiento y control administrativo, técnica y financieramente a las obras que llevan a cabo las juntas de acción comunal, y garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente, los convenios 4623-2023 y 4098-2023, sin embargo, debido al plazo contractual establecido los mismos se prorrogaran, lo cual hace necesario prorrogar el contrato de interventoría 4606 de 2023 y Solicitar un recurso adicional por un valor de QUINCE MILLONES SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS MCTE. ($ 15.061.826), lo anterior con el objetivo de contar con los recursos suficientes y necesarios para dar seguimiento, control y cumplir con el objeto del contrato 4606 de 2023.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre:JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-82033 CND

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND

Revisión:

Director Territorial — Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — Matrícula Profesional No.:25202-250038 CND — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.