JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
I.C. EAG - UMNG

CJASAN-INVIAS- 4606-2023

Villavicencio, 19 de julio de 2024

ING.
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial Invias Meta

Referencia: **CONTRATO DE No. 4606 DE 2023 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA DEPARTAMENTODEL META DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**

Asunto: **Solicitud Adición y prorroga contra de interventoría 4606 de 2023**

Cordial Saludo,

JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR, Interventor designado por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para la ejecución de las obras objeto del contrato mencionado en el asunto, **Solicitud Adición y prorroga contra de interventoría 4606 de 2023** bajo las siguientes consideraciones:

De acuerdo a la labor que adelanta la interventoría en cuanto a seguimiento y control administrativo, técnica y financieramente a las obras que llevan a cabo las juntas de acción comunal, y garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente, los convenios 4623-2023 y 4098-2023, sin embargo, debido al plazo contractual establecido los mismos se prorrogaran, lo cual hace necesario prorrogar el contrato de interventoría 4606 de 2023 hasta el 30 de agosto de 2024 y Solicitar un recurso adicional por un valor de QUINCE MILLONES SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS MCTE. ($ 15.061.826), lo anterior con el objetivo de contar con los recursos suficientes y necesarios para dar seguimiento, control y cumplir con el objeto del contrato 4606 de 2023.

Atentamente,

JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
INTERVENTORIA
CC. 79.244.696