	GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04**
		FECHA: 14 FEBRERO 2022
	ENTREGA ACTAS DE CORTE	**VERSIÓN: 06**

LUGAR Y FECHA : Arauca 20 de septiembre del 2024

15846

INTERVIENEN : **SV. JAIDER GUAMAGA PAPAMIJA**
Supervisor del contrato No 145-2024
NESTOR PARALES PEREZ.
Cedula No 17.584.032 de Arauca
Contratista

ASUNTO : ACTA DEL SEGUNDO (2) CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 145 ICFE-2024, CUYO OBJETO ES LA **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL".**

Al efecto se procedió así:

En la ciudad de Arauca el día 20 de septiembre del Dos Mil Veinticuatro (2024), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: **NESTOR PARALES PEREZ** identificado con Cedula de Ciudadanía 17.584.032 de Arauca contratista y el señor **SV. JAIDER GUAMAGA PAPAMIJA** supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente acta, del segundo (2) corte del Contrato de prestación de servicios N° 145-ICFE-2024, de acuerdo con los datos relacionados.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	20 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	24 DE JULIO 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	20 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO INICIAL :	$11.000.000,00
VALOR ADICION CONTRATO :	N/A
VALOR DEL CONTRATO FINAL :	$11.000.000,00
MODALIDAD DEL CONTRATO	CONTRATACION DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS)
FORMA DE PAGO:	CORTES PARCIALES DE ACUERDO A FACTURACION.
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	DÍAS
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)	$11.000.000,00

II. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO: N/A

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT. BASE	IVA	VR. UNITARIO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1							
2							
3							
4							
SUMATORIA TOTAL							

VALOR SUMINISTROS ACTA	
IVA	
TOTAL	
VALOR TOTAL DEL ACTA	
VALOR TOTAL EJECUTADO	

III. DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL". **APARTAMENTO 101 BLOQUE ARAUCA IA** SE REALIZA INSTALACIÓN DE 02 DOS ASIENTO PARA SANITARIO SE REALIZA INSTALACIÓN DE 01 LLAVE TERMINAL TIPO JARDINERIA SE REALIZA INSTALACIÓN DE 03 CERRADURA DE POMA CON LLAVE Y 01 CERROJO DE CEGURIDAD CON LLAVE SE REALIZA CAMBIO DE 01 REGADERA POR UNA NUEVA DE 3" SE REALIZA CABIO DE 06 PUERTAS DE ARMARIO O CLOSET Y SE PINTA 02 CLOSETT DE PINTURA EN ACEITE NEGRA, E INTALAN 14 MANIJAS DE ARCO EN ACERO PARA ARMARIO. SE REALIZO APLICACIÓN DE IPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE A LA PARTE EXTERNA DE LA COCINA DEL INMUEBLE LA CUAL PRESENTA FILTRACION POR LA PARED CUANDO LLUEVE	

	GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04
		FECHA: 14 FEBRERO 2022
	ENTREGA ACTAS DE CORTE	VERSIÓN: 06

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
CASA A03 DEL CONJUNTO DE CASAS DEBIDO A LAS ULTIMAS FUERTES LLUVIAS SE LIMPIA TECHO, SE HACE EMPLEO DE MANTO CON FOILL Y SE CAMBIA SISTEMA HIDROSTATICO PARA BAÑO. **APARTAMENTO 103 DEL BLOQUE SV GONZALES P EMIGDIO TORRE II** SE ROMPE LA PARED POR DEBAJO DEL MESON DE LA COSINA PARA DESTAPAR CAÑERIA DE LAVAPLATOS Y SEJA UNA "T" CON TAPON POR FUERA DE LA PARED PARA USO EN CASO DE FUTUROS TAPONAMIENTOS. **APARTAMENTO 104 DEL BLOQUE SV GONZALES P EMIGDIO** SE REALIZA CAMBIO DE 01 ROSETA PARA BOMBILLO Y 06 TOMA CORRIENTES **APARTAMENTO 103 DEL BLOQUE SV GONZALES P EMIGDIO** SE INICIA LABORES DE MANTENIMIENTO CON LA PARTIDA, SE REALIZA CORTE DE LAMINA DE WENGUE PARA REEMPLAZO DE PUERTA DE ARMARIO Y SE INCIA PINTADO DE PAREDES CON VINILO BLNACO PARA PAREDES Y REOQUE DE PINTURA NEGRA PARA LOS ARMARIOS CON PINTURA DE ACEITE NEGRA.	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**SATISFACTORIO**

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO: (Meses, días, años)	155 DIAS
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE: (Meses, días, horas)	30 DÍAS
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA: (Meses, días, horas)	51 DÍAS
PENDIENTE POR EJECUTAR: (Meses, días, horas)	104 DIAS

VALOR CONTRATO INICIAL			$	$11.000.000,00
ADICION CONTRATO				
VALOR 1ER CORTE	$	*2.200.000,00*		
VALOR 2DO CORTE	$	*2.200.000,00*		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$	*6.600.000,00*		
SUMAS IGUALES	**$**	$11.000.000,00	**$**	$11.000.000,00

V. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		SEPTIEMBRE	☑	☐
2	Informe de actividades		SEPTIEMBRE	☑	☐
3	Cuenta de cobro	VALOR	***$ 2.200.000,00***	☑	☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, cuyo representante legal señor Coronel **ERNESTO MEJIA ARAQUE**, quien autoriza el pago del segundo (2) corte y certifica que las actividades desarrolladas del presente corte están ejecutadas, fueron medidas y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato N° 145-ICFE-2024.

Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron, en Arauca el 20 de septiembre del Dos Mil Veinticuatro (2024).

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

SV. JAIDER GUAMAGA PAPAMIJA
Supervisor del contrato No 145-2024

POR EL CONTRATISTA

NESTOR PARALES PEREZ.
Cedula No 17.584.032 de Arauca
Contratista

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No. 1165 DE 1996 ARTICULO 6".

SEÑORES: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

CIUDAD. ARAUCA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **NESTOR PARALES PEREZ**

NIT O RUT 17.584.032 de Arauca

DIRECCION Y CIUDAD: CALLE 10 # 3 - 101

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 002

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2024 SEPTIEMBRE 20

"Clasificación Presupuestal: ***A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN.***

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 145-ICFE-2024, CUYO OBJETO ES: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL".**

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

DOS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS (**$2.200.000,00)** M/CTE.

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA No. 506400221558

Declaro bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen simplificado y por lo tanto y de acuerdo al Artículo 42 del Decreto 3541 de 1983 Articulo 511 de E. T. no estoy obligado a expedir facturación de venta.

Cordialmente,

NESTOR PARALES PEREZ.
Cedula No 17.584.032 de Arauca
Contratista

ARAUCA SEPTIEMBRE 20 DE 2024

Señores
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Carrera 11 B N° 104 – 48
Edificio ICFE
Ciudad

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO **NESTOR PARALES PEREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO CC. NO** 17.584.032 de Arauca CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 145-ICFE-2024 Y HACEN PARTE DE ORDEN DE PASO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 50 LEY 789/02 Y LEY 828/03 CERTIFICACIONES APLICABLES (PARAFISCALES, SALUD, PENSIÓN, ARL).

DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA.



NESTOR PARALES PEREZ.
Cedula No 17.584.032 de Arauca
Contratista

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17584032		PARALES PEREZ NESTOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 10 03-101	TAME-ARAUCA	3132334786	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	933232359	9471701305	I	2024/09/09	2024/09/24	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$374,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	17584032	PARALES PEREZ NESTOR	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$210,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$210,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$164,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$164,300
TOTAL				1	$370,500	$0	$374,600

2024/09/24 11:11 AM

CÓDIGO: ICFE-M-04-F-05	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 02	INFORME DE SUPERVISIÓN	
EMISIÓN: 09 ABR 2024		

OBJETO DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO		
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL".	145-ICFE-2024		
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
	DÍA	MES	AÑO
	18 DE JULIO DE 2024		

CONTRATISTA	**NESTOR PARALES PEREZ**
FORMA DE PAGO	
SUPERVISOR	**SS. ORBEHIN TOQUICA CUELLAR**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000,00) M/CTE
VALOR ADICION	N/A
PLAZO DE EJECUCION	20 DE DICIEMBRE 2024
PRORROGA Y ADICION – No. 1	N/A
PRORROGA Y ADICION – FECHA DE INICIACIÓN	N/A
PRORROGA Y ADICION – PLAZO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000,00) M/CTE
FECHA FINAL DE ENTREGA	20 DE DICIEMBRE 2024

No	VIGENCIA 2024	VALOR
1	CORTE UNO	$ 2.200.000,00
2	CORTE DOS	$ 2.200.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 6.600.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 11.000.000,00

PERIODO DEL INFORME

MES No.	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
AGOSTO	15	AGOSTO	2024	20	SEPTIEMBRE	2024

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO


UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
Días	155	51	104
Porcentaje	100%	40%	60%

CÓDIGO: ICFE-M-04-F-05	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 02	INFORME DE SUPERVISIÓN	
EMISIÓN: 09 ABR 2024		

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR CONTRATO INICIAL			*11.000.000,00*
ADICIÓN			
Corte 1	*CORTE UNO*	*2.200.000,00*	
Corte 2	*CORTE DOS*	*2.200.000,00*	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2024.		*6.600.000,00*	
SUMAS IGUALES		*11.000.000,00*	***11.000.000,00***

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	**OBSERVACIONES**
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL". **APARTAMENTO 101 BLOQUE ARAUCA IA** SE REALIZA INSTALACIÓN DE 02 DOS ASIENTO PARA SANITARIO SE REALIZA INSTALACIÓN DE 01 LLAVE TERMINAL TIPO JARDINERIA SE REALIZA INSTALACIÓN DE 03 CERRADURA DE POMA CON LLAVE Y 01 CERROJO DE CEGURIDAD CON LLAVE SE REALIZA CAMBIO DE 01 REGADERA POR UNA NUEVA DE 3" SE REALIZA CABIO DE 06 PUERTAS DE ARMARIO O CLOSET Y SE PINTA 02 CLOSETT DE PINTURA EN ACEITE NEGRA, E INTALAN 14 MANIJAS DE ARCO EN ACERO PARA ARMARIO. SE REALIZO APLICACIÓN DE IPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE A LA PARTE EXTERNA DE LA COCINA DEL INMUEBLE LA CUAL PRESENTA FILTRACION POR LA PARED CUANDO LLUEVE **CASA A03 DEL CONJUNTO DE CASAS** DEBIDO A LAS ULTIMAS FUERTES LLUVIAS SE LIMPIA TECHO, SE HACE EMPLEO DE MANTO CON FOILL Y SE CAMBIA SISTEMA HIDROSTATICO PARA BAÑO. **APARTAMENTO 103 DEL BLOQUE SV GONZALES P EMIGDIO TORRE II** SE ROMPE LA PARED POR DEBAJO DEL MESON DE LA COSINA PARA DESTAPAR CAÑERIA DE LAVAPLATOS Y SEJA UNA "T" CON TAPON POR FUERA DE LA PARED PARA USO EN CASO DE FUTUROS TAPONAMIENTOS. **APARTAMENTO 104 DEL BLOQUE SV GONZALES P EMIGDIO** SE REALIZA CAMBIO DE 01 ROSETA PARA BOMBILLO Y 06 TOMA CORRIENTES **APARTAMENTO 103 DEL BLOQUE SV GONZALES P EMIGDIO** SE INICIA LABORES DE MANTENIMIENTO CON LA PARTIDA, SE REALIZA CORTE DE LAMINA DE WENGUE PARA REEMPLAZO DE PUERTA DE ARMARIO Y SE INCIA PINTADO DE PAREDES CON VINILO BLNACO PARA PAREDES Y REOQUE DE PINTURA NEGRA PARA LOS ARMARIOS CON PINTURA DE ACEITE NEGRA.	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	**OBSERVACIONES**
PENDIENTE CONTINUAR DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y DESOCUPACION.	NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
	 **SV. JAIDER GUAMAGA PAPAMIJA** **Supervisor del contrato No 145-2024**

ARAUCA SEPTIEMBRE 20 DE 2024.


Señor Sargento Viceprimero
SV. JAIDER GUAMAGA PAPAMIJA
Supervisor del contrato No 145-2024 Gn-

Asunto: Informe de Actividades



Respetuosamente, y para los fines pertinentes me permito informar al señor Sargento Viceprimero Supervisor Contrato No 145-ICFE-2024, las actividades realizadas desde el día 15 de agosto de 2024 hasta el día 20 de septiembre del mismo así:

ARAUCA
Apartamento 101 Bloque ARAUCA IA

SE REALIZA INSTALACIÓN DE 02 DOS ASIENTO PARA SANITARIO

SE REALIZA INSTALACIÓN DE 01 LLAVE TERMINAL TIPO JARDINERIA

SE REALIZA INSTALACIÓN DE 03 CERRADURA DE POMA CON LLAVE Y 01 CERROJO DE CEGURIDAD CON LLAVE





SE REALIZA CAMBIO DE 01 REGADERA POR UNA NUEVA DE 3"




SE REALIZA CABIO DE 06 PUERTAS DE ARMARIO O CLOSET Y SE PINTA 02 CLOSETT DE PINTURA EN ACEITE NEGRA, E INTALAN 14 MANIJAS DE ARCO EN ACERO PARA ARMARIO.








Apartamento 103 del bloque SV GONZALES P EMIGDIO TORRE II

SE ROMPE LA PARED POR DEBAJO DEL MESON DE LA COSINA PARA DESTAPAR CAÑERIA DE LAVAPLATOS Y SEJA UNA "T" CON TAPON POR FUERA DE LA PARED PARA USO EN CASO DE FUTUROS TAPONAMIENTOS.







Apartamento 104 del bloque SV GONZALES P EMIGDIO

SE REALIZA CAMBIO DE 01 ROSETA PARA BOMBILLO Y 06 TOMA CORRIENTES

SE REALIZO APLICACIÓN DE IPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE A LA PARTE EXTERNA DE LA COCINA DEL INMUEBLE LA CUAL PRESENTA FILTRACION POR LA PARED CUANDO LLUEVE






Casa A03 del conjunto de Casas

DEBIDO A LAS ULTIMAS FUERTES LLUVIAS SE LIMPIA TECHO, SE HACE EMPLEO DE MANTO CON FOILL Y SE CAMBIA SISTEMA HIDROSTATICO PARA BAÑO.












Apartamento 103 del bloque SV GONZALES P EMIGDIO

SE INICIA LABORES DE MANTENIMIENTO CON LA PARTIDA, SE REALIZA CORTE DE LAMINA DE WENGUE PARA REEMPLAZO DE PUERTA DE ARMARIO Y SE INCIA PINTADO DE PAREDES CON VINILO BLNACO PARA PAREDES Y REOQUE DE PINTURA NEGRA PARA LOS ARMARIOS CON PINTURA DE ACEITE NEGRA.







Apartamento 202 del bloque ARAUCA IB

SE APLICA ESTUCO Y SE INSTALA UN PEDAZO DE TUBO A LA TUBERIA DE COBRE DEL AIRE ACONDICIONADO PARA QUITAR FILTRACION POR MEDIO DE LA PARED A LA PLACA FACIL DEL USUARIO DEL PRIMER PISO



NESTOR PARALES PEREZ.
Cedula No 17.584.032 de Arauca
Contratista