P Y P COMERCIAL LTDA.

NIT: 900,024,233-8

Bogotá D.C., 09 de septiembre de 2024

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro Metalmecánico
Bogotá, D.C.

Ref.: Contrato No. **CO1.PCCNTR.6613415**

Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar amablemente autorizar el trámite de prórroga para la entrega de los elementos del contrato en referencia, teniendo en cuenta que los escariadores en carburo sólido y los Juegos de machos (5/8") y tarrajas aun no le han llegado al distribuidor por retrasos logísticos.

Por lo anterior, de manera atenta y agradeciendo su colaboración y compresión, solicitamos a la entidad se permita ampliar el plazo de entrega hasta el día **30 de Septiembre de 2024** dando espacio para que nosotros como contratistas gestionemos y agilicemos con el distribuidor la entrega de los elementos y en consecuencia poder culminar el adecuado desarrollo del contrato

Atentos a sus comentarios,

Cordialmente,

PYP COMERCIAL LTDA
NIT: 900.024.233 – 8
CARLOS EDUARDO MORENO PALACIOS
C.C. 19.371.091 de Bogotá