OBJETO:SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACIÓN DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADUL TO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

INFORME DE SUPERVISIÓN No 01

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUPERVISOR

LINA MARIA ROSAS PLAZAS

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

TAURAMENA 2024 - 2027

FECHA: (26/09/2024)

OBJETO:SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACIÓN DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADUL TO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

INFORME PARCIAL No 01 DE SUPERVISION **FECHA: (26/09/2024)**

CONTRATISTA	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC"' S.A.S
SUPERVISOR	WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCEL
CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No 157 13 MARZO DE 2024

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO
2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS
3. PROGRAMACION DE INTERVENTORIA
4. CUADRO CONPARATIVO DE CANTIDADES
5. GRAFICO COMPARATIVO DE CANTIDADES
6. INFORME FOTOGRAFICO
7. INDICADORES
8. ANEXOS
   a. Informe parcial No 01 de Actividades del 18 marzo de 2024 al 17 de septiembre de 2024
   b. Planilla de aportes de seguridad Social (Salud, pensión y riesgos laborales)
   c. Memorias de ejecución contractual (Físico)

CONTROL ADMINISTRATIVO

1. INFORMACION INICIAL

OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACIÓN DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADUL TO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE				
CONTRATO DE SUMINISTRO No	157		**FECHA DE CONTRATO**	13 MARZO DE 2024	
VALOR	$ 22,425,000.00		**VALOR ANTICIPO**	$ 0.00	
CONTRATISTA	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC"" S.A.S		**NIT O C.C.**	900568411-7	
PLAZO CONTRACTUAL	OCHO (08) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		**C.C.**	1.079.856 de San Luis de Gaceno	
PLAZO (DIAS)	240 DÍAS		**No Y FECHA DE RESOLUCION DE APERTURA Y/O INVITACION PUBLICA**	29 DE FEBRERO DE 2024	
No Y FECHA DE DISPONIBILIDAD	247 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024		**PUBLICACION OFICIAL**	N.A	
No Y FECHA DE RP	270 DEL 13 DE MARZO DE 2024		**No Y FECHA DE RESOLUCION DE ADJUDICACION Y/O COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA**	13 DE MARZO DE 2024	
No Y FECHA DE DESIGNACION DE SUPERVISION	OFICIO DELEGACIÓN DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		**SUPERVISOR**	WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCEL	
ACTA DE INICIO	18 DE MARZO DE 2024		**FECHA DE TERMINACION**	17 NOVIEMBRRE DE 2024	

GARANTIAS INICIALES

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	**FECHA DE APROBACION**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
POLIZAS No	**AMPARO**		**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	
BY-100040674	DE CUMPLIMIENTO	18-Mar-2024	13-Mar-2024	23-Nov-2024	$ 2,242,500.00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES DE SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18-Mar-2024	13-Mar-2024	23-Jul-2027	$ 1,121,250.00
	CALIDAD DEL SERVICIO	18-Mar-2024	13-Mar-2024	23-Nov-2024	$ 2,242,500.00
BY-100005606	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	18-Mar-2024	13-Mar-2024	23-Jul-2024	$ 260,000,000.00

CONTROL ADMINISTRATIVO

PRORROGA No 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No 157 DEL 13 MARZO DE 2024

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA DE APROBACION	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
POLIZAS No	AMPARO		FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
BY-100040674	DE CUMPLIMIENTO	25-Jul-2024	13-Mar-2024	23-Mar-2025	$ 2,242,500.00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES DE SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	25-Jul-2024	13-Mar-2024	23-Nov-2027	$ 1,121,250.00
	CALIDAD DEL SERVICIO	25-Jul-2024	13-Mar-2024	23-Mar-2025	$ 2,242,500.00
BY-100005606	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	25-Jul-2024	13-Mar-2024	23/011/2024	$ 260,000,000.00

2. INFORMACION DURANTE LA EJECUCION

FECHAS DE ACTAS Y/O MODIFICATORIOS		VALORES DE ACTAS	
ACTA DE INICIO	18 MARZO DE 2024	VALOR DEL ANTICIPO	$ 0.00
ACTA PARCIAL No. 1	26 SEPTIEMBRE DE 2024	VALOR ACTA PARCIAL	$ 16,512,092.00

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 22,425,000.00
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	OCHO (08) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
VALOR EJECUTADO	$ 16,512,092.00

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

Lina M. Rosas P.

LINA MARIA ROSAS PLAZAS
Prosesional de Apoyo a la Supervisión

ANEXO
INFORME PARCIAL No 01 DE SUPERVISION

OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACIÓN DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADUL TO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC"' S.A.S
SUPERVISOR	WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCEL

	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
	Suministrar el combustible diésel (ACPM), en adecuadas condiciones de calidad, atendiendo a la Norma Técnica Colombiana vigente y/o la reglamentación que para el efecto sea expedida por el Ministerio de Minas y Energía. El· vehículo al cual le suministrará el combustible corresponde al autobús de placas OCKI 09, asignado al programa de atención integral al adulto mayor en el ha ar día Casa Vida en el municipio de Tauramena, Casanare.
1	Se establece que CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC" S.A.S garantizo la entrega de un total de 1,435,834 galones de diésel durante el periodo 18 de marzo de 2024 al 17 septiembre de 2024 . Este suministro se realizo conforme a las condiciones previamente acordadas, asegurando la calidad y cumplimiento de las normativas aplicables **SOPORTES DE ENTREGA** veinticinco (25) ordenes de pedido iniciando en 3306 y terminan 3330 que registrara fecha, área dependencia, vehículo, placa cantidad de galones firma de auxiliar de pista y supervisor
	Contar con la capacidad operativa (conjunto de elementos que interactúan de forma continua en un proceso de comercialización),
2	El contratista cuenta con la capacidad operativa para brindar el servicio en optimas condicones
	Garantizar que las características técnicas, de operación y seguridad de los equipos destinados para el suministro de combustibles instalados en la estación de servicio ofrecida y personal empleado, cumplan con todas las medidas de seguridad industrial que se requieren para el suministro; igualmente, garantizar el correcto funcionamiento de los surtidores de combustible en su estación.
3	Se establece que CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC" S.A.S. garantiza que los equipos destinados al suministro de combustibles, instalados en la estación de servicio, cumplen con las características técnicas, de operación y seguridad establecidas. Asimismo, asegura que el personal empleado en estas operaciones se adhiere a las normas de seguridad industrial pertinentes **SOPORTE DE ENTREGA** Constancia de la compañía de seguros POSITIVA afiliada en el ramo de riesgos laborales y la autoevaluación de los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

ANEXO

INFORME PARCIAL No 01 DE SUPERVISION

4	**Presentar con cada acta parcial un informe en medio físico que incluya un listado de cada uno de los abastecimientos realizados durante cada periodo relacionado: fecha de suministro, tipo de combustible, placas de vehículo, cantidad y valor en pesos colombianos a la fecha del suministro.**
	Se establce que el contratista entrego informe fisico donde relaciona veinticinco (25) ordenes de pedido iniciando en 3306 y terminan 3330 que registrara fecha, área dependencia, vehículo, placa cantidad de galones firma de auxiliar de pista y supervisor
5	**Prestar la atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de modo tal, que garantice el suministro permanente de los combustibles, razón por la cual el contratista debe tener en cuenta que no podrá interrumpir el normal suministro del combustible, aún si se presentan hechos que requieran la realización o reparaciones por daños de surtidores y/o contaminación de los combustibles, arreglos en los tanques subterráneos y patios de servicios y demás.**
	Se comprobó que, durante el período comprendido entre el 18 de marzo de 2024 y el 17 de septiembre de 2024, se prestó atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto garantizó un suministro permanente de combustibles, sin que se presentaran alteraciones en el servicio.
6	**Cumplir con todas las especificaciones de calidad y refinación exigidas por las normas internacionales, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio de la norma técn ica Colombiana NTC No. 1380 acogida por el Consejo Nacional de Normas mediante la Resolución 025 de noviembre de 1995, el Decreto 1530 de 2002, la Resolución 1565 de 2004, entre otras.**
	Se establece que el contratista cumplió con todas las especificaciones de calidad y refinación exigidas por las normas internacionales, así como por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. **SOPORTE DE ENTREGA** Certificación garantiza que la Estación de Servicio El Estero ha sido inspeccionada y por medio del certificado de inspección No: INS-EDS-312 declara que la instalación cumple con la conformidad de acuerdo con los criterios de inspección indicados en la resolución 40198 del 24 de junio de 2021 del Ministerio de Minas y Energía. Que registra fecha de inspección 17 marzo de 2023 con fecha de emisión 28 septiembre de 2023 fecha de vencimiento 27 septiembre de 2025.
7	**Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato**
	Para el presente período, no se requiere ninguna acción adicional.

WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

Lina M. Rosas P.

LINA MARIA ROSAS PLAZAS
Prosesional de Apoyo a la Supervisión

ANEXO

INFORME PARCIAL No 01 DE SUPERVISION

OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACIÓN DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADUL TO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC"' S.A.S
SUPERVISOR	WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCEL

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SUPERVISION

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE ACTAS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE SUPERVISION
	1			Acta de inicio del 18 Marzo de 2024		
	2				Seguimiento de actividades periodo del 18 marzo al 31 marzo de 2024	
ABRIL	1				Seguimiento de actividades periodo del 01 abril al 30 abril de 2024	
MAYO	1				Seguimiento de actividades periodo del 01 mayo al 31 mayo de 2024	
JUNIO	1				Seguimiento de actividades periodo del 01 junio al 30 junio de 2024	
JULIO	1		17 DE Julio De 2024 PRORROGA No 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No 157 DEL 13 MARZO DE 2024		Seguimiento de actividades periodo del 01 julio al 31 julio de 2024	
AGOSTO	1				Seguimiento de actividades periodo del 01 agosto al 31 agosto de 2024	
SEPTIEMBRE	1			26 De Septiembre de 2024 Acta parcial de pago No 01	Revisión Informe final de actividades del 01 al 31 de agosto y del 01 al 04 de septiembre de 2024	Informe de supervisión No 01 periodo de 18 marzo de 2024 al 17 septiembre de 20244

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

LINA MARIA ROSAS PLAZAS
Prosesional de Apoyo a la Supervisión

ANEXO
INFORME PARCIAL No 01 DE SUPERVISION

OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACION DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADUL TO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC" S.A.S
SUPERVISOR	WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCEL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	ACTA PARCIAL No. 1	SALDO POR EJECUTAR	SUMAS IGUALES
1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACIÓN DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADUL TO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	GL	1950	1,436	100%	74%	26%	$ 11,500.00	$ 22,425,000.00	$ 16,512,091.00	$ 5,912,909.00	$ 22,425,000.00
								COSTO DIRECTO TOTAL	$ 22,425,000	$ 16,512,091	$ 5,912,909	$ 22,425,000
											SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ -

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social


LINA MARIA ROSAS PLAZAS
Prosesional de Apoyo a la Supervisión

ANEXO

INFORME PARCIAL No 01 DE SUPERVISION

OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACIÓN DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADUL TO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC"' S.A.S
SUPERVISOR	WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCEL

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)



WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

LINA MARIA ROSAS PLAZAS
Prosesional de Apoyo a la Supervisión

ANEXO

INFORME PARCIAL No 01 DE SUPERVISION

OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACIÓN DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADUL TO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC"" S.A.S
SUPERVISOR	WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCEL

INFORME FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION CONTRACTUAL





ANEXO

INFORME PARCIAL No 01 DE SUPERVISION

OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACIÓN DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADUL TO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC"" S.A.S
SUPERVISOR	WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCEL

INFORME FOTOGRAFICO





INFORME PARCIAL No 01 DE SUPERVISION

OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACIÓN DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADUL TO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC" S.A.S
SUPERVISOR	WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCEL
FECHA PRESENTE INFORME	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto 029 del 2004, demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula SEXTA del Contrato en mención; me permito certificar que se dio cumplimiento a cabalidad, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DESARROLLADA	RESULTADOS OBTENIDOS
1. Suministrar el combustible diésel (ACPM), en adecuadas condicione de calidad, atendiendo a la Norma Técnica Colombiana vigente y/o la reglamentación que para el efecto sea expedida por el Ministerio de Minas y Energía. El· vehículo al cual le suministrará el combustible corresponde al autobús de placas OCKI 09, asignado al programa de atención integral al adulto mayor en el ha ar día Casa Vida en el municipio de Tauramena, Casanare.	Se establece que CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC" S.A.S garantizo la entrega de un total de 1,435,834 galones de diésel durante el periodo 18 de marzo de 2024 al 17 septiembre de 2024 . Este suministro se realizo conforme a las condiciones previamente acordadas, asegurando la calidad y cumplimiento de las normativas aplicables SOPORTES DE ENTREGA veinticinco (25) ordenes de pedido iniciando en 3306 y terminan 3330 que registrara fecha, área dependencia, vehículo, placa cantidad de galones firma de auxiliar de pista y supervisor
2. Contar con la capacidad operativa (conjunto de elementos que interactúan de forma continua en un proceso de comercialización),	El contratista cuenta con la capacidad operativa para brindar el servicio en optimas condicones
3. Garantizar que las características técnicas, de operación y seguridad de los equipos destinados para el suministro de combustibles instalados en la estación de servicio ofrecida y personal empleado, cumplan con todas las medidas de seguridad industrial que se requieren para el suministro; igualmente, garantizar el correcto funcionamiento de los surtidores de combustible en su estación.	Se establece que CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC" S.A.S. garantiza que los equipos destinados al suministro de combustibles, instalados en la estación de servicio, cumplen con las características técnicas, de operación y seguridad establecidas. Asimismo, asegura que el personal empleado en estas operaciones se adhiere a las normas de seguridad industrial pertinentes SOPORTE DE ENTREGA Constancia de la compañía de seguros POSITIVA afiliada en el ramo de riesgos laborales y la autoevaluación de los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

INFORME PARCIAL No 01 DE SUPERVISION

4. Presentar con cada acta parcial un informe en medio físico qu incluya un listado de cada uno de los abastecimientos realizados durante cada periodo relacionado: fecha de suministro, tipo de combustible, placas de vehículo, cantidad y valor en pesos colombianos a la fecha del suministro.	Se establce que el contratista entrego informe fisico donde relaciona veinticinco (25) ordenes de pedido iniciando en 3306 y terminan 3330 que registrara fecha, área dependencia, vehículo, placa cantidad de galones firma de auxiliar de pista y supervisor
5. Prestar la atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, d modo tal, que garantice el suministro permanente de los combustibles, razón por la cual el contratista debe tener en cuenta que no podrá interrumpir el normal suministro del combustible, aún si se presentan hechos que requieran la realización o reparaciones por daños de surtidores y/o contaminación de los combustibles, arreglos en los tanques subterráneos y patios de servicios y demás.	Se comprobó que, durante el periodo comprendido entre el 18 de marzo de 2024 y el 17 de septiembre de 2024, se prestó atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto garantizó un suministro permanente de combustibles, sin que se presentaran alteraciones en el servicio.
6. Cumplir con todas las especificaciones de calidad y refinació exigidas por las normas internacionales, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio de la norma técn ica Colombiana NTC No. 1380 acogida por el Consejo Nacional de Normas mediante la Resolución 025 de noviembre de 1995, el Decreto 1530 de 2002, la Resolución 1565 de 2004, entre otras.	Se establece que el contratista cumplió con todas las especificaciones de calidad y refinación exigidas por las normas internacionales, así como por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. SOPORTE DE ENTREGA Certificación garantiza que la Estación de Servicio El Estero ha sido inspeccionada y por medio del certificado de inspección No: INS-EDS-312 declara que la instalación cumple con la conformidad de acuerdo con los criterios de inspección indicados en la resolución 40198 del 24 de junio de 2021 del Ministerio de Minas y Energía. Que registra fecha de inspección 17 marzo de 2023 con fecha de emisión 28 septiembre de 2023 fecha de vencimiento 27 septiembre de 2025.
7. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto d contrato	Para el presente período, no se requiere ninguna acción adicional.

No. DE VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION:	25		PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL:	75%

2. INDICADORES

INDICADOR DE PRODUCTO

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROYECTADA	% EJECUTADO
adultos mayores atendidos con servicios integrales	Numero	5294	4%

INFORME PARCIAL No 01 DE SUPERVISION

INDICADOR DE RESULTADO

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	SITUACION ACTUAL	POBLACIÓN ATENDIDA	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
personas atendidas con oferta institucional	%	100%	USUARIOS	226
REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	EXCELENTE PUNTAJE: 9			

3. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

Para el periodo del 18 marzo de 2024 al 17 de septiembre de 2024, término durante el cual se desarrolló el presente contrato, no se materializó ningún riesgo establecido inicialmente.

Como constancia de la ejecución, el Contratista hace entrega de: Informe parcial No 01 de actividades con sus respectivos soportes como: seguridad social, planillas de asistencia de beneficiarios, registro fotográfico de las actividades realizadas, memorias de las actividades realizadas en lo transcurrido del término contractual, los originales de dichos informes con sus respectivos soportes, reposan en el expediente del contrato en la oficina Asesora Jurídica del Municipio.

4. ANEXOS

1. Informe parcial No 01 de actividades del periodo comprendido entre el 18 marzo de 2024 al 17 septiembre de 2024.
2. Planillas de aportes de seguridad social del contratista por los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2024.

WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario Desarrollo Social

Gina María Rosas

LINA MARIA ROSAS PLAZAS

Prosesional de Apoyo a la Supervisión