**ACTA PARCIAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA *PERSONA JURIDICA* No.6**

En el municipio de Pereira, en el piso 14 de la unidad administrativa el lago del Área Metropolitana del centro Occidente se reunieron el Doctor **CARLOS ALBERTO GUEVARA GALLEGO**, Coordinador administrativo del AMCO, ,en calidad de supervisor del rubro, el ingeniero de sistemas señor **SANTIAGO LONDOÑO ROJAS**, en calidad de supervisor técnico y señor **JORGE IVAN RUIZ NIETO**, representante legal de **SERTECOP DIGITAL S.A.S**, en calidad de contratista, con el objeto de certificar a través de la presente acta, el avance del Contrato Mínima cuantía 13, Marzo de 2024, conforme a lo siguiente:

| | |
|---|---|
| **No Y FECHA CONTRATO** | Mínima cuantía 13 marzo de 2024 |
| **CONTRATISTA** | SERTECOP DIGITAL S.A.S |
| **NIT DEL CONTRATISTA** | 901307254-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | JORGE IVAN RUIZ NIETO |
| **CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL** | Cedula de Ciudadanía # 1088238302 |
| **OBJETO** | Prestar los servicios de Outsourcing de impresoras multifuncionales, con el fin de optimizar los procesos de impresión utilizados en las diferentes dependencias del AMCO. |
| **PLAZO** | Diez (10) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 30 de diciembre de 2024. |
| **PRORROGA** | N/A |
| **VALOR CONTRATO** | QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL. ($15.351.000) Incluido IVA DEL 19 % |
| **ADICION** | N/A |
| **FORMA DE PAGO** | Mediante pagos mensuales parciales vencidos, previa autorización del supervisor del contrato, conforme al envió de factura que remitirá el contratista, de acuerdo al valor de los servicios prestados en cada periodo, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones durante el respectivo lapso, previa presentación por parte del CONTRATISTA del informe de ejecución y la acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, del respectivo periodo, de acuerdo con las normas que regulan la materia. |
| **POLIZA No. Y COMPAÑÍA ASEGURADORA** | 55-44-101080770- SEGUROS DE ESTADO S.A.S |
| **FECHA APROBACION POLIZA** | 22 DE MARZO 2024 |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO** | 22 DE MARZO 2024 |
| **FECHA DE SUSPENSION** | N/A |
| **FECHA REINICIO** | N/A |
| **FECHA APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE POLIZA** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 30 DE DICIEMBRE 2024 |
| **PERIODO DE PAGO** | 22 de agosto al 21 de septiembre de 2024. |
| **VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA** | UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIEN PESOS. ($1.535.100) INCLUIDO IVA DEL 19 % |

| Certificado de Disponibilidad presupuestal | Fecha De certificado | Registro de Disponibilidad presupuestal | Fecha De registro | Rubro presupuestal | Valor a ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-136 | 2024-03-04 | 2024-172 | 2024-03-22 | D2.3.2.02.02.008.04 Sistemas de Información y Divulgación | $15.351.000 |

Observaciones: se certifica que el contratista presento informe de actividades No 5, el cual fue revisado y avalado, dándose cumplimiento al objeto y alcances del contrato para el presente periodo, en consecuencia, se autoriza el pago 5 relacionado en el balance del contrato.

BALANCE DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| Valor Contrato Inicial | | $15.351.000 |
| Valor Adición | | $0 |
| Valor actas anteriores | $7.675.500 | |
| Valor presente acta | $1.535.100 | |
| Saldo del Contrato | $6.140.400 | |
| SUMAS IGUALES | $15.351.000 | $15.351.100 |

TOTAL A CANCELAR

| | | |
|---|---|---|
| Valor presente acta | | $1.535.100 |
| Menos Valor Anticipo amortizado presente acta | - $0 | |
| Valor a desembolsar | | $1.535.100 |

El suscrito supervisor y/o interventor hace constar que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto contractual en el periodo comprendido entre el Día 22 de agosto y el Día 21 de septiembre de 2024 y, además, verificó el cumplimiento de los aportes a la seguridad social contenidas en el artículo 135 Ley 1753 de 2015 y de verificación por parte del supervisor según el Artículo 26 de la ley 1393 de 2010, verificado a través del pago de parafiscales.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que intervinieron en ella, a los veinte dos (24) días del mes de septiembre de 2024.

Área Metropolitana Centro Occidente

**CARLOS ALBERTO GUEVARA GALLEGO**
Director técnico gestión catastral del AMCO
Supervisor del rubro

**JORGE IVAN RUIZ NIETO**
Representante legal

Elaboró: Santiago Londoño Rojas