SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	400-2024
Periodo y/o No. de Pago	22 de julio al 22 de agosto del 2024
Nombre Del Contratista	FUNCITEG
Nit:	**Nit 830.089.058-0**
Objeto Del Contrato	"PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES Y COMUNITARIAS QUE PROPENDAN POR EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE SU TERRITORIO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ"
Fecha de Inicio	22 DE JULIO DE 2024
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	21 DE DICIEMBRE DE 2024
Póliza	11-44-101229572

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	**Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula)**	**PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)**
ADICIÓN	N/A	Indicar valor de la Adición realizada	N/A
PRORROGA	N/A	Indicar el tiempo de la prorroga	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	Indicar las fechas de inicio y fin de la suspensión	N/A
OTRO SI	N/A	Indicar Clausula modificada	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
1. Cumplir de manera estricta con el objeto del contrato de acuerdo con lo establecido en los estudios previos y las especificaciones técnicas, sin que lo anterior se encuentre supeditado a los desembolsos que realice el Fondo de Desarrollo Local de Engativá.	1.1 Se gestiono la expedición y firma del acta de inicio del CPS 400-2024 (22 de julio de 2024). 1.2. Se conformo el comité técnico de seguimiento el 22 de julio de 2024. 1.3. Se acompañó la realización del primer comité técnico de seguimiento el 31 de julio de 2024. 1.4. Se revisó el plan de trabajo y cronograma enviado electrónicamente por el contratista FUNCITEG. (31 de julio de 2024). 1.5. Los apoyos a la supervisión revisaron y aprobaron las hojas de vida del recurso humano presentado para la presentación pública y el proceso de inscripción. 1.6. Se gestiono la revisión y aprobación de las piezas publicitarias del contrato por parte de la oficina de prensa. 1.7. Se Reviso el material enviado por FUNCITEG para la presentación pública del contrato. 1.8. Se gestiono la aprobación del diseño de los 4 módulos para el proceso de inscripción. 1.9. Se verifico los 4 módulos para el proceso de inscripción
2. Al iniciar la ejecución del contrato, el contratista deberá presentar a la Supervisión, una propuesta con la planeación y cronograma detallados de las actividades y tiempos de ejecución de los proyectos para su aprobación.	2.1. Se revisó y observó el plan de trabajo y cronograma enviado electrónicamente por el contratista FUNCITEG. (31 de julio de 2024).
3. Cumplir con la entrega oportuna en los tiempos estipulados por la supervisión y/o apoyo a la supervisión del plan operativo /trabajo, cronograma de actividades y hojas de vida del talento humano.	3.1. A la fecha de este informe el contratista a entregado de acuerdo con los tiempos del pliego de condiciones los siguientes productos de la etapa de alistamiento del contrato: a. cronograma y plan de trabajo. b. Hojas de vida del recurso humano de la etapa de presentación pública e inscripción. c. Material de la presentación pública. d. Presentación de piezas graficas del contrato CPS 400-2024. e. Diseño de módulos de inscripción f. Formatos necesarios para la ejecución del contrato. Estos productos has sido revisados y observados o aprobados por los apoyos a la supervisión.

4. Realizar una presentación pública del contrato, divulgación e inscripción de manera virtual y/o presencial, de acuerdo con lo establecido en el estudio previo.	4.1. La supervisión y los apoyos a la supervisión del contrato desarrollaron el proceso de presentación pública el 16 de agosto de 2024 y se constató que el contratista aportara los elementos solicitados en el pliego de condiciones. https://www.facebook.com/share/v/Xpj9nWmAU5KPJnbJ/?mibextid=WC7FNe
7. Cumplir con todos los requerimientos técnicos específicos, contenidos y descritos en los presentes estudios previos, pliegos de condiciones y en la propuesta presentada.	7.1. A la fecha de este informe el contratista a entregado de acuerdo con los tiempos del pliego de condiciones los siguientes productos de la etapa de alistamiento del contrato: a. cronograma y plan de trabajo. b. Hojas de vida del recurso humano de la etapa de presentación pública e inscripción. c. Material de la presentación pública. d. Presentación de piezas graficas del contrato CPS 400-2024. e. Diseño de módulos de inscripción f. Formatos necesarios para la ejecución del contrato. Estos productos has sido revisados y observados o aprobados por los apoyos a la supervisión.
12. Presentar para el aval de la oficina de prensa de la alcaldía local de Engativá y la supervisión y/o apoyo a la supervisión todas las piezas comunicativas físicas y virtuales.	12.1. Se Enviaron las dos propuestas de imagen del contrato presentadas por el contratista a la oficina de prensa la cual expidió código de aprobación de Secretaria de gobierno No GOB20242577 del 21 de agosto del 2024.
13. Mantener la imagen institucional según las directrices dadas por la oficina de prensa de la Alcaldía Local de Engativá en todos los formatos, avisos y publicaciones que se hagan en el desarrollo del contrato.	13.1. Se Enviaron las dos propuestas de imagen del contrato presentadas por el contratista a la oficina de prensa la cual expidió código de aprobación de secretaria de gobierno No GOB20242577 del 21 de agosto del 2024. 13.2. Se enviaron las propuestas de imagen de los módulos de inscripción los cuales fueron aprobados por la oficina de prensa.
15. Participar en las reuniones y comité técnico durante la ejecución del proyecto con el objeto de apoyar el	15.1. Se participo por parte de los apoyos a la supervisión en la reunión de conformación de comité técnico el 22 de julio de 2024.el 22 de julio de 2024.

desarrollo de este, al igual que informar a fin de tomar decisiones con respecto a los ajustes que haya que tomar en el proceso de ejecución de las actividades y eventos.	15.2. Los apoyos a la supervisión participaron de la reunión del primer comité técnico de seguimiento el 31 de julio de 2024.
16. Cumplir las fechas, horarios, y las especificaciones establecidas para el desarrollo de las actividades, así como con los responsables de su ejecución.	16.1. A la fecha de este informe el contratista a entregado de acuerdo con los tiempos del pliego de condiciones los siguientes productos de la etapa de alistamiento del contrato: a. cronograma y plan de trabajo. b. Hojas de vida del recurso humano de la etapa de presentación pública e inscripción. c. Material de la presentación pública. d. Presentación de piezas graficas del contrato CPS 400-2024. e. Diseño de módulos de inscripción f. Formatos necesarios para la ejecución del contrato. Estos productos has sido revisados y observados o aprobados por los apoyos a la supervisión. Dentro del tiempo previsto para la fase de alistamiento.
20. Presentar y divulgar el proyecto con información precisa y clara a la comunidad en general, la base social, cultura y comunitaria.	20.1. Con los recursos destinados por pliego de condiciones aportados por el contratista, se desarrolló la presentación pública del contrato a través de las redes sociales de la Alcaldía Local de Engativá el 16 de agosto de 2024.
28. Contar con un personal humano calificado, experimentado y con sentido de servicio público y respetuoso al ciudadano para la ejecución de las diferentes actividades a desarrollarse en el proyecto de tal modo que ellos sean garantes de su éxito.	28.1. Se reviso, verifico y aprobó el recurso humano para la presentación pública y la etapa de inscripción presentada por el contratista (20 de agosto de 2024)
29. Vincular mínimo un cincuenta por ciento (50%) de mujeres dentro del talento humano durante todo el periodo de ejecución del contrato, atendiendo los requisitos de perfiles y experiencia exigidos en el Anexo Técnico y/o estudio de mercado, garantizando el cumplimiento de las normas laborales o contractuales aplicables. (Dando cumplimiento al Decreto 332 de 2020).	29.1. Se reviso, verifico y aprobó el recurso humano para la presentación pública y la etapa de inscripción presentada por el contratista verificando el 50% de contratación de mujeres (20 de agosto de 2024)

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$ 508.354.910
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	$ 508.354.910
Pago No. 1	N/A
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	$ 508.354.910

En constancia se firma a los 22 días del mes de agosto de 2024.

VICTOR HUGO HUERTAS PRADA
C.C. No. 80.772.128 de Bogotá
Alcalde Local de Engativá

Paula Nataly Salgado Morantes
C.C. 1026285569de Bogotá
Apoyo a la supervisión

Karol Andrea Bravo Martin
C.C. 52.857.478 de Bogotá
Apoyo a la Supervisión

Reviso: Diana Andrea Cabrera Tibaquirá
Aprobó: Juan Pablo Chaves Rodríguez
Gladys Alcira Usaquén Díaz