Gobernación de CUNDINAMARCA	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código E – PID – FR - 004
		Versión 04
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de Aprobación: 03/05/16

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	**FECHA:**	**ACTA No.**
Realizar planeación de acciones del componente de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos para el **desarrollo de las actividades de las Metas producto N° 109, 110, y 115 del plan departamental de desarrollo "Gobernando Más Que Un Plan 2024-2028".**	29/08/2024	4

LUGAR:	**HORA INICIO**	**HORA FINALIZACIÓN**
Sara de Juntas Salud pública, Torre de Salud. Calle 26 No 51-53.	2:00 P.M.	5:30 P.M.

ORDEN DEL DÍA

1. Generalidades de la conformación del equipo de trabajo.
2. Reporte para el seguimiento del plan departamental, plan territorial de salud y plan de coherencia.
3. Elaboración del Cronograma de Actividades de la DSDSDR del periodo de septiembre de 2024
4. Proposiciones y Varios
5. Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia con la participación del equipo de profesionales contratados o en proceso de contracción, relacionados en el registro de acta de reunión, para la **prestación de servicios en el componente de Sexualidad, Derechos Sexuales Y Derechos Reproductivos** con énfasis en los procesos de gestión, seguimiento, monitoreo y evaluación de la salud pública correspondientes a la ejecución de las actividades respectivas de las **Metas producto N° 109, 110 y 115 del plan departamental de desarrollo "Gobernando Más Que Un Plan 2024-2028",** con el propósito de realizar planeación de acciones para el periodo de Septiembre y coordinación de acciones para el reporte de productos de la ejecución del periodo de Agosto.

1. Generalidades de la conformación del equipo de trabajo.

Con el propósito de fortalecer la gobernanza para mejorar la atención integral en salud en Derechos Sexuales Y Derechos Reproductivos en el Departamento de Cundinamarca, y fortalecer la gestión y promoción de las acciones de la Salud Sexual e intervenciones colectivas para el ejercicio de los Derechos Sexuales Y Reproductivos En El Departamento, se planearon los proyectos que contribuyen al **Plan Departamental De Desarrollo "Gobernando Más Que Un Plan 2024-2028",** a través de las siguientes metas:

Meta de resultado	Línea base	Año Línea base	Valor esperado	Fuente de información
Disminuir en 0,5 puntos porcentuales la tasa de fecundidad en adolescentes de 10 a 19 por cada 1.000 mujeres en el departamento de Cundinamarca.	11,5	2023	11	Secretaría de Salud - Estadísticas Vitales del DANE -Nacimientos / proyecciones poblacionales 15 a 19 años DANE

Código provisional meta	Meta de producto	Línea base (*dato indicativo)	Valor esperado
SSD15	Asistir técnicamente a los 116 municipios en la estrategia **"piensa y actúa positivamente"** enfocada en la prevención de embarazo en adolescentes entre los 10 y los 19 años.	116	116

Meta de resultado	Línea base	Año Línea base	Valor esperado	Fuente de información
Disminuir en un punto porcentual la razón de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos en el departamento de Cundinamarca.	31,5p	2023	30,5	Secretaria de salud - Componente Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos

Código provisional meta	Meta de producto	Línea base (*dato indicativo)	Valor esperado
SSD12	Implementar en los 116 municipios el **Plan de Aceleración para la Reducción de la mortalidad materna - PARE.**	0	116
SSD13	Asistir técnicamente a los actores del sistema de salud de los 116 municipios del departamento en Derechos Sexuales y Reproductivos.	0	116

En ese sentido, la estructura de organización del equipo para el segundo semestre del 2024 está conformada por mano de obra calificada integrada por quince (15) profesionales de perfil universitario y especializado con orden de prestación de servicios que para fines pertinentes de la ejecución se encuentra distribuido de la siguiente manera según las líneas operativas del componente de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos:

- Abordaje integral de la mujer antes, durante y después del evento obstétrico
- Acceso universal a prevención y atención integral en ITSVIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad

Sara Paola Carrillo Jimenez
Rafael Parra Lesmes
Diana Rocío Correa Rojas
Valentina Cárdenas Camacho
Stiven Prado Aeriza
Juan Gabriel Carrillo
Alfonso Puentes Sánchez
Nataly Del Pilar Ariza Acevedo
Milena Bolaños Guzmán

- Salud Sexual y Reproductiva SSR de adolescentes y jóvenes
- Abordaje integral de las violencias de género y violencias sexuales

Diana Alejandra Poveda Amaya
Yuly Alexandra Contreras Domínguez
Nicholle Tatiana Lozano Medina
Anlly Jasbleidy Roncancio Rodríguez
Paula Daniela Casallas Plazas
Lisseth Lorena Riaño Motta

Distribución De Acciones Desarrollo De Capacidades - Actores SGSSS

ACCIÓN / TEMÁTICA DESARROLLO CAPACIDADES Y COORDINACION SECTORIAL	ACTOR SGSSS	PROFESIONAL U ASIGNADO	PROFESIONAL ESP ASIGNADO
Caracterización	DTS articulado con APS	Tec. Ana Milena García	Go. Sara Carrillo Jiménez Go. Rafael Parra Lesmes
- Ruta Materno - Perinatal - Ruta de promoción y mantenimiento (Anticoncepción, preconcepcional, intervenciones SSR por curso de vida) - Mesas para adecuación sociocultural con participación de todos los actores. - Implementación efectiva de la estrategia (PARE MM) y evaluación y autoevaluación de IPS de baja complejidad	IPS	Md. Valentina Cárdenas Camacho	
- AMEU, orientación y asesoría IVE, uso de medicamentos para manejo farmacológico - Emergencia obstétrica - Aplicación de ISABEL - Paquetes de intervención y estrategia SBAR	IPS APS/PIC	Go. Rafael Parra Lesmes	
- Ruta Materno - Perinatal - Riesgo obstétrico colectivo - Ruta de promoción y mantenimiento (Anticoncepción, preconcepcional, intervenciones SSR por curso de vida) - ETMIPLUS - Plan nacional de reducción de ITS - VIH 2022 a 2025 - Mesas para la estrategia de comunicación de la adecuación sociocultural	DTS	Enf. Nataly Del Pilar Ariza Acevedo Enf. José Alfonso Puentes Sánchez Enf. Stiven Prado Ariza Enf. Juan Gabriel Carrillo Aristizábal Enf. Milena Bolaños Guzmán	Enf. Diana Rocio Correa Rojas
- SSR en adolescentes y Jóvenes; SSAAJ y estrategia "Joven piensa y actúa Positivamente", en la población adolescente y joven. - Atención integral en salud de las violencias por razones de sexo y genero. - Implementación efectiva del lineamiento de atención en SSR para NNA con prioridad en acciones IVE. - Lineamiento de la política de educación sexual para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos	DTS	Ps. Nicholle Tatiana Lozano Medina Ps. Diana Alejandra Poveda Amaya Ps. Yuly Alexandra Contreras Domínguez Enf. Anlly Jasbleidy Roncancio Rodríguez Ts. Paula Daniela Casallas Plazas	Ps. Lorena Riaño Motta

Eventos de interés del componente

EVENTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO RESPONSABLE DEL MONITOREO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO RESPONSABLE DEL MONITOREO
Sistema de información articulado con APS	Tec. Ana Milena García	Go. Sara Carrillo Jiménez
Mortalidad Materna	Md. Valentina Cárdenas Camacho	
Morbilidad Materna Extrema	Enf. Nataly Del Pilar Ariza Acevedo Enf. Milena Bolaños Guzmán	
Mortalidad Perinatal	Enf. José Alfonso Puentes Sánchez	
Interrupción Voluntaria del embarazo	Go. Sara Carrillo Jiménez	
ETMIPLUS	Enf. Stiven Prado Ariza	Enf. Diana Rocio Correa Rojas
ITS, VIH, hepatitis B y C (Población General)	Enf. Juan Gabriel Carrillo Aristizábal	
Embarazo Adolescente (15 – 18 años)	Ps. Nicholle Tatiana Lozano Medina Enf. Anlly Jasbleidy Roncancio Rodríguez	Ps. Lorena Riaño Motta
Embarazo Infantil (10 – 14 años)	Ps. Diana Alejandra Poveda Amaya	
Violencia Sexual y ataques con agentes químicos	Ps. Yuly Alexandra Contreras Domínguez Ts. Paula Daniela Casallas Plazas	

Sobre el monitoreo y seguimiento técnico de los eventos, según las competencias de gestión de acciones de la salud pública, y del componente de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos, se comenta por Lorena Riaño Motta que es necesario que se gestione la carpeta creada para tal fin en el drive del equipo, esto corresponde a; **crear (o cargar) los instrumentos para monitoreo y seguimiento del evento según aplique; Matriz de seguimiento del evento, Fichas de seguimiento, plan de mejoramiento, tablero de control. Así mismo, se debe enviar a los profesionales de enfermería el instructivo para el acompañamiento en territorio, las herramientas para asistencia técnica sobre el seguimiento del evento y los casos desagregados por municipios asignados a cada uno de los profesionales.**

En sentido de lo anterior, el profesional asignado al liderazgo del evento se debe encargar de realizar el monitoreo del evento y coordinar las acciones para el seguimiento de los casos por parte del profesional que tiene asignado el territorio.

2. Reporte para el seguimiento del plan departamental, plan territorial de salud y plan de coherencia.

Se refiere que, para fines de los reportes del seguimiento del Plan de Desarrollo del Departamento, el Plan Territorial de Salud y el Plan de Coherencia se proyectaron acciones correspondientes a las Metas que se deben reporta según lo siguiente:

- **Meta Producto N° 109. Implementar en los 116 municipios el Plan de Aceleración para la REducción de la mortalidad materna - PARE.**

ACTIVIDADES Plan de Acción	TAREAS	PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL AÑO							EVIDENCIA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	NOMBRE DEL RESPONSABLE
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
Realizar las mesas territoriales de la mortalidad materna, morbilidad materna extrema y a la gestión realizada por parte de las Direcciones Territoriales Municipales de Salud, IPS y las EAPB.	Proyección del Plan de Aceleración para la reducción de la mortalidad materna y morbilidad materna extrema - PARE MM MME.	1	0	0	0	0	0	1	PAREMM	Sara Carrillo Jimenes
	Seguimiento de la implementación del Plan de Aceleración para la reducción de la mortalidad materna y morbilidad materna extrema - PARE MM MME del Departamento a través del grupo funcional.	0	2	2	2	2	2	10	Acta de reunión de Grupo Funcional	
	Monitoreo y seguimiento semanal al Plan de Aceleración para la reducción de la mortalidad materna y morbilidad materna extrema - PARE MM MME en las mesas territoriales.	0	4	4	5	4	4	21	Acta de Reunión de unidades territoriales departamental	
Realizar las mesas de trabajo con IPS- Entidad Territorial – EAPB, en los municipios priorizados para la integración de saberes tradicionales y partería.	Ejecutar la mesa de trabajo con todos los actores de salud en los lineamientos de Diálogo de Saberes y adecuación sociocultural	0	0	4	4	4	0	12	Acta de Reunión	Valentina Cárdenas Camacho
	Ejecutar la mesa de trabajo de dialogo de saberes con todos los actores de salud en para la construcción de la estrategia de comunicación consensuada con la comunidad y población étnica.	0	0	4	4	4	0	12	Acta de Reunión	*Steven Prado Ariza *Juan Gabriel Carrillo Aristizábal *Alfonso Puentes Sánchez *Nataly Ariza Acevedo

Realizar en los municipios del departamento el desarrollo de capacidades al Talento Humano, en Anticoncepción Preconcepcional - Importancia de identificar a la gestante y realizar demanda inducida al Control Prenatal antes de la semana 10, Signos de alarma para Emergencias Obstétricas, Interrupción voluntaria del Embarazo IVE; con enfoque comunitario, intercultural y de derechos con enfoque comunitario, intercultural y de derechos	Programación del plan de asistencia técnica para la implementación de las intervenciones en Anticoncepción, Preconcepcional, Signos de alarma para Emergencias Obstétricas, Interrupción voluntaria del Embarazo IVE; con enfoque comunitario, intercultural y de derechos	1	0	0	0	0	0	1	Plan de Asistencias técnicas	
	Ejecución de la asistencia técnica a la **entidad territorial de salud** para la implementación de las intervenciones en Anticoncepción, Preconcepcional, Signos de alarma para Emergencias Obstétricas, Interrupción voluntaria del Embarazo IVE; con enfoque comunitario, intercultural y de derechos	0	45	50	21	0	0	116	Informe de asistencia técnica	*Steven Prado Ariza *Juan Gabriel Carrillo Aristizábal *Alfonso Puentes Sánchez *Nataly Ariza Acevedo *Milena Bolaños Guzmán
	Seguimiento de los planes de mejoramiento a la **entidad territorial de salud** para la implementación de las intervenciones en Anticoncepción, Preconcepcional, Signos de alarma para Emergencias Obstétricas, Interrupción voluntaria del Embarazo IVE; con enfoque comunitario, intercultural y de derechos	0	0	0	36	58	22	116	Informe de asistencia técnica	*Steven Prado Ariza *Juan Gabriel Carrillo Aristizábal *Alfonso Puentes Sánchez *Nataly Ariza Acevedo *Milena Bolaños Guzmán
	Ejecución de la asistencia técnica a la **Instituciones prestadoras de Servicios de salud** de la red pública del Departamento para la implementación de las intervenciones en Anticoncepción, Preconcepcional, Signos de alarma para Emergencias Obstétricas, Interrupción voluntaria del Embarazo IVE; con enfoque comunitario, intercultural y de derechos	9	15	15	15	15	15	84	Informe de asistencia técnica	*Rafael Adolfo Parra Lesmes * Valentina Cárdenas Camacho

Para efectos de la implementación del Plan de Aceleración para la REducción de la mortalidad materna – PARE se priorizan los siguientes 25 Municipios para la vigencia 2024, en los cuales se debe garantizar 1. Seguimiento del PARE en Unidad Territorial, 2. Asistencia Técnica de implementación del instrumento en Dirección Territorial de Salud e Institución Prestadora de Servicios de salud de Intervenciones en salud sexual de la ruta de promoción y mantenimiento con énfasis en anticoncepción y preconcepcional, y de la Ruta materno perinatal, Seguimiento del plan de mejoramiento, y/o 3. implementación del instrumento de respuesta institucional ante emergencias obstétricas.

Chocontá, Girardot, Guaduas, Puerto salgar, Villeta, La vega, Gacheta, Sopo, Medina, Cáqueza, Fomeque, Pacho, Chía, Tabio, Tenjo, Zipaquirá, San juan de Rioseco, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, Soacha, Fusagasuga, La mesa, Ubaté.

- **Meta Producto N° 110. Asistir técnicamente a los actores del sistema de salud de los 116 municipios del departamento en Derechos Sexuales y Reproductivos.**

ACTIVIDADES Plan de Acción	TAREAS	PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL AÑO							EVIDENCIA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	NOMBRE DEL RESPONSABLE
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
Realizar en los municipios la asistencia técnica al talento humano en las acciones de Anticoncepción, gestión del riesgo reproductivo y doble protección a nivel comunitario.	Programación del plan de asistencia técnica para la implementación de las intervenciones colectivas de gestión del riesgo reproductivo y doble protección a nivel comunitario.	1	0	0	0	0	0	1	Plan de Asistencia técnica	
	Ejecución de la asistencia técnica para la implementación de las intervenciones colectivas de gestión del riesgo reproductivo y doble protección a nivel comunitario.	0	45	50	21	0	0	116	Informe de asistencia técnica	*Steven Prado Ariza *Juan Gabriel Carrillo Aristizábal *Alfonso Puentes Sánchez *Nataly Ariza Acevedo *Milena Bolaños Guzmán
	Seguimiento de los planes de mejoramiento para la implementación de las intervenciones colectivas de gestión del riesgo reproductivo y doble protección a nivel comunitario.	0	0	0	36	58	22	116	Informe de asistencia técnica	*Steven Prado Ariza *Juan Gabriel Carrillo Aristizábal *Alfonso Puentes Sánchez *Nataly Ariza Acevedo *Milena Bolaños Guzmán

Realizar en los municipios la asistencia técnica al talento humano en las acciones del plan nacional de reducción de ITS - VIH 2022 a 2025 con énfasis en las intervenciones establecidas para eliminar la transmisión materno infantil de los eventos definidos en la estrategia ETMIPLUS	Programación del plan de asistencia técnica para la implementación de las intervenciones colectivas de acciones del plan nacional de reducción de ITS - VIH 2022 a 2025 con énfasis en las intervenciones establecidas para eliminar la transmisión materno infantil de los eventos definidos en la estrategia ETMIPLUS	1	0	0	0	0	0	1	Plan de Asistencia técnica	
	Ejecución de la asistencia técnica para la implementación de las intervenciones colectivas de acciones del plan nacional de reducción de ITS - VIH 2022 a 2025 con énfasis en las intervenciones establecidas para eliminar la transmisión materno infantil de los eventos definidos en la estrategia ETMIPLUS	0	45	50	21	0	0	116	Informe de asistencia técnica	*Steven Prado Ariza *Juan Gabriel Carrillo Aristizábal *Alfonso Puentes Sánchez *Nataly Ariza Acevedo *Milena Bolaños Guzmán
	Seguimiento de los planes de mejoramiento para la implementación de las intervenciones colectivas de acciones del plan nacional de reducción de ITS - VIH 2022 a 2025 con énfasis en las intervenciones establecidas para eliminar la transmisión materno infantil de los eventos definidos en la estrategia ETMIPLUS	0	0	0	36	58	22	116	Informe de asistencia técnica	*Steven Prado Ariza *Juan Gabriel Carrillo Aristizábal *Alfonso Puentes Sánchez *Nataly Ariza Acevedo *Milena Bolaños Guzmán
Realizar en los municipios la asistencia técnica al talento humano para la implementación del "lineamiento de la política de educación sexual para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; con énfasis en la promoción de la igualdad de género, prevención de violencias por razones de sexo y género y del embarazo en la niñez y la adolescencia	Programación del plan de asistencia técnica para la implementación del "lineamiento de la política de educación sexual para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; con énfasis en la promoción de la igualdad de género, prevención de violencias por razones de sexo y género y del embarazo en la niñez y la adolescencia en el	1	0	0	0	0	0	1	Plan de Asistencia técnica	

en el Departamento Cundinamarca"	Departamento Cundinamarca"									
	Ejecución de la asistencia técnica para la implementación del "lineamiento de la política de educación sexual para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; con énfasis en la promoción de la igualdad de género, prevención de violencias por razones de sexo y género y del embarazo en la niñez y la adolescencia en el Departamento Cundinamarca"	0	0	35	64	17	0	116	Informe de asistencia técnica	*Nicholle Lozano Medina *Anlly Roncancio Rodríguez * Yuly Contreras Domínguez * Diana Poveda Amaya * Paula Daniela Casallas Plazas
	Seguimiento de los planes de mejoramiento para la implementación del "lineamiento de la política de educación sexual para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; con énfasis en la promoción de la igualdad de género, prevención de violencias por razones de sexo y género y del embarazo en la niñez y la adolescencia en el Departamento Cundinamarca"	0	0	0	0	44	20	64	Informe de asistencia técnica	*Nicholle Lozano Medina *Anlly Roncancio Rodríguez * Yuly Contreras Domínguez * Diana Poveda Amaya * Paula Daniela Casallas Plazas

Para efectos de Asistir técnicamente a los actores del sistema de salud en Derechos Sexuales y Reproductivos se priorizan los siguientes 25 Municipios para la vigencia 2024, en los cuales se debe garantizar Asistencia Técnica de implementación del instrumento en Dirección Territorial de Salud de Intervenciones en 1. salud sexual de la ruta de promoción y mantenimiento con énfasis en anticoncepción y preconcepcional, y de la Ruta materno perinatal, y 2. Plan nacional de reducción de ITS - VIH 2022 a 2025 y de la estrategia ETMIPLUS, con seguimiento del plan de mejoramiento.

Chocontá, Girardot, Guaduas, Puerto salgar, Villeta, La vega, Gacheta, Sopo, Medina, Cáqueza, Fomeque, Pacho, Chía, Tabio, Tenjo, Zipaquirá, San juan de Rioseco, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, Soacha, Fusagasuga, La mesa, Ubaté.

Para el primer trimestre se reportan os siguientes municipios de los priorizados: Chocontá, Villeta, La Vega, Sopo, Chía, Tabio, Tenjo, Funza, Madrid, Mosquera, Fusagasugá.

- **Meta Producto N° 115 Asistir técnicamente a los 116 municipios en el programa "piensa y actúa positivamente" enfocado en la prevención de embarazo en adolescentes entre los 10 y los 19 años**

ACTIVIDADES Plan de Acción	TAREAS	PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL AÑO							EVIDENCIA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	NOMBRE DEL RESPONSABLE
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
Realizar en los municipios del departamento la asistencia técnica para la implementación de las intervenciones colectivas de promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos en el marco de la estrategia "Joven piensa y actúa Positivamente", en la población adolescente y joven.	Programación del plan de asistencia técnica para la implementación de las intervenciones colectivas de promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos en el marco de la estrategia "Joven piensa y actúa Positivamente", en la población adolescente y joven.	1	0	0	0	0	0	1	Plan de Asistencia técnica	
Realizar en los municipios del departamento la asistencia técnica para la implementación de las intervenciones colectivas de promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos en el marco de la estrategia "Joven piensa y actúa Positivamente", en la población adolescente y joven.	Ejecución de la asistencia técnica para la implementación de las intervenciones colectivas de promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos en el marco de la estrategia "Joven piensa y actúa Positivamente", en la población adolescente y joven.	0	0	35	64	17	0	116	Informe de asistencia técnica	*Nicholle Lozano Medina *Anlly Roncancio Rodríguez * Yuly Contreras Domínguez * Diana Poveda Amaya * Paula Daniela Casallas Plazas
Realizar en los municipios del departamento la asistencia técnica para la implementación de las intervenciones colectivas de promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos en el marco de la estrategia "Joven piensa y actúa	Seguimiento de los planes de mejoramiento para la implementación de las intervenciones colectivas de promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos en el marco de la estrategia "Joven piensa y actúa	0	0	0	0	44	20	64	Informe de asistencia técnica	*Nicholle Lozano Medina *Anlly Roncancio Rodríguez * Yuly Contreras Domínguez * Diana Poveda Amaya * Paula Daniela Casallas Plazas

Positivamente", en la población adolescente y joven.	Positivamente", en la población adolescente y joven.									
Realizar las mesas de trabajo para la coordinación de acciones intrasectoriales con los municipios, EAPB e IPS; para articular esfuerzos y crear sinergias que favorezcan la atención integral en salud de las violencias por razones de sexo y género.	Proyección del plan de acción para el abordaje integral desde los ejes de promoción, prevención, atención y gestión del conocimiento de las violencias por razones de sexo y genero con énfasis de violencia sexual para la eliminación de barreras de acceso en la prestación de servicios de salud.	0	0	3	7	0	0	10	Acta de Reunión	*Nicholle Lozano Medina *Anlly Roncancio Rodríguez * Yuly Contreras Domínguez * Diana Poveda Amaya * Paula Daniela Casallas Plazas
Realizar las mesas de trabajo para la coordinación de acciones intrasectoriales con los municipios, EAPB e IPS; para articular esfuerzos y crear sinergias que favorezcan la atención integral en salud de las violencias por razones de sexo y género.	Seguimiento del plan de acción para el abordaje integral desde los ejes de promoción, prevención, atención y gestión del conocimiento de las violencias por razones de sexo y genero con énfasis de violencia sexual para la eliminación de barreras de acceso en la prestación de servicios de salud.	0	0	0	0	5	5	10	Acta de Reunión	*Nicholle Lozano Medina *Anlly Roncancio Rodríguez * Yuly Contreras Domínguez * Diana Poveda Amaya * Paula Daniela Casallas Plazas
Realizar las mesas de coordinación de las acciones intersectoriales de prevención de embarazo temprano (PET) para la implementación del lineamiento con las	Proyección del plan de acción para la erradicación del embarazo en la niñez y reducción del embarazo en la adolescencia	0	1	1	0	0	0	2	Acta de Reunión	* Diana Poveda Amaya

directrices para la atención integral en salud sexual de niños, niñas y adolescentes en Cundinamarca										
Realizar las mesas de coordinación de las acciones intersectoriales de prevención de embarazo temprano (PET) para la implementación del lineamiento con las directrices para la atención integral en salud sexual de niños, niñas y adolescentes en Cundinamarca	Monitoreo y seguimiento del plan de acción para la erradicación del embarazo en la niñez y reducción del embarazo en la adolescencia	0	0	0	1	1	1	3	Acta de Reunión	

Se precisan las siguientes recomendaciones para efectos del reporte:

1. Diligenciar el formato de Plan de asistencia técnica 2024
2. Cargar el día 23 de cada mes a las 9:00 am, o el día anterior hábil, el formato de Plan de asistencia técnica 2024 diligenciado en el Drive del equipo, Carpeta "REPORTES" según corresponda https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1i1zv2dtvJbplhS-M4osE2nRhFF7p467o
3. Cargar los informes de asistencia técnica y actas de reunión que evidencian la ejecución acorde al reporte realizado
4. Realizar al finalizar cada asistencia técnica la encuesta de satisfacción en el siguiente enlace https://survey123.arcgis.com/share/d547a73b6c694624836a7edf1d8a558c , esta debe ser diligenciada por la persona quien recibió la asistencia.

La información para el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción es:

-Secretaría que brinda la asistencia técnica: Salud
-Tema: Escoger según corresponda:
- **N° 556** FORTALECIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES
- **N° 538:** FORTALECER LINEAMIENTOS EN DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.

-Nombre del facilitador: Catalina Cárdenas (Este será temporal, mientras cargan nuestros nombres en la plataforma)

3. Elaboración del Cronograma de Actividades de la DSDSDR del periodo de septiembre de 2024

Gobernación de Cundinamarca	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código E – PID – FR - 004
		Versión 04
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de Aprobación: 03/05/16

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
2 * 8:00 am Unidad de análisis **virtual** de MM Girardot (Go Sara Carrillo, Md. Valentina Cárdenas Camacho, Enf. Nataly Del Pilar Ariza Acevedo) * 8:00 am Encuentro **Presencial** Orientadores Provincia Magdalena Centro (Ps. Nicholle Tatiana Lozano Medina) Lugar: San Juan de Rio Seco * 10:00 am - 6:00 pm Taller **Presencial** "Indicadores territoriales en ITS/VIH/Hepatitis y uso estratégico de la información" (Enf. Diana Correa Rojas, Enf Stiven Prado Ariza, Enf. Juan Carrillo Aristizabal) Lugar: Hotel Tequendama ENTREGA DE PRODUCTOS PERIODO AGOSTO * 8:00 a.m. SS-CPS-754-2024 * 9:30 a.m. SS-CPS-887-2024 Ejecucion administrativa en oficina **NATALY DEL PILAR ARIZA ACEVEDO** **ANA MILENA GARCIA FLORIDO**	3 * 8:00 am - 2:00 pm Taller **Presencial** "Indicadores territoriales en ITS/VIH/Hepatitis y uso estratégico de la información" (Enf. Diana Correa Rojas, Enf Stiven Prado Ariza, Enf. Juan Carrillo Aristizabal) * 1:30 pm Reunion **Presencial** con equipo departamental del proyecto de prevencion de violencias por razones de genero en NNA (Ps. Lorena Riaño Motta) ENTREGA DE PRODUCTOS PERIODO AGOSTO * 11:00 a.m. SS-CPS-901-2024 * 11:30 a.m. SS-CPS-739-2024 Ejecucion administrativa en oficina **JOSE ALFONSO PUENTES SÁNCHEZ** **ANA MILENA GARCIA FLORIDO**	4 * 7:00 am - 8:30 am Reunion **Virtual** de Seguimiento MSPS al PARRE MM de Cundinamarca (Ps Lorena Riaño Motta, Enf. Diana Correa Rojas, Coordina Go Sara Carrillo) * 8:00 am - 10:00 a.m. Capacitacion **virtual** referentes APS intervenciones Salud sexual enfoque Comunitario (Todo el equipo debe conectarse, Participantes de la agenda Enf Stiven Prado Ariza, Enf. Juan Carrillo Aristizabal, Ps. Nicholle Tatiana Lozano Medina, Ps Lorena Riaño Motta) * 7:00 a.m Asistencia tecnica ISABEL E.S.E Hospital San Antonio de Chia (Go Rafael Parra Lesmes) * 10:00 am Reunion **Virtual** con MSPS sobre proyecto de prevencion de violencias por razones de genero en NNA (Ps. Lorena Riaño Motta) *2:00 p.m. Unidad **Vitual** de seguimiento plan Departamental para la aceleracion de reduccion de la mortalidad materna PARE MM (Todo el equipo debe conectarse. Participante de la agenda Enf Stiven Prado Ariza y Md Valentina Cardenas Camacho, Coordina Go Sara Carrillo) Enlace de la videollamada: meet.google.com/koo-hikr-fem ENTREGA DE PRODUCTOS PERIODO AGOSTO * 11:30 a.m. SS-CPS-895-2024 Ejecucion administrativa en oficina **JUAN GABRIEL CARRILLO ARISTIZABAL** **ANA MILENA GARCIA FLORIDO**	5 *7:00 a.m. Reunión Nacional **Virtual** seguimiento Plan de aceleración reduccion mortalidad materna PARE MM (Ps Lorena Riaño Motta, Enf. Diana Correa Rojas, Coordina Go Sara Carrillo, Go Rafael Parra Lesmes) * 8:00 am Comité **Presencial** Departamental de Violencias por razones de Sexo y Genero (Ps. Lorena Riaño Motta) Lugar: Salon de protocolo torre central 3no piso. * 8:00 am Encuentro **Presencial** Orientadores Provincia Ubate (Ps. Nicholle Tatiana Lozano Medina) Lugar: Ubate * 2:00 pm Mesa **Presencial** de atencion de casos de violencias por razones de sexo y genero (Ps. Lorena Riaño Motta) ENTREGA DE PRODUCTOS PERIODO AGOSTO * 11:30 a.m. SS-CPS-987-2024 * 4:00 p.m. SS-CPS-678-2024 Ejecucion administrativa en oficina **LORENA RIAÑO MOTTA** **ANA MILENA GARCIA FLORIDO**	6 * 9:00 am - 12:00 pm Mesas de trabajo **virtual** para la construccion del Plan de Accion en Salud para el Comité de Prevencion de embarazo temprano (Ps. Lorena Riaño Motta y Ps. Diana Alejandra Poveda Amaya) * 2:30 pm Reunion **Virtual** de Induccion Profesionales SSR Jovenes y adolescentes y VRSG (Ps. Nicholle Tatiana Lozano Medina, Ps. Yuly Alexandra Contreras Dominguez, Enf. Anlly Jasbleidy Roncancio Rodriguez, Ps. Diana Alejandra Poveda, TS. Paula Daniela Casallas Plazas DSDSDR 2024, y Ps. Lorena Riaño Motta) Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/mgj-knnr-mbm Ejecucion administrativa en oficina **NICHOLLE TATIANA LOZANO MEDINA**
9 * 2:00 p.m. Reunion **presencial** de Grupo Funcional en (Ps Lorena Riaño Motta, Enf. Diana Correa Rojas, Coordina Go Sara Carrillo) Lugar: Sala de juntas 4to piso Torre Salud Ejecucion administrativa en oficina **LORENA RIAÑO MOTTA** **ANA MILENA GARCIA FLORIDO**	10 * Acciones de Educacion con actores comunitarios, población clave y priorizada sobre prevención combinada. (Enf. Diana Correa Rojas y Enf. Juan Gabriel Carrillo) Lugar: Tocancipa * Mesa **Presencial** de Saberes Ancestrales Mosquera (Md Valentina Cardenas Camacho y Enf Stiven Prado Ariza) * Mesa **Presencial** de Saberes Ancestrales Funza (Md Valentina Cardenas Camacho y Enf Stiven Prado Ariza) Ejecucion administrativa en oficina **ANA MILENA GARCIA FLORIDO** **DIANA ALEJADRA POVEDA AMAYA**	11 * 8:00 am Reunión **Presencial** con la red de ACV de Samaritana (Go Sara Carrillo, Go Rafael Parra Lesmes) Lugar: Sala de juntas 4to piso Torre Salud *2:00 p.m. Unidad **Virtual** de seguimiento plan Departamental para la aceleracion de reduccion de la mortalidad materna PARE MM (Todo el equipo debe conectarse, Intervension sobre prevención combinada por invitado experto para Coordina Go Sara Carrillo) Enlace de la videollamada: meet.google.com/koo-hikr-fem * Mesa **Presencial** de Saberes Ancestrales Chia (Md Valentina Cardenas Camacho y Enf. Juan Gabriel Carrillo Aristizábal) * Mesa **Presencial** de Saberes Ancestrales Cota (Md Valentina Cardenas Camacho y Enf. Juan Gabriel Carrillo Aristizábal) Ejecucion administrativa en oficina **ANLLY JASBLEIDY RONCANCIO RODRIGUEZ** **ANA MILENA GARCIA FLORIDO**	12 *7:00 a.m. Reunión Nacional **Virtual** seguimiento Plan de aceleración reduccion mortalidad materna PARE MM (Ps Lorena Riaño Motta, Enf. Diana Correa Rojas, Coordina Go Sara Carrillo, Go Rafael Parra Lesmes) * 8:00 am Encuentro **Presencial** Orientadores Provincia Rio Negro (Enf. Anlly Jasbleidy Roncancio Rodriguez) Lugar: Yacopi * 10:00 am Reunion **Virtual** con MSPS sobre proyecto de prevencion de violencias por razones de genero en NNA (Ps. Lorena Riaño Motta) Ejecucion administrativa en oficina **ERIKA VALENTINA CARDENAS CAMACHO** **ANA MILENA GARCIA FLORIDO**	13 * 9:00 am - 12:00 pm Mesas de trabajo **virtual** para la construccion del Plan de Accion en Salud para el Comité de Prevencion de embarazo temprano (Ps. Lorena Riaño Motta y Ps. Diana Alejandra Poveda Amaya) * Asistencia tecnica ISABEL E.S.E Hospital Salazar de Villeta (Go Rafael Parra Lesmes) * Asistencia tecnica ISABEL E.S.E Hospital de la Vega (Go Rafael Parra Lesmes) Ejecucion administrativa en oficina **LORENA RIAÑO MOTTA**
16 *2:00 pm Reunión **presencial** con Samaritana sobre estrategia de Hospital padrino (Rafa Md. Valentina Cárdenas Camacho) Lugar: Sala de juntas Salud publica. Ejecucion administrativa en oficina **ANA MILENA GARCIA FLORIDO** **DIANA ROCIO CORREA ROJAS**	17 Ejecucion administrativa en oficina **ANA MILENA GARCIA FLORIDO** **LORENA RIAÑO MOTTA**	18 *8:00 am Reunión presencial con Samaritana sobre estrategia de Hospital padrino (Go. Sara Carrillo, Go. Rafael Parra Lesmes, Md. Valentina Cárdenas Camacho) Lugar: Sala de juntas Salud publica. * 2:00 pm Sesison extraordinaria **virtual** del Comité de Prevencion de embarazo temprano para coordinacion de acciones de semana andina (Ps. Lorena Riaño Motta y Ps. Diana Alejandra Poveda Amaya) * 9:30 a.m. Unidad virtual de seguimiento plan Departamental para la aceleracion de reduccion de la mortalidad materna PARE MM (Todo el equipo debe conectarse, Coordina Go Rafael Parra Lesmes) Enlace de la videollamada: meet.google.com/koo-hikr-fem * 2.00 pm Sesison extraordinaria **virtual** del Comité de Prevencion de embarazo temprano para coordinacion de acciones de semana andina (Ps. Lorena Riaño Motta y Ps. Diana Alejandra Poveda Amaya) Ejecucion administrativa en oficina **DIANA ROCIO CORREA ROJAS**	19 *7:00 a.m. Reunión Nacional **Virtual** seguimiento Plan de aceleración reduccion mortalidad materna PARE MM (Ps Lorena Riaño Motta, Enf. Diana Correa Rojas, Coordina Go Sara Carrillo, Go Rafael Parra Lesmes) Ejecucion administrativa en oficina **ANA MILENA GARCIA FLORIDO** **LORENA RIAÑO MOTTA**	20 * Capacitacion Todas las Lineas Operativas de Sexualidad, DSDR E.S.Es Provincia del Guavio (Go Rafael Parra Lesmes, Ps Lorena Riaño Motta, Enf. Diana Correa Rojas, Enf Juan Gabriel Carrillo) * Mesa de articulacion Todas las Lineas Operativas de Sexualidad, DSDR (Ps Lorena Riaño Motta, Enf. Diana Correa Rojas, Enf Juan Gabriel Carrillo) Ejecucion administrativa en oficina **ANA MILENA GARCIA FLORIDO**
23 *10:00 am Reunion Articulacion VSP Plan nacional y ETMIPLUS (Enf. Diana Correa Rojas y Enf. Stiven Prado Ariza) * Programa Radial apertura Semana Andina, Relanzamiento Estrategia "Joven Piensa y Actua Positivamente" (Ps. Lorena Riaño Motta, invitado Orientame) * Acompañamiento en Territorio Feria de servicios y educacion en salud en el marco de la semana Andina. (Ps Yuly Contreras, Enf Nataly Ariza Acevedo, Enf. Anlly Jasbleidy Roncancio Rodriguez, Ps. Nicholle Tatiana Lozano Medina) Lugar: por confirmar ENTREGA REPORTE E INFORMES DE ASISTENCIAS TECNICAS (Todo el Equipo) Ejecucion administrativa en oficina **YEINS STEVEN PRADO ARIZA** **ANA MILENA GARCIA FLORIDO**	24 * Webinar **Virtual** en el Lineamiento de Educacion integral en sexualidad dirigida a orientadores de IED (Ps. Lorena Riaño Motta) * Acompañamiento en Territorio Feria de servicios y educacion en salud en el marco de la semana Andina. (Ps. Diana Alejandra Poveda Amaya, Ts. Paula Daniela Casallas, Ps. Nicholle Tatiana Lozano Medina, Enf. José Alfonso Puentes Sánchez) Lugar: por confirmar Ejecucion administrativa en oficina **ANA MILENA GARCIA FLORIDO** **DIANA ROCIO CORREA ROJAS**	25 *8:00 am - 12:00 am Foro Nacional **Presencial** Semana andina. (Ps. Nicholle Tatiana Lozano Medina, Ps. Yuly Alexandra Contreras Dominguez, Enf. Anlly Jasbleidy Roncancio Rodriguez, Ps. Diana Alejandra Poveda, TS. Paula Daniela Casallas Plazas DSDSDR 2024, y Ps. Lorena Riaño Motta) Lugar: Auditorio Secretaria distrital de Salud *2:00 p.m Unidad **Virtual** de seguimiento plan Departamental para la aceleracion de reduccion de la mortalidad materna PARE MM (Todo el equipo debe conectarse, Intervencion Diana Alejandra Poveda Amaya, Coordina Ps. Lorena Riaño Motta) Enlace de la videollamada: meet.google.com/koo-hikr-fem Ejecucion administrativa en oficina **ANA MILENA GARCIA FLORIDO** **MILENA BOLAÑOS GUZMAN**	26 *7:00 a.m. Reunión virtual Nacional Plan de aceleración reduccion mortalidad materna PARE MM (Ps Lorena Riaño Motta, Enf. Diana Correa Rojas, Coordina Go Sara Carrillo, Go Rafael Parra * Acompañamiento en Territorio Feria de servicios y educacion en salud en el marco de la semana Andina. (Ps Yuly Contreras, Enf Juan Gabriel Carrillo, Enf. Anlly Jasbleidy Roncancio Rodriguez, Enf. Milena Bolaños) Lugar: por confirmar Ejecucion administrativa en oficina **PAULA DANIELA CASALLAS PLAZAS** **ANA MILENA GARCIA FLORIDO**	27 * Acompañamiento en Territorio Feria de servicios y educacion en salud en el marco de la semana Andina. (Ps. Diana Alejandra Poveda Amaya, Enf. Stiven Prado Ariza, Ts. Paula Daniela Casallas) Lugar: por confirmar * 9:00 am Webinar socialización de la Circular N° 104 2023 para la garantía de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de Niños, Niñas y Adolescentes. (Ps. Lorena Riaño Motta) Ejecucion administrativa en oficina **YULY ALEXANDRA CONTRERAS DOMINGUEZ**
30 *02:00 p.m. Reunion **presencial** Equipo cierre periodo y Programacion cronograma Octubre (Todo el Equipo) Lugar: Sala de juntas Salud publica. Ejecucion administrativa en oficina **ANA MILENA GARCIA FLORIDO**				

4. Proposiciones y varios

- Se discute sobre la importancia de realizar esfuerzos para la participación de los actores del SGSSS en las unidades de seguimiento Territorial del PARE MM Departamental realizadas los miércoles de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Concluyendo sobre la necesidad de realizar las siguientes acciones:

1. Socialización del Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna en el Departamento a través de Circular, precisado en las acciones de cumplimiento en el territorio y la obligatoriedad en la asistencia a las unidades de seguimiento.
2. Actualización de Directorio de las Direcciones territoriales de Salud

- Con relación a los soportes del Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna, se precisa por Sara Carrillo Jiménez que se debe proporcionar informe cuanticualitativo sobre la implementación en las Direcciones Territoriales de Salud e Instituciones prestadoras de servicios de salud de las Intervenciones en salud sexual de la ruta de promoción y mantenimiento con énfasis en anticoncepción y preconcepcional, y de la Ruta materno perinatal.

- Sara Carrillo Jiménez refiere que para los eventos de Morbilidad Materna Extrema y Violencias por Razones de Sexo y Genero de tipo Sexual y ataques con agentes químicos es necesario que se solicite a la Subdirección de vigilancia el reporte inmediato del caso al programa para el acompañamiento inmediato de las acciones en salud a las que haya lugar.

- Para las mesas de articulación de acciones intersectoriales de coordinación con las Empresas Sociales del Estado (ESES), Empresas Administradoras de Planes Beneficios (EAPB), Instituciones Prestadores de Salud (IPS) y Dirección territoriales de salud municipal (DTS) se priorizan para septiembre los siguientes territorios por casos de mortalidad materna o por baja implementación de las acciones de la Ruta de promoción y mantenimiento en las intervenciones de salud sexual, Ruta Materno Perinatal, y del Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna en Cundinamarca:

N° de Mesas	MUNICIPIO	TEMA DE LA MESA	REFERENTE
3	MADRID	Gestion del Riesgo Reproductivo: anticopncepcion y preconcepcional	Enf. Stiven Prado Ariza
	MOSQUERA	Conformación de redes de respuesta comunitaria para la emergencia obstétrica	
	FUSAGASUGA	Gestion del Riesgo Reproductivo: anticopncepcion y preconcepcional	
1	GACHETA	Por definir según implementacion del instrumento	Enf. Juan Gabriel Carrillo Aristizábal
4	Por definir según implementacion del instrumento		Enf. José Alfonso Puentes Sánchez

- Sobre la asignación de cantidad de asistencias técnicas y mesas de coordinación en el periodo de septiembre se tiene que:

Nombre Profesional Enfermeria	Cantidad Municipios	MESAS SEPTIEMBRE	AT PRIMERA VEZ SEPTIEMBRE
Enf. José Alfonso Puentes Sánchez	22	4	8
Enf. Nataly Del Pilar Ariza Acevedo	21	3	12
Enf. Juan Gabriel Carrillo Aristizábal	26	1	11
Enf. Stiven Prado Ariza	24	3	9
Enf. Milena Bolaños	23		10
Total	116		

Nombre Profesional Psicologia	Cantidad Municipios	AT PRIMERA VEZ SEPTIEMBRE	MESAS SEPTIEMBRE
Ps. Nicholle Tatiana Lozano Medina	23	15	1
Enf. Anlly Jasbleidy Roncancio Rodriguez	25	10	1
Ps. Yuly Alexandra Contreras Dominguez	23	10	1
Ps. Diana Alejandra Poveda maya	25	4	
Ts. Paula Daniela Casallas	20	4	
Total	116		

Por último, se informa por Lorena Riaño Motta que Con el propósito de enfocar los esfuerzos para lograr reducir en un 90% la morbi/mortalidad asociada al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) o estadios avanzados de la infección por VIH, así como las hepatitis virales, se hace necesario lograr la integración desde diferentes actores, enfocados en la prevención y en la acción mejorando el acceso a tratamientos y cuidados médicos adecuados con un enfoque orientado al bienestar de las comunidades, la participación de las mismas y la toma de decisiones orientadas a mantener la calidad de vida y los buenos estados de salud. En ese sentido, se ha priorizado por parte del Ministerio de Salud y Protección Social y la Organización Panamericana de la Salud al Departamento de Cundinamarca para la ejecución de la Estrategia de la implementación de la Prevención Combinada, alineada a la meta del control de la infección por VIH/SIDA; hepatitis B y C, sífilis y otras Infecciones de Transmisión Sexual. Las acciones están orientadas a la Comunidad, Talento Humano en salud y Dirección territorial de salud del orden Departamental, identificando según necesidad que por notificación de estos eventos es necesario priorizar a al municipio de Facatativá, y por conformación de colectivos comunitarios de población clave o con riesgo al municipio de Tocancipá.

5. Cierre

Se reitera que el cronograma y plan de trabajo para el cumplimiento de las obligaciones de contrato, bajo la instrucción de la coordinación del componente de Sexualidad, Derechos Sexuales Y Derechos

Reproductivos, el cual debe ser presentado los primeros (5) días calendarios al supervisor del contrato, posterior a la fecha de inicio del contrato, y actualizado y enviado los primeros (5) días calendarios de cada periodo al supervisor para su revisión y aprobación de ejecución.

Por último, se precisa que los productos se deben cargar en el Drive dispuesto para tal fin tras el periodo vencido de ejecución a partir del primer día hábil, con reporte al correo de la coordinación del componente y copia al profesional asignado de apoyo a la supervisión, temporalmente Lorena Riaño Motta mientras surte el proceso de contratación de los demás profesionales que realizan esta acción, quién será la única persona autorizada para cargar la solicitud de supervisar a traves del codigo QR dispuesto por la subdirección de gestión de acciones en salud pública quien supervisa los contratos del componente.

Siendo las 5:30 p.m. se da por terminada la reunión estableciendo los compromisos con el equipo de contratistas.

CONCLUSIONES:

Siendo las 5:30 p.m. Se da por terminada la reunión del componente con los aspectos abordados para el reporte de ejecución y la proyección de actividades del periodo del 1 al 30 de septiembre de 2024. Así mismo, se recuerda que se debe presentar el Plan de Trabajo y Cronograma del plazo total del contrato en el menor tiempo posible y la actualización para el periodo de Septiembre teniendo en cuenta la programación de actividades generales, así como la asignación de ejecución administrativa en oficina, en los primeros cinco (5) días calendario para su aprobación.




COMPROMISOS ADQUIRIDOS:


COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Radicar el Plan de Trabajo para el plazo total del contrato.	30/08/2024 para ejecutores de los contratos SS-CPS-739-2024 SS-CPS-887-2024 SS-CPS-987-2024 SS-CPS-977-2024 SS-CPS-1048-2024 Según fecha de acto de inicio para los profesionales restantes	Equipo de contratistas
Radicar el Plan de Trabajo y Cronograma para el periodo de ejecución del 1 al 30 de septiembre de 2024 (o según aplique según fecha de acta de inicio) de acuerdo con	05/09/2024 para ejecutores de los contratos SS-CPS-607-2024	Equipo de contratistas


COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
el Cronograma del componente aprobado por la líder de la Dimensión y remitir dentro de los cinco (5) primeros días calendario.	SS-CPS-678-2024 SS-CPS-739-2024 SS-CPS-754-2024 SS-CPS-887-2024 SS-CPS-895-2024 SS-CPS-901-2024 SS-CPS-987-2024 SS-CPS-977-2024 SS-CPS-1048-2024 Según fecha de acta de inicio para los profesionales restantes	
Realizar el reporte de asistencias técnicas de acuerdo con las indicaciones dadas	Dia 23 de cada periodo	Equipo de contratistas
Radicar a la coordinación del componente con copia al profesional de apoyo a la supervisión del contrato los productos correspondientes a las obligaciones contractuales ejecutadas para la revisión y aprobación del periodo de Agosto	5/09/2024	SS-CPS-607-2024 SS-CPS-678-2024 SS-CPS-739-2024 SS-CPS-754-2024 SS-CPS-887-2024 SS-CPS-895-2024 SS-CPS-901-2024 SS-CPS-987-2024 SS-CPS-977-2024
Radicar la cuenta de cobro de mes de Agosto	9/08/2024	
Circular de Socialización del Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna en el Departamento	13/09/2024	Sara Carrillo Jiménez
Actualización de Directorio de las Direcciones territoriales de Salud en el Drive del equipo	24/09/2024	*Steven Prado Ariza *Juan Gabriel Carrillo Aristizábal *Alfonso Puentes Sánchez *Nataly Ariza Acevedo *Nicholle Lozano Medina
Envío al correo del PARE MM del informe cuanticualitativo sobre la implementación en las Direcciones Territoriales de Salud e Instituciones prestadoras de servicios de salud de las Intervenciones en salud sexual de la ruta de promoción y mantenimiento con énfasis en anticoncepción y preconcepcional, y de la Ruta materno perinatal.	6/10/2024 15/12/2024	*Valentina Cárdenas Camacho *Steven Prado Ariza *Juan Gabriel Carrillo Aristizábal *Alfonso Puentes Sánchez

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
		*Nataly Ariza Acevedo *Nicholle Lozano Medina
Gestionar las acciones para el monitoreo (Gestión del drive, instrumentos, tablero de control, ficha técnica para el seguimiento, envío de las bases desagregadas por municipio al referente asignado del territorio …) de los eventos del componente según asignación.	6/9/2024	*Valentina Cárdenas Camacho *Steven Prado Ariza *Juan Gabriel Carrillo Aristizábal *Alfonso Puentes Sánchez *Nataly Ariza Acevedo *Nicholle Lozano Medina
Reunión con vigilancia en salud publica para el reporte inmediato al programa sobre eventos de notificación super inmediata para gestiones de acompañamiento según corresponda.	6/9/2024	Sara Carrillo Jiménez Lorena Riaño Motta
Coordinar acciones con el Ministerio de Salud y Protección Social y la Organización Panamericana de la Salud para la ejecución de la Estrategia de la implementación de la Prevención Combinada, alineada a la meta del control de la infección por VIH/SIDA; hepatitis B y C, sífilis y otras Infecciones de Transmisión Sexual.	30/08/2024	Lorena Riaño Motta

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Rafael Adolfo Parra Lesmes	SS-CPS-887-2024	Secretaria de Salud, Componente se Sexualidad, Derechos Sexuales y derechos reproductivos.	
Milena Bolaños Guzmán	EN PROCESO DE CONTRATACION		
Diana Alejandra Poveda Amaya			





ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Catalina Cárdenas T.	Prof. Esp	SSC - SP	
Valentina Cabrera	Medeo.	SSC-SP	
Ana Milena Garcia Flores	Auxiliar En.	SSC SP	
Natalia de la Ossa	Enfermera	SSC - SP	
Nicole Tatiana Lozano M	Psicologa	SSC-SP	
YULY ALEXANDRA CONTRERAS	PSICOLOGA	SSC - SP	
Sara Carrillo J	Ginecóloga Equipo PSAR	SSC - SP	
ANNY J. RONCANCIO R.	ENFERMERA	SSC - SP	
Jose A Pinto S.	Enfermero	SSC - SP.	
Juan Gabriel Carrillo	Prof. Universit.	SSC - SP	
Silvia Prado Ariza	Prof. diversidad	SSC - SP.	
Lorena Riaño Motta	Prof. especializado SSC PS-607-2024	SSC - SP.	
Diana Carrizal	Profesional especializado	SSC - SP	
Paula Camelo Castillos Plazas.	Profesional contratista	SSC - SP.	

Elaboró: Lorena Riaño Motta. Profesional especializado SS-CPS-607-2024.
Revisó y Aprobó: Catalina Cárdenas Torres /Profesional Especializado.