Yopal, 27 de septiembre de 2023

Doctor.
CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN
Director técnico de desarrollo rural.
Supervisor

Ref. Informe de actividades Nº 01 del contrato de prestación de servicios Profesionales Nº SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-01055-2024 1587 2024-08-23.

Cordial saludo,

En cumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 27/08/2024, hasta el 26/09/2024.

ANTECEDENTES:

CONTRATO No.	1587 DE 2024-08-23
CONTRATISTA	HEYDER BENIGNO PLAZAS PLAZAS
IDENTIFICACIÓN	74.853.050 DE TAMARA CASANARE
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA 2024-2027, EN LOS MUNICIPIOS DE LA SALINA, SACAMA, HATO COROZAL, PAZ DE ARIPORO, PORE, TAMARA, SAN LUIS DE PALENQUE, TRINIDAD, NUNCHÌA Y YOPAL, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
PLAZO	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
ACTA DE INICIO	27/08/2024
PERIODO	27 de Agosto de 2024 al 26 de Septiembre de 2024.
VALOR DEL CONTRATO	$ 20.407.835,00
VALOR EJECUTADO	$ 5.830.810,00
SALDO POR FACTURAR	$ 14.577.025,00
VALOR MES	$ 5.830.810,00
SUPERVISOR	CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN

2. ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha 07/03/2024 el contrato de prestación de servicios profesionales. Nº 0083 DE 2024-02-02 presenta una ejecución programada del 28,58%.

3. ESTADO FINANCIERO.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 20.407.840,00
VALOR DE ANTICIPO(S)	$ 0
VALOR EJECUTADO	$ 5.830.810,00
SALDO POR FACTURAR	$ $ 14.577.025,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 5.830.810,00
VALOR AMORTIZAR PRESENTE ACTA	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 5.830.810,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	$ $ 14.577.025,00

4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

1) Elaborar y presentar durante la primera semana de ejecución contractual el cronograma y plan de trabajo para la promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de Casanare vigencia 2024-2027, en los municipios de la Salina, Sácama, Hato corozal, Paz de Ariporo, Pore, Tamara, San Luis de Palenque, Trinidad, Nunchía y Yopal, en el marco de la ley 1876 de 2017 y la resolución No. 000096 de 2024.

2) Realizar la promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria vigencia 2024-2027, a los secretarios de Desarrollo Económico o quien haga sus veces en los municipios de la Salina, Sácama, Hato corozal, Paz de Ariporo, Pore, Tamara, San Luis de Palenque, Trinidad, Nunchía y Yopal.

3) Realizar la promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria, a los integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR) de los municipios de la Salina, Sácama, Hato corozal, Paz de Ariporo, Pore, Tamara, San Luis de Palenque, Trinidad, Nunchía y Yopal.

4) Realizar la promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria a los productores, asociaciones, gremios de producción y demás actores involucrados en las cadenas de valor agropecuarias en los municipios de la Salina, Sácama, Hato Corozal, Paz de Ariporo, Pore, Tamara, San Luis de Palenque, Trinidad, Nunchía y Yopal.

5) Realizar acompañamiento técnico en el desarrollo de la Mesa de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria (MECTIA), según el Artículo 6to de la ley 1876, en marco de la generación de capacidad ycompetencias de innovación de todos los actores del sector agropecuario.

6) Presentar los informes mensuales que den cuenta de la ejecución del cumplimiento de las actividades del contrato en un plazo de tres (3) meses y quince (15) días.

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD 1: Elaborar y presentar durante la primera semana de ejecución contractual el cronograma y plan de trabajo para la promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de Casanare vigencia 2024-2027, en los municipios de la Salina, Sácama, Hato corozal, Paz de Ariporo, Pore, Tamara, San Luis de Palenque, Trinidad, Nunchía y Yopal, en el marco de la ley 1876 de 2017 y la resolución No. 000096 de 2024.

Se elabora cuadro con la proyección de las salidas a los municipios asignados y se envía a través de correo electrónico carta de invitación a la participación de la promoción del PDEA, documento elaborado por el profesional contratado, revisado por la oficina jurídica y firmado por el Secretario de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y medio ambiente del Departamento de Casanare; más la programación de las jornadas de promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de Casanare vigencia 2024-2027, en los municipios de la Salina, Sácama, Hato corozal, Paz de Ariporo, Pore, Tamara, San Luis de Palenque, Trinidad, Nunchía y Yopal, en el marco de la ley 1876 de 2017 y la resolución No. 000096 de 2024; a los correos institucionales de las alcaldías en todo el departamento de Casanare.

CUADRO N°1. PROGRAMACION EVENTOS DE PROMOCION PDEA 2024-2027.

N°	MUNCIPIO	FECHA PROPUESTA DE VISITA	FECHA ACEPTACION DE VISITA	LUGAR DE REUNION	HORA INICIAL	HORA FINAL	Proyección de Ejecución
1	LA SALINA	LUNES/16-09-2024	CANCELADO POR ORDEN PUBLICO	Auditorio Alcaldía Municipal	8:00 a. m.	12:00 p. m.	1er mes
2	SACAMA	LUNES/16-09-2024	CANCELADO POR ORDEN PUBLICO	Auditorio Alcaldía Municipal	2:00 p. m.	5:00 p. m.	
3	HATOCOROZAL	MARTES/17-09-2024	CANCELADO POR ORDEN PUBLICO	Auditorio Biblioteca Municipal	8:00 a. m.	12:00 p. m.	
4	PAZ DE ARIPORO	MARTES/17-09-2024	CANCELADO POR ORDEN PUBLICO	Auditorio Alcaldía Municipal	2:00 p. m.	5:00 p. m.	2do mes
5	PORE	MIERCOLES/18-09-2024	MIERCOLES/18-09-2024	Instalaciones Sec de Agricultura y Productividad - ICA	08:00 A. m.	12:00 M.	
6	TAMARA	JUEVES/19-09-2024	JUEVES/19-09-2024	Auditorio Alcaldía Municipal	0:800 A. m.	05:00 p. m.	

7	SAN LUIS DE PALENQUE	VIERNES/20-09-2024	VIERNES/20-09-2024	Estadero El Caney	08:00 A. m.	12:00 M.	
8	TRINIDAD	JUEVES/19-09-2024	SIN CONFIRMAR PROGRAMACION	Auditorio Casa Adulto Mayor	2:00 p. m.	5:00 p. m.	3er mes
9	NUNCHIA	VIERNES/20-09-2024	SIN CONFIRMAR PROGRAMACION	Auditorio Alcaldía Municipal	8:00 a. m.	12:00 p. m.	
10	YOPAL	VIERNES/27-09-2024	SIN CONFIRMAR PROGRAMACION	Instalaciones de Sec de Desarrollo Económico	8:00 a. m.	12:00 p. m.	

Se diseña la programación de los eventos de promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de Casanare vigencia 2024-2027; en los municipios de la Salina, Sácama, Hato corozal, Paz de Ariporo, Pore, Tamara, San Luis de Palenque, Trinidad, Nunchía y Yopal.

Seguiremos esperando la respuesta por parte de la administración municipal de las localidades de La Salina, Sácama, Hato corozal, Paz de Ariporo; que nos definan las fechas para el mes de Octubre para realizar la promoción del PDEA 2024-2027

Se adjuntan Anexos:

Anexo 1. Carta de Invitación a la administración municipal a la promoción del PDEA, más la programación de las jornadas de promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de Casanare vigencia 2024-2027; en los municipios de la Salina, Sácama, Hato corozal, Paz de Ariporo, Pore, Tamara, San Luis de Palenque, Trinidad, Nunchía y Yopal.

ACTIVIDAD 2. Realizar la promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria vigencia 2024-2027, a los secretarios de Desarrollo Económico o quien haga sus veces en los municipios de la Salina, Sácama, Hato corozal, Paz de Ariporo, Pore, Tamara, San Luis de Palenque, Trinidad, Nunchía y Yopal.

De igual forma el día de la Promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de acuerdo con la programación ejecutada en los tres (03) municipios; tuvimos el acompañamiento de secretarios de Desarrollo Económico o quien haga sus veces que participaron activamente en la convocatoria y evento de promoción. Están relacionados en los listados de asistencia ya anexados en este informe.

CUADRO N°2. SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO O QUIEN HAGA SUS VECES ASISTENTES A EVENTO DE PROMOCION PDEA 2024-2027.

N°	MUNICIPIO	SECRETARIA DEL MUNICIPAL	NOMBRE DEL SECRETARIO (A) O PROFESIONAL ENCARGADO

1	**PORE**	Secretario de Agricultura y Productividad	RUSBEL ARGENIS JAIMES
2	**TAMARA**	Secretario de Planeación	VICKY BENITEZ (E)
3	**SAN LUIS DE PALENQUE**	Secretario de Desarrollo Económico y Medio Ambiente	DIYER PEREZ (E)

Anexo 2. Listados de asistencia general del evento de promoción del PDEA; en los municipios de Pore, Tamara y San Luis de Palenque.

Anexo 3. Control de asistencia técnica y caracterización de ciudadanía del evento de promoción del PDEA; en los municipios de en los municipios de Pore, Tamara y San Luis de Palenque.

Anexo 4. Acta resumen del evento de promoción del PDEA, con los secretarios de desarrollo económico o quien haga sus veces asistentes a evento; en los municipios de en los municipios de Pore, Tamara y San Luis de Palenque.

ACTIVIDAD 3: Realizar la promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria, a los integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR) de los municipios de la Salina, Sácama, Hato corozal, Paz de Ariporo, Pore, Tamara, San Luis de Palenque, Trinidad, Nunchía y Yopal.

A continuación, se presenta el cronograma de los eventos que se realizaron de promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de Casanare vigencia 2024-2027; en los municipios de Pore, Támara y San Luis de palenque.

CUADRO N°3. PROGRAMACION EVENTOS DE PROMOCION PDEA 2024-2027.
MES DE SEPTIEMBRE 2024.

N°	MUNCIPIO	FECHA DE VISITA	LUGAR DE REUNION	HORA INICIAL	HORA FINAL	Proyección de Ejecución
1	**PORE**	Miércoles/18-09-2024	Instalaciones Sec de Agricultura y Productividad – ICA	08:00 A. m.	12:00 M.	1er mes Tres (03) municipios intervenidos.
2	**TAMARA**	Jueves/19-09-2024	Auditorio Alcaldía Municipal	0:800 A. m.	05:00 p. m.	
3		Viernes/20-09-2024	Estadero El Caney	08:00 A. m.	12:00 M.	

	SAN LUIS DE PALENQUE					

Se desarrollaron a feliz término la promoción del PDEA 2024-2027 en tres (03) municipios como son (PORE, TAMARA Y SAN LUIS DE PALENQUE) de los diez (10) municipios asignados para realizar promoción.

De igual forma el día de la Promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de acuerdo con la programación ejecutada en los tres (03) municipios; tuvimos el acompañamiento de integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR que participaron activamente en la convocatoria y evento de promoción. Están relacionados en los listados de asistencia ya anexados en este informe.

Anexo 5. Acta resumen del evento de promoción del PDEA, con los integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR asistentes a evento; en los municipios de en los municipios de Pore, Tamara y San Luis de Palenque.

CUADRO N°4. INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL (CMDR) ASISTENTES A EVENTO DE PROMOCION PDEA 2024-2027.

N°	ROL QUE DESEMPEÑA EN EL CMDR:	MUNICIPIO DE PORE	MUNICIPIO DE TAMARA	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
1	**ASOCIACIONES**	**5**	**5**	**27**
2	**CONCEJO MUNICIPAL**			**2**
3	**PRESIDENTE**		**1**	
4	**INTEGRANTES DEL CMDR**	**2**	**3**	**4**

Anexo 6. ARCHIVO FOTOGRAFICO.

PROMOCION DEL PDEA 2024-2027

MUNICIPIO DE PORE CASANARE.	
	
Foto 1 y 2. Saludo de bienvenida a actores agropecuarios (CMDR) en el municipio de Pore Casanare, con el fin de Promocionar el Plan Departamental de Extension Agropecuaria vigencia 2024-2027. **Fecha: 18 de Septiembre 2024.**	
	
	
Foto 3 y 4. Presentacion en Power Point de la Promoción del Plan Departamental de Extension Agropecuaria vigencia 2024-2027, en el municipio de Pore Casanare. **Fecha: 18 de Septiembre 2024.**	





Foto 5 y 6. Diligenciamiento de listados de asistencia con participantes de la Promoción del Plan Departamental de Extension Agropecuaria vigencia 2024-2027, en el municipio de Pore Casanare. **Fecha: 18 de Septiembre 2024.**





Foto 7 y 8. Promoción del Plan Departamental de Extension Agropecuaria vigencia 2024-2027, en el municipio de Pore Casanare, con el Secretario de Agricultura y Productivida, Dr. Rusbel Jaimes. **Fecha: 18 de Septiembre 2024.**

MUNICIPIO DE TAMARA CASANARE.





Foto 9 y 10. Saludo de bienvenida a actores agropecuarios (CMDR) en el municipio de Támara Casanare, con el fin de Promocionar el Plan Departamental de Extension Agropecuaria vigencia 2024-2027. **Fecha: 19 de Septiembre 2024.**





Foto 11 y 12. Presentacion en Power Point de la Promoción del Plan Departamental de Extension Agropecuaria vigencia 2024-2027, en el municipio de Támara Casanare. **Fecha: 19 de Septiembre 2024.**





Foto 13 y 14. Diligenciamiento de listados de asistencia con participantes de la Promoción del Plan Departamental de Extension Agropecuaria vigencia 2024-2027, en el municipio de Támara Casanare. **Fecha: 19 de Septiembre 2024.**





Foto 15 y 16. Promoción del Plan Departamental de Extension Agropecuaria vigencia 2024-2027, en el municipio de Támara Casanare, con la representante de la Oficina Municipal Agropecuaria Dra. Vicky Benitez adcrito a la Secretaria de Planeación. **Fecha: 19 de Septiembre 2024.**

MUNICIPIO DE CASANARE.	
	
Foto 17 y 18. Saludo de bienvenida a actores agropecuarios (CMDR) en el municipio de San Luis de Palenque Casanare, con el fin de Promocionar el Plan Departamental de Extension Agropecuaria vigencia 2024-2027. **Fecha: 20 de Septiembre 2024.**	
	
Foto 19 y 20. Presentacion en Power Point de la Promoción del Plan Departamental de Extension Agropecuaria vigencia 2024-2027, en el municipio de San Luis de Palenque Casanare. **Fecha: 20 de Septiembre 2024.**	
	
Foto 21 y 22. Diligenciamiento de listados de asistencia con participantes de la Promoción del Plan Departamental de Extension Agropecuaria vigencia 2024-2027, en el municipio de San Luis de Palenque Casanare. **Fecha: 20 de Septiembre 2024.**	





Foto 23 y 24. Promoción del Plan Departamental de Extension Agropecuaria vigencia 2024-2027, en el municipio de San Luis de Palenque Casanare, con la representante de la Oficina Municipal Agropecuaria Ing. Diyer Perez adcrito a la Secretaria de Desarrollo Económico y Medio Ambiente. **Fecha: 20 de Septiembre 2024.**

ACTIVIDAD 4. Realizar la promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria a los productores, asociaciones, gremios de producción y demás actores involucrados en las cadenas de valor agropecuarias en los municipios de la Salina, Sácama, Hato Corozal, Paz de Ariporo, Pore, Tamara, San Luis de Palenque, Trinidad, Nunchía y Yopal.

A continuación, se presenta el cronograma de los eventos que se realizaron de promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de Casanare vigencia 2024-2027; en los municipios de Pore, Támara y San Luis de palenque.

CUADRO N°5. PROGRAMACION EVENTOS DE PROMOCION PDEA 2024-2027.
MES DE SEPTIEMBRE 2024.

N°	MUNCIPIO	FECHA DE VISITA	LUGAR DE REUNION	HORA INICIAL	HORA FINAL	Proyección de Ejecución
1	PORE	Miércoles/18-09-2024	Instalaciones Sec de Agricultura y Productividad – ICA	08:00 A. m.	12:00 M.	1er mes Tres (03) municipios intervenidos.
2	TAMARA	Jueves/19-09-2024	Auditorio Alcaldía Municipal	0:800 A. m.	05:00 p. m.	
3	SAN LUIS DE PALENQUE	Viernes/20-09-2024	Estadero El Caney	08:00 A. m.	12:00 M.	

De igual forma el día de la Promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de acuerdo con la programación ejecutada en los tres (03) municipios; tuvimos el acompañamiento de productores, miembros de asociaciones y gremios que participaron activamente en la convocatoria y evento de promoción. Están relacionados en los listados de asistencia ya anexados en este informe.

Anexo 7. Acta resumen del evento de promoción del PDEA, con productores, miembros de asociaciones y gremios asistentes a evento; en los municipios de en los municipios de Pore, Tamara y San Luis de Palenque.

CUADRO N°6. INTEGRANTES DE ASOCIACIONES, GREMIOS, LINEAS PRODUCTIVAS ASISTENTES A EVENTO DE PROMOCION PDEA 2024-2027.

N°	ROL QUE DESEMPEÑA:	MUNICIPIO DE PORE	MUNICIPIO DE TAMARA	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
1	ASOCIACIONES	5	5	27
2	AGRICULTOR	8	8	15
3	PROFESIONAL O TECNICO DEL SECTOR PRODUCTIVO	5	2	2
4	**TOTAL, DE PARTICIPANTES**	**18**	**15**	**44**

ACTIVIDAD 5. Realizar acompañamiento técnico en el desarrollo de la Mesa de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria (MECTIA), según el Artículo 6to de la ley 1876, en marco de la generación de capacidad ycompetencias de innovación de todos los actores del sector agropecuario.

En este periodo de cobro comprendido del 27-08-2024 hasta el 26-09-2024 no se relaciona la actividad.

ACTIVIDAD 6. Presentar los informes mensuales que den cuenta de la ejecución del cumplimiento de las actividades del contrato en un plazo de tres (3) meses y quince (15) días.

En este periodo de cobro comprendido del 27-08-2024 hasta el 26-09-2024 se presenta primer informe mensual, que da cuenta de la ejecución del cumplimiento de las actividades del contrato N° 1587 2024-08-23.

Consolidados de Anexos:

Anexo 1. Carta de Invitación a la administración municipal a la promoción del PDEA, más la programación de las jornadas de promoción del Plan Departamental de Extensión.

Agropecuaria de Casanare vigencia 2024-2027; en los municipios de la Salina, Sácama, Hato corozal, Paz de Ariporo, Pore, Tamara, San Luis de Palenque, Trinidad, Nunchía y Yopal.

Anexo 2. FO-GD-12-2014-01-02-V.03_Listados de asistencia general del evento de promoción del PDEA; en los municipios de Pore, Tamara y San Luis de Palenque.

Anexo 3. FO-PDD-19-23-05-2023-V.07_Control de asistencia técnica y caracterización de ciudadanía del evento de promoción del PDEA; en los municipios de en los municipios de Pore, Tamara y San Luis de Palenque.

Anexo 4. FO-GD-11-2015-12-10-V.04 Acta resumen del evento de promoción del PDEA, con los secretarios de desarrollo económico o quien haga sus veces asistentes a evento; en los municipios de en los municipios de Pore, Tamara y San Luis de Palenque.

Anexo 5. FO-GD-11-2015-12-10-V.04_Acta resumen del evento de promoción del PDEA, con los integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural_CMDR asistentes a evento; en los municipios de en los municipios de Pore, Tamara y San Luis de Palenque.

Anexo 6. ARCHIVO FOTOGRAFICO.PROMOCION DEL PDEA 2024-2027

Anexo 7. FO-GD-11-2015-12-10-V.04_Acta resumen del evento de promoción del PDEA, con productores, miembros de asociaciones y gremios asistentes a evento; en los municipios de en los municipios de Pore, Tamara y San Luis de Palenque.

Cordialmente,

HEYDER BENIGNO PLAZAS PLAZAS
Profesional –OPS No 1587 DE 2024-08-23

V° B° CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN
Director técnico de desarrollo rural
Supervisor

Reviso: Betty Alcira Camacho Reyes
Profesional universitario