El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 3861 de 2015 Por la cual se adopta la versión 4 del manual de Contratación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

INFORME NÚMERO :6 FECHA EN QUE SE RINDE : 2024-09-16			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	52.95%	2024-08-01	2024-08-31
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-262-2024	120624350.00	EUPHORIANET S.A.S.	830067631
FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO | VIGENCIA
2024-03-07	2024-03-12	2024-12-31	294|2024
COMPROMISO | RP	CDP	RUBRO	
13624.	8724.	C-3501-0200-2-40401B-3501004-02	
OBJETO	Prestación de servicios para el soporte técnico de la plataforma de interoperabilidad en el marco de los proyectos de Alianza pacífico, la CAN y entre el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA con la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE.		
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
SUPERVISOR	CARGO	DEPENDENCIA	
STIVEN PARRA CORDOBA	013720 - JEFE DE OFICINA	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	

FIRMADO:D85392574

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PAGOS

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR
1	2024-03-12	2024-03-31	7110488.00
2	2024-04-01	2024-04-30	9776921.00
3	2024-05-01	2024-05-31	19299896.00
4	2024-06-01	2024-06-30	9903894.00
5	2024-07-01	2024-07-31	9269029.00
6	2024-08-01	2024-08-31	8507191.00

Número de pagos : 6

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

FIRMADO:D85392574

Desde la revisión realizada por la supervisión se analiza lo siguiente para el periodo reportado por cada obligación:
1. Se ha venido prestando el servicio de soporte, de acuerdo con lo establecido en los requerimientos y las especificaciones, al momento no se cuenta con ningún requerimiento pendiente o con deuda técnica de acuerdo a la planificación del servicio sugerida por el proveedor. como se refiere en el informe del proveedor.
2. Se ha venido prestando el servicio de soporte, de acuerdo con lo establecido en los requerimientos y las especificaciones, al momento no se cuenta con ningún requerimiento pendiente o con deuda técnica con base en lo planificado tal como se refiere en el informe y los anexos.
Se identifica la gestión de las incidencias a través de los registros de JIRA:
IOPAMN-20 Revisión servicio UY
IOPAMN-21 Avance TAG URI
IOPAMN-22 Revision campo URI
IOPAMN-23 Validación COD Pruebas
IOPAMN-27 Reintento envío 5 cert. Falla EDSO10
IOPAMN-29 Revisión pruebas CO-UY DIAN
IOPAMN-33 Validación inconsistencia servicio UY
IOPAMN-34 Verificación Certificado chile public XML
INTER-296 Aprobacion coleccion FITO_EXP

Adicionalmente se atienden las sesiones técnicas de refinamiento y de desarrollo, asi:
IOPAMN-30 22/08/2024 Reunión 22/08/2024 DIAN- MINCIT -VUCE y UY 2H
IOPAMN-32 23/08/2024 Revisión certificados de UY 1H
IOPAMN-36 27/08/2024 Revisión XML servicio CO - UY 1H
IOPAMN-28
INTER-299 13/08/2024 IOPACK E INTERCOM -WeeKLY 1H
IOPAMN-35 20/08/2024 IOPACK E INTERCOM -Weekly 1H
INTER-294 28/08/2024 INTERCOM - REVISIÓN COLECCION FITO PARTE 2 1H
TOTAL HORAS 7
3. Para este mes se ejecutaron las 60 horas base de soporte y mantenimiento correspondientes al mes de agosto, adicionalmente se ejecutaron 7 horas corespondientes a las sesiones tecnicas de refinamiento y de desarrollo, asi:
IOPAMN-30 22/08/2024 Reunión 22/08/2024 DIAN- MINCIT -VUCE y UY 2H
IOPAMN-32 23/08/2024 Revisión certificados de UY 1H
IOPAMN-36 27/08/2024 Revisión XML servicio CO - UY 1H
IOPAMN-28
INTER-299 13/08/2024 IOPACK E INTERCOM -WeeKLY 1H
IOPAMN-35 20/08/2024 IOPACK E INTERCOM -Weekly 1H
INTER-294 28/08/2024 INTERCOM - REVISIÓN COLECCION FITO PARTE 2 1H
4. Durante este periodo se ha prestado el servicio dentro de los estándares de la calidad de la compañía, sin que a la fecha tengamos requerimientos u observaciones sin resolver tal como se refiere por e proveedor en el informe.
5. Se describe por parte del proveedor la implementación del formato F-RSK01-Gestión de riesgos y oportunidades definiendo amenazas y aplicando controles antes de la implementación, Se anexa formato diligenciado para la entidad.
6. El proveedor ha suministrado lainformacion concerniente al desarrollo del CO UY JIRA IOPAM -37. se Anexa F-TSI09-Guia de usuario.pdf y F- TSI20-Documento arquitectura.pdf
7. El proveedor ha suministrado lainformacion concerniente al desarrollo del CO UY JIRA IOPAM -37. se Anexa F-TSI09-Guia de usuario.pdf y F- TSI20-Documento arquitectura.pdf
8. El proveedor ha suministrado lainformacion concerniente al desarrollo del CO UY JIRA IOPAM -37. se Anexa F-TSI09-Guia de usuario.pdf y F- TSI20-Documento arquitectura.pdf
9. El proveedor ha suministrado la informacion concerniente al desarrollo del CO UY JIRA IOPAM -37 que se encuentra en fase de pruebas, se Anexa F-TSI09-Guia de usuario.pdf y F- TSI20-Documento arquitectura.pdf.
Adicionalmente no se identifica entradas maliciosas.
10. El proveedor ha suministrado la informacion concerniente al desarrollo del CO UY JIRA IOPAM -37 que se encuentra en fase de pruebas, se Anexa F-TSI09-Guia de usuario.pdf y F- TSI20-Documento arquitectura.pdf.
Los servicios de l proveedor se autentican a través e Json Web Token como se decribe en el manual tecnico.
11. Se ha venido prestando el servicio de soporte, de acuerdo con lo establecido en los requerimientos y las especificaciones, al momento no se cuenta con ningún requerimiento pendiente o con deuda técnica con base en lo planificado tal como se refiere en el informe y los anexos.

Se identifica la gestión de las incidencias a través de los registros de JIRA:
IOPAMN-20 Revisión servicio UY
IOPAMN-21 Avance TAG URI
IOPAMN-22 Revision campo URI
IOPAMN-23 Validación COD Pruebas
IOPAMN-27 Reintento envío 5 cert. Falla EDSO10
IOPAMN-29 Revisión pruebas CO-UY DIAN
IOPAMN-33 Validación inconsistencia servicio UY
IOPAMN-34 Verificación Certificado chile public XML
INTER-296 Aprobacion coleccion FITO_EXP
Adicionalmente se atienden las sesiones técnicas de refinamiento y de desarrollo, asi:
IOPAMN-30 22/08/2024 Reunión 22/08/2024 DIAN- MINCIT -VUCE y UY 2H
IOPAMN-32 23/08/2024 Revisión certificados de UY 1H
IOPAMN-36 27/08/2024 Revisión XML servicio CO - UY 1H
IOPAMN-28
INTER-299 13/08/2024 IOPACK E INTERCOM -WeeKLY 1H
IOPAMN-35 20/08/2024 IOPACK E INTERCOM -Weekly 1H
INTER-294 28/08/2024 INTERCOM - REVISIÓN COLECCION FITO PARTE 2 1H
Y se esta gestionado el desarrollo IOPAMN-37 DOCUMENTADO HASTA SU INSTANCIA ACTUAL CON LA DESCRIPCION DE SU REQUERIMIENTO Y FUNCIONALIDAD.
12. No se identifican incidencias por manejo de datos.
13. El desarrollo que se esta llevando a cabo corrsponde a n control de cambio que se continua ejecutando y para el que se evidencia la documentacion remitida desde el mes de mayo, tal como lo refiere el proveedor en su informe de gestion del mes.
14. Se realizan validaciones desde el proveedor (ver anexo validacion - vulnerbilidades) sin presentar vulnerabilidades tampoco se evidencian desde el reporte de la OSI.
15. El proveedor ha suministrado lainformacion concerniente al desarrollo del CO UY JIRA IOPAM -37. se Anexa F-TSI09-Guia de usuario.pdf y F- TSI20-Documento arquitectura.pdf
16. Para este periodo se encuentra en pruebas el desarrollo IOPAM -37 una vez se culmine se verificará este item como en las instancias previas.

FORMATO-D85392574

DECLARA INCONFORMIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DE LA INCONFORMIDAD	DECLARA INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DEL INCUMPLIMIENTO
NO		NO	
NOTA			
En el evento que se detallen modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobación de la garantía y en general el cumplimiento de otros requisitos señalados en el documento mediante el cual se realizó la modificación. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobación de garantías. Es deber del supervisor verificar cada caso particular.			

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
1	Ejecutar el contrato, de conformidad con lo previsto en las especificaciones técnicas solicitadas por EL MINISTERIO, la propuesta y el contrato.	Se ha venido prestando el servicio de soporte, de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnica, al momento no se cuenta con ningún requerimiento por parte de la entidad.	Aprobada por supervisor para el periodo
2	Prestar el servicio dentro de los tiempos de atención y solución acorde al Acuerdo de Nivel de Servicio – ANS estipulados.	Se atendieron los soportes requeridos por la entidad sin que ninguno haya sido de impacto crítico para la entidad. Anexo soporte de las solicitudes y de las respuestas.	Aprobada por supervisor para el periodo
3	Ejecutar el número de horas contratadas.	Para este mes se ejecutaron 60 horas de soporte y mantenimiento correspondientes al mes de agosto, adicionalmente se ejecutaron 7 horas, para el apoyo en reuniones y adecuación del IOPACK y mesas de trabajo INTERCOM: DIAN - MINCIT.	Aprobada por supervisor para el periodo
4	Garantizar la buena calidad del servicio suministrado	Durante este periodo se ha prestado dentro de los estándares de la calidad de la compañía, sin que a la fecha tengamos requerimientos u observaciones por parte de la entidad	Aprobada por supervisor para el periodo

FIRMADO D85392574

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
5	El contratista debe garantizar el aseguramiento del desarrollo del aplicativo desde la arquitectura, diseño a través de un modelo de amenazas claro y detallado, donde justifique el uso de tecnologías no seguras y esquemas de roles débiles y se realice el aseguramiento y aplicación de controles de estos antes de la implementación.	Dentro del desarrollo de la actividad se implementa el formato F-RSK01-Gestión de riesgos y oportunidades definiendo amenazas y aplicando controles antes de la implementación, Se anexa formato diligenciado para la entidad.	Aprobada por supervisor para el periodo
6	El contratista debe garantizar el aseguramiento del desarrollo y soporte del aplicativo en la autenticación. Se debe asegurar que la aplicación satisfaga los requerimientos mínimos como: Recursos por defecto que requieran autenticación excepto si son públicos, que los controles de autenticación se aplican en el lado del servidor, que compruebe que la funcionalidad para el cambio de contraseñas incluye la contraseña antigua, la nueva contraseña y un campo de confirmación de contraseña, entre otras.	Para el mes de agosto se realiza el desarrollo de Servicio CO-ALADI-UY bajo el caso JIRA IOPAMN-37 Anexo F-TSI09-Guia de usuario.pdf y F- TSI20-Documento arquitectura.pdf	Aprobada por supervisor para el periodo
7	El contratista debe garantizar el aseguramiento del desarrollo y soporte del aplicativo en el manejo de sesiones. Se debe asegurar que la aplicación satisfaga los requerimientos mínimos como: Compruebe que las sesiones se invalidan cuando el usuario cierra la sesión, que compruebe que existe un timeout de las sesiones después de un período de inactividad especificado, que pueda comprobar que el identificador de sesión nunca se revela en las URL en mensajes de error o logs, estos entre otros.	Para el mes de agosto se realiza el desarrollo de Servicio CO-ALADI-UY bajo el caso JIRA IOPAMN-37 Anexo F-TSI09-Guia de usuario.pdf y F- TSI20-Documento arquitectura.pdf.	Aprobada por supervisor para el periodo

FIRMADO:D85392574

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
8	El contratista debe garantizar el aseguramiento del desarrollo y soporte del aplicativo en el control de acceso. Se debe asegurar que la aplicación satisfaga los requerimientos mínimos como: Los usuarios estén asociados con un conjunto bien definido de funciones y privilegios, que los metadatos de rol y permisos están protegidos contra alteración, que existe el principio del privilegio mínimo entre otros.	Para el mes de agosto se realiza el desarrollo de Servicio CO-ALADI-UY bajo el caso JIRA IOPAMN-37 Anexo F-TSI09-Guia de usuario.pdf y F- TSI20-Documento arquitectura.pdf.	Aprobada por supervisor para el periodo
9	El contratista debe garantizar el aseguramiento del desarrollo y soporte del aplicativo en inputs o entradas maliciosas. Se debe asegurar que la aplicación satisfaga los requerimientos mínimos como: Que las fallas de validación de inputs del lado del servidor dan como resultado el rechazo de solicitudes y que se registran en logs, que todas las consultas SQL, HQL, OSQL, NOSQL y procedimientos almacenados, están protegidos mediante el uso de sentencias preparadas o parametrización de consultas, verificar que todos los datos de entrada están validados, no sólo los campos de formulario HTML, sino todas las fuentes de entrada.	Para el mes de agosto se realiza el desarrollo de Servicio CO-ALADI-UY bajo el caso JIRA IOPAMN-37 Anexo F-TSI09-Guia de usuario.pdf y F- TSI20-Documento arquitectura.pdf.	Aprobada por supervisor para el periodo

FIRMADO:D85392574

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
10	El contratista debe garantizar el aseguramiento del desarrollo y soporte del aplicativo en el cifrado en reposo, se debe asegurar que la aplicación satisfaga los requerimientos mínimos como: Que el acceso a las claves se gestione de forma segura, que existe una política explícita sobre cómo se administran las llaves criptográficas (por ejemplo, como son generadas, distribuidas, revocadas y expiradas), que este ciclo de vida de llaves se aplica correctamente.	Para el mes de agosto se realiza el desarrollo de Servicio CO-ALADI-UY bajo el caso JIRA IOPAMN-37. Anexo F-TSI09-Guia de usuario.pdf y F- TSI20-Documento arquitectura.pdf. Dado que el cliente del API accede a todos los servicios una vez autenticado, el servicio de autenticación y los demás están protegidos. estas API se blindan a través de JWT (JSON Web Token). JWT: Es un estándar abierto basado en JSON propuesto por IETF (RFC 7519) para la creación de tokens de acceso que permiten la propagación de identidad y privilegios a los usuarios sobre servicios expuestos a través de un API. Los JSON Web Tokens generalmente están formados por tres partes: un encabezado o header, un contenido o payload, y una firma o signature. Anexo arquitectura rest.png	Aprobada por supervisor para el periodo
11	El contratista debe garantizar el aseguramiento del desarrollo y soporte del aplicativo en manejo de errores y excepciones y registro de logs se debe asegurar que la aplicación satisfaga los requerimientos mínimos como: Proporcionar una reacción útil por parte de los usuarios, administradores y equipos de respuesta a incidentes, crear registros de alta calidad, con información útil, que las fuentes de tiempo deben sincronizarse para asegurar que los registros de logs tengan el tiempo correcto.	La trazabilidad de la solicitud y seguimiento al desarrollo del control de cambios, se evidencian a través del caso JIRA IOPAMN-37 actualmente en estado de pruebas funcionales.	Aprobada por supervisor para el periodo

FIRMADO DIGITALMENTE

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
12	El contratista debe garantizar el aseguramiento del desarrollo y soporte del aplicativo en la protección de datos se debe asegurar que la aplicación satisfaga los requerimientos mínimos como: Los principios de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad, la aplicación de estos para asegurar que los datos almacenados en estos dispositivos estén cifrados y no puedan ser obtenidos, alterados o revelados fácilmente; que todos los formularios que contienen información confidencial tienen deshabilitado el almacenamiento en caché del lado del cliente, que la información sensible almacenada en la memoria se sobrescribe con ceros tan pronto como ya no sea necesaria.	Como se usa la misma base de datos de VUCE, nos adherimos a las políticas y restricciones implementadas en esta. Anexo Base-datos.jpeg.	Aprobada por supervisor para el periodo
13	El contratista debe garantizar el aseguramiento del desarrollo y soporte del aplicativo en las comunicaciones se debe asegurar que la aplicación satisfaga los requerimientos mínimos como: Que se usan algoritmos y cifrados fuertes se utilizan en todo momento, que todas las conexiones a sistemas externos que contengan información o funciones sensibles estén autenticadas.	Dado que el desarrollo realizado para el mes de agosto es un control de cambio de la entrega realizada en el mes de mayo y la documentación no cambia, se informa a través de correo electrónico el envió de la información Anexo Correo_Envio_Documentacion.jpg F-RDM02-Documento de requerimiento.pdf F-RDM03-Caso de uso.pdf F-TSI08-Manual técnico.pdf F-TSI09-Guia de usuario.pdf F-TSI20-Documento arquitectura	Aprobada por supervisor para el periodo
14	El contratista debe garantizar el aseguramiento del desarrollo y soporte del aplicativo en código malicioso se debe asegurar que la aplicación satisfaga los requerimientos mínimos como: La revisión manual del código línea a línea para controlar posible código de terceros con fines maliciosos.	Se realizan validaciones y en los casos que aplica se hacen las validaciones para el control de código malicioso. Anexo Validacion-vulnerabilidades.jpeg	Aprobada por supervisor para el periodo

FIRMADO-D85392574

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
15	El contratista debe garantizar el aseguramiento del desarrollo y soporte, en caso de presentarse desarrollo de web services, debe asegurar que la aplicación satisfaga los requerimientos mínimos como: Autenticación adecuada, gestión de sesiones y autorización de todos los servicios web, validación de entrada de todos los parámetros que transitan de un nivel de confianza inferior a uno superior, que el acceso a las funciones de administración y la administración misma dentro de la Aplicación de servicio Web está limitado a un rol de administrador de servicios web.	Para el mes de agosto se realiza el desarrollo de Servicio CO-ALADI-UY bajo el caso JIRA IOPAMN-37. Anexo F-TSI09-Guia de usuario.pdf y F- TSI20-Documento arquitectura.pdf	Aprobada por supervisor para el periodo
16	El contratista debe garantizar el aseguramiento del desarrollo y soporte del aplicativo en configuración se debe asegurar que la aplicación satisfaga los requerimientos mínimos como: Que todos los componentes deben estar actualizados con las configuraciones y versiones de seguridad apropiadas. Esto debe incluir la eliminación de configuraciones innecesarias, por ejemplo, documentación de la plataforma y usuarios de prueba o ejemplo, que los administradores autorizados tengan la capacidad de verificar la integridad de todas las configuraciones relevantes de seguridad para asegurarse de que no han sido manipuladas, que los componentes de terceros provienen de repositorios de confianza.	Para las actividades que requieran desarrollo, se realizarán validaciones para que los componentes utilizados estén actualizados con las configuraciones y versiones de seguridad apropiadas, teniendo en cuenta el formato F-RSK01-Gestión de riesgos y oportunidades. Para este periodo no se realizaron desarrollos.	Aprobada por supervisor para el periodo

Número de obligaciones procesadas: 16

Supervisor

Nombre:STIVEN PARRA CORDOBA
Documento:80156117

FIRMADO-D85392574

Cargo:013720 - JEFE DE OFICINA
Dependencia:OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.
El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma:2024-09-20 11:50:57
Firmado por:sparra
Firmado desde la IP:172.200.0.1

FIRMADO:D85392574