MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024692019781203**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

Bogotá, D.C, 31 de Julio de 2024

Señor Coronel
GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GARCÍA
Subdirector de Adquisiciones del Ejército Nacional
Avenida Carrera 50 Nº 18-26
Bogotá, D.C

Asunto: CONCEPTO TÉCNICO ADICIÓN Y PRORROGA CONTRATO 010-SUAQ-INTR-2024 PANTALONCILLO LOTE 3

Respetuosamente nos permitimos informar al señor Coronel Subdirector de Adquisiciones, en relación a los radicados Nº 2024432019509633 del 29 de julio de 2024 y radicado No. 2024432019184373 de fecha 25 de julio de 2024 en los cuales se solicitan "los conceptos técnicos", en relación a la adición y solicitud de prórroga realizada por INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S, al plazo de ejecución del contrato referido en el asunto, el cual se encuentra en los siguientes términos:

LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR TOTAL	FECHA PRIMERA ENTREGA	FECHA SEGUNDA ENTREGA	FECHA TERMINO CONTRATO
LOTE 3	PANTALONCILLO TIPO BÓXER	$8.600,00	201.985	$1.737.071.000,00	30/07/2024	29/08/2024	30/08/2024

En relación a lo anterior y teniendo en cuenta los argumentos presentados en el oficio dirigido por el oferente INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S anexo al radico mencionado con anterioridad, el comité técnico evaluador determina viable la adición y la prórroga al contrato en mención considerando las novedades presentadas durante el proceso precontractual del objeto, y lo expuesto por el oferente considerando los tiempos requeridos para la fabricación total de los PANTALONCILLOS TIPO BÓXER a entregar en razón al cambio de cantidades solicitadas y a su vez que se planea iniciar con la incorporación del Plan Ayacucho

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692019781203 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

teniendo en cuenta la necesidad vigente de la fuerza, razón por la cual proponen las nuevas condiciones del contrato de la siguiente forma:

LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR INICIAL	CANTIDAD A ADCIIONAR	VALOR ADICIONAL	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL	FECHA DE PRORROGA
LOTE 3	PANTALONCILLO TIPO BÓXER	$8.600,00	201.985	$1.737.071.000,00	37.800	$325.080.000	239.785	$2.062.151.000	31/10/2024

Lo anterior para los fines que se estimen convenientes.

Respetuosamente,

TO_05 JAVIER PRIETO CASTRO
Comité Técnico Evaluador

TO_05 YUDY DANIELA ROMERO MONGUI
Comité Técnico Evaluador

ST. LÓPEZ MARTÍNEZ PAULA ALEJANDRA
Comité Técnico Evaluador

ST. VARGAS CORTES DANIELA
Comité Técnico Evaluador

MY. CRISTIAN CARRERO BLANCO
Comité Técnico Evaluador

BAINT