MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

MODIFICACION Nro. 002 QUE TRATA DE LA ADICION AL VALOR Y PRORROGA AL PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Nro. 100-7-200417/2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA Y ASV ASCENSORES S.A.S

Entre los suscritos a saber, **Capitan. DIANA CAROLINA USMA VILLA,** mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la cédula Nro. 1.087.992.547 Expedida en Dosquebradas, obrando en nombre de la Nación - Policía Nacional – Dirección de Sanidad - Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, en su calidad de Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca según Orden Interna N° 118 del 28 de agosto de 2024, emanada de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, debidamente facultado para celebrar contratos mediante Resolución Nro. 0579 del 28 de Febrero de 2024 "Por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional y suscribir convenios y/o contratos interadministrativos", quien en adelante y para efectos de esta modificación se denominará EL **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, **ASV ASCENSORES S.A.S**, identificada con el **NIT Nro. 800.096.757-0** quien actúa a través del señor **ODIMAR SIMBAQUEVA LASSO,** como su Representante Legal**,** mayor de edad, identificado con cédula No. **16.769.851** expedida en **Cali,** CONTRATISTA, hemos convenido en **PRORROGAR** el **PLAZO** y **ADICIONAR** el **VALOR** del contrato Nro. 100-7-200417/2023, suscrito entre las partes, previa las siguientes consideraciones:

1. Que el **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA** suscribieron el Contrato No. **100-7-200417/2023** cuyo objeto es: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE ASCENSORES DE LA UPRES.** por un valor De **Treinta y Un Millones Ochocientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Ocho Pesos ($31.839.278) Moneda Legal Colombiana**, distribuidos así, para la vigencia 2023 $10.959.654 y para la vigencia 2024 $20.879.624, según la Cláusula **VALOR DEL CONTRATO**, y un Plazo de Ejecución de **Diez (10) Meses y Seis (6) Dias** pactados en la Cláusula **PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA**, contados a partir de la fecha aprobación de la Garantía Única y fecha de expedición de la Carta de Inicio de Ejecución del Contrato.

2. Que el Plazo de Ejecución del Contrato No. **100-7-200417/2023** se inició el **25/09/2023**, según comunicación de Ejecución, suscrita por el entonces Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca de la Policía Nacional, teniendo como fecha final del contrato el **31/07/2024.**

3. Que mediante oficio GS-2024/105502- AREAD-GRULO-29.25 de fecha 14/06/2024, el JEFE LOGISTICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA, supervisor del contrato solicitó la modificación **001** al contrato 100-7-200417/2023 en sentido de prorroga al plazo por Sesenta (60) Días más necesarios para continuar con el servicio, quedando la fecha de terminación el 30/09/2024 y adicionar el valor en **Cinco Millones de Pesos ($5.000.000) Moneda legal Colombiana**, para la Vigencia 2024, quedando el valor total del contrato en **Treinta y Seis Millones Ochocientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Ocho Pesos ($36.839.278) Moneda Legal Colombiana**. conservando los valores ofertados en el contrato principal con descuento del 25 %.

4. Que mediante oficio GS-2024/169568- UPRES-ESPRI-29.25 de fecha 20/09/2024, el JEFE LOGISTICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA, supervisor del contrato solicitó la modificación **002** al contrato 100-7-200417/2023 en sentido de prorroga al plazo por Treinta (30) Días más necesarios para continuar con el servicio, quedando la fecha de terminación el 31/10/2024 y adicionar el valor en **Cinco Millones Ciento Veinte Mil Pesos ($5.120.000) Moneda legal Colombiana**, para la Vigencia 2024, quedando el valor total del contrato en **Cuarenta y Un Millones Novecientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Ocho Pesos ($41.959.278) Moneda Legal Colombiana**. conservando los valores ofertados en el contrato principal con descuento del 25 %.

5. Que la **JEFE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA** autoriza continuar con el trámite al requerimiento señalado en el numeral anterior.

6. Que el Jefe de Presupuesto de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca expide el Certificado de disponibilidad Presupuestal Nro. 74024 SIIF y SFG 74024 de fecha 26/09/2024 para la vigencia 2024.

7. Que de conformidad con lo dispuesto el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, las partes están facultadas para suscribir la presente modificación 002 al contrato al Contrato No. **100-7-200417/2023**.

EN CONSECUENCIA, LAS PARTES ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la Cláusula **PLAZO DEL CONTRATO** del contrato No. **100-7-200417/2023,** prorrogando el plazo en Treinta (30) Días más, quedando el plazo en **Trece (13) Meses y Seis (6) Dias** y como nueva fecha de terminación del contrato el 31/10/2024. **CLÁUSULA SEGUNDA:** Modificar la Cláusula **VALOR DEL CONTRATO** del contrato No. **100-7-200417/2023,** adicionando la suma de **Cinco Millones Ciento Veinte Mil Pesos ($5.120.000) Moneda legal Colombiana,** para la vigencia 2024, quedando el valor total del contrato en **Cuarenta y Un Millones Novecientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Ocho Pesos ($41.959.278) Moneda Legal Colombiana**, para la vigencia 2024 conservando los valores ofertados en el contrato principal con descuento del 25 % así.

MANTENIMIENTOS 2024					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD DE EQUIPOS**	**MESES DE VISITA 2024**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO 25% DESCUENTO VIG 2024**	**VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO DESCUENTO VIGENCIA 2024**
CLINICA DEVAL / ESPRI FATIMA					
1	ASCENSORES PANORÁMICOS DE CUATRO PARADAS, DIEZ (10) PERSONAS, 800 KG, DE LA MARCA SCALA.	2	ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO	$ 449.501	$ 3.146.507
2	ASCENSORES DE CUATRO PARADAS, CAMILLEROS, DE LA MARCA SCALA, CAPACIDAD 1.000 KG.	2		$ 449.501	$ 3.146.507
3	ASCENSOR DE PASAJEROS DE LA MARCA SCHINDLER ANDINO MODELO 3.300 AP, CAPACIDAD 8 PERSONAS DE CONSULTA EXTERNA.	1		$ 231.741	$ 1.622.187
4	ASCENSOR DE PASAJEROS MARCA THYSSENKRUPP.ESPRI FATIMA	1		$ 231.741	$ 1.622.187
5	CERTIFICACIÓN: SE CONTRATARÁ POR PARTE DE LA ENTIDAD UN ENTE EXTERNO ACREDITADO POR LA ONAC CON EL FIN DE QUE SE EXPIDA CERTIFICACIÓN DE LOS ASCENSORES A LA NORMA NTC 5926-1	4 (CERTIFICACIONES)	ABRIL	$ 335.559	$ 1.342.236
			VALOR TOTAL VIGENCIA 2024		**$ 10.879.624**

REPUESTOS PARA CORRECTIVOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO INCLUIDO EL 25% DE DESCUENTO
1	SUMINISTRO E INSTALACION RELE DE 8 PINES 220V	UNIDAD	$ 60.000
2	SUMINISTRO E INSTALACION CONTACTOR SCHNEIDER 220V A 20 AMP	UNIDAD	$ 174.770
3	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKERS ELÉCTRICOS PARA RIEL OMEGA	UNIDAD	$ 52.500
4	SUMINISTRO E INSTALACION PILOTO DE SEÑALIZACIÓN CON LED VERDE 22MM 220V	UNIDAD	$ 18.750
5	SUMINISTRO E INSTALACION RIEL OMEGA	UNIDAD	$ 11.550
6	SUMINISTRO E INSTALACION FRENO PARA ELEVADOR	UNIDAD	$ 120.000
7	SUMINISTRO E INSTALACION BOTONES DE LLAMADO	UNIDAD	$ 63.746
8	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA BOTONERA	UNIDAD	$ 22.500
9	SUMINISTRO E INSTALACION ZAPATA DE CABINA	UNIDAD	$ 97.871
10	SUMINISTRO E INSTALACION ZAPATA DE CONTRAPESO	UNIDAD	$ 90.881
11	SUMINISTRO E INSTALACION ZAPATA DE PUERTA	UNIDAD	$ 52.431
12	SUMINISTRO E INSTALACION INDUCTORES (BOBINAS)	UNIDAD	$ 125.835
13	SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA DE PUERTA	UNIDAD	$ 41.945
14	SUMINISTRO E INSTALACION LUBRICADOR DE GUÍAS	UNIDAD	$ 62.918
15	SUMINISTRO E INSTALACION VENTILADOR CABINA	UNIDAD	$ 265.651
16	SUMINISTRO E INSTALACION BANDA INFRARROJA (MICRO SCAN)	UNIDAD	$ 1.076.586
17	SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADOR O FOSO DE BUFFER	UNIDAD	$ 168.875
18	SUMINISTRO E INSTALACION BOTONES DE LLAMADO	UNIDAD	$ 63.746
19	SUMINISTRO E INSTALACION CABLES DE TRACCIÓN POR METRO	UNIDAD	$ 8.068
20	SUMINISTRO E INSTALACION CHASIS DE LA CABINA	UNIDAD	$ 3.306.563
21	SUMINISTRO E INSTALACION CHASIS DEL CONTRAPESO	UNIDAD	$ 2.821.723
22	SUMINISTRO E INSTALACION CONTRAPESO	UNIDAD	$ 3.393.882
23	SUMINISTRO E INSTALACION CUADRO DE MANIOBRA	UNIDAD	$ 9.366.622
24	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROIMÁN DE FRENO	UNIDAD	$ 811.829
25	SUMINISTRO E INSTALACION EMPALMES	UNIDAD	$ 24.122
26	SUMINISTRO E INSTALACION FIJACIONES	UNIDAD	$ 131.342
27	SUMINISTRO E INSTALACION FINALES DE CARRERA	UNIDAD	$ 94.743
28	SUMINISTRO E INSTALACION FOTOCELDA	UNIDAD	$ 930.368
29	SUMINISTRO E INSTALACION FOTORRUPTORES	UNIDAD	$ 127.847
30	SUMINISTRO E INSTALACION GUÍAS DE CABINA	UNIDAD	$ 191.957
31	SUMINISTRO E INSTALACION GUÍAS DE CONTRAPESO	UNIDAD	$ 191.957
32	SUMINISTRO E INSTALACION LIMITADOR DE VELOCIDAD	UNIDAD	$ 651.404
33	SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR DE ELEVACIÓN	UNIDAD	$ 9.125.753
34	SUMINISTRO E INSTALACION POLEA DE DESVIÓ	UNIDAD	$ 399.737
35	SUMINISTRO E INSTALACION POLEA DE TRACCIÓN	UNIDAD	$ 2.359.217
36	SUMINISTRO E INSTALACION POLEA MOTRIZ	UNIDAD	$ 1.701.649
37	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS DE CABINA	UNIDAD	$ 1.061.984
38	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS DE PISO	UNIDAD	$ 1.061.984
39	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCTOR DE VELOCIDAD PUERTA	UNIDAD	$ 665.327
40	SUMINISTRO E INSTALACION ROZADERAS	UNIDAD	$ 93.116
41	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE ACUÑAMIENTO	UNIDAD	$ 144.511
42	SUMINISTRO E INSTALACION TARJETA ELECTRÓNICA DE 4 PARADAS	UNIDAD	$ 3.971.126
43	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINALES DE CABLES	UNIDAD	$ 75.033
44	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO INDICADOR DE NIVELES	UNIDAD	$ 501.418
45	SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADOR DE POSO	UNIDAD	$ 262.500

46	SUMINISTRO E INSTALACION PARACAÍDAS	UNIDAD	$ 900.000
47	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA MOVIMIENTOS	UNIDAD	$ 1.350.000
48	SUMINISTRO E INSTALACION VARIADOR DE VELOCIDAD MOTOR	UNIDAD	$ 4.858.800
49	SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE ENERGIA	UNIDAD	$ 2.250.000
50	SUMINISTRO E INSTALACION PISO FLOTANTE PARA PVC GRADO 80	MT2	$ 337.500
51	SUMINISTRO E INSTALACION ILUMINACIÓN LED PARA ASCENSORES	UNIDAD	$ 86.135
52	SUMINISTRO E INSTALACION TARJETA DE LLAMADO DE PISO	UNIDAD	$ 112.500
53	SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR TRIFASICO	UNIDAD	$ 165.000
54	SUMINISTRO E INSTALACION CABECERO DE PUERTA CABINA	UNIDAD	$ 3.600.000
55	SUMINISTRO E INSTALACION RIELES DE FIJACION ASCENSORES	UNIDAD	$ 187.500
56	SUMINISTRO E INSTALACION CORREA PARA PUERTA	UNIDAD	$ 110.100
57	SUMINISTRO E INSTALACION RELE TERMICO	UNIDAD	$ 135.000
58	SUMINISTRO E INSTALACION CABEZA AUXILIAR PARA CONTACTOR TRIFASICO	UNIDAD	$ 111.675
59	CABLE 7 HILOS NUMERO 12	UNIDAD	$ 2.700
60	CABLE 7 HILOS NUMERO 8	UNIDAD	$ 5.168

CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA : La presente acta No. **002** al Contrato No. **100-7-200417/2023**, debe ser comunicada por el **CONTRATISTA** a la Compañía Aseguradora, a fin de que sea tenida en cuenta por la misma dentro de la ejecución del Contrato, y se expida la correspondiente Certificación y/o Anexos de Modificación a la vigencia y el valor en la Garantía Única, lo cual hace parte de la legalización de la presente acta modificatoria y debe ser firmada, escaneada y subida a la plataforma del SECOP II e informar a la **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA.** para su respectiva aprobación. **CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES.** Las demás cláusulas del contrato Nro. **100-7-200417/2023**, que no hayan sido objeto de modificación o aclaración en la presente Acta, continúan vigentes en los mismos términos y condiciones. **CLÁUSULA QUINTA**: **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**. La presente modificación **002** al contrato **100-7-200417/2023** se encuentra amparada por el plan de compras Nro. 559 del 04/09/2024 y con el certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 74024 SIIF y SFG 74024 de fecha 26/09/2024 para la vigencia 2024. **CLÁUSULA SEXTA**: **PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN –** La presente Acta No. **002** al Contrato No. **100-7-200417/2023** se perfecciona con la aprobación de las partes mediante firma electrónica en la plataforma SECOP II, de conformidad con lo establecido en el numeral 2.4 Valor legal y probatorio de los documentos electrónicos, de la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente, la realización del registro presupuestal, para su ejecución requiere de la aprobación de la Modificación de la Garantía Única por parte del contratante y la presentación de la certificación de cumplimiento del pago de aportes a seguridad social y parafiscales por parte del contratista.

Para constancia, se firma en Santiago de Cali, mediante plataforma del SECOP II, el dia

CONTRATANTE

Capitan. DIANA CAROLINA USMA VILLA
C.C. N° 1.087.992.547 Expedida en Dosquebradas
Jefe (e) Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca

CONTRATISTA

ODIMAR SIMBAQUEVA LASSO
Representante Legal
ASV ASCENSORES S.A.S

FUNCIONARIO O ASESOR	DEPENDENCIA	NOMBRE	FIRMA
ELABORADO POR	AREAD GRUCO	CPS. HECTOR FABIO BAQUERO	
REVISADO PARA FIRMA POR	AREAD GRUCO (E)	SI. YESSICA ALEJANDRA GIRALDO MOSQUERA	
REVISADO PARA FIRMA POR	JEFE AREAD (E)	IT. JHON JADER CAÑON RODRIGUEZ	
REVISADO PARA FIRMA POR	LIDER ASJUR (E)	SI. DIEGO MAURICIO SIERRA ROSERO	
REVISADO PARA FIRMA POR	ASJUR UPRES	ABOG.ESP. SULY AIDE CORTES GRAJALES	
LOS ARRIBA FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL DOCUMENTO Y LO ENCONTRAMOS AJUSTADO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y POR LO TANTO, BAJO NUESTRA RESPONSABILIDAD, LO PRESENTAMOS PARA LA FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA DE LA POLICIA NACIONAL.			

Avenida 10 Norte No. 16N-21,
Teléfono 6604128
Deval.upres-con@policia.gov.co
www.policia.gov.co