	NIT. 891.801.129-1	GESTION CONTRACTUAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	F-GC-69	PAG: 1 DE 1
		VERSION :04	15/02/2024
	ACTA PARCIAL DEL CONTRATO		

CONTRATO N°	49	FECHA DEL CONTRATO	DD	MM	AA
			15	4	2024

CONTRATANTE :(Utilice el espacio para señalar los datos de identificación del contrantante)

Nombre y/o razón social: MUNICIPIO DE MACANAL BOYACÁ

NIT /C.C. No. 891.801.129-1

SUPERVISOR Y CARGO (Utilice el espacio para señalar los datos de identificación del supervisor)

Nombre: MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA Cargo: SECRETARIO DE PLANEACION

CONTRATISTA (Utilice el espacio para señalar los datos de identificación del contratista)

Nombre y/o razón social: HUGO ALFONSO MARTINEZ HERNANDEZ

NIT /C.C. No. 7.333.025 expedida en Garagoa

OBJETO CONTRACTUAL *(Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)*

PRESTAR CON AUTONOMIA TECNICA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO ELECTRICISISTA, PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACÁ

VALOR *(En este espacio escriba el valor total del contrato, tanto en números como en letras)*

Valor en números: $ **16.800.000,00**

Valor en letras: **DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS**

VALOR ADICIONAL *(En este espacio escriba el valor total del contrato, tanto en números como en letras)*

Valor en números: $ -

Valor en letras:

VALOR TOTAL *(En este espacio escriba el valor total del contrato, tanto en números como en letras)*

Valor en números: $ **16.800.000,00**

Valor en letras: **DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS**

PLAZO INICIAL *(Escriba en este espacio el término de tiempo establecido para desarrollar el objeto contractual)*

SEIS (06) MESES

PLAZO ADICIONAL *(Escriba el tiempo de la adicion en plazo en numero)* ***PLAZO TOTAL***

SEIS (06) MESES

ADICIONES EN PLAZO *(Escriba el tiempo de la adicion en plazo en letras)*

FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL (fecha estimada de finalización del contrato apartir del acta de inicio según el plazo de ejecución a partir de la fecha)

El suscrito contrato tiene como fecha de finalizacion: el dia 14 del mes OCTUBRE del 2024

FECHA DE FINALIZACIÓN TOTAL (fecha estimada de finalización del contrato apartir del acta de inicio según el plazo de ejecución a partir de la fecha)

El suscrito contrato tiene como fecha de finalizacion: el dia 14 del mes OCTUBRE del 2024

TERMINO DE AVANCE PARCIAL (fecha de avance del contrato según el plazo de ejecución a partir de la fecha)

DEL 16 DE AGOSTO DE 2024 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

En Macanal - Boyacá a los dieciseis (16) días del mes de Septiembre de dos mil veinticuatro (2024), en la oficina de PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, se reunieron MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA, secretario de PLANEACION E INFREAESTRUCTURA como supervisor designado por el Municipio y HUGO ALFONSO MARTINEZ HERNANDEZ como contratista, identificado con cedula ciudadania: 7.332.025 con el objeto de suscribir la presente acta de pago parcial N° 005 del Contrato No. 049 de 2024, se presenta avance de cumplimiento y se recibe a satisfacción el informe presentado y certificación de la supervisión, obteniendo el siguiente resultado de ejecución:

ASUNTO (Complete los espacios vacíos y amplíe la información cuando lo considere necesario)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$16.800.000,00	
VALOR ADICIONAL		
VALOR GIRADO ACTAS ANTERIORES		$11.200.000,00
VALOR A GIRAR EN LA PRESENTE ACTA		$2.800.000,00
SALDO POR GIRAR		$2.800.000,00
SUMAS IGUALES	$16.800.000,00	$16.800.000,00

En virtud de lo anterior y a lo establecido en la Cláusula quinta del contrato, se acuerda autorizar el pago por la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.800.000,00) con cargo al Registro Presupuestal No. – rubro 2.3.2.01.01.001.03.13.01 Denominación del rubro (Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público / Vivienda / SGP FORZOSA LIBRE INVERSION).

Para constancia se firma de conformidad de aceptación:

MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA
Supervisor

HUGO ALFONSO MARTINEZ HERNANDEZ
Contratista

	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
FECHA	2024	2024	2024
CARGO	*Secretario de Planeación*	*Secretario de Planeación*	*Secretario de Planeación*
NOMBRE	*MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA*	*MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA*	*MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA*