Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÌA

2. Bogotá D.C., 12/09/24

3. Doctor (a) DRA. VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO - GERENTE

4.	ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	BYS 172-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	DIPROMEDICOS S.A.S.
7. NIT/CÉDULA	900.493.018-1
8. OBJETO	CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO- QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
9. VALOR INICIAL	$160.000.000,00
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No 1 de fecha 19 Enero 2024, por valor de $100.000.000= Adición No 2 de fecha 26 Febrero 2024, por valor de $150.000.000= Adición No 3 de fecha 20 Marzo 2024, por valor de $150.000.000= Adición No 4 de fecha 28 Mayo 2024, por valor de $160.000.000= Adición No 5 de fecha 31 Julio 2024, por valor de $120.000.000= Adición No 6 de fecha 06 Septiembre 2024, por valor de $120.000.000=
11. VALOR FINAL	$ 960.000.000
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	N/A
13. PLAZO INICIAL	1 MES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No 1 de fecha 15 Diciembre 2023, por 2 meses y 13 días. Prórroga No 2 de fecha 19 Enero 2024, por 1 mes. Prórroga No 3 de fecha 20 Marzo 2024, por 2 meses. Prórroga No 4 de fecha 28 Mayo 2024, por 2 meses. Prórroga No 5 de fecha 31 Julio 2024, por 2 meses.
15. PLAZO FINAL	30/09/24
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	3 MESES

17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. mediante el suministro de material de osteosintesis, injertos óseos y dispositivos medico - quirúrgicos insumos medico quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología y neurocirugía, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios, lo anterior con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico. * A la fecha de esta solicitud, el **porcentaje de ejecución facturado es del 81,94% y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 94,34%**, se hace la aclaración que este porcentaje se toma con la fecha actual de la solicitud, por lo tanto, se refleja una variación en el porcentaje de ejecución en tiempo al último informe de certificación que es del mes de agosto 2024, así mismo, el contrato presenta un saldo disponible en la certficación de **$53.395.000 M/C;** sin embargo, para el momento de esta solicitud, el proveedor tiene pendiente radicar facturas de consumos realizados en el mes de septiembre del presente año por un valor aproximado de **$52.792.000 M/C,** y contando con la última adición de $120.000.000 M/C que no se encuentra relacionada en la certificación de julio, teniendo en cuenta que fue formalizada posterior a la fecha de radicación, el saldo aproximado del contrato es de **$120.603.000 M/C;** por lo que se requiere **prorrogar hasta el 31 de diciembre del año 2024**, ya que la fecha de terminación de contrato es del 30 deseptiembre 2024, lo anterior, con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico.

Cordialmente,

18. Nombre del Supervisor:
DRA ANDREA SANDOVAL CASTRO
Cargo Directora de Área

19. Nombre responsable financiero (E)
DR. JUAN CARLOS HURTADO SIERRA
VoBo. Area Financiera(
En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20. Nombre del Subgerente Corporativo/ de servicios
DRA. YULIETH LOPEZ RETAMOSO
VoBo. Área solicitante

21. Anexos: _____ (2) folios.

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
Norte I S E		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	172-2023	Fecha Contrato d/m/a	17/11/2023
Nombre del contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S.	NIT/ N° Identificación	900.493.018-1
Objeto:	CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO- QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	1995	22/9/2023	50037	10/11/2023	$ 160.000.000
Otrosí adición No. 1	75	12/1/2024	7410	19/1/2024	$ 100.000.000
Otrosí adición No. 2	235	15/2/2024	18614	26/2/2024	$ 150.000.000
Otrosí adición No. 3	317	12/3/2024	19047	20/3/2024	$ 150.000.000
Otrosí adición No. 4	579	10/5/2024	31681	29/5/2024	$ 160.000.000
Otrosí adición No. 5	940	24/7/2024	42844	31/7/2024	$ 120.000.000
				Valor Total	$ 840.000.000

Mauricio Pena
CxP
05.09.24

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	1 MES
Inicio *	17/11/2023
Otrosí prorroga No. 1	2 MESES Y 13 DÍAS 29-02-2024
Otrosí prorroga No. 2	1 MES 31-03-2024
Otrosí prorroga No. 3	2 MESES 31-05-2024
Otrosí prorroga No. 4	2 MESES 31-07-2024
Otrosí prorroga No. 5	2 MESES 30-09-2024
Terminación *	30/9/2024

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCÍON DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro dd/mm/aaaa	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
NOVIEMBRE DE 2023	09/12/2023	DP4626	$ 1.010.000	$ -	$ 1.010.000	$ 1.010.000	$ 838.990.000	
NOVIEMBRE DE 2023	09/12/2023	DP4635	$ 4.336.000	$ -	$ 4.336.000	$ 4.336.000	$ 834.654.000	
NOVIEMBRE DE 2023	09/12/2023	DP4636	$ 6.281.000	$ -	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 828.373.000	
NOVIEMBRE DE 2023	09/12/2023	DP4637	$ 6.281.000	$ -	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 822.092.000	
NOVIEMBRE DE 2023	09/12/2023	DP4651	$ 1.630.000	$ -	$ 1.630.000	$ 1.630.000	$ 820.462.000	
NOVIEMBRE DE 2023	09/12/2023	DP4652	$ 5.545.000	$ -	$ 5.545.000	$ 5.545.000	$ 814.917.000	
NOVIEMBRE DE 2023	09/12/2023	DP4656	$ 1.390.000	$ -	$ 1.390.000	$ 1.390.000	$ 813.527.000	
NOVIEMBRE DE 2023	09/12/2023	DP4668	$ 1.250.000	$ -	$ 1.250.000	$ 1.250.000	$ 812.277.000	
NOVIEMBRE DE 2023	09/12/2023	DP4670	$ 6.281.000	$ -	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 805.996.000	
DICIEMBRE DE 2023	09/12/2023	DP4684	$ 1.380.000	$ -	$ 1.380.000	$ 1.380.000	$ 804.616.000	
DICIEMBRE DE 2023	09/12/2023	DP4693	$ 6.281.000	$ -	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 798.335.000	
DICIEMBRE DE 2023	09/12/2023	DP4694	$ 6.281.000	$ -	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 792.054.000	
DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	DP4702	$ 5.901.000	$ -	$ 5.901.000	$ 5.901.000	$ 786.153.000	

DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	DP4703	$ 5.345.000	$ -	$ 5.345.000	$ 5.345.000	$ 780.808.000	
DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	DP4707	$ 5.545.000	$ -	$ 5.545.000	$ 5.545.000	$ 775.263.000	
DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	DP4708	$ 5.345.000	$ -	$ 5.345.000	$ 5.345.000	$ 769.918.000	
DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	DP4720	$ 6.281.000	$ -	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 763.637.000	
DICIEMBRE DE 2023	04/01/2024	DP4789	$ 6.281.000	$ -	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 757.356.000	
DICIEMBRE DE 2023	04/01/2024	DP4790	$ 6.281.000	$ -	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 751.075.000	
DICIEMBRE DE 2023	04/01/2024	DP4791	$ 5.345.000	$ -	$ 5.345.000	$ 5.345.000	$ 745.730.000	
DICIEMBRE DE 2023	04/01/2024	DP4792	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 745.730.000	
DICIEMBRE DE 2023	04/01/2024	DP4793	$ 6.281.000	$ -	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 739.449.000	
DICIEMBRE DE 2023	04/01/2024	DP4794	$ 6.281.000	$ -	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 733.168.000	
DICIEMBRE DE 2023	04/01/2024	DP4795	$ 5.901.000	$ -	$ 5.901.000	$ 5.901.000	$ 727.267.000	
ENERO DE 2024	05/01/2024	DP4800	$ 6.746.000	$ -	$ 6.746.000	$ 6.746.000	$ 720.521.000	
ENERO DE 2024	05/01/2024	DP4801	$ 4.336.000	$ -	$ 4.336.000	$ 4.336.000	$ 716.185.000	
ENERO DE 2024	11/01/2024	DP4819	$ 5.361.000	$ -	$ 5.361.000	$ 5.361.000	$ 710.824.000	
ENERO DE 2024	11/01/2024	DP4821	$ 5.721.000	$ -	$ 5.721.000	$ 5.721.000	$ 705.103.000	
ENERO DE 2024	01/02/2024	DP4830	$ 5.345.000	$ -	$ 5.345.000	$ 5.345.000	$ 699.758.000	
ENERO DE 2024	01/02/2024	DP4831	$ 5.576.000	$ -	$ 5.576.000	$ 5.576.000	$ 694.182.000	
ENERO DE 2024	01/02/2024	DP4839	$ 4.336.000	$ -	$ 4.336.000	$ 4.336.000	$ 689.846.000	
ENERO DE 2024	01/02/2024	DP4855	$ 5.345.000	$ -	$ 5.345.000	$ 5.345.000	$ 684.501.000	
ENERO DE 2024	01/02/2024	DP4877	$ 6.281.000	$ -	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 678.220.000	
ENERO DE 2024	01/02/2024	DP4878	$ 6.281.000	$ -	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 671.939.000	
ENERO DE 2024	01/02/2024	DP4905	$ 5.741.000	$ -	$ 5.741.000	$ 5.741.000	$ 666.198.000	
ENERO DE 2024	01/02/2024	DP4906	$ 6.281.000	$ -	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 659.917.000	
FEBRERO DE 2024	10/02/2024	DP4918	$ 6.091.000	$ -	$ 6.091.000	$ 6.091.000	$ 653.826.000	
FEBRERO DE 2024	10/02/2024	DP4919	$ 6.281.000	$ -	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 647.545.000	
FEBRERO DE 2024	10/02/2024	DP4941	$ 6.091.000	$ -	$ 6.091.000	$ 6.091.000	$ 641.454.000	
FEBRERO DE 2024	12/02/2024	DP4964	$ 5.345.000	$ -	$ 5.345.000	$ 5.345.000	$ 636.109.000	
FEBRERO DE 2024	12/02/2024	DP4965	$ 5.901.000	$ -	$ 5.901.000	$ 5.901.000	$ 630.208.000	
FEBRERO DE 2024	12/02/2024	DP4966	$ 6.746.000	$ -	$ 6.746.000	$ 6.746.000	$ 623.462.000	
FEBRERO DE 2024	13/02/2024	DP4973	$ 23.200.000	$ -	$ 23.200.000	$ 23.200.000	$ 600.262.000	
FEBRERO DE 2024	01/03/2024	DP4985	$ 5.345.000	$ -	$ 5.345.000	$ 5.345.000	$ 594.917.000	
FEBRERO DE 2024	01/03/2024	DP4997	$ 6.281.000	$ -	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 588.636.000	
FEBRERO DE 2024	01/03/2024	DP5000	$ 5.545.000	$ -	$ 5.545.000	$ 5.545.000	$ 583.091.000	
FEBRERO DE 2024	01/03/2024	DP5012	$ 5.741.000	$ -	$ 5.741.000	$ 5.741.000	$ 577.350.000	
FEBRERO DE 2024	01/03/2024	DP5033	$ 6.281.000	$ -	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 571.069.000	
FEBRERO DE 2024	01/03/2024	DP5039	$ 5.345.000	$ -	$ 5.345.000	$ 5.345.000	$ 565.724.000	
MARZO DE 2024	07/03/2024	DP5058	$ 6.281.000	$ -	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 559.443.000	
MARZO DE 2024	07/03/2024	DP5059	$ 6.281.000	$ -	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 553.162.000	
MARZO DE 2024	08/03/2024	DP5065	$ 23.200.000	$ -	$ 23.200.000	$ 23.200.000	$ 529.962.000	
MARZO DE 2024	01/04/2024	DP5079	$ 23.200.000	$ -	$ 23.200.000	$ 23.200.000	$ 506.762.000	
MARZO DE 2024	01/04/2024	DP5085	$ 6.281.000	$ -	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 500.481.000	
MARZO DE 2024	01/04/2024	DP5092	$ 5.506.000	$ -	$ 5.506.000	$ 5.506.000	$ 494.975.000	
MARZO DE 2024	01/04/2024	DP5107	$ 25.500.000	$ -	$ 25.500.000	$ 25.500.000	$ 469.475.000	
MARZO DE 2024	01/04/2024	DP5111	$ 16.316.000	$ -	$ 16.316.000	$ 16.316.000	$ 453.159.000	

MARZO DE 2024	01/04/2024	DP5112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 453.159.000	
MARZO DE 2024	01/04/2024	DP5117	$ 5.345.000	$ -	$ 5.345.000	$ 5.345.000	$ 447.814.000	
MARZO DE 2024	01/04/2024	DP5129	$ 23.200.000	$ -	$ 23.200.000	$ 23.200.000	$ 424.614.000	
ABRIL DE 2024	10/04/2024	DP5141	$ 9.500.000	$ -	$ 9.500.000	$ 9.500.000	$ 415.114.000	
ABRIL DE 2024	10/04/2024	DP5142	$ 4.336.000	$ -	$ 4.336.000	$ 4.336.000	$ 410.778.000	
ABRIL DE 2024	10/04/2024	DP5173	$ 2.510.000	$ -	$ 2.510.000	$ 2.510.000	$ 408.268.000	
ABRIL DE 2024	11/04/2024	DP5179	$ 6.746.000	$ -	$ 6.746.000	$ 6.746.000	$ 401.522.000	
ABRIL DE 2024	12/04/2024	DP5182	$ 5.345.000	$ -	$ 5.345.000	$ 5.345.000	$ 396.177.000	
ABRIL DE 2024	13/04/2024	DP5187	$ 1.730.000	$ -	$ 1.730.000	$ 1.730.000	$ 394.447.000	
ABRIL DE 2024	03/05/2024	DP5194	$ 5.091.000	$ -	$ 5.091.000	$ 5.091.000	$ 389.356.000	
ABRIL DE 2024	03/05/2024	DP5196	$ 5.111.000	$ -	$ 5.111.000	$ 5.111.000	$ 384.245.000	
ABRIL DE 2024	03/05/2024	DP5198	$ 5.345.000	$ -	$ 5.345.000	$ 5.345.000	$ 378.900.000	
ABRIL DE 2024	03/05/2024	DP5199	$ 5.545.000	$ -	$ 5.545.000	$ 5.545.000	$ 373.355.000	
ABRIL DE 2024	03/05/2024	DP5206	$ 1.010.000	$ -	$ 1.010.000	$ 1.010.000	$ 372.345.000	
ABRIL DE 2024	03/05/2024	DP5219	$ 6.281.000	$ -	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 366.064.000	
ABRIL DE 2024	03/05/2024	DP5220	$ 6.281.000	$ -	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 359.783.000	
ABRIL DE 2024	03/05/2024	DP5224	$ 6.206.000	$ -	$ 6.206.000	$ 6.206.000	$ 353.577.000	
ABRIL DE 2024	03/05/2024	DP5225	$ 1.390.000	$ -	$ 1.390.000	$ 1.390.000	$ 352.187.000	
ABRIL DE 2024	03/05/2024	DP5226	$ 5.576.000	$ -	$ 5.576.000	$ 5.576.000	$ 346.611.000	
ABRIL DE 2024	03/05/2024	DP5237	$ 6.746.000	$ -	$ 6.746.000	$ 6.746.000	$ 339.865.000	
ABRIL DE 2024	03/05/2024	DP5238	$ 6.281.000	$ -	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 333.584.000	
MAYO DE 2024	15/05/2024	DP5268	$ 6.281.000	$ -	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 327.303.000	
MAYO DE 2024	15/05/2024	DP5276	$ 5.345.000	$ -	$ 5.345.000	$ 5.345.000	$ 321.958.000	
MAYO DE 2024	15/05/2024	DP5277	$ 5.576.000	$ -	$ 5.576.000	$ 5.576.000	$ 316.382.000	
MAYO DE 2024	22/05/2024	DP5298	$ 5.345.000	$ -	$ 5.345.000	$ 5.345.000	$ 311.037.000	
MAYO DE 2024	05/06/2024	DP5311	$ 7.735.000	$ -	$ 7.735.000	$ 7.735.000	$ 303.302.000	
MAYO DE 2024	05/06/2024	DP5331	$ 6.281.000	$ -	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 297.021.000	
MAYO DE 2024	05/06/2024	DP5332	$ 6.746.000	$ -	$ 6.746.000	$ 6.746.000	$ 290.275.000	
JUNIO DE 2024	14/06/2024	DP5368	$ 6.746.000	$ -	$ 6.746.000	$ 6.746.000	$ 283.529.000	
JUNIO DE 2024	14/06/2024	DP5369	$ 2.516.000	$ -	$ 2.516.000	$ 2.516.000	$ 281.013.000	
JUNIO DE 2024	14/06/2024	DP5370	$ 6.746.000	$ -	$ 6.746.000	$ 6.746.000	$ 274.267.000	
JUNIO DE 2024	14/06/2024	DP5371	$ 6.091.000	$ -	$ 6.091.000	$ 6.091.000	$ 268.176.000	
JUNIO DE 2024	19/06/2024	DP5374	$ 7.030.000		$ 7.030.000	$ 7.030.000	$ 261.146.000	
JUNIO DE 2024	04/07/2024	DP5403	$ 5.345.000		$ 5.345.000	$ 5.345.000	$ 255.801.000	
JUNIO DE 2024	04/07/2024	DP5420	$ 23.200.000		$ 23.200.000	$ 23.200.000	$ 232.601.000	
JUNIO DE 2024	04/07/2024	DP5429	$ 1.630.000		$ 1.630.000	$ 1.630.000	$ 230.971.000	
JUNIO DE 2024	04/07/2024	DP5430	$ 5.345.000		$ 5.345.000	$ 5.345.000	$ 225.626.000	
JUNIO DE 2024	04/07/2024	DP5431	$ 5.345.000		$ 5.345.000	$ 5.345.000	$ 220.281.000	
JULIO DE 2024	10/07/2024	DP5450	$ 5.345.000		$ 5.345.000	$ 5.345.000	$ 214.936.000	
JULIO DE 2024	10/07/2024	DP5451	$ 5.345.000		$ 5.345.000	$ 5.345.000	$ 209.591.000	
JULIO DE 2024	10/07/2024	DP5457	$ 5.345.000		$ 5.345.000	$ 5.345.000	$ 204.246.000	
JULIO DE 2024	16/07/2024	DP5459	$ 6.281.000		$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 197.965.000	
JULIO DE 2024	16/07/2024	DP5468	$ 5.345.000		$ 5.345.000	$ 5.345.000	$ 192.620.000	
JULIO DE 2024	23/07/2024	DP5478	$ 4.336.000		$ 4.336.000	$ 4.336.000	$ 188.284.000	

JULIO DE 2024	23/07/2024	DP5479	$ 6.281.000		$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 182.003.000	
JULIO DE 2024	23/07/2024	DP5488	$ 3.640.000		$ 3.640.000	$ 3.640.000	$ 178.363.000	
JULIO DE 2024	23/07/2024	DP5489	$ 1.510.000		$ 1.510.000	$ 1.510.000	$ 176.853.000	
JULIO DE 2024	23/07/2024	DP5493	$ 6.281.000		$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 170.572.000	
JULIO DE 2024	23/07/2024	DP5494	$ 1.010.000		$ 1.010.000	$ 1.010.000	$ 169.562.000	
JULIO DE 2024	08/08/2024	DP5508	$ 23.200.000	$ -	$ 23.200.000	$ 23.200.000	$ 146.362.000	
JULIO DE 2024	08/08/2024	DP5509	$ 6.471.000	$ -	$ 6.471.000	$ 6.471.000	$ 139.891.000	
JULIO DE 2024	08/08/2024	DP5510	$ 7.735.000	$ -	$ 7.735.000	$ 7.735.000	$ 132.156.000	
JULIO DE 2024	08/08/2024	DP5516	$ 5.576.000	$ -	$ 5.576.000	$ 5.576.000	$ 126.580.000	
JULIO DE 2024	08/08/2024	DP5529	$ 2.990.000	$ -	$ 2.990.000	$ 2.990.000	$ 123.590.000	
AGOSTO DE 2024	08/08/2024	DP5537	$ 5.576.000	$ -	$ 5.576.000	$ 5.576.000	$ 118.014.000	
AGOSTO DE 2024	08/08/2024	DP5542	$ 4.336.000	$ -	$ 4.336.000	$ 4.336.000	$ 113.678.000	
AGOSTO DE 2024	08/08/2024	DP5543	$ 5.901.000	$ -	$ 5.901.000	$ 5.901.000	$ 107.777.000	
AGOSTO DE 2024	13/08/2024	DP5555	$ 1.020.000	$ -	$ 1.020.000	$ 1.020.000	$ 106.757.000	
AGOSTO DE 2024	13/08/2024	DP5556	$ 2.870.000	$ -	$ 2.870.000	$ 2.870.000	$ 103.887.000	
AGOSTO DE 2024	13/08/2024	DP5562	$ 5.345.000	$ -	$ 5.345.000	$ 5.345.000	$ 98.542.000	
AGOSTO DE 2024	13/08/2024	DP5563	$ 890.000	$ -	$ 890.000	$ 890.000	$ 97.652.000	
AGOSTO DE 2024	16/08/2024	DP5575	$ 3.480.000	$ -	$ 3.480.000	$ 3.480.000	$ 94.172.000	
AGOSTO DE 2024	16/08/2024	DP5578	$ 5.901.000	$ -	$ 5.901.000	$ 5.901.000	$ 88.271.000	
AGOSTO DE 2024	16/08/2024	DP5581	$ 5.545.000	$ -	$ 5.545.000	$ 5.545.000	$ 82.726.000	
AGOSTO DE 2024	16/08/2024	DP5582	$ 4.731.000	$ -	$ 4.731.000	$ 4.731.000	$ 77.995.000	
AGOSTO DE 2024	16/08/2024	DP5583	$ 1.400.000	$ -	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 76.595.000	
AGOSTO DE 2024	16/08/2024	DP5584	$ 23.200.000	$ -	$ 23.200.000	$ 23.200.000	$ 53.395.000	
Valor total ejecutado			$ 786.605.000	$ -	$ 786.605.000	$ 786.605.000	$ 53.395.000	

Nombre del Supervisor:	ANDREA SANDOVAL CASTRO
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato como supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número :

DP5508	DP5509	DP5510	DP5516	DP5529	DP5537	DP5542	DP5543	DP5555
DP5556	DP5562	DP5563	DP5575	DP5578	DP5581	DP5582	DP5583	DP5584

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	93,64%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	90,25%

ANDREA SANDOVAL CASTRO
FIRMA DE SUPERVISOR DE CONTRATO