Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y por otra parte **ZULMA GUZMAN DAZA**, también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. **60.264.169**, y/o quien haga sus veces en su calidad de Representante legal de la compañía **DIPROMEDICOS S.A.S**., identificada con **NIT. No. 900.493.018-1,** según consta en el Certificado de existencia y Representación Legal de fecha 22 de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **10 de noviembre de 2023, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 172-2023,** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: "CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOQUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.", por valor **CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($160.000.000).**

2.- Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **17 de noviembre de 2023,** fecha en la cual se suscribió el **ACTA DE INICIO,** hasta el día **16 de diciembre de 2023.**

3.- Que mediante **OTROSI No. 1,** suscrito dentro de la plataforma **SECOP II** el día 15 de diciembre de 2023, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 172 de 2023** en un término de **DOS (2) MESES Y (13) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del **día 17 de diciembre de 2023,** hasta el día **29 de febrero de 2024.**

4.- Que mediante **OTROSI No. 2,** suscrito dentro de la plataforma **SECOP II** el día 19 de enero de 2024, se adicionó **el Contrato de Suministro No. BYS 172 de 2023** en un monto de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$100.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$260.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este en un término de **UN (01) MES**, contado a partir del **día 01 de marzo de 2024, hasta el día 31 de marzo de 2024.**

5.- Que mediante **OTROSI No. 3,** suscrito dentro de la plataforma **SECOP II el** día 26 de febrero de 2024, se adicionó el **Contrato de Suministro No. BYS 172 de 2023** en un monto de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000),** quedando en un valor total **CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$410.000.000).**

6.- Que mediante **OTROSI No. 4,** suscrito dentro de la plataforma **SECOP II el** día 20 de marzo de 2024, se adicionó el **Contrato de Suministro No. BYS 172 de 2023** en un monto de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000),** quedando en un valor total de **QUINIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$560.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de abril de 2024, hasta el día 31 de mayo de 2024.**

7.- Que mediante **OTROSI No. 5,** suscrito dentro de la plataforma **SECOP II el** día 28 de mayo de 2024, se adicionó el **Contrato de Suministro No. BYS 172 de 2023** en un monto de **CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($160.000.000),** quedando en un valor total de **SETECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$720.000.000)** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de junio de 2024, hasta el día 31 de julio de 2024.**

8.- Que mediante **OTROSI No. 6,** suscrito dentro de la plataforma **SECOP II el** día 31 de julio de 2024, se adicionó el **Contrato de Suministro No. BYS 172 de 2023** en un monto de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($120.000.000),** quedando en un valor total de **OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$840.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de agosto de 2024, hasta el día 30 de septiembre de 2024.**

9.- Que mediante **OTROSI No. 7,** suscrito dentro de la plataforma **SECOP II el** día 06 de septiembre de 2024, se adicionó el **Contrato de Suministro No. BYS 172 de 2023** en un monto de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($120.000.000),** quedando en un valor total de **NOVECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$960.000.000).**

10.- Que, mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada el día 12 de septiembre de 2024 y radicada el día **18 de septiembre de 2024** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **prorrogar** el **Contrato de Suministro No. BYS 172 de 2023.** *(Ver: **"NUMERAL 17. "JUSTIFICACION"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 8 DE PRORROGA AL** **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 172-2023").***

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 172 de 2023,** por el término de **TRES (03) MESES,** contados a partir del día **01 de octubre de 2024, hasta el día 31 de diciembre de 2024.**

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. BYS 172 de 2023** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. BYS 172 de 2023**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA CUARTA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. BYS 172 de 2023,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Yesenia Rojas Hernández	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		