Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y de otra parte, **JOSE FERNANDO RINCON RIVERA,** mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. **79.484.187**, quien actúa en su calidad de **Representante Legal** de la compañía **EXEL MEDICAL SAS** y/o quien haga sus veces, identificada con NIT. **900.127.147-5,** quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente modificación contractual, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **10 de noviembre de 2023**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 168-2023,** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: "Contratar los insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, cirugía de trauma, cirugía de columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía y todas las especialidades quirúrgicas que así los requieran dentro de los diferentes procedimientos quirúrgicos, necesarios para la prestación de los servicios a los Usuarios De La Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E..", por valor de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000).**

2.- Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de **UN (01) MES** contado a partir del **01 de diciembre de 2023,** fecha de suscripción del acta de inicio, hasta el día **31 de diciembre de 2023.**

3.- Que mediante **OTROSÍ No. 1**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **21 de diciembre de 2023**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 168-2023** en un término de **DOS (02) MESES** contados a partir del **día 01 de enero de 2024, hasta el día 29 de febrero de 2024.**

4.- Que mediante **OTROSÍ No. 2**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **25 de enero de 2024**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 168-2023** en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000),** quedando en un valor total de **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$90.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de marzo de 2024**, hasta el día **31 de marzo de 2024.**

5.- Que mediante **OTROSÍ No. 3**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **18 de marzo de 2024**, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 168-2023** por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de abril de 2024**, hasta el día **31 de mayo de 2024.**

6.- Que mediante **OTROSÍ No. 4**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **17 de mayo de 2024**, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 168-2023** por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de junio de 2024**, hasta el día **31 de julio de 2024.**

7.- Que mediante **OTROSÍ No. 5**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **25 de junio de 2024**, se adiciono el **Contrato de Suministro No. 168-2023** en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$15.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$105.000.000).**

8.- Que mediante **OTROSÍ No. 6**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **31 de julio de 2024**, se adiciono el **Contrato de Suministro No. 168-2023** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000)**, quedando en un valor total de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$125.000.000)** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de agosto de 2024, hasta el día 30 de septiembre de 2024.**

9.- Que mediante **OTROSÍ No. 7**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **06 de septiembre de 2024**, se adiciono el **Contrato de Suministro No. 168-2023** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000**), quedando en un valor total de **CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$145.000.000).**

10.- Que, mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada el día 12 de septiembre de 2024 y radicada el día **20 de septiembre de 2024** por el Supervisor del Contrato, se solicitó ***adicionar y prorrogar el*** **Contrato de Suministro No. 168-2023** *(Ver: **"NUMERAL 17. "JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 8 DE ADICION Y PRORROGA AL** **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 168 de 2023")*.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el **Contrato de Suministro No. 168-2023** en un monto de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$40.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. 168-2023,** para todos los efectos, quedará en la suma de **CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$185.000.000).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO- QUIRÚRGICOS** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2024, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1214 d**el día **23 de septiembre de 2024,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 168-2023,** por el término de **TRES (03) MESES,** contados a partir del día **01 de octubre de 2024, hasta el día 31 de diciembre de 2024**.

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 168-2023,** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato,

de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. 168-2023,** que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 168-2023,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP.**

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Yesenia Rojas Hernández	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		