ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 3	
Hora: 10:00 am	**Fecha: 26 de junio de 2024**
Lugar:	**Auditorio Centro Zonal La Meseta- Yarumal**
Dependencia que Convoca:	**Centro Zonal La Meseta**
Proceso:	**Ciclos de vida y nutrición**
Objetivo:	Realizar el tercer Comité técnico operativo ordinario en el marco de la ejecución del contrato 05006012024 Corporación Colombia Avanza en la modalidad familiar servicios EIR y EIR dispersa para el inicio de la vigencia 2024.

Agenda

1. Saludo, presentación y aprobación de la agenda.

1.1 Revisión de cumplimiento de compromisos del comité técnico operativo del 19 de marzo de 2024.

2. Fase Preparatoria e inicio de atención

2.1 Fecha de inicio por municipio de la prestación del servicio de las UA o UDS (relacionar el número de encuentros realizados por UDS)

2.2 Relación por municipio de cupos contratados vs cupos ejecutados a la fecha.

2.3 Presentación del presupuesto ajustado (el presentado posterior al primer comité técnico operativo)

2.4 Cronograma de actividades relacionado con la prestación del servicio (Fase de alistamiento, inicio de atención)

2.5 Plan de ejecución de la contrapartida o valor técnico agregado.

3. Obligaciones y Relación Talento humano contratado.

3.1 Listado actualizado de las UDS activas para prestación de servicio (código, nombre, dirección, teléfono, responsable)

3.2 Listado de los datos básicos de los beneficiarios atendidos a la fecha.

3.3 Relación del talento humano contratado- Novedades presentadas con el Talento humano.

3.4 Evidencias de inducción, formación y acompañamiento al talento humano (Fotografías, listados de asistencia, cronogramas)

4. Gestión y articulación Interinstitucional

4.1 Evidencias de articulación para presentar la modalidad a las Administraciones municipales. (oficios radicados, otros insumos)

4.2 Estado actual de identificación, gestión y acondicionamiento de espacios para encuentros grupales. (presentar fotografías de una muestra de las UDS)

4.3 Cronograma de Jornadas de socialización

4.4 Evidencias de avances para caracterización de la población atendida (Fichas de caracterización)

5.1 Componente familia comunidad y redes sociales

5.1.1 Evidencias de Planes de formación y acompañamiento a familias. (actas, fotografías, listados de asistencia)

5.1.2 Avances en los Ejercicios de control social.

6. Componente de salud y nutrición

PÚBLICA

6.1 Ciclo de menú RPP servicio EIR: evidencias de entrega del mes de abril (fotografías RPP, formatos de entrega)
6.2 Evidencias de acuerdos comunitarios alrededor de la olla comunitaria para el servicio EIR y evidencias de entrega de refrigerios primer encuentro grupal. (actas, fotografías, minuta patrón)
6.3 Avances en la Propuesta de iniciativas de autoabastecimiento de alimentos familiar
6.4 Presentación y aprobación de nuevos proveedores (presentar formato actualizado excel proveedores de alimentos ICBF V4 y documentación legal de proveedores)
6.5 Obligaciones frente a la estrategia de compras locales (% cumplimiento marzo)
6.6 Evidencias del proceso de primera toma de medidas antropométricas vigencia 2024. (fotografías del proceso, formatos de captura antropométrica, remisiones masivas de desnutrición, etc)
6.7 Obligaciones frente al manejo y custodia del AAVN (Avances y novedades presentadas en este aspecto)

7. Obligaciones frente al componente de ambientes educativos y protectores, dotación
7.1 Avances de entrega de elementos de aseo y material didáctico para las UDS (evidencias de las entregas)
7.2 Planes de gestión de riesgo de accidentes (avances)
7.3 Planes de gestión de riesgo de desastres (avances)

8. Componente proceso pedagógico
8.1 Evidencias Planes de acompañamiento familiar y grupal
8.2 Evidencias Cuadernos de acompañamiento familiar y grupal

9. Obligaciones del registro y presentación de información
9.1 Reporte Cuéntame Beneficiarios vinculados
9.2 Reporte Cuéntame Talento humano vinculado
9.3 Reporte Cuéntame toma de medidas antropométricas
10. Varios
11. Concertación de compromisos

Desarrollo:

1. **Saludo y presentación**

Siendo las 09:30 de la mañana se da inicio al tercer Comité técnico operativo ordinario en el marco de la ejecución del contrato 05006012024, donde hacen presencia la Coordinadora y supervisora de contratos del CZ La Meseta, Lina Beatriz Ortiz García; el equipo de seguimiento a la ejecución de los contratos, así como el equipo designado de la Corporación Colombia Avanza, Maria Alejandra Jaramillo Muñoz profesional de asistencia técnica, Yeimy Gallego Colorado apoyo psicosocial en asistencia técnica, Harly Stiwal Hernández Pamplona profesional financiero y Eliana Marcela Usma Ramírez Nutricionista Dietista de la EAS.

PÚBLICA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

La EAS presenta ante el comité técnico operativo el poder especial y delegación de representación legal, dado a Maria Alejandra Jaramillo Muñoz profesional de asistencia técnica y Harly Stiwal Hernández Pamplona profesional financiero de la institución.

1.1 Revisión de compromisos del comité técnico anterior

Allegar al Centro Zonal los inventarios actualizados de las UDS en el formato establecido por ICBF	EAS Colombia Avanza	3 de mayo de 2024.
Allegar al CZ remisiones del mes de marzo y facturas de la entrega de refrigerios autorizados.	EAS Colombia Avanza	30 de abril de 2024.
Realizar lectura, análisis y revisión de la guía de participación ciudadana y control social para realizar los ajustes o subsanación de los ejercicios de control social, para revisión en el próximo comité técnico operativo.	EAS Colombia Avanza	Inmediato.
Allegar al Centro Zonal la solicitud de manera oficial sobre la propuesta y análisis de la utilización de los cuadernillos de acompañamiento familiar y grupal y la redistribución de este rubro en otros componentes de la canasta.	EAS Colombia Avanza	2 de mayo de 2024.
Allegar mensualmente durante los primeros 5 días del mes el cronograma de atención y las solicitudes de modificación de cupos entre UDS, para este contrato.	EAS Colombia Avanza	Cada mes
Allegar al Centro Zonal La Meseta, la minuta patrón de olla comunitaria y sus anexos	EAS Colombia Avanza	7 de mayo de 2024
Allegar el Centro Zonal La Meseta la propuesta definitiva de prácticas de autoabastecimiento.	EAS Colombia Avanza	15 de mayo de 2024.
Realizar el cargue de las tomas antropométricas del mes de abril de manera inmediata.	EAS Colombia Avanza	30 de abril de 2024
Allegar las evidencias de la entrega de elementos de identificación y dotación al talento humano	EAS Colombia Avanza	15 de mayo de 2024


PÚBLICA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Se da cumplimiento a los compromisos del comité técnico del 29 de abril de 2024, donde la EAS realiza el cargue de la información correspondiente en la ruta share point o one drive establecida por el Centro Zonal para la EAS Corporación Colombia Avanza.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA BIENESTAR FAMILIAR — Colombia AVANZA

Minuta patrón olla comunitaria y anexos



CICLO DE MENÚ OLLA COMUNITARIA

EU ELIANA USMA
Para: Santiago Carvajal Villegas <santiago.carvajal@icbf.gov.co> Mar 07/05/2024 8:00
CC: Johana Chavarria

Analisis nutricional Olla com... 264 KB
CICLO_EIR_OLLA.xlsx 396 KB

Mostrar los 4 datos adjuntos (791 KB) Guardar todo en OneDrive - CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Descargar todo

Buenos días Santiago


Teniendo en cuenta los compromisos del comité realizado el 29 de abril del 2024, envío la propuesta del ciclo de menú y sus componentes para su respectiva aprobación y firma con el fin de poder publicarlos en las diferentes unidades de Servicio.

Se anexa:
- Ciclo de menú con las preparaciones para los encuentros
- Análisis nutricional de las preparaciones propuestas
- Guía de preparación
- Lista de intercambio

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA BIENESTAR FAMILIAR — Colombia AVANZA

Propuestas prácticas de autoabastecimiento



PROPUESTA DE AUTOABASTECIMIENTO CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA

Responder Responder a todos Reenviar

EU ELIANA USMA
Para: Santiago Carvajal Villegas <santiago.carvajal@icbf.gov.co>; **y 1 más** Mié 15/05/2024 20:11
CC: alejandra.jaramillo; YEIMY GALLEGO COLORADO

PROPUESTA AUTOABASTECI... 250 KB

Cordial saludo,

Espero que se encuentren bien.

En seguimiento al compromiso adquirido en el último comité realizado el 29 de abril del 2024, adjunto les enviamos la propuesta detallada de autoabastecimiento para su revisión.

Estamos a su disposición para cualquier consulta o devolución.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

2. Fase Preparatoria e inicio de atención

Relación de cupos contratados: se socializa por parte de la EAS que al momento la UDS Caseta Comunal Oro bajo rio Grande del municipio de Santa Rosa de Osos no cuenta con beneficiarios vinculados.



2.2 RELACIÓN DE CUPOS POR MUNICIPIO

Municipio UDS	Unidad De Servicio (UDS)	Número de beneficiarios activos UD	Suma de Cupos UDS CONTRATADOS
ITUANGO	CENTRO DE ESTUDIOS SENA SANTA RITA	39	40
	CER EL QUINDIO	12	15
	CER PATRICIO SUCERQUIA	21	21
	ESTADERO EL ZANCUDO	6	11
ITUANGO_DISPERSA	C COMUNAL EL ARO	8	9
	CASA SAN LUIS EL ARO	6	12
	CENTRO DE SALUD SAN MATIAS	28	32
	CER FILADELFIA	21	21
	CER SEVILLA	12	15



2.2 RELACIÓN DE CUPOS POR MUNICIPIO

SAN ANDRES	C COMUNAL SANTA GERTRUDIS	10	15
	CER EL MORRO	12	15
SANTA ROSA DE OSOS	C COMUNAL ORO BAJO RIO GRANDE	0	0
	C COMUNAL PLAYA LARGA	9	12
	C COMUNAL PONTEZUELA	20	20
	C COMUNAL SAN JOSE DE LA AHUMADA	17	17
	CER DOS QUEBRADAS	14	14
	CER EL SAUCE	20	22
	CER EL VERGEL	14	14

Se resalta que se ha presentado duplicidad de EAS para el servicio EIR en el municipio de Ituango.

Se socializa que para el municipio de Valdivia figura en el sistema de información Cuéntame figuran más cupos de los asignados en la minuta contractual, situación que fue reportada al Centro Zonal La Meseta y posteriormente el profesional de rol técnico de seguimiento a la ejecución compartió con el referente Regional del sistema de información el día 30 de mayo (se adjunta correo electrónico) y a la fecha no se ha obtenido respuesta.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.



2.2 RELACIÓN DE CUPOS POR MUNICIPIO

TOLEDO	C COMUNAL BIOGUI	15	15
	C COMUNAL LA FLORIDA_TOLEDO	11	11
	C COMUNAL LAS MARGARITAS	11	11
	C COMUNAL MORAL EL TORO	6	6
	IE EL CANTARO	10	10
VALDIVIA	C COMUNAL LA ALEMANIA	7	7
	C COMUNAL MONTE FRIO	21	22
	CASA FAMILIAR NATALY LÓPEZ	15	17
	CER JULIO CESAR GAMARRA	12	14
	SALON EDUCATIVO	37	39



2.2 RELACIÓN DE CUPOS POR MUNICIPIO

YARUMAL	C COMUNAL AGUACATAL	11	11
	CASA DE FAMILIA BEATRIZ GIL	15	15
	CASA FLIA JUAN DAVID VILLEGAS	14	14
	CER EL LLANO_YARUMAL	14	14
	CER EL RESPALDO BCA	14	15
	IE OCHALI	15	18
	PUESTO DE SALUD LA QUIEBRA CEDEÑO	14	14
	SALON PARROQUIAL EL CEDRO	17	17
Total general-Cupos UDS CONTRATADAS			575
Total beneficiarios activos UDS	528		

FINANCIERA

El profesional financiero de la EAS socializa las ejecuciones sobre el servicio EIR en el periodo reportado abril y mayo de 2024.

El profesional financiero de la EAS socializa los sobre costos relacionados a los transportes o desplazamientos hasta las UDS para los encuentros educativos grupales y encuentros en el hogar. Se socializa que se ha venido realizando un ejercicio de validación en campo para establecer los valores y

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

costos en cada uno de los municipios. A partir de estos ejercicios la EAS solicitará una redistribución de recursos para fortalecer el rubro de transporte.

Se socializa que las inejecuciones del mes de marzo corresponden a alimentación, principalmente porque no se realizó entrega de RPP por el inicio tardío del servicio.

2.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - RURAL

Componentes	Rubro	MARZO	ABRIL	MAYO
2.2.1. Costos Fijos		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A_EIR_RURAL	$ 5.111.291	$ 12.069.980	$ 12.069.980
	DOCENTES PERFIL 1_EIR_RURAL	$ 10.708.252	$ 29.903.796	$ 30.740.386
	DOCENTES PERFIL 2_EIR_RURAL	$ 11.867.872	$ 29.309.897	$ 28.415.711
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1_EIR_RURAL	$ 3.406.769	$ 8.516.924	$ 8.516.924
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2_EIR_RURAL	$ -	$ -	$ -
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1_EIR_RURAL	$ -	$ 3.202.133	$ 4.000.000
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2_EIR_RURAL	$ 1.930.430	$ 7.231.281	$ 7.231.281
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO_EIR_RURAL	$ 7.036.935	$ 7.370.268	$ 7.370.268
		$ -	$ -	$ -
GASTOS OPERATIVOS	PÓLIZA SEGURO DE LOS USUARIOS.	$ 552.709	$ 552.709	$ 552.709
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO.	$ 1.240.164	$ 1.899.035	$ 1.240.497
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	$ 1.219.924	$ 1.217.183	$ 829.162
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL DE REFUERZO PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES OPTIMAS DE BIOSEGURIDAD.	$ 391.689	$ 391.689	$ 391.887
	TRANSPORTE: AUXILIO DE TRANSPORTE PARA EL TALENTO HUMANO EN LOS DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS.	$ 7.384.878	$ 17.949.801	$ 11.493.743
	ACOMPAÑAMIENTOS A DISTANCIA.	$ -	$ -	$ -
	RADIO EDUCATIVA.	$ -	$ -	$ -
	OTROS GASTOS OPERATIVOS.	$ 2.160.891	$ 2.160.891	$ 1.080.891
		$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO		$ 53.011.804	$ 121.775.587	$ 113.933.439
2.2.2. Costos Variables				
APORTE ALIMENTARIO	COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP	$ -	$ 53.002.430	$ 53.961.750
	APORTE OLLA COMUNITARIA	$ 2.197.077	$ 3.509.033	$ 2.035.782
	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	$ -	$ -	$ -
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	$ -	$ -	$ -
DOTACIÓN INICIAL	CUADERNOS ACOMPAÑAMIENTO FLIAR Y GRUPAL	$ -	$ -	$ -
	CARTILLAS DE TRABAJO DIDACTICO AL TH	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO		$ 2.197.077	$ 56.511.463	$ 55.997.532
PRESUPUESTO		$ 55.208.881	$ 178.287.050	$ 169.930.971


2.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - DISPERSA

Componentes	Rubro	MARZO	ABRIL	MAYO
2.2.1. Costos Fijos		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A_EIR_DISP	$ 1.721.027	$ 3.971.600	$ 3.971.600
	DOCENTES PERFIL 1_EIR_DISP	$ -	$ -	$ -
	DOCENTES PERFIL 2_EIR_DISP	$ 4.483.708	$ 12.703.438	$ 12.703.438
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1_EIR_DISP	$ -	$ 2.123.510	$ 2.769.795
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2_EIR_DISP	$ -	$ -	$ -
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1_EIR_DISP	$ -	$ -	$ -
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2_EIR_DISP	$ -	$ 1.181.001	$ 2.362.002
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO_EIR_DISP	$ -	$ 2.350.468	$ 2.350.468
	0	$ -	$ -	$ -
GASTOS OPERATIVOS	PÓLIZA SEGURO DE LOS USUARIOS.	$ 100.595	$ 100.595	$ 100.595
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO.	$ 225.704	$ 345.629	$ 226.322
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	$ 284.358	$ 286.941	$ 151.730
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL DE REFUERZO PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES OPTIMAS DE BIOSEGURIDAD.	$ 133.055	$ 133.055	$ 134.098
	TRANSPORTE: AUXILIO DE TRANSPORTE PARA EL TALENTO HUMANO EN LOS DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS.	$ 1.344.078	$ 6.610.831	$ 5.030.368
	ACOMPAÑAMIENTOS A DISTANCIA.	$ -	$ -	$ -
	RADIO EDUCATIVA.	$ -	$ -	$ -
	OTROS GASTOS OPERATIVOS.	$ 441.262	$ 441.262	$ 441.262
0		$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO		$ 8.733.787	$ 30.248.330	$ 30.241.678
2.2.2. Costos Variables				
APORTE ALIMENTARIO	COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP	$ -	$ 8.753.795	$ 9.113.540
	APORTE OLLA COMUNITARIA	$ 199.894	$ 321.178	$ 170.696
	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	$ -	$ -	$ -
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	$ -	$ -	$ -
DOTACIÓN INICIAL	CUADERNOS ACOMPAÑAMIENTO FLIAR Y GRUPAL	$ -	$ -	$ -
	CARTILLAS DE TRABAJO DIDACTICO AL TH	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO		$ 199.894	$ 9.074.973	$ 9.284.236
PRESUPUESTO		$ 8.933.681	$ 39.323.303	$ 39.525.914

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

COMPRAS LOCALES


Se socializa por parte de la EAS el cumplimiento de esta obligación, donde se refiere que para el mes de abril se alcanza un 18.7% y para el mes de mayo un 23.97%, situación que llevó a la proyección de requerimiento contractual a la EAS por parte del Centro Zonal, el día 25 de junio de 2024, requerimiento que se encuentra en términos para ser contestado.



MES	PORCENTAJE %
MARZO	48,39%
ABRIL	18,7%
MAYO	23,97%

UDS activas a la fecha

Se socializa el número de UDS activas a la fecha-



ITUANGO
CENTRO DE ESTUDIOS SENA SANTA
CER EL QUINDIO
CER PATRICIO SUCERQUIA
ESTADERO EL ZANCUDO
ITUANGO_DISPERSA
C COMUNAL EL ARO
CASA SAN LUIS EL ARO
CENTRO DE SALUD SAN MATIAS
CER FILADELFIA
CER SEVILLA

SAN ANDRES
C COMUNAL SANTA GERTRUDIS
CER EL MORRO
SANTA ROSAS DE OSOS
C COMUNAL PLAYA LARGA
C COMUNAL PONTEZUELA
C COMUNAL SAN JOSE DE LA AHUM
CER DOS QUEBRADAS
CER EL SAUCE
CER EL VERGEL

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

3.1 UDS ACTIVAS

TOLEDO
C COMUNAL BIOGUI
C COMUNAL LA FLORIDA_TOLEDO
C COMUNAL LAS MARGARITAS
C COMUNAL MORAL EL TORO
IE EL CANTARO
VALDIVIA
C COMUNAL LA ALEMANIA
C COMUNAL MONTE FRIO
CASA FAMILIAR NATALY LÓPEZ
CER JULIO CESAR GAMARRA
SALON EDUCATIVO

YARUMAL
C COMUNAL AGUACATAL
CASA DE FAMILIA BEATRIZ GIL
CASA FLIA JUAN DAVID VILLEGAS
CER EL LLANO_YARUMAL
CER EL RESPALDO BCA
IE OCHALI
PUESTO DE SALUD LA QUIEBRA CED
SALON PARROQUIAL EL CEDRO

Beneficiarios atendidos

La EAS socializa que a la fecha se atienden 527 niñas, niños y familias gestantes en el contrato 05006012024.

3.2 LISTADO BENEFICIARIOS ATENDIDOS

	0A6	12A36	36A71	6A12	Gestante	Total general
ITUANGO	**5**	**33**	**31**	**5**	**4**	**78**
CENTRO DE ESTUDIOS SENA SANTA	1	15	19	3	1	39
CER EL QUINDIO	2	3	4	1	2	12
CER PATRICIO SUCERQUIA	1	12	6	1	1	21
ESTADERO EL ZANCUDO	1	3	2			6
ITUANGO_DISPERSA	**3**	**31**	**33**	**6**	**2**	**75**
C COMUNAL EL ARO	1	3	2	1	1	8
CASA SAN LUIS EL ARO	1	3	2			6
CENTRO DE SALUD SAN MATIAS	1	13	12	2		28
CER FILADELFIA		6	13	1	1	21
CER SEVILLA		6	4	2		12

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

3.2 LISTADO BENEFICIARIOS ATENDIDOS

	0A6	12A36	36A71	6A12	Gestante	Total general
SAN ANDRES	**1**	**14**	**6**		**1**	**22**
C COMUNAL SANTA GERTRUDIS	1	6	3			10
CER EL MORRO		8	3		1	12
SANTA ROSAS DE OSOS	**8**	**27**	**50**	**6**	**3**	**94**
C COMUNAL PLAYA LARGA		2	6	1		9
C COMUNAL PONTEZUELA	2	4	11	2	1	20
C COMUNAL SAN JOSE DE LA AHUM	3	5	9			17
CER DOS QUEBRADAS	2	6	3	1	2	14
CER EL SAUCE		4	14	2		20
CER EL VERGEL	1	6	7			14

3.2 LISTADO BENEFICIARIOS ATENDIDOS

	0A6	12A36	36A71	6A12	Gestante	Total general
TOLEDO	**4**	**17**	**22**	**4**	**6**	**53**
C COMUNAL BIOGUI	1	4	7		3	15
C COMUNAL LA FLORIDA_TOLEDO	1	2	5	1	2	11
C COMUNAL LAS MARGARITAS		2	7	2		11
C COMUNAL MORAL EL TORO	2	2	1		1	6
IE EL CANTARO		7	2	1		10
VALDIVIA	**8**	**40**	**31**	**7**	**5**	**91**
C COMUNAL LA ALEMANIA	1	4	2			7
C COMUNAL MONTE FRIO	2	5	9	4		20
CASA FAMILIAR NATALY LÓPEZ	2	4	8		1	15
CER JULIO CESAR GAMARRA	1	4	4	1	2	12
SALON EDUCATIVO	2	23	8	2	2	37

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

3.2 LISTADO BENEFICIARIOS ATENDIDOS

⊡ YARUMAL	9	48	41	9	7	114
C COMUNAL AGUACATAL	1	5	3	2		11
CASA DE FAMILIA BEATRIZ GIL	1	3	9	1	1	15
CASA FLIA JUAN DAVID VILLEGAS	2	8	3		1	14
CER EL LLANO_YARUMAL	1	8	3	1	1	14
CER EL RESPALDO BCA	1	7	3	1	2	14
IE OCHALI		5	7	3		15
PUESTO DE SALUD LA QUIEBRA CED	2	5	7			14
SALON PARROQUIAL EL CEDRO	1	7	6	1	2	17
Total general	**38**	**210**	**214**	**37**	**28**	**527**

Talento humano vinculado

La EAS socializa que al momento del comité técnico operativo no se cuentan con vacantes para este contrato.

3.3 TALENTO HUMANO CONTRATADO Y NOVEDADES

COORDINADORES PEDAGÓGICOS	**4**
AGENTES EDUCATIVOS DOCENTES	**34**
PSICOSOCIALES	**4**
PROFESIONALES SALUD Y NUTRICIÓN	**4**
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	**4**

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Formación al talento humano


Se socializa los procesos de formación con el talento humano y se cargan las evidencias en la ruta share point establecida para la EAS.



COORDINADORES PEDAGÓGICOS	4
AGENTES EDUCATIVOS DOCENTES	34
PSICOSOCIALES	4
PROFESIONALES SALUD Y NUTRICIÓN	4
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	4

Gestión y articulación interinstitucional

Se socializa por parte de la EAS las articulaciones realizadas en cada uno de los municipios y se manifiesta las dificultades presentadas en el municipio de Ituango para el ingreso al resguardo indígena Jaidukamá. Vereda San Matías. Se establece compromiso dentro de este comité técnico operativo respecto a esta situación.




LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Estados y acondicionamiento de espacios para encuentros grupales

No se han reportado por parte de la EAS situaciones anómalas referentes a las infraestructuras de las UA, si no más a bien a situaciones presentadas con la preparación de la olla comunitaria, relacionado a los insuficientes espacios para la preparación de alimentos y las condiciones de buenas prácticas de manufactura.






LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Jornadas de socialización de los servicios de primera infancia

Se socializa la realización de estas jornadas en los municipios pendientes, aclarando que para Ituango se hizo una socialización para los servicios EIR y EIR Dispersa.





LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Planes de formación y acompañamiento a familias.

Se socializa por parte de las EAS algunas evidencias relacionadas a la implementación de las planeaciones pedagógicas y las actividades realizadas en las UA vinculadas al contrato 05006012024.





LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Salud y nutrición

Olla comunitaria

Se socializa por parte de la EAS las situaciones particulares en torno a la implementación de la olla comunitaria, donde mencionan que la inicio se había presentado mucha resistencia por parte de las familias para vincularse a la preparación de los alimentos, así como las dificultades relacionadas a los espacios y condiciones precarias para la preparación para garantizar las medidas de inocuidad, carencia de agua potable en las veredas.

Se ha realizado el cargue de los formatos de entrega de alimentos de la olla comunitaria en la ruta share point establecida para la EAS.

La EAS socializa que se ha realizado un cambio en la minuta patrón propuesta para la implementación de la olla comunitaria, por lo que en días anteriores se comparte al Centro Zonal La Meseta la minuta patrón con las modificaciones relacionadas, donde se retiran las leguminosas en el ciclo de menú debido a las dificultades para su preparación y acuerdos de la olla con las comunidades donde se opera los servicios EIR y EIR Dispersa.



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Entrega de RPP

Se socializan los procesos de entrega de las RPP mensual, manifestando la inclusión de los huevos durante el mes de mayo a solicitud de las familias participantes.




LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Acuerdos de la olla comunitaria

Se cargan evidencias de las actualizaciones de los acuerdos en cada UDS.






LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Prácticas de Autoabastecimiento

Se socializa el cronograma de entrega de los elementos destinados para esta práctica, posterior al envío al Centro zonal La Meseta.






CRONOGRAMA ENTREGA INSUMOS AUTOABASTECIMIENTO		
JULIO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Proveedores

Frente a la solicitud de aprobación de proveedores, la EAS allegará la profesional financiera del Centro zonal los insumos pertinentes para realizar por vía correo electrónico la aprobación de los proveedores propuestos.



Toma de medidas antropométricas

Se realiza la socialización de los procesos de tamizaje nutricional de la primera toma de medidas y las situaciones presentadas con algunos participantes que están pendientes de la toma de estos datos, por lo que se establece compromiso de reporte de estas situaciones presentadas para este proceso.

Se hace un análisis de la situación del beneficiario Dicleider Domicó Domicó reportado con DNT aguda en el resguardo indígena Vereda San Matías del municipio de Ituango y quien no ha tenido seguimientos por parte de la profesional de salud y nutrición, además ha sido reportado por la Secretaría de salud debido a las dificultades de comunicación con su familia. Se establece compromiso frente a esta situación para allegar todas las evidencias de las acciones desarrolladas y las barreras presentadas.

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

6.6 Medidas antropométricas



6.6 Medidas antropométricas

MENORES 5 AÑOS P/T	Mayores 5 años	Desnutrición Aguda Moderada	Desnutrición aguda severa	Obesidad	Peso adecuado para la talla	Riesgo de desnutrición aguda	Riesgo de Sobrepeso	Sobrepeso	Total general
Ituango	2			1	37	10	18	5	73
Ituango_DISPERSA	2	1	2		42	4	15	6	72
San Andres		1		1	12	1	4	2	21
Santa Rosa De Osos	1	3	1	4	45	5	14	12	85
Toledo			1		27	6	11	2	47
Valdivia		6	1	4	37	2	19	4	73
Yarumal	2	1		10	48	5	21	19	106
Total general	7	12	5	20	247	33	102	50	477

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

6.6 Medidas antropométricas

MAYORES 5 AÑOS IMC/EDAD	Adecuado para la edad	Obesidad	Total general
Ituango	1	1	2
Ituango_DISPERSA	2		2
Santa Rosa De Osos	1		1
Yarumal	2		2
Total general	6	1	7

GESTANTE	BAJO PESO PARA LA EDAD GESTACIONAL	IMC ADECUADO PARA LA EDAD GESTACIONAL	SOBREPESO PARA LA EDAD GESTACIONAL	Total general
Ituango	2	3	1	6
San Andres	1			1
Santa Rosa De Osos		1	2	3
Toledo		2	3	5
Valdivia		1	2	3
Yarumal		2	3	5
Total general	3	9	11	23

6.6 Medidas antropométricas








Obligaciones frente a la AAVN

Por parte de la supervisora de se autoriza la entrega de los saldos de Bienestarina del mes de mayo a participantes priorizados con desnutrición aguda y riesgo de desnutrición aguda para un total de 50 bolsas

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

de AAVN, que deben ser registrados en un formato de entrega diferenciado y diligenciando en mes de consumo “saldos mayo”.



MAYO			
MUNICIPIO	**SALDO VAINILLA**	**SALDO NATURAL**	**TOTAL**
ITUANGO DISPERSO	13		**13**
ITUANGO RURAL		10	**10**
SAN ANDRES DE CUERQUIA		13	**13**
TOLEDO		1	**1**
SANTA ROSA DE OSAS		7	**7**
YARUMAL		1	**1**
VALDIVIA	1	4	**5**
TOTAL CONTRATO 601	**14**	**36**	**50**

JUNIO			
MUNICIPIO	**SALDO VAINILLA**	**SALDO NATURAL**	**TOTAL**
ITUANGO DISPERSO			
ITUANGO RURAL			
SAN ANDRES DE CUERQUIA			
TOLEDO			
SANTA ROSA DE OSAS		17	**17**
YARUMAL			
VALDIVIA	12		**12**
TOTAL CONTRATO 601	**12**	**17**	**29**

Ambientes educativos y protectores

Se presentan las evidencias de las entregas realizadas de elementos de aseo y material didáctico a las UDS.



LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.



SISTEMA DE INFORMACIÓN CUÉNTAME


La Supervisora del contrato reitera a la EAS la importancia de cumplimiento del cargue de información de manera oportuna, con calidad del dato y aplicar los procesos de seguridad de la información por parte de la EAS.

Los reportes del sistema de información Cuéntame son cargados en la ruta one drive establecida por la entidad.

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.



Desiciones

Por parte de la supervisora de se autoriza la entrega de los saldos de Bienestarina del mes de mayo a participantes priorizados con desnutrición aguda y riesgo de desnutrición aguda para un total de 50 bolsas de AAVN, que deben ser registrados en un formato de entrega diferenciado y diligenciando en mes de consumo “saldos mayo”

La supervisora del contrato recuerda a la EAS la necesidad de tener evidencias para entrega posterior de los insumos digitales que deja la operación de los servicios EIR y EIR Dispersa como lo son cuadernillos de acompañamiento familiar y grupal, cartilla de viajes en familia, documentación de los beneficiarios vinculados, planes y protocolos, entre otros.

Se recuerda durante este comité técnico operativo que el valor de 1% de contrapartida para alimentación obligatoria será ejecutado en el último mes de la vigencia contractual y será entregado en 1 paquete RPP, que será revisada y aprobada por el Centro Zonal La Meseta.

La contrapartida es por valor de $17.454.640 que corresponde a alimentación obligatoria.

Varios

La EAS socializa que realizará solicitud al centro zonal de redistribución de recursos de inejecuciones y ahorros para fortalecer el rubro de transporte, el cual ha presentado un déficit en la ejecución del contrato.

La entidad presenta dentro el comité técnico una propuesta de flexibilización de los encuentros en el hogar para análisis y respuesta por parte del Centro Zonal La Meseta.

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

- Se reitera el cumplimiento en los tiempos para la legalización, los 10 primeros días calendario del mes, evitando con ellos afectar el proceso de desembolso.

- Durante este comité técnico operativo se recuerdan los tiempos en los cuales la EAS Corporación Colombia Avanza debe presentar la información y solicitudes del Centro Zonal La Meseta:

Documentación soporte para Legalizaciones de cuentas: máximo los 10 primeros días del mes.

Registro de asistencia Mensual RAM: máximo los 5 primeros días del mes.

Informe técnico mensual: máximo los 5 primeros días del mes.

Certificado de cobertura mensual: máximo los 5 primeros días del mes.

Solicitudes de aprobación de RPP: cuando se tengan modificaciones se deben enviar para aprobación por el Centro Zonal los 15 de cada mes, anterior al mes de entrega, 15 días antes a la compra de los alimentos.

- La cualificación al talento humano debe ser cargada en el sistema de información Cuéntame.

El informe técnico mensual la EAS debe estar cargado en la ruta one drive establecida por el Centro Zonal La Meseta, además se debe presentar en medio físico, en un CD radicado, que contenga toda la información de ejecución del contrato.

Los firmantes relacionados en la presente acta representantes de la EAS Corporación Colombia Avanza registrarán de forma digital sus firmas. Siendo la 1:05 pm se dar por finalizado el comité técnico operativo.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Documentar y allegar al centro Zonal las articulaciones realizadas con los enlaces municipales del Resguardo indígena Jaidukamá, vereda San Matías del municipio de Ituango, ante las situaciones presentadas para garantizar el ingreso del Talento humano a esta comunidad.	EAS Corporación Colombia Avanza	8 de julio de 2024.
Remitir a la Regional Antioquia Ciclos de vida y nutrición la minuta patrón de la olla comunitaria con los cambios sugeridos por la EAS, para su aprobación y firma.	Equipo de seguimiento a la ejecución Centro zonal La Meseta	28 de junio de 2024.
Allegar al Centro zonal los soportes de proveedores pendientes para aprobación por vía correo electrónico.	EAS Corporación Colombia Avanza	28 de junio de 2024.
Allegar al Centro Zonal La Meseta un reporte de los niños, niñas y mujeres gestantes que no cuentan con valoración antropométrica inicial o seguimientos nutricionales debido a diferentes situaciones.	EAS Corporación Colombia Avanza	5 de julio de 2024.

PÚBLICA

Allegar un informe al Centro Zonal La Meseta con la situación presentada con el menor Dicleider Domicó del municipio de Ituango reportado con DNT aguda y con el que se han tenido dificultades para la captación y seguimientos.	EAS Corporación Colombia Avanza	28 de junio de 2024
Realizar revisión de la propuesta presentada por la EAS para la flexibilización de encuentros en el hogar para los servicios EIR y EIR Dispersa.	Equipo de seguimiento a la ejecución Centro zonal La Meseta	31 de julio de 2024
Presentar solicitud de redistribución de inejecuciones y ahorros para fortalecer el rubro de transportes y desplazamientos en territorio.	EAS Corporación Colombia Avanza	28 de junio de 2024.

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Lina Beatriz Ortiz García	Coordinadora Centro Zonal La Meseta	ICBF	
Lina Shirley Carvajal Sucerquia	Seguimiento a la ejecución	ICBF	
Santiago Carvajal Villegas	Seguimiento a la ejecución	ICBF	
Ana Milena Orrego Idárraga	Asistencia técnica	ICBF	
Deisy Yurley Zabala	Enlace Financiero	ICBF	
Harly Stiwal Hernández Pamplona	Financiero EAS	Corporación Colombia Avanza	
María Alejandra Jaramillo Muñoz	Coordinadora EAS	Corporación Colombia Avanza	
Yeimy Gallego Colorado	Apoyo técnico EAS	Corporación Colombia Avanza	
Eliana Marcela Usma Ramírez	Nutricionista Dietista de la EAS	Corporación Colombia Avanza	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	13/08/2024	09:30 am	CZ La Meseta.

PÚBLICA