## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.6699975 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 29 días de tiempo transcurrido *(29/08/2024 2:01:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.6699975 |
| **Objeto del contrato** | PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO MEDIANTE EL PROGRAMA DE CONCERTACION DE PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA EL AÑO 2024 CONTRATO DE APOYO PARA EL PROYECTO VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO UN PASO A LA ESCENA |
| **Tipo de Contrato** | Decreto 092 de 2017 |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 32 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 17 días de tiempo transcurrido *(11/09/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 13/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 9 días para terminar *(8/10/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 6/02/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**GOBERNACIÓN DE RISARALDA**

COLOMBIA, Pereira

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**UTOPIA PRODUCCIONES**

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 901112564

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CORPORACION UTOPIA PRODUCCIONES | Banco de Bogota | Ahorros | 842211971 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *MARIA CAMILA SANZ CEBALLOS* ***Fecha de aprobación:*** *2/09/2024 11:38:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *LUIS EDUARDO DUQUE SANZ* ***Fecha de aprobación:*** *4/09/2024 11:02:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_6699975_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:**

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☑Sí ☐No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** - Fecha de entrega de garantías: 17 días de tiempo transcurrido *(11/09/2024 9:57:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

| Nombre | Clasificación del documento | Descripción | | |
|---|---|---|---|---|
| EP Concertacion.pdf | - | EP Concertacion.pdf | Descargar | Detalle |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.15121156 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 1.572.000,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 7/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☑Sí ☐No

**¿Pago de anticipos?** ☐Sí ☑No

**Plan de pagos:**

| | Pago | % de facturación prevista | Valor total previsto | Fecha prevista de emisión |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | Pago 001 | 100 | 7.860.000,00 | - |

Total: 100%

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.6699975

**Proveedor** CORPORACION UTOPIA PRODUCCIONES

**Creado por**

**Agregado en** -

**Comentario**

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | 103246_gobris_for_convenienciaw - 2092 - Concertacion (1).pdf | 103246_gobris_for_convenienciaw - 2092 - Concertacion (1).pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | 103328_gobris_for_comprobantepptalw - 1829 - Concertacion (1).pdf | 103328_gobris_for_comprobantepptalw - 1829 - Concertacion (1).pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | 20240416133141373569000P12_Veedurias V2024 - 10771 (1).pdf | 20240416133141373569000P12_Veedurias V2024 - 10771 (1).pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | ANEXO_MATRIZ_DE_RIESGOS.pdf | ANEXO_MATRIZ_DE_RIESGOS.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | ESTUDIO PREVIO CONCERTACION 2024-2.pdf | ESTUDIO PREVIO CONCERTACION 2024-2.pdf | Descargar | Detalle |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | MANUAL CONCERTACION DEPARTAMENTAL 2024-2F.pdf | MANUAL CONCERTACION DEPARTAMENTAL 2024-2F.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | Resolucion 0012 del 22 de marzo de 2024 concertacion_firmado.pdf | Resolucion 0012 del 22 de marzo de 2024 concertacion_firmado.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | RESOLUCION 0176 DEL 04 DE ABRIL DE 2022 (1) (1).pdf | RESOLUCION 0176 DEL 04 DE ABRIL DE 2022 (1) (1).pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | ult Resolucion definitiva para publicar_firmado.pdf | ult Resolucion definitiva para publicar_firmado.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | RESOLUCION 0330-2024 CORPORACION UTOPIA.pdf | RESOLUCION 0330-2024 CORPORACION UTOPIA.pdf | Descargar Detalle |

Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 19 Nro.13-17
**Ubicación** CO-RIS-66001 - Pereira
**País** COLOMBIA
**Departamento** Risaralda
**Municipio** Pereira
**Dirección** Calle 19 Nro.13-17
**Código postal** 00006

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Calle 19 No. 13-17 Gobernacion de Risaralda | COLOMBIA > Risaralda > Pereira |

**1** CO1.PCCNTR.6699975

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
7.860.000,00

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote 14 | 93141702 | CORPORACION UTOPIA PRODUCCIONES | 1,00 | UN | 7.860.000,00 | 7.860.000,00 | 7.860.000,00 |

Configuraciones de documentos del proveedor

*blank*

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 26 días de tiempo transcurrido *(2/09/2024 11:38:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| ANEXO A LA MINUTA CONTRATO DE APOYO CORPORACION UTOPIA PRODUCCIONES fc.pdf | ANEXO A LA MINUTA CONTRATO DE APOYO CORPORACION UTOPIA PRODUCCIONES fc.pdf | (detalle) |

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | LUIS EDUARDO DUQUE | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 10141324 | Guardar y notificar |
| Supervisor | MARLYN YASIRA MOSC | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 25001451 | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | LUIS EDUARDO DUQUE SANZ | 24 días de tiempo transcurrido *(4/09/2024 11:02:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | LUIS EDUARDO DUQUE SANZ |
| Supervisor | MARLYN YASIRA MOSQUERA MOSQUERA | 24 días de tiempo transcurrido *(4/09/2024 11:02:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | LUIS EDUARDO DUQUE SANZ |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Paz o asociado al Acuerdo de Paz**

**Destinación del gasto** Inversión

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☑Sí ☐No * | 7.860.000 |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Total** | | 7.860.000 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2020003660010 | 2024 | Validado |

**Código BPIN perteneciente al contrato**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2020003660010 | 2024 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1829 | CDP | No se ha iniciado | | 0 COP | 23-20-20-200-931120 | - | Editar |
| ☐ | 18291 | CDP | No se ha iniciado | | 7.860.000 COP | 20-20-20-200-931154 | - | Editar |
| ☐ | 4750 | CDP | No se ha iniciado | | 7.860.000 COP | | - | Editar |

**Saldo de CDP** 0 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 0 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 4750 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 7.860.000 COP | 7.860.000 COP | 7.860.000 COP | - | | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 7.860.000 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 7.860.000 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -