	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
Norte E.S.E.		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	173-2023	Fecha Contrato d/m/a	11/12/2023
Nombre del contratista:	LA INSTRUMENTADORA S A S	NIT/ N° Identificación	860.503.565-9
Objeto:	CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO- QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	1995	22/9/2023	50019	10/11/2023	$ 100.000.000
Otrosí adición No. 1	60	9/1/2024	23	10/1/2024	$ 30.000.000
Otrosí adición No. 2	236	15/2/2024	18876	4/3/2024	$ 130.000.000
Otrosí adición No. 3					
Otrosí adición No. 4					
				Valor Total	$ 260.000.000

Mauricio Perez
CXP
05.07.24

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	1 MES
Inicio *	11/12/2023
Otrosí prorroga No. 1	2 MESES Y 21 DIAS 31/03/2024
Otrosí prorroga No. 2	2 MESES Y 21 DIAS 31/05/2024
Otrosí prorroga No. 3	1 MES Y 21 DIAS 30/06/2024
Otrosí prorroga No. 4	1 MES Y 21 DIAS 31/07/2024
Terminación *	31/7/2024

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCÍON DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	FE2475	$ 6.754.683	$ -	$ 6.754.683	$ 6.754.683	$ 253.245.317	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3759	$ 4.432.700	$ -	$ 4.432.700	$ 4.432.700	$ 248.812.617	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3761	$ 3.341.600	$ -	$ 3.341.600	$ 3.341.600	$ 245.471.017	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3762	$ 695.442	$ -	$ 695.442	$ 695.442	$ 244.775.575	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3765	$ 4.986.700	$ -	$ 4.986.700	$ 4.986.700	$ 239.788.875	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3767	$ 641.700	$ 121.923	$ 763.623	$ 763.623	$ 239.025.252	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3768	$ 2.565.329	$ -	$ 2.565.329	$ 2.565.329	$ 236.459.923	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3769	$ 5.629.900	$ 2.204	$ 5.632.104	$ 5.632.104	$ 230.827.819	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3772	$ 461.100	$ 87.609	$ 548.709	$ 548.709	$ 230.279.110	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3773	$ 9.764.700	$ 110.219	$ 9.874.919	$ 9.874.919	$ 220.404.191	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3774	$ 3.268.900	$ -	$ 3.268.900	$ 3.268.900	$ 217.135.291	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3775	$ 3.451.700	$ 6.612	$ 3.458.312	$ 3.458.312	$ 213.676.979	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3777	$ 641.700	$ 121.923	$ 763.623	$ 763.623	$ 212.913.356	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3778	$ 2.225.800	$ -	$ 2.225.800	$ 2.225.800	$ 210.687.556	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3779	$ 4.025.759	$ 64.811	$ 4.090.570	$ 4.090.570	$ 206.596.986	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3780	$ 8.332.000	$ 58.862	$ 8.390.862	$ 8.390.862	$ 198.206.124	
FEBRERO DE 2024	14/2/2024	FE4184	$ 683.400	$ 129.846	$ 813.246	$ 813.246	$ 197.392.878	
FEBRERO DE 2024	14/2/2024	FE4185	$ 641.700	$ 121.923	$ 763.623	$ 763.623	$ 196.629.255	

FEBRERO DE 2024	19/2/2024	FE4345	$ 2.671.428		$ 2.671.428	$ 2.671.428	$ 193.957.827	
FEBRERO DE 2024	4/3/2024	FE4733	$ 798.259		$ 798.259	$ 798.259	$ 193.159.568	
FEBRERO DE 2024	4/3/2024	FE4741	$ 641.700	$ 121.923	$ 763.623	$ 763.623	$ 192.395.945	
FEBRERO DE 2024	4/3/2024	FE4742	$ 171.876		$ 171.876	$ 171.876	$ 192.224.069	
ABRIL DE 2024	17/4/2024	FE6148	$ 641.700	$ 121.923	$ 763.623	$ 763.623	$ 191.460.446	
ABRIL DE 2024	16/5/2024	FE6869	$ 57.039.900	$ 110.219	$ 57.150.119	$ 57.150.119	$ 134.310.327	
JUNIO DE 2024	**19/06/2024**	**FE7889**	**641.700,00**	**121.923,00**	**$ 763.623**	**$ 763.623**	**$ 133.546.704**	
JUNIO DE 2024	**19/06/2024**	**FE7891**	**1.243.100,00**	**236.189,00**	**$ 1.479.289**	**$ 1.479.289**	**$ 132.067.415**	
JUNIO DE 2024	**19/06/2024**	**FE7892**	**641.700,00**	**121.923,00**	**$ 763.623**	**$ 763.623**	**$ 131.303.792**	
JUNIO DE 2024	**19/06/2024**	**FE7894**	**$ 600.000,00**	**$ 114.000,00**	**$ 714.000**	**$ 714.000**	**$ 130.589.792**	
JUNIO DE 2024	**19/06/2024**	**FE7901**	**$ 3.662.700,00**	**$ 4.408,00**	**$ 3.667.108**	**$ 3.667.108**	**$ 126.922.684**	
JUNIO DE 2024	**19/06/2024**	**FE7902**	**$ 4.901.800,00**	**$ 102.296,00**	**$ 5.004.096**	**$ 5.004.096**	**$ 121.918.588**	
Valor total ejecutado			$ 136.200.676	$ 1.880.736	$ 138.081.412	$ 138.081.412	$ 121.918.588	

Nombre del Supervisor:	LILIANA VARGAS WENDEUS
Unidad de Servicios de Salud y área:	**DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS**

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato como supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número :

	FE7889	FE7891	FE7892	FE7894	FE7901	FE7902		

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Júridica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	53,11%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	86,70%

LILIANA VARGAS WENDEUS
FIRMA DE SUPERVISOR DE CONTRATO