Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y por otra parte, **LUZ MARIA ESPINOSA MORENO**, también mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía **No. 43.505.953** de Medellín, en su calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía **BIOTECH HEALTH CARE COLOMBIA S.A.S.,** identificada con **NIT 901.112.882-9**, quien para efectos del presente **OTROSI** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **25 de febrero de 2023**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 006 de 2023** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: ***"SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO -QUIRÚRGICOS PARA LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS Y QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E."***, por valor de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$100.000.000).**

2.- Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de **DOS (2) MESES** contados a partir del día **27 de febrero de 2023,** fecha en la cual se suscribió el Acta de Inicio**,** hasta el día **26 de abril de 2023.**

3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 24 de abril de 2023, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 006 de 2023** por el término de **DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DIAS,** contados a partir del día **27 de abril de 2023**, hasta el día **30 de junio de 2023**.

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 30 de junio de 2023, se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 006 de 2023** en la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $20.000.000),** quedando en la suma total de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $120.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de julio de 2023**, hasta el día **31 de julio de 2023.**

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 24 de julio de 2023, se adicionó al **Contrato de Suministro No. 006 de 2023** un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $140.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (2) MESES,** contados a partir del día **01 de agosto de 2023**, hasta el día **30 de septiembre de 2023.**

6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 31 de agosto de 2023, se adicionó **el Contrato de Suministro No. 006 de 2023** en un monto de **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$60.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$200.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (2) MESES,** contados a partir del día **01 de octubre de 2023**, hasta el día **30 de noviembre de 2023.**

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 27 de noviembre de 2023, se prorrogo el plazo de

ejecución del **Contrato de Suministro No. 006 de 2023** por el término de **DOS (2) MESES,** contados a partir del día **01 de diciembre de 2023**, hasta el día **31 de enero de 2024**.

8.- Que mediante **OTROSI No. 6** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 25 de enero de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 006 de 2023** por el término de **DOS (2) MESES**, contados a partir del día **01 de febrero de 2024**, hasta el día **31 de marzo de 2024**.

9.- Que mediante **OTROSI No. 7** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 19 de marzo de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 006 de 2023** por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de abril de 2024, hasta el día 31 de mayo de 2024.**

10.- Que mediante **OTROSI No. 8** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 29 de mayo de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 006 de 2023** por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de junio de 2024, hasta el día 31 de julio de 2024.**

11.- Que mediante **OTROSI No. 9** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 31 de julio de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 006 de 2023** por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de agosto de 2024, hasta el día 30 de septiembre de 2024.**

12.- Que mediante **OTROSI No. 10** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 13 de septiembre de 2024, se adiciono al **Contrato de Suministro No. 006 de 2023** un monto de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$100.000.000),** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$300.000.000).**

13.- Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada el día 12 de septiembre de 2024 y radicada el día **18 de septiembre de 2024** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **prorrogar** el **Contrato de Suministro No. 006 de 2023** *(Ver: **"NUMERAL 17. JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 11 DE PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 006 DE 2023")*.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 006 de 2023,** por el término de **TRES (03) MESES,** contados a partir del día **01 de octubre de 2024, hasta el día 31 de diciembre de 2024.**

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 006 de 2023** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. 006 de 2023**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA CUARTA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 006 de 2023**, se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	**Cargo**
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Yesenia Rojas Hernández	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		