CONTRATO O CONVENIO No.	070-ARC-DISAN-DMBAQ-2024.
FECHA FIRMA CONTRATO	21 de mayo de 2024
CONTRATISTA:	INDUTEC SOLCUCIONES INTEGRALES
NIT:	900646731-3
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 de junio de 2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Del 21 de mayo de al 30 de mayo de 2024

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	COMPRA Y VENTA DE MOBILIARIO PARA EL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	DETALLE TECNICO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Estante Tradicional Cruz 5 Entrepaños	Estante con estructura fabricada en lámina Cold Rolled Cal 22 con acabado en pintura en polvo electrostática horneable de alta resistencia. Compuesto por (5)entrepaños graduables y (4) Parales . Resiste 60 kg por entrepaño. Se adaptan a diferentes combinaciones y posibilidades de niveles y altura. Atributos: 5 Entrepaños con refuerzo, zapatos plásticos para estantería. Dimensiones Disponibles: Alto: 2.00 mts Ancho: 0.92 mt Fondo: 0.30 m Colores Disponibles : Gris Cruz	6	$ 272.976,00	$ 1.637.856,00
2	Archivador Aéreo Frente en Lámina	Archivador fabricado en lámina Cold Rolled, acabados en pintura electrostática color negro . Frente en lámina con un (1) espacio de almacenamiento y con tapa abatible *Incluye cerradura. Ideal para almacenar AZ, carpetas, libros contables y reservas de materiales propios de la oficina o accesorios .	2	$ 394.053,00	$ 788.106,00

		Colores Disponibles : Gris, Negro15/02/2024 Dimensiones: 40 Alto x 90 Ancho x 32 Fondo cms			
3	Escalera Tipo Tijera	Escalera auto-soportable, fabricada en Aluminio o Fibra de Vidrio. Disponible de 3 a 18 pasos. Posee peldaños y zapatas en caucho antideslizantes acanaladas para mayor seguridad. Cabezote superior en Aluminio o polipropileno con maseta porta-herramienta. El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad en las escaleras de este tipo. * Cumple las normas ANSI 14.2 y OSHA. Tipo II – 102 Kg (225 Lb) *Uso Comercial	1	$ 240.209,00	$ 240.209,00
4	Locker Apilable	Elaborado en lámina *Cold Rolled* con acabados en pintura en polvo electrostática. Está provisto de: porta-candado, perforaciones de ventilación en puerta, división interna, bases en esquinas de pvc y porta-rótulos. Sistema de ventilación que permite la entrada constante de aire para evitar la acumulación de olores. Su sistema de seguridad con porta-candado permite tener el control total de su apertura. Elaborado en lámina Cold Rolled con acabados en pintura en polvo electrostática . Se puede enganchar o asegurar a la pared. Está provisto de: porta-candado, perforaciones de ventilación en puerta, división interna, bases en esquinas de pvc y porta-rótulos. No de puestos: (1) cuerpo y (1) compartimiento / puesto; Capacidad: 45 kg .; Dimensiones: 50 Alto x 32 Ancho x **30 Fondo cm**	1	$ 809.666,00	$ 809.666,00
5	Locker 4 Puestos 180 cm Horizontal	Elaborado en lámina Cold Rolled con acabados en pintura en polvo electrostática. Cada puesto o compartimiento está provisto de: porta-candado, perforaciones de ventilación en puerta, gancho para ropa, división zapatera y manijas en polipropileno.No de Puestos : (2) cuerpos y (6) compartimientos / puestos Capacidad: 45 kg por casilla, carga distribuida.	2	$ 510.941,00	$ 1.021.882,00

		Dimensiones: 180 Alto / 63 Ancho / 30 Fondo cm			
6	Escritorio Mint Operativo	Escritorio con estructura metálica Cold Rolled Cl 18 . Superficie y Cajonera 2×1 en madera laminada con canto en PVC . Faldón en lamina con punzonada y niveladores metálicos. 120 x 60 cm sup 19 mm con faldón. Formica especial y nivelador negro.	8	$ 725.550,00	$ 5.804.400,00
7	Silla Isosceles Malla	Estructura en tubo metálico con acabados en pintura electrostática color negro. Asiento tapizado en malla microperforada. Espaldar en malla de nylon con polipropileno Espaldar en malla de nylon con polipropileno. Dimensiones : 48 cm ancho x 49 cm alto x 43 cm profundidad asiento Colores Disponibles (espaldar): negro , azul, verde , v/tinto	6	$ 157.453,00	$ 944.718,00
8	Silla Irlanda *Base Nylon	Rodachines de nylon de alta resistencia. Base Nylon de 5 puntas. Mecanismo Basculante ó Graduable (a elección) Brazos de Polipropileno fijos. Espaldar tapizado en malla de Nylon negra. Asiento tapizado en tela malla negra.	12	$ 277.200,00	$ 3.326.400,00
9	Silla Interlocutora Prisma	Silla de visita con asiento/espaldar en polipropileno de alta resistencia. Estructura metálica con acabados pintura electrostática negra. Espaldar en polipropileno de alta resistencia. Disponible en colores negro y azul.	20	$ 79.800,00	$ 1.596.000,00

10	Tándem 4 Puestos Cromada	Estructura 100% en acero. Patas metálicas en Acero-Cromado con niveladores. Apoyabrazos metálicos en Acero Cromado. Asiento y espaldar metálico. Travesaño de acero con pintura electrostática Brazos metálicos cromados integrados a la estructura. Colores Disponibles (Asiento) : Negro / Gris Patas con acabado en cromo y niveladores de superficie.	5	$ 655.597,00	$ 3.277.985,00
11	SILLA BRAZOS RIMAX 7200 ETERNA CAFÉ 60X57X80CM PLASTICA	ETERNA CAFÉ 60X57X80CM PLASTICA	12	$ 32.830,00	$ 393.960,00
12	Carro de carga manual aluminio 3 posiciones	Fabricado en aluminio y acero reforzado, el carro manual de aluminio de 3 posiciones puede ser usado como carretilla vertical de 2 ruedas o carrito horizontal de 4 ruedas.Con un peso de 13,2 kg, es muy fácil de transportar y puede ser un gran aliado a la hora de movilizar grandes cantidades de cajas u otros materiales.El carro de carga manual de Ubermann puede soportar hasta 453 kg de peso, es muy sencillo de montar y ofrece una total versatilidad para transformarlo a la forma que presente mayor utilidad de acuerdo al material a cargar.Con un alto de 122 cm, un ancho de 53 cm y un largo de 55 cm, este carro es muy cómodo de manipular y gracias a sus 3 posiciones puede adaptarse a las necesidades del usuario.	1	$ 613.786,00	$ 613.786,00
TOTAL				$	20.454.968,00

2.1. OBSERVACIONES

NINGUNA

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 20.454.968,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 20.454.968,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
COMPRA Y VENTA	$ 20.454.968,00

3.2. OBSERVACIONES

NINGUNA

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

NO APLICA

4. RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2024	9924	01 de febrero de 2024	$ 20.454.968,00	10424	22 de mayo de 2024	$20.454.968,00

4.1. OBSERVACIONES

NINGUNA

5. DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	AHORROS	55400001389

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 de agosto de 2024
PLAZO DE DURACIÓN	CUATRO MESES MAS AL PLAZO DE EJECUCIÓN
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A

FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 de agosto de 2024

7. RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-46-101039969
FECHA EXPEDICIÓN:	30 DE MAYO DE 2024
FECHA VENCIMIENTO:	31 de diciembre de 2024
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	21 de mayo de 2024	31 de diciembre de 2024	$ 2.045.496.80
CALIDAD	21 de mayo de 2024	31 de diciembre de 2024	$ 2.045.496.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	N/A	N/A	N/A

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA VENCIMIENTO:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, CLINICAS Y HOSPITALES	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA VENCIMIENTO:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL, CLINICAS Y HOSPITALES	N/A	N/A	N/A

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR:

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA 001				N/A

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA 001				

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO:

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA 001				N/A

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$20.454.968,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 0,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$20.454.968,00
SALDO POR LIBERAR	$ 0,00

OBSERVACIONES

N/A

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

EQUIPO	REFRENCIA	ACTIVO	UBICACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

De acuerdo a lo pactado en el contrato.

12. APORTES PARAFISCALES

el contratista no presentó facturación para pago durante el presente periodo

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumplió con lo pactado en el contrato, durante el presente periodo

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

NINGUNA

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones pactadas en el contrato.

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO

N/A

S1AAAE MENDOZA MARTINEZ LENIS RAFAEL
Supervisor Contrato No. 070-ARC-DISAN-DMBAQ-2024