1° INFORME DE SUPERVISIÓN – CTO2862-23

Entrega De Los Equipos Según Contrato Mínima Cuantía TMSA-MIN-22-2023. La Capacitación Se Dictó De Manera Presencial Y La Reunión Fue Grabada Con Imagen Y Video

Fecha de Informe: 25 de mayo de 2024

Contratista: TRONEX S.A.S.

Valor del Contrato: $61.523.000

Fecha de Iniciación Inicial: 26 de enero de 2024

Fecha de finalización Inicial: 28 de abril de 2024

Fecha de final de prórroga: 28 de Octubre de 2024

Objeto: **DTC78-CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS UPS CON SU SOFTWARE DE MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE CARGA ELÉCTRICA REGULADA A EQUIPOS DE COMPUTO DE TRANSMILENIO S.A.**

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La supervisión y control de la debida ejecución del objeto contractual será ejercida por el coordinador de procesos corporativos de TIC.

TRABAJOS DE SUPERVISIÓN

Basado en los soportes documentales que reposan en **TRANSMILENIO S.A**., se relacionan las actividades realizadas dentro de la ejecución de la supervisión del contrato CTO2862-23 celebrado con la empresa **TRONEX S.A.S.**

1. INTRODUCCIÓN

Este informe tiene como propósito dar cuenta de la supervisión de la entrega de equipos y capacitación correspondiente al contrato de mínima cuantía TMSA-MIN-22-2023 celebrado entre **TRONEX** y **TRANSMILENIO S.A.**

2. DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA DE EQUIPOS

Conforme a lo acordado con **TRANSMILENIO,** la entrega de los equipos se realizó el día 7 de marzo de 2024. **TRONEX** envió personal técnico para efectuar la descarga y ubicación de los equipos en los sitios acordados. Los siguientes elementos fueron entregados y quedaron bajo custodia de **TRANSMILENIO**:

- Dos (2) UPS de 20 KVA Trifásicas, referencia JAL33020X, con rack de baterías externo.
- Tres (3) tarjetas SNMP.
- Cuarenta (40) baterías, referencia MT12400HR.
- Dos tableros bypass externos.

La recepción de estos equipos fue formalizada mediante una orden de servicio firmada por TRANSMILENIO, la cual se adjunta como evidencia en este informe.

3. CAPACITACIÓN DE USO DEL SOFTWARE DE MONITOREO Y CONTROL

Como parte del contrato, el día 14 de marzo de 2024 se realizó una capacitación presencial en las instalaciones de TRANSMILENIO, la cual tuvo como objetivo instruir sobre la programación y el uso del software de monitoreo y control de las UPS. Durante esta capacitación se abordaron los siguientes aspectos:

- Programación de la tarjeta de comunicación SNMP.
- Configuración de las UPS mediante los softwares Netility y NetAgent IX.

El proveedor realizó la capacitación y transferencia de conocimiento correspondiente al monitoreo de las UPS.

4. OBSERVACIONES Y CONCLUSIÓN

La entrega de los equipos y la capacitación se realizaron en las fechas previamente acordadas y sin inconvenientes. El proveedor entregó el informe de actividades correspondiente a la entrega de las UPS y Capacitación. Los equipos fueron recibidos a satisfacción por TRANSMILENIO y la capacitación fue impartida adecuadamente, cumpliendo con los requisitos del proceso TMSA-MIN-22-2023.

5. PAGO REALIZADO

Fecha de la Factura	Factura	Valor	Periodo Facturado
14 de mayo de 2024	ME560461	$47.005.640	Entrega de los equipos realizada el 7 de marzo de 2024

Cordialmente,

JOSE JULIAN RODRIGUEZ MORENO
Profesional Especializado 06 – Coordinador de Procesos Corporativos TIC
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co