ACTA DE TERMINACION CONTRATO No. 2043 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2018

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO NO. 2043 DE DICIEMBRE 05 DE 2018

CLASE DE CONTRATO: SUMINISTRO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA: CONSORCIO MACON 2018

OBJETO: "SUMINISTRO DE GRAVA, ARENA LAVADA DE RIO.BASE Y SUB BASE GRANULAR PARA RETIRAR EN PLANTA Y CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PUESTO EN OBRA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".

VALOR DEL CONTRATO: $499.966.638.OO

TÉRMINO DEL CONTRATO: UN (01) MES Y/O HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

FECHA DE INICIO: 10 DE Diciembre de 2018

ADICIONAL: NO HUBO

PRORROGA: NO HUBO

CESION: NO HUBO

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de Diciembre De 2018

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los Diecinueve (19) días del mes de Diciembre de 2018, se reunieron en el Despacho Municipal, el Arq : **JHON JAIRO PEREZ MURCIA**; y como tal obrando para esos efectos a nombre y en representación del Municipio de Villavicencio y JAIME ANTONIO ROJAS MORALES R/L del CONSORCIO MACON 2018, como contratista, a fin de realizar la terminación del contrato de SUMINISTRO, objeto de **ACEPTACION DE OFERTA No. 2043 DE 05 DE Diciembre de 2018** , conforme a las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que a la presente diligencia se hace presente El Arq. : JHON JAIRO PEREZ MURCIA quién llevó a cabo la SUPERVISION del contrato de la referencia.

SEGUNDA: Que el Municipio de Villavicencio y JAIME ANTONIO ROJAS MORALES R/L del CONSORCIO MACON 2018, celebraron el día **DICIEMBRE 05 DE 2018, ACEPTACION DE OFERTA No. 2043**, cuyo objeto fue "**SUMINISTRO DE GRAVA, ARENA LAVADA DE RIO.BASE Y SUB BASE GRANULAR PARA RETIRAR EN PLANTA Y CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PUESTO EN OBRA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.**"

Calle 40 No. 33-64 2do Piso / Teléfono 6715809 / Villavicencio - Meta

TERCERA: Que la SUPERVISION del contrato, procedió verificar el cumplimiento del SUMINISTRO, el cual recibió a satisfacción esta Dirección y EL ALMACEN Municipal mediante COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO No. 118 del 17 de Diciembre de 2018, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PUESTO EN OBRA	250	M3	$582.995.00	$145.178.750.00
2	GRAVA DE ¾" Y ½" PARA RETIRAR EN PLANTA	200	M3	52.850.00	10.570.000.00
3	ARENA LAVADA DE RIO PARA RETIRAR EN PLANTA.	200	M3	52.350.00	10.470.000.00
4	BASE GRANULAR Y SUB BASE GRANULAR TRITURADA PARA RETIRAR EN PLANTA	7264	M3	45.867.00	333.177.888.00
				VALOR TOTAL INCLUIDO I.V.A.	**$499.966.638.00**

Durante el periodo comprendido entre el 10 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2018, el contratista ENTREGO los elementos relacionados en el cuadro anteriormente expuesto.

CUARTA: Que el Contratista en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual, realizo el SUMINISTRO, en las condiciones señaladas en la consideración tercera de la presente acta.

Se suscribe por los que en ella intervinieron a los a los Diecinueve (19) días del mes de Diciembre de 2018.

Arq. **JHON JAIRO PEREZ MURCIA**
Supervisor

JAIME ANTONIO ROJAS MORALES
R/L del CONSORCIO MACON 2018
Contratista

Ing. DIANA CAROLINA VIGOYA GUZMAN
Secretario de Infraestructura

Codificación Anterior del Formato: FR-1090-34-V4