# ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

Entre los suscritos, **LARRY SADIT ÁLVAREZ MORALES**, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 15.174.867 expedida en Valledupar, en su calidad de Secretario General (E) de Colombia Compra Eficiente, nombrado mediante Resolución núm. 256 del 27 de mayo de 2024, cargo para el cual tomó posesión el 28 de mayo de 2024, según consta en acta núm. 027 de la misma fecha, en uso de las facultades y funciones delegadas por la Dirección General de Colombia Compra Eficiente a través de la Resolución núm. 504 de 2023, actuando en nombre y representación de la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-, con NIT 900.514.813-2, por una parte; y por la otra, **KAREN ANGELICA CORREA CÁRDENAS**, identificada con la cedula de ciudadanía núm. 26.671.538, quien para los efectos del presente documento se denomina la CONTRATISTA, hemos convenido suspender la ejecución del contrato CCE-036-2024, previas las siguientes:

## CONSIDERACIONES:

**1.** Que la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente y KAREN ANGELICA CORREA CÁRDENAS, suscribieron el Contrato No. CCE-036-2024, cuyo objeto es *"Prestar los servicios profesionales a la Secretaría General de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- en todo lo relacionado con el trámite de cuentas para pago a cargo del Proceso de Gestión Financiera".*

**2.** Que el plazo de ejecución del contrato será hasta el día 31 de diciembre de 2024, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, los cuales se dieron el día 17 de enero de 2024, por lo cual, el contrato se encuentra vigente.

**3.** Que la contratista por medio de escrito presentado al supervisor del contrato el día 29 de julio de 2024, solicitó la suspensión del contrato por motivos de salud que impiden la debida prestación del servicio y cumplimiento de las obligaciones asignadas, a partir del 05 de agosto de 2024 hasta el 19 de agosto del 2024, inclusive, con reactivación el día 20 de agosto de 2024.

**4.** Que en la cláusula catorce (14) del anexo de cláusulas contractuales por el que se rige el contrato de prestación de servicios profesionales, se indica que las partes de común acuerdo podrán suspender temporalmente la ejecución del contrato.

**5.** Que el supervisor del contrato mediante comunicación de fecha día 31 de julio de 2024, solicita la suspensión del contrato esbozando las razones de esta e indicando que la misma no genera desequilibrio económico entre las partes, ni se afecta la necesidad descrita en los estudios previos.

**ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO**

**POR LO ANTERIOR, LAS PARTES ACUERDAN LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:**

**Cláusula 1 – Suspensión.** Las partes pactan suspender temporalmente la ejecución del contrato CCE-036-2024, cuyo objeto consiste en "Prestar los servicios profesionales a la Secretaría General de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- en todo lo relacionado con el trámite de cuentas para pago a cargo del Proceso de Gestión Financiera", durante el período comprendido entre el 05 de agosto de 2024 hasta el 19 de agosto de 2024.

**Cláusula 2 – Efectos de la suspensión.** Durante la suspensión del contrato CCE-036-2024, ninguna de las partes ejecutará las obligaciones a su cargo, razón por la cual las partes manifiestan que esta suspensión no acarrea costos adicionales para la **AGENCIA** y no genera desequilibrio económico para el **CONTRATISTA.**

**Cláusula 3 – Reanudación.** Vencido el término de la suspensión, esto es el 19 de agosto de 2024, las partes reanudarán la ejecución del contrato el día 20 de agosto de 2024.

**Cláusula 4 – Garantías.** LA CONTRATISTA se compromete a modificar la vigencia de la Garantía Única constituida, de conformidad con lo establecido en la cláusula dieciséis (16) del contrato dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que se reinicie el contrato

**Cláusula 5 – Perfeccionamiento.** Para su perfeccionamiento, la presente acta requiere la suscripción de las partes.

**Para constancia se firma electrónicamente en la plataforma Secop II.**

| | |
|---|---|
| **Aprobado en SECOP por Colombia Compra Eficiente**<br>**LARRY SADIT ÁLVAREZ MORALES**<br>Secretario General (E) ANCP-CCE. | **Aprobado en SECOP por la contratista**<br>**KAREN ANGELICA CORREA CÁRDENAS**<br>C.C. 26.671.538<br>Contratista ANCP-CCE. |
| **Elaboró:** | Yancenith Posada López- Contratista del Grupo Interno de Gestión Contractual, Asuntos Legales y Judiciales. |
| **Revisó:** | Daniel Antonio Ayala Mora- Contratista del Grupo Interno de Gestión Contractual, Asuntos Legales y Judiciales.<br>María del Carmen Marroquín Vasco- Coordinadora del Grupo Interno de Gestión Contractual, Asuntos Legales y Judiciales.<br>Kelly Johana Iturriago Torregrosa- Contratista de la Secretaria General. |
| **Aprobó:** | Larry Sadit Álvarez Morales- Secretario General (E) ANCP-CCE. |

# ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

| CONTROL DE CAMBIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VERSIÓN** | **AJUSTES** | **FECHA** | **VERSIÓN VIGENTE DEL FORMATO** | | **02** |
| 01 | Estandarización de Formato de Acta de Suspensión de Contrato | 17/06/2021 | **Elaboró** | Diana Carolina Ramírez | Técnico O1 12 |
| | | | **Revisó** | Natalia Ramírez Vega<br>María Valeska Medellín | Analista T2 -06<br>Gestor T1 -15 |
| | | | **Aprobó** | Claudia Ximena López Pareja | Secretaria General |
| 02 | Se modifica los considerandos, se modifica la redacción de la cláusula 1 y 2<br>Se agrega la cláusula 4 de la notificación a la aseguradora de los respectivos cambios<br>Se firma electrónicamente | 28-06-2023 | **Elaboró** | Karina Blanco | Asesora de Planeación |
| | | | | Diana Carolina Ramírez | Técnico O1 12l |
| | | | **Revisó** | Ronald Gordillo | Coordinador del Grupo Interno de Gestión Contractual, Asuntos Legales y Judiciales |
| | | | **Aprobó** | William Renan Rodriguez | Secretario General |