ARGOK
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 901.766.575-9

INVIAS-CAQ-5010-013

Florencia – Caquetá, 11 de julio del 2024

Ingeniero
JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Director Territorial Caquetá (E)
Instituto Nacional de Vías
Supervisor
E.S.M

Ref.: Contrato No. 5010- 2023 cuyo objeto es: interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para atender sitio critico de la red terciaria a cargo de invias a través del sistema de monto agotable, en vías a cargo de la dirección territorial Caquetá. departamento de Caquetá"

Asunto: Entrega del acta de modificación de cantidades de obra.

cordial saludo,

Como firma interventora del contrato de referencia, y en cumplimiento de nuestras responsabilidades, nos dirigimos a usted para presentar formalmente la solicitud de aprobación de la Modificación No. 01 del contrato No. 4695 de 2023.

Considerando las observaciones y balance de obra presentado por el contratista **INGENIERÍA DANISA S.A.S**., se ha evidenciado la necesidad de modificar las cantidades contractuales inicialmente acordadas. La modificación está respaldada con las memorias y documentación técnica pertinentes, las cuales se adjuntan a la presente solicitud para su revisión y aprobación.

La modificación incluye:

- **Revisión y ajuste de cantidades:** Se ha verificado y ajustado las cantidades de obra en campo, en función de los cambios y necesidades emergentes detectadas durante la ejecución del proyecto.


- **Justificación técnica:** La modificación está debidamente justificada desde el punto de vista técnico, teniendo en cuenta las condiciones actuales y los requerimientos específicos del proyecto.

Solicitamos su aprobación para proceder con la modificación indicada, con el fin de atender y culminar oportunamente las emergencias provocadas y garantizar la correcta ejecución del proyecto

en beneficio de la comunidad.

Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional para facilitar la evaluación y aprobación de la modificación propuesta.

Atentamente,



KATHERINE GARCIA PLAZAS
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: **MINFRA-MN-IN-7-FR-1: Acta de modificación de cantidades de obra**
Memorias de cantidades
Análisis de precios unitarios