127

NOMBRE DEL PROYECTO:	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, META
CÓDIGO BPPIM	20245500010008 — COSTO TOTAL: $ 9.136.000.000
CÓDIGO BPPIN:	20245500010024
LOCALIZACIÓN:	Municipio de Villavicencio, Meta
ENTE EJECUTOR:	SECRETARIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
CONVENIO	
FECHA PERFECCIONAMIENTO:	FECHA DE TERMINACIÓN:
FECHA DE INICIO EJECUCIÓN:	FECHA TERMINACIÓN EJECUCIÓN:

RELACIÓN DE CONTRATO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO

# DE CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR DE $	OBJETO DEL CONTRATO	F/ INICIACIÓN	F/ TERMINACIÓN

NO ADICIONAR CASILLAS, EN CASO DE REQUERIR CASILLAS ADICIONALES ELABORAR UN ADJUNTO CON ESTE MISMO FORMATO

PROGRAMA:	INICIAL:	AJUSTADO:	X

PERIODICIDAD:	TRIMESTRAL	X	SEMESTRAL	

META DEL PDM	CATEGORÍA DE INVERSIÓN	ACTIVIDADES PRINCIPALES	P/E	METAS FISICAS UNIDAD	CANT	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	PARTICIP %	SEGUIMIENTO FISICO VIGENCIA (2024) PERÍODO N° 1 % METAS FISICAS	PERÍODO N° 1 VALOR TOTAL	PERÍODO N° 2 % METAS FISICAS	PERÍODO N° 2 VALOR TOTAL	PERÍODO N° 3 % METAS FISICAS	PERÍODO N° 3 VALOR TOTAL	PERÍODO N° 4 % METAS FISICAS	PERÍODO N° 4 VALOR TOTAL	INDICADORES DE GESTION FÍSICO	INVERSIÓN	EFICIENCIA
260	Otros	Elaborar un diagnóstico y análisis de situación actual de las comunicaciones al interior de la administración municipal	P	Numero				0,00	-		-	-	-		-	-			
			E	Numero				-	-	-									
260	Otros	Actualizar el Plan Estratégico de Comunicaciones para el fortalecimiento de las comunicaciones institucionales internas y externas	P	Numero	1,00	29.800.000,00	29.800.000,00	0,33	-		-	-	0,33	29.800.000,00	-	-			
			E	Numero	-			-	-	-									
260	Otros	Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones para el fortalecimiento de las comunicaciones institucionales internas y externas	P	Numero	24,00	20.916.666,67	502.000.000,00	5,49	-		-	-	5,49	502.000.000,00	-	-			
			E	Numero	-			-	-		-								
260	Otros	Promover la adopción y el uso eficaz de las herramientas de comunicación institucional.	P	Numero	70,00	9.545.714,29	668.200.000,00	7,31	-		-	-	7,31	668.200.000,00	-	-			
			E	Numero	-			-	-		-								
SUBTOTAL			P				1.200.000.000,00	13,13	-	-	-	-	13,13	1.200.000.000,00	-	-			
			E				-	-	-	-	-	-		-		-			
TOTAL PROYECTO			P				$ 9.136.000.000,00	$ 100											
			E				-	-											

En pesos

HILTON ALEXANDER GUITIERREZ AMAYADO.
SECRETARIO

N/A
DIRECTOR

JORGE LOPEZ GIL
PROYECTO

Nota: Recuerde que los reportes se deben hacer TRIMESTRALMENTE, sin necesidad que el Banco de Programas y Proyectos solicite la información, esta quiere decir que el sector esta en la obligación de diligenciar el presente formato con la información requerida al terminar cada trimestre. // Toda ficha debe tener como mínimo la firma del Ordenador del Gasto (Secretario, Gerente o Jefe de Oficina) y Profesional o Técnico quien proyecto la formulación o actualización.

128

BPIM:	20240500010008	BPIN:	2024500010024
NOMBRE DEL PROYECTO	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, META		

PROGRAMA:	INICIAL:		AJUSTADO:	X	PERIODICIDAD:	TRIMESTRAL	X	EMESTRAL

ACTIVIDAD	P/E	PROGRAMACION DE LA INVERSION DEL PROYECTO POR PERIODO (2024)												TOTAL POR ACTIVIDAD
		PERIODO 1			PERIODO 2			PERIODO 3			PERIODO 4			
		ICDE	ICLD	SGP	ICDE	ICLD	SGP	ICDE	ICLD	SGP	ICDE	ICLD	SGP	
Elaborar un diagnóstico y análisis de situación actual de las comunicaciones al interior de la administración municipal	P						-						-	-
	E													-
Actualizar el Plan Estratégico de Comunicaciones para el fortalecimiento de las comunicaciones institucionales internas y externas	P						-			29.800.000			-	29.800.000,00
	E													-
Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones para el fortalecimiento de las comunicaciones institucionales internas y externas.	P						-			502.000.000			-	502.000.000,00
	E													-
Promover la adopción y el uso eficaz de las herramientas de comunicación institucional.	P						-			668.200.000			-	668.200.000,00
	E													-
SUBTOTALES	P	-	-	-		-	-		-	1.200.000.000	-	-	-	1.200.000.000,00
	E	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-
TOTALES	P			-			-			1.200.000.000			-	1.200.000.000,00
	E			-									-	-

En pesos

CUADRO DE RESUMEN DE FINANCIACION DEL PROYECTO		
ICDE	P	0,00
	E	0,00
ICLD	P	0,00
	E	0,00
SGP	P	1.200.000.000,00
	E	0,00
TOTAL	P	1.200.000.000,00
	E	0,00

HILTON ALEXANDER GUITIERREZ ALVARADO.
SECRETARIO

N/A
DIRECTOR

JORGE LOPEZ GIL
PROYECTÓ

Objetivo realizar la programacion de las actividades de acuerdo a las fuentes de financiacion teniendo en cuenta el formato 1351-F-PSE-17 Seguimiento a la Programación por Proyecto de Inversión

Nota: Recuerda que los reportes se deben hacer TRIMESTRALMENTE, sin necesidad que el Banco de Programas y Proyectos solicite la información, esto quiere decir que el sector esta en la obligación de diligenciar el presente formato con la información requerida al terminar cada trimestre. // Toda ficha debe tener como mínimo la firma del Ordenador del Gasto (Secretario, Gerente o Jefa de Oficina) y Profesional o Técnico quien proyecto la formulación o actualización.

24- 500010024.

22 AGO 2024

Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, META Vigencia: 2024

Código del BPPIM: 20240500010008

Código del BPPIN: 2024500010024

COSTO DIRECTO														
No Meta	Indicador	Producto	Actividad	Subactividad	Género	Insumo	Tipo de Gasto	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Mes)	Duración (Día)	Valor Unitario	Valor Total
260	Documentos de seguimiento elaborados	Documento de Seguimiento	Elaborar un diagnóstico y análisis de situación actual de las comunicaciones al interior de la administración municipal	Servicios empresariales de comunicación	N.A	Otros Servicios	Otros	Unidad					
				Profesional de apoyo a la gestión	N.A	Mano de Obra Calificada	Otros	Unidad					
				Tecnólogo de apoyo a la gestión	N.A	Mano de Obra no Calificada	Otros	Unidad					
				Técnico de apoyo a la gestión		Mano de Obra no Calificada	Otros	Unidad					
				Suministros de oficina (papelería, consumibles)	N.A	Otros Servicios	Otros	Unidad					
												SUBTOTAL	$0,00
260	Documentos de seguimiento elaborados	Documento de Seguimiento	Actualizar el Plan Estratégico de Comunicaciones para el fortalecimiento de las comunicaciones institucionales internas y externas	Servicios empresariales de comunicación	N.A	Otros Servicios	Otros	Unidad					
				Profesional especialista de apoyo a la gestión	N.A	Mano de Obra Calificada	Otros	Unidad	1	4		$7.450.000	$ 29.800.000,00
				Tecnólogo de apoyo a la gestión	N.A	Mano de Obra no Calificada	Otros	Unidad					
				Técnico de apoyo a la gestión	N.A	Mano de Obra no Calificada	Otros	Unidad					
				Suministros de oficina (papelería, consumibles)	N.A	Otros Servicios	Otros	Unidad					
												SUBTOTAL	$29.800.000,00
260	Documentos de seguimiento elaborados	Documento de Seguimiento	Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones para el fortalecimiento de las comunicaciones institucionales internas y externas.	Promoción y divulgación de estrategias de comunicación e información institucional, a nivel interno y externo	N.A	Otros Servicios	Otros	Unidad					
				Adquisición de equipos y elementos técnicos de comunicaciones y prensa	N.A	Maqui. Y Equipo	Otros	Unidad	1	2		$50.000.000	$ 100.000.000,00
				Mantenimiento de equipos de comunicaciones y prensa	N.A	Mantenimiento de Maq. Y Equipo	Otros	Unidad	1	2		$20.000.000	$ 40.000.000,00
				Profesional especialista de apoyo a la gestión	N.A	Mano de Obra Calificada	Otros	Unidad	2	4		$6.400.000	$ 51.200.000,00
				Profesional y/o especialista de apoyo a la gestión	N.A	Mano de Obra Calificada	Otros	Unidad	3	4		$5.600.000	$ 67.200.000,00
				Profesional de apoyo a la gestión	N.A	Mano de Obra Calificada	Otros	Unidad	4	4		$4.500.000	$ 72.000.000,00
				Profesional de apoyo a la gestión	N.A	Mano de Obra Calificada	Otros	Unidad	3	4		$4.100.000	$ 49.200.000,00
				Tecnólogo de apoyo a la gestión	N.A	Mano de Obra no Calificada	Otros	Unidad	4	4		$3.500.000	$ 56.000.000,00
				Técnico de apoyo a la gestión	N.A	Mano de Obra no Calificada	Otros	Unidad	4	4		$3.100.000	$ 49.600.000,00
				Apoyo a la gestión	N.A	Mano de Obra no Calificada	Otros	Unidad	2	4		$2.100.000	$ 16.800.000,00
												SUBTOTAL	$502.000.000,00

24- 500010024.

260	Documentos de seguimiento elaborados	Documento de Seguimiento	Promover la adopción y el uso eficaz de las herramientas de comunicación institucional.	Divulgación de información institucional por medio radial, televisivo, digital, y escrito	N.A	Otros Servicios	Otros	Unidad	4	3		$5.000.000	$	60.000.000,00
				Divulgación de información institucional por medio radial, televisivo, digital, y escrito	N.A	Otros Servicios	Otros	Unidad	8	3		$4.000.000	$	96.000.000,00
				Divulgación de información institucional por medio radial, televisivo, digital, y escrito	N.A	Otros Servicios	Otros	Unidad	15	3		$3.000.000	$	135.000.000,00
				Divulgación de información institucional por medio radial, televisivo, digital, y escrito	N.A	Otros Servicios	Otros	Unidad	25	3		$2.500.000	$	187.500.000,00
				Divulgación de información institucional por medio radial, televisivo, digital, y escrito	N.A	Otros Servicios	Otros	Unidad	3	3		$2.000.000	$	18.000.000,00
				Divulgación de información institucional por medio radial, televisivo, digital, y escrito	N.A	Otros Servicios	Otros	Unidad	1	2		$1.750.000	$	3.500.000,00
				Divulgación de información institucional por medio radial, televisivo, digital, y escrito	N.A	Otros Servicios	Otros	Unidad	7	3		$2.000.000	$	42.000.000,00
				Divulgación de información institucional por medio radial, televisivo, digital, y escrito	N.A	Otros Servicios	Otros	Unidad	3	3		$2.000.000	$	18.000.000,00
				Divulgación de información institucional por medio radial, televisivo, digital, y escrito	N.A	Otros Servicios	Otros	Unidad	1	3		$1.500.000	$	4.500.000,00
				Divulgación de información institucional por medio radial, televisivo, digital, y escrito	N.A	Otros Servicios	Otros	Unidad	1	2		$1.850.000	$	3.700.000,00
				Servicios de edición, imprenta y medios de producción de publicidad radial, televisivo, digital, y escrito	N.A	Otros Servicios	Otros	Unidad	2	2		$25.000.000	$	100.000.000,00
				Profesional de apoyo a la gestión	N.A	Mano de Obra Calificada	Otros	Unidad						
				Tecnólogo de apoyo a la gestión	N.A	Mano de Obra no Calificada	Otros	Unidad						
				Técnico de apoyo a la gestión	N.A	Mano de Obra no Calificada	Otros	Unidad						
												SUBTOTAL		$668.200.000,00
												SUBTOTAL		$1.200.000.000,00

COSTO INDIRECTO

No Meta	Indicador	Producto	Actividad	Subactividad	Género	Insumo	Tipo de Gasto	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Mes)	Duración (Día)	Valor Unitario	Valor Total
													$0
												SUBTOTAL	$0

OTROS

No Meta	Indicador	Producto	Actividad	Subactividad	Género	Insumo	Tipo de Gasto	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Mes)	Duración (Día)	Valor Unitario	Valor Total
													$0
												SUBTOTAL	$0
												TOTAL	$1.200.000.000,00

Elaboró:
Nombre: JORGE LUIS LOPEZ GIL
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO-CONTRATISTA

Aprobó:
Nombre: HILTON ALEXANDER GUTIERREZ ALVARADO.
cargo: SECRETARIO

24- 500010024.

22 AGO 2024

NOMBRE DEL PROYECTO	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, META	CÓDIGO REGISTRO DEL PROYECTO	2024-050001-0008	N° FICHA	71

ACTIVIDADES PRINCIPALES	FUENTES DE FINANCIACION	VALOR PROYECTO VIGENCIA 2024	VALOR APROBADO VIGENCIA 2024	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL	VALOR TOTAL COMPROMISOS ANTERIORES	RUBRO PRESUPUESTAL DEL PRESENTE CONTRATO	COMPROMISO ACTUAL PRESENTE CONTRATO	VALOR TOTAL COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER
				ADICIONES	REDUCCIONES						
Elaborar un diagnóstico y análisis de situación actual de las comunicaciones al interior de la administración municipal	ICLD-02					-	-		-	-	-
	SGP-92										
Actualizar el Plan Estratégico de Comunicaciones para el fortalecimiento de las comunicaciones institucionales internas y externas	ICLD-02					-	-		-	-	-
	SGP-92	29.800.000,00		29.800.000,00		29.800.000,00					29.800.000,00
Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones para el fortalecimiento de las comunicaciones institucionales internas y externas.	ICLD-02					-	-			-	-
	SGP-92	502.000.000,00		502.000.000,00		502.000.000,00	237.666.669,00			237.666.669,00	264.333.331,00
Promover la adopción y el uso eficaz de las herramientas de comunicación institucional.	SGP-921	500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	372.882.000,00	0401-2-3.23.01.0400.012-921	14.994.000,00	387.876.000,00	112.124.000,00
	SGP-92	168.200.000,00		168.200.000,00		168.200.000,00	47.940.000,00			47.940.000,00	120.260.000,00
TOTALES		**1.200.000.000,00**	**-**	**1.200.000.000,00**	**-**	**1.200.000.000,00**	**658.488.669,00**		**14.994.000,00**	**673.482.669,00**	**526.517.331,00**

En Pesos

Espacio Sector Responsable			
Autorizó:		Elaboró:	
Nombre:	JUAN CARLOS ROMERO L.	Nombre:	PATRICIA VENTO
Cargo:	SECRETARIO (E)	Cargo:	FORMULADORA

Espacio Secretaría de Planeación			
Vo.Bo.		Elaboró:	
Nombre :	DANIEL EDUARDO QUEVEDO AGUDELO	Nombre:	JADDY LISET RUIZ RAMIREZ
Cargo:	DIRECTOR DE PLANEACIÓN SOCIOECONOMICA	cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO CPS

ACTIVIDADES DEL CONTRATO

FORMATO PARA EL COMPONENTE Y LISTA DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO

ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, META.

COMPONENTE DEL PROYECTO

PROMOVER LA ADOPCION Y EL USO EFICAZ DE LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

TÍTULO: (NA)

NIVEL EDUCATIVO: (NA)

OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DIVULGACION Y PROMOCION DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y DEMAS TEMAS DE INTERES PUBLICO DE LA ALCALDIA DE VILLAVICENCIO, EN UNA PAGINA WEB Y EMISORA ON LINE."

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1	82101603	Emisión de cuñas diarias de lunes a viernes en la programación habitual a través de emisora online.	UND	98
2	82101603	Trasmisiones en tiempo real de eventos, ruedas de prensa o actividades que requiera la administración municipal a través de una página web y plataforma Facebook Live.	UND	10
3	82101603	Creación de contenido como nota periodística sobre temas alusivos al desarrollo de las actividades institucionales realizadas por la administración de Villavicencio.	UND	8
4	82101603	Publicación de carácter periodístico de boletines electrónicos, imágenes, videos o piezas comunicacionales con información institucional de la Alcaldía de Villavicencio. A través de portal web y redes sociales (Facebook, X, Tik -Tok,Youtube e Instagram).	UND	150
5	82101604	Publicar durante un mes una (1) ventana emergente en la pagina web con informacion institucional del Municipio de Villavicencio, que aparezca de forma repentina en el navegador.	UND	2

1351-11 / 03 - 2172

CERTIFICADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

CERTIFICA QUE:

El proyecto denominado **ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO META.,** con BPIN 2024500010024 y BPPIM 20240500010008 cuenta con **PRESUPUESTO Y VIABILIDAD TÉCNICA** emitida por SECRETARÍA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES –TIC.; se registró a los 27 días del mes de junio del 2024; sus vigencias son 2024 - 2028 y la última vigencia actualizada es 2024 del 22 de agosto del 2024. El proyecto se identifica con el plan de desarrollo municipal vigente **"VILLAVO SOMOS TODOS" 2024 - 2027,** así:

EJE ESTRATÉGICO	**Eje 3 Villavo Puerta de Oportunidades**
SECTOR	**23 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**
PROGRAMA	**2301 Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todo el territorio nacional**
DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO	**(260) Actualizar y realizar el seguimiento al Plan Estratégico de Comunicaciones para Involucrar activamente a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones del gobierno**
NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	**Documentos de seguimiento elaborados**
UNIDAD DE MEDIDA	**Número**
LINEA BASE	**1**
META CUATRENIO	**1**

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a la **META:**(260) Actualizar y realizar el seguimiento al Plan Estratégico de Comunicaciones para Involucrar activamente a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones del gobierno; **COMPONENTE:** Promover la adopción y el uso eficaz de las herramientas de comunicación institucional; **POR VALOR DE:** $ 14,994,000.00; **FUENTE DE FINANCIACIÓN:** SGP-921 para **TRÁMITE PRECONTRACTUAL** en el municipio de Villavicencio a los 10 días del mes de septiembre del 2024.

DANIEL EDUARDO QUEVEDO AGUDELO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA

**La veracidad e idoneidad de la información financiera y técnica del proyecto sujeto de esta certificación es responsabilidad del sector dada su competencia.*

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Vo. Bo.:	N.A.	N.A.
Reviso:	N.A.	N.A.
Elaboro: GLORIA NELSY DUQUE MEJIA	PROFESIONAL CPS	

F 71

Calle 40 No. 33-64 Centro edificio Alcaldía · NIT. 892.099.324-3
Código Postal: 500001 · www.villavicencio.gov.co · X: @villavoalcaldia
Villavicencio, Meta

CERTIFICADO DE PUBLICACION DE PROYECTOS EN LA PAGINA WEB

Fecha:	2024-09-13
Solicitud:	Generado por la página Web
Código ssepi:	2024-050001-0008
Expedido a:	Sistemas

La Dirección de Tramites y Servicios en Línea

CERTIFICA QUE

El proyecto con código SSEPI 2024-050001-0008 denominado "ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO" Se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de Villavicencio, https://villavicencio.gov.co/consulta/proyectos-bancos-de-programas-y-proyectos-de-inversion/–, esta se expide a solicitud del interesado.

ARNOLD ESTEBAN RODRIGUEZ SALAMANCA
Director de Tramites y Servicios en Línea