Bogotá D.C, 15 de mayo 2024
C. INTERVIAS RURALES – 092– TEC

Señores
GOBERNACIÓN DE RISARALDA
ING. OLGA LILIANA OSPINA JIMÉNEZ
Secretaria de infraestructura
Departamento de Risaralda

Referencia: Contrato de interventoría No. 1655 cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**"

Asunto: Remisión de documentos.

Respetada Ingeniera,

Por medio de la presente, se adjuntan los siguientes documentos para la radicación del acta 05 de interventoría, contrato No. 1655 de 2023 que tiene por objeto "**INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.**". Que cuenta con 1 carpeta que contienen la totalidad de los requerimientos para su radicación.

CARPETA No.1: Acta 05 de Interventoría, periodo del 10 de enero al 09 de marzo de 2024.

Cordialmente,

Interventoría & Consultoría S.A.S.

Álvaro Hernando Vera Ayala
Director de Interventoría
Consorcio Intervias Rurales

Anexos:
Copia: Archivo

Elaboro: GAL

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO INTERVIAS RURALES
NIT 901.713.373-0
Cl 123 N 7 a 17 Ofc 304
Tel: (601) 3117528883
Bogotá - Colombia
almaintercon@gmail.com
www.almaintercon.com

Detalle de producto
No. FE 11

Señores	Departamento de Risaralda			**Fecha**
NIT	899.999.230-7	**Teléfono**	(603) 3239030 - Ext. 000	2024-05-06
Dirección	Cl 19 13 17	**Ciudad**	Pereira - Colombia	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Cto 1655 Objeto : Interventoria para el seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Ambiental, Contable y Juridico para las Obras de Mejoramiento de Vias terciarias en diferentes municipios del Departamento del Risaralda. Periodo 5 :	1.00	102,512,610.00	121,990,005.90

DETALLE DE PRODUCTO
NO ES FACTURA

Total Items: 1

Total Bruto	102,512,610.00
IVA 19%	19,477,395.90
Total a Pagar	121,990,005.90

Valor en Letras:
Ciento veintiun millones novecientos noventa mil cinco pesos m/cte con noventa cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 121,990,005.90

Observaciones:
Favor Consignar en la Cuenta Corriente Banco Davivienda N 108969943100

Este es un detalle de producto para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente. Exija su factura o documento equivalente.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Infraestructura** **NOMBRE DEL PROCESO** **NOMBRE DEL SUBPROCESO (SI APLICA)** **ACTA PARCIAL Y/O FINAL**
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 05 Contrato No interno 1655 de fecha 19/05/2023 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4964560 de fecha 25/01/2023

ACTA PARCIAL [X]
ACTA FINAL [ ]

En el municipio de RISARALDA se reunieron ALVARO HERNANDO VERA AYALA, en calidad de Interventor y OLGA LILIANA OSPINA JIMENEZ en calidad de Supervisora, con el objeto de realizar la presente acta parcial del (Contrato de Interventoría No interno: 1655 SECOP II No CO1.PCCNTR.4964560 de fecha 25/01/2023, conforme a lo siguiente:

OBJETO	INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVIAS RURALES integrado por (ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S NIT. 901.573.477-6 y ARA INGENIERÍA S.A.S NIT 830.068.724-8)
NIT O CEDULA	901.713.373-0
REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO HERNANDO VERA AYALA
CEDULA	1.022.329.221 de Bogotá
IMPUTACIONES	Rubro No 2.3.24.02.0600.09 fuente 96 Disponibilidad No 624.959.555 (2023-06-13) Registro No 14123 (2023-06-13)
PLAZO INICIAL	Diez meses
FECHA DE INICIACION	10 de julio de 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	25 de mayo de 2024
VALOR INICIALCONTRATO	$ 627.959.555
FORMA DE PAGO	El departamento de Risaralda, cancelara el valor del contrato que se suscriba con ocasión de este concurso de méritos abierto de la siguiente forma: Mediante presentación de actas parciales de avance de interventoría y un acta final con la liquidación del contrato. La última acta no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato.

ACTA No. 05 Contrato No interno 1655 de fecha 19/05/2023 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4964560 de fecha 25/01/2023

FECHA DE ELABORACIÓN:	09/05/2024

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		$0
Valor amortizado actas anteriores	$0	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	$0	
Saldo por amortizar	$0	
SUMAS IGUALES	$0	$0

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$627.959.555,00
Valor Adición		$0
Valor total de actas pagadas	$371'848.661,30	
Valor presente acta	$121'990.005,90	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$134'120.887,80	
SUMAS IGUALES	$627.959.555,00	$627.959.555,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): $ 121'990.005,90

PERIODO DE PAGADO (fechas): DESDE 10/01/2024 HASTA 09/03/2024

OBSERVACIONES:

ENERO	• Se realiza acompañamiento por parte de equipo de interventoría, director de obra, residente y auxiliar a socialización de la obra con la comunidad en tramos 08 (Vereda Cantamonos – Belén de Umbría) , 34-1,34-2,34-3 (Vereda Suaiba – Guática). • Se realizan recorridos y acompañamientos a obra a las actividades de obra. En donde se verifica la construcción y cumplimiento de los procesos constructivos del contrato, se verifica cuantías, dimensiones y se lleva control de las cantidades de obra.

ACTA No. 05 Contrato No interno 1655 de fecha 19/05/2023 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4964560 de fecha 25/01/2023

FEBRERO	• Se realiza acompañamiento por parte de equipo de interventoría, director de obra, residente y auxiliar a socialización de la obra con la comunidad en tramos 38 (Vereda Altamira – Municipio de Marsella). • Se realizan recorridos y acompañamientos a obra a las actividades de obra. En donde se verifica la construcción y cumplimiento de los procesos constructivos del contrato, se verifica cuantías, dimensiones y se lleva control de las cantidades de obra.

NOTA:

- El suscrito supervisor hace constar que el contratista CONSORCIO INTERVIAS RURALES cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

- El contratista ALVARO HERNANDO VERA AYALA declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). (Se deben anexar las constancias de pago o certificados). Planillas de pago Nº 75853055, 74600780, 74142281, 75161617, 74142290, 75713326 del personal de INTERVENTORIA.

Firma
ALVARO HERNANDO VERA AYALA
Contratista

firma
OLGA LILIANA OSPINA JIMENEZ
Supervisor del Departamento

Nombre de quien elaboró: Gina Paola Solano Reyes

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro. CO1.PCONTR.4964560 de fecha 25/01/223
OBJETO:
INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO: PEREIRA
CONTRATISTA : CONSORCIO INTERVIAS RURALES
INTERVENTOR: NA
IMPUTACIONES (No./fecha)
RUBRO: No 0010-2402-0800-2019-00098-0023
CDP: No 624.959.565 (2023-05-13)
REGISTRO: No 14123 (2023-05-13)

VALOR CONTRATO: $ 627.959.565
VALOR ADICION(ES) : 0
VALOR TOTAL: $ 627.959.565
VALOR ANTICIPO: $ 0
FECHA DE INICIACION: 10 de Julio de 2023
FECHA DE TERMINACION: 25 de mayo de 2024
SUSPENSION:
REINICIACION:
PLAZO: 10.5 Meses
PRORROGA:
FECHA TERM. FINAL: 25 de Mayo 2024

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
Acta parcial No. 05
ACTA PARCIAL
ACTA FINAL
VALOR DEL ACTA: $ 121.999.995,00
Fecha: 09 de Mayo de 2024

CONDICIONES ORIGINALES

1. PERSONAL PROFESIONAL

Profesional	Actividad	Salario Mes	DEDICACION	PARTICIPACIÓN (H-MES) 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL	VrTotal
Ingeniero Civil	Ingeniero Civil (Director de obra)	$ 5.800.000	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	5,0	27.900.000,00
Ingeniero Civil con especializacion en Vias	Especialista en Vias y transporte y/o	$ 4.500.000	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33		3,0	13.365.000,00
Ingeniero Civil	Residente de Interventoria	$ 4.500.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,0	45.000.000,00
Ingeniero Ambiental	Profesional en area	$ 3.300.000	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-	4,5	14.850.000,00
Ingeniero Industrial especialista en salud ocupacional	Profesional en area SISO	$ 3.000.000	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-	4,5	13.500.000,00
Ingeniero Civil	Inspector de	$ 2.000.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	9,0	18.000.000,00
Topografo	Topografo	$ 3.000.000	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-	4,5	13.500.000,00
Cadenero	Cadenero	$ 1.500.000	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-	4,5	6.750.000,00
Secretaria	Secretaria	$ 1.160.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	9,0	10.440.000,00
Contador Público	Contador	$ 2.466.666	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30		2,7	6.659.982,00
	Total Costo de Personal														189.564.982,00
	Factor Multiplicador													100%	
	TOTAL PERSONAL														318.782.166,00

COSTOS DIRECTOS	Ca	Unidad	Tarifa													
Alquiler de oficina y/o campamento	1	Mes	$ 700.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		9,00	6.300.000,00
Alquiler de computo	6	Und	$ 155.000	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		54,00	8.370.000,00
Elementos de consumo y papeleria	1	Und	$ 200.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		9,00	1.800.000,00
Equipo de topografia	3	Mes	$ 950.000	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		27,00	25.650.000,00

MODIFICACION		PRESENTE ACTA			ACUMULADO ACTAS ANTERIORES						TOTAL ACTAS	ACUMULADO	
Cantidad	Valor	Cantidad Mes	Cantidad Mes 2	Valor	MES	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6		Cantidad	Valor
		0,50	0,50	5.500.000,00	0,50	8,50	0,50	0,50	0,50	0,50	3,00	4,00	22.000.000,00
		0,33	0,33	2.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,33	1,66	2,64	11.880.000,00
		1,00	1,00	9.000.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	8,00	36.000.000,00
		0,50	0,50	3.300.000,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	3,00	4,00	13.200.000,00
		0,50	0,50	3.000.000,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	3,00	4,00	12.000.000,00
		1,00	1,00	4.000.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	5,50	7,50	15.000.000,00
		0,50	0,50	3.000.000,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	3,00	4,00	12.000.000,00
		0,50	0,50	1.500.000,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	3,00	4,00	6.000.000,00
		1,00	1,00	2.320.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	5,50	7,50	8.700.000,00
		0,30	0,30	1.479.996,00	0,00	0,30	0,60	0,60	0,30	0,30	2,10	2,70	6.659.982,00
				38.069.996,00									143.439.982,00
				67.811.592,00									269.667.166,00

Alquiler de oficina y/o campamento	1	Mes	$ 700.000		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		9,00	6.300.000,00
Alquiler de computo	6	Und	$ 155.000		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		54,00	8.370.000,00
Elementos de consumo y papeleria	1	Und	$ 200.000		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		9,00	1.800.000,00
Equipo de topografia	3	Mes	$ 950.000		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		27,00	25.650.000,00

Alquiler de oficina y/o campamento				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				$1.400.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	8,00	6.800.000,00
Alquiler de computo				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00				$1.860.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	8,00	7.440.000,00
Elementos de consumo y papeleria				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				$400.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	8,00	1.800.000,00
Equipo de topografia				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				$5.700.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	8,00	22.800.000,00

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro. CO1.PCONTR.4964560 de fecha 25/01/223

OBJETO:
INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA
CONTRATISTA : CONSORCIO INTERVIAS RURALES
INTERVENTOR: N/A
IMPUTACIONES (No./fecha)
RUBRO: No 00RG-2402-0900-2019-00000-0023
CDP: No 624.000.558 (2023-06-13)
REGISTRO: No 14123 (2023-06-13)

VALOR CONTRATO: $ 627.959.555
VALOR ADICION/ES) : 0
VALOR TOTAL: $ 627.959.555
VALOR ANTICIPO: $ 0
FECHA DE INICIACIÓN: 10 de julio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 25 de mayo de 2024
SUSPENSION:
REANUDACION:
PLAZO: 10.5 Meses
PRORROGA:
FECHA TERM. FINAL.: 25 de Mayo 2024

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
Acta parcial No. 06

ACTA PARCIAL
ACTA FINAL

$ 121.000.000,00
VALOR DEL ACTA:

Fecha: 09 de Mayo de 2024

	CONDICIONES ORIGINALES																MODIFICACION		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES							ACUMULADO	
																	Cantidad	Valor	Cantidad		MES	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	TOTAL ACTAS	Cantidad	Valor
Transporte (Camioneta - Incluye	2	Mes	$ 3.500.000		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			18,00	63.000.000,00			1,00	1,00	$14.000.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	56.000.000,00
Fotocopias y reproducciones	1	Mes	$ 150.000		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			9,00	1.350.000,00			1,00	1,00	$300.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	8,00	1.200.000,00
Fotografías	1	Mes	$ 150.000		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			9,00	1.350.000,00			1,00	1,00	$300.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	8,00	1.200.000,00
Telecomunicaciones (Radioteléfono,	1	Und	$ 300.000		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			9,00	2.700.000,00			1,00	1,00	$600.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	8,00	2.400.000,00
Edicion de informes	1	Und	$ 200.000		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			9,00	1.800.000,00			1,00	1,00	$400.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	8,00	1.600.000,00
Determinación de los tamaños de las partículas de los	4	Quince Dias	$ 209.208		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00					28,00	5.806.662,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Límite líquido de suelos (Sub base y mat. de mejoramiento)	4	Quince Dias	$ 56.529		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00					28,00	1.585.812,00						0,00	0,00	1,50	1,25	0,25	0,00	3,00	3,00	679.548,00
Indice de plasticidad de suelos (Sub base y mat. de mejoramiento)	4	Quince Dias	$ 56.880		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00					28,00	1.585.640,00						0,00	0,00	1,50	1,25	0,25	0,00	3,00	3,00	679.560,00
Material orgánico (Sub base y mat. de mejoramiento)	4	Quince Dias	$ 92.328		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00					28,00	2.585.128,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Densidad en campo (Sub base y mat. de mejoramiento)	12	Semana	$ 50.500		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00					84,00	4.242.000,00					$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Determinación en laboratorio del contenido de agua (humedad) de	4	Quince Dias	$ 14.006		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00					28,00	384.744,00					$0,00	0,00	0,00	1,50	1,25	0,25	0,00	3,00	3,00	189.176,00
Ratación de soporte del suelo en laboratorio CBR (Sub base y mat. de	2	Mensual	$ 333.367		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00					14,00	4.666.998,00						0,00	0,00	2,00	2,50	0,50	0,00	5,00	5,00	3.333.670,00
Proctor modificado (Sub base y mat. de mejoramiento)	6	Quince Dias	$ 153.273		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00					42,00	6.437.466,00						0,00	0,00	0,00	0,83	0,17	0,00	0,17	0,17	156.338,00
Resistencia a la compresión de cilindros	8	Quince Dias	$ 20.502		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00					42,00	877.884,00					$0,00	0,00	0,00	1,33	1,00	0,00	0,00	2,33	2,33	292.209,96
Equivalente de arena	2	Mensual	$ 93.486		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00					14,00	1.308.972,00					$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro. CO1.PCONTR.4964560 de fecha 25/01/223
OBJETO:
INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO: PEREIRA
CONTRATISTA : CONSORCIO INTERVIAS RURALES
INTERVENTOR: N/A
IMPUTACIONES (No./fecha)
RUBRO: No 00RG-2402-0000-2018-00366-0023
CDP: No 824.989.555 (2023-06-13)
REGISTRO: No 14123 (2023-06-13)

VALOR CONTRATO: $ 627.959.555
VALOR ADICIONES1 : 0
VALOR TOTAL: $ 627.959.555
VALOR ANTICIPO: $ 0
FECHA DE INICIACIÓN: 10 de julio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 26 de mayo de 2024
SUSPENSION:
REINICIACION:
PLAZO: 10,5 Meses
PRORROGA:
FECHA TERM. FINAL: 26 de Mayo 2024

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
Acta parcial No. 05
ACTA PARCIAL
ACTA FINAL
VALOR DEL ACTA: $ 121.990.095,90
Fecha: 09 de Mayo de 2024

				CONDICIONES ORIGINALES														MODIFICACION		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES							ACUMULADO	
																		Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	TOTAL ACTAS	Cantidad	Valor
Determinación del valor del 10% de finos (Valor en seco y húmedo, Relación	2	Mensual	$ 246.884		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00				14,00	3.456.376,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Determinación de terrones de arcilla y partículas deleznables en los	3	Quince Dias	$ 127.220		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				21,00	2.671.620,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,33	125.947,80
Solidez de los agregados frente a la acción de soluciones de	3	Quince Dias	$ 342.412		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				21,00	7.190.652,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,33	338.987,60
Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños por medio	2	Mensual	$ 153.967		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00				14,00	2.155.538,00				$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	153.967,00
Indices de aplanamiento y de alargamiento de los agregados para	2	Mensual	$ 120.821		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00				14,00	1.687.294,00				$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,80	120.521,00
		Subtotal														158.771.776,00				$24.960.000,00									$105.889.825,84
		Factor Multiplicador Costos Directos (Rango Mínimo 1.0-Maximo 1.25)																											
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON F.M														319.782.166,00				$67.811.592,00									$269.687.184,88
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON F.M. Y COSTOS DIRECTOS														477.553.942,00				$92.771.592,00									$375.556.896,84
	Polizas		1,0%	SOBRE SUB-TOTAL CON IMPUESTOS																									$0,00
	Estampilla Pro-Adulto Mayor		3,0%													$4.775.539,00				$927.716,00									$3.755.571,00
	Estampilla Procultura		1,0%													$14.326.618,00				$2.783.148,00									$11.266.710,00
	Estampilla Pro-Desarrollo y Pro -		3,0%													$4.775.539,00				$927.716,00									$3.755.571,00
	Estampilla Pro-Deporte		2,5%													$14.326.618,00				$2.783.148,00									$11.266.710,00
																$11.938.849,00				$2.319.290,00									$9.388.925,00
																$50.143.163,00				$9.741.018,00									$39.433.487,00
	SUB-TOTAL CON IMPUESTOS															$ 527.697.105,00				$102.512.910,00									$414.990.478,84
	IVA		19,0%													$100.262.450,00				$19.477.395,90									$78.848.190,96
	TOTAL															$627.959.555,00				121.990.095,90									493.839.687,39
																				AMORTIZACION ANTIC									0,00
																				TOTAL A PAGAR:	121.990.095,90							TOTAL ACUMULA	493.839.687,39

Nombre Alvaro Hernando Vera Ayala
Contratista

Nombre Olga Liliana Ospina Jimenez
Supervisor

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro. CO1.PCCNTR.4964360 de fecha 25/01/223

OBJETO:

INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

CONTRATISTA : CONSORCIO INTERVIAS RURALES

INTERVENTOR: N/A

IMPUTACIONES (No./fecha)

RUBRO. No 00RG-2402-0800-2019-00366-0023

CDP: No 824.959.555 (2023-06-13)

REGISTRO: No 14123 (2023-06-13)

VALOR CONTRATO: $ 627 959 555

VALOR ADICION(ES) : $

VALOR TOTAL: $ 627.959.555

VALOR ANTICIPO: $ 0

FECHA DE INICIACIÓN: 10 de julio de 2023

FECHA DE TERMINACION: 10 de mayo de 2023

SUSPENSION:

REINICIACION:

PLAZO: 10,5 Meses

PRORROGA:

FECHA DE TERM. FINAL :

BALANCE DEL CONTRATO

Y ANTICIPO

No. 5

ACTA PARCIAL

ACTA FINAL

VALOR DEL ACTA: **121.990.005,90**

FECHA:

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO :		$	627.959.555,00
VALOR ADICIÓN		$	0
VALOR ACTAS ANTERIORES :	$	371.848.661,30	
VALOR PRESENTE ACTA :	$	121.990.005,90	
SUMA :	$	493.838.667,20	$
SALDO DEL CONTRATO :	$	134.120.887,80	
SUMAS IGUALES :	$	627.959.555,00	627.959.555,00

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO :		$	0,00
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES :	$	0	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA :	$	0	
SUMA :	$	0,00	$
SALDO POR AMORTIZAR :	$	0	0
SUMAS IGUALES :	$	0	0

ALVARO HERNANDO VERA AYALA
Contratista

OLGA LILIANA OSPINA JIMENEZ
Supervisora

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Hacienda** **GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS** **GESTIÓN CONTABLE** **FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO**
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

No. DE CONTRATO CO1.PCCNTR.4964560 de fecha 25/01/223

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [ ] DE TERCEROS [X]

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUINCHIA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
913 - Via El Cairo - Planadas Mpio. de Quinchia * 1.1 Km								
Valor total acta								$ 16.211.277,44
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación								$ 16.211.277,44
Firma de Responsable encargado								

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Codigo de la via y/o matricula inmobiliaria						–		
Nombre de la vía o bien inmueble								
Valor total acta								
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación								
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**								
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción ó rehabilitación de las vías o bien inmueble								
Valor								
Nombre de la entidad								
Nit de la entidad								
Contacto								
Firma de Responsable encargado								

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Glosario

El mejoramiento y rehabilitacion son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida util del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir significativamente los costos.

Mantenimiento y la conservacion de los bienes de uso publico se reconoceran como gastos en el resultado del periodo.
El mantenimiento y conservacion son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo

Depreciacion. La depreciacion de un bien de uso publico inicara cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administracion de la entidad

Vida util: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo.
La estimacion de la vida util de un activo se efectuara con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares.
Para determinar la vida util se debe tener en cuenta los siguientes factores:
a) utilizacion prevista del activo
b) Desgaste fisico esperado , que depende de factores operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservacion que se le da al activo mientras no se esta utilizando.
La vida util y el metodo de depreciacion seran revisados como minimo, al termino de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustaran para reflejar el nuevo patron de consumo del potencial de servicio.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE — FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO	
Versión: 02	Vigencia: 02-2019	

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

No. DE CONTRATO CO1.PCONTR.4864560 de fecha 25/01/228

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [ ] DE TERCEROS [X]

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD MARSELLA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5		ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
					MES 7	MES 8			
Cercano a ramal de la vía Departamental 330 - Vía El Motor - Marsella Mpio. De Marsella * 3.6 Km						$ 22.379.465,27			
Valor total acta						$ 22.379.465,27		$ 22.379.465,27	$ 43.790.582,95
Distribución:									
Valor mantenimiento									
Valor, construcción, mejora o rehabilitación									$ 43.790.582,95
Firma de Responsable encargado									

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellos.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5		ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
					MES 7	MES 8			
Codigo de la vía y/o matrícula inmobiliaria									
Nombre de la vía o bien inmueble									
Valor total acta									
Distribución:									
Valor mantenimiento									
Valor, construcción, mejora o rehabilitación									
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación (diligenciar solo en el acta final)									
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble									
Valor									
Nombre de la entidad									
Nit de la entidad									
Contacto									
Firma de Responsable encargado									

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellos.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Glosario

El mejoramiento y rehabilitacion son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida util del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir significativamente los costos.

Mantenimiento y la conservacion de los bienes de uso publico se reconoceran como gastos en el resultado del periodo. El mantenimiento y conservacion son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo

Depreciacion. La depreciacion de un bien de uso publico inicara cuando esta disponible para su uso, este es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administracion de la entidad

Vida util: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo. La estimacion de la vida util de un activo se efectuara con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. Para determinar la vida util se debe tener en cuenta los siguientes factores:

a) utilizacion prevista del activo

b) Desgaste fisico esperado , que depende de factores operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservacion que se le da al activo mientras no se esta utilizando.

La vida util y el metodo de depreciacion seran revisados como minimo, al termino de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustaran para reflejar el nuevo patron de consumo del potencial de servicio.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Hacienda** **GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS** **GESTIÓN CONTABLE** — **FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO**
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

No. DE CONTRATO CO1.PCONTR.4954860 de fecha 25/01/223

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [ ] DE TERCEROS [X]

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD GUATICA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5		ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
					MES 7	MES 8			
34_1 - 34_2 - 34_3 .Cercano a ramal de la vía Departamental 8B1 - Vía Tarqui - Buenos Aires Mpio. de Guatica * 4,3 Km.						$ 5.930.585,00			
Valor total acta						$ 5.930.585,00		$ 5.930.585,00	$ 31.213.500,02
Distribución:									
Valor mantenimiento									
Valor, construcción, mejora o rehabilitación									$ 31.213.500,02
Firma de Responsable encargado									

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
*El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4		ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Codigo de la vía y/o matrícula inmobiliaria									
Nombre de la vía o bien inmueble									
Valor total acta									
Distribución:									
Valor mantenimiento									
Valor, construcción, mejora o rehabilitación									
Vida útil en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación (diligenciar solo en el acta final)									
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble									
Valor									
Nombre de la entidad									
Nit de la entidad									
Contacto									
Firma de Responsable encargado									

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
*El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.

Glosario

El mejoramiento y rehabilitacion son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida util del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir significativamente los costos.

Mantenimiento y la conservacion de los bienes de uso publico se reconocerán como gastos en el resultado del periodo. El mantenimiento y conservacion son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo

Depreciacion. La depreciacion de un bien de uso publico inicara cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administracion de la entidad

Vida util: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo. La estimacion de la vida util de un activo se efectuara con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. Para determinar la vida util se debe tener en cuenta los siguientes factores:

a) utilizacion prevista del activo

b) Desgaste fisico esperado , que depende de factores operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservacion que se le de al activo mientras no se esta utilizando.

La vida util y el metodo de depreciacion seran revisados como minimo, al termino de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustaran para reflejar el nuevo patron de consumo del potencial de servicio.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE — FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO	
Versión: 02	Vigencia 02-2019	

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

No. DE CONTRATO CO1.PCONTR.4964580 de fecha 25/01/223

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [ ] DE TERCEROS [X]

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD DOSQUEBRADAS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4 MES 5	ACTA 4 MES 6	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Cercano a ramal de la vía Departamental 175 - Vía Playa Rica - La Cima Mpio. De Dosquebradas * 3,4 Km				$ 3.071.509,46	$ 26.107.830,43				
Valor total acta				$ 3.071.509,46	$ 26.107.830,43			$ 29.179.339,89	$ 30.715.094,62
Vía Boqueron			$ 28.343.371,94	$ 14.010.687,10	$ 1.556.743,01				
Valor total acta			$ 28.343.371,94	$ 14.010.687,10	$ 1.556.743,01			$ 43.910.802,06	$ 46.221.896,90
Distribución:									
Valor mantenimiento									
Valor, construcción, mejora o rehabilitación								$ 73.090.141,94	$ 76.936.991,52
Firma de Responsable encargado									

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada uno de ellos.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3		ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Codigo de la vía y/o matricula inmobiliaria									
Nombre de la vía o bien inmueble									
Valor total acta									
Distribución:									
Valor mantenimiento									
Valor, construcción, mejora o rehabilitación									
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación (diligenciar solo en el acta final)									
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble									
Valor									
Nombre de la entidad									
Nit de la entidad									
Contacto									
Firma de Responsable encargado									

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada uno de ellos.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Glosario
El mejoramiento y rehabilitacion son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida util del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir significativamente los costos.

Mantenimiento y la conservacion de los bienes de uso publico se reconoceran como gastos en el resultado del periodo. El mantenimiento y conservacion son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo

Depreciacion. La depreciacion de un bien de uso publico inicara cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administracion de la entidad

Vida util: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo. La estimacion de la vida util de un activo se efectuara con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. Para determinar la vida util se debe tener en cuenta los siguientes factores: a) utilizacion prevista del activo

b) Desgaste fisico esperado , que depende de factores operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservacion que se le de al activo mientras no se esta utilizando.
La vida util y el metodo de depreciacion seran revisados como minimo, al termino de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustaran para reflejar el nuevo patron de consumo del potencial de servicio.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN CONTABLE GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO	
Versión: 02	Vigencia 02-2019	

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

No. DE CONTRATO CO1.PCCNTR.4864580 de fecha 25/01/223

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [ ] DE TERCEROS [X]

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5		ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
					MES 7	MES 8			
Carcano a ramal de la via Departamental 704 - Via Taparcal - Belen de Umbria Mpio. De Belen de Umbria * 9,38 Km					$ 4.984.995,77	$ 18.278.317,83			
Valor total acta					$ 4.984.995,77	$ 18.278.317,83		$ 23.263.313,60	$ 23.738.075,10
Distribución:									
Valor mantenimiento									
Valor, construcción, mejora o rehabilitación									$ 23.738.075,10
Firma de Responsable encargado									

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5		ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
					MES 7	MES8			
Codigo de la via y/o matricula inmobiliaria									
Nombre de la via o bien inmueble									
Valor total acta									
Distribución:									
Valor mantenimiento									
Valor, construcción, mejora o rehabilitación									
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación (diligenciar solo en el acta final)									
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vias o bien inmueble									
Valor									
Nombre de la entidad									
Nit de la entidad									
Contacto									
Firma de Responsable encargado									

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Glosario

El mejoramiento y rehabilitacion son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida util del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir significativamente los costos.

Mantenimiento y la conservacion de los bienes de uso publico se reconocera como gastos en el resultado del periodo. El mantenimiento y conservacion son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo

Depreciacion. La depreciacion de un bien de uso publico inicara cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se encuentra en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administracion de la entidad

Vida util: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo.

La estimacion de la vida util de un activo se efectuara con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. Para determinar la vida util se debe tener en cuenta los siguientes factores:

a) utilizacion prevista del activo

b) Desgaste fisico esperado , que dependa de factores operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservacion que se le de al activo mientras no se esta utilizando.

La vida util y el metodo de depreciacion seran revisados como minimo, al termino de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustaran para reflejar el nuevo patron de consumo del potencial de servicio.

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda

ANEXO CONTABLE

DIVISIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y OBRAS FERREAS DEL DEPARTAMENTO

Versión: 02 | Vigencia 01-2019

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

No., DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.2042282 de fecha 21/01/2019

PROPIEDAD DEL ACTIVO: PROPIO [X] DE TERCEROS [X]

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD: PENDIENTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1		ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4		ACTA 5		ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
	MES 1	MES 2			MES 5	MES 6	MES 7	MES 8			
026 - Vía Suiza - Tres Esquinas - Cruce Arabia Mpio. De Pereira * 2,76 Km			$ 29.443.499,53	$ 5.748.435,47	$ 1.055.507,50						
Valor total acta			$ 29.443.499,53	$ 5.748.435,47	$ 1.055.507,50					$ 87.147.041,68	$ 98.105.148,68
060 - Vía Cruce Alto Erazo - Llano Grande - Ptal de Colombia Mpio. De Pereira * 8,3 Km						$ 33.705.219,27	$ 1.453.476,41				
Valor total acta						$ 33.705.219,27	$ 1.453.476,41			$ 35.158.695,68	$ 36.336.952,30
Cercano a ramal de la vía Municipal 030 - Vía Calle Larga - El Jazmín - Cruce Altagracia Mpio. De Pereira Km 2 Km				$ 10.240.414,69							
Valor total acta				$ 10.240.414,69						$ 10.240.414,68	$ 11.190.893,54
Cercano a ramal de la vía Departamental 003 - Vía Arabia - Yarumal - Cruce Arabia - Mpio. De Pereira * 4,5 Km											
Valor total acta											$ 14.766.371,29
043 - Vía Guacaní - Calarmmos Mpio. De Pereira * 1,8 Km	$ 24.991.512,00										
Valor total acta	$ 24.991.512,00									$ 24.991.512,00	$ 26.512.514,19
058 - Vía la Carilla - La Esmeralda Mpio. de Pereira * 0,85 Km					$ 23.595.983,81	$ 1.955.799,69					
Valor total acta					$ 23.595.983,81	$ 1.955.799,69				$ 25.517.481,34	$ 24.077.487,90
043 - Vía Versalla - Cruce Mundo Nuevo Mpio. De Pereira 12,65 Km			$ 5.476.093,07	$ 21.686.129,09				$ 7.303.606,63			
Valor total acta			$ 5.476.093,07	$ 21.686.129,09				$ 7.303.606,63		$ 29.524.092,79	$ 29.524.092,79
029 - Vía La Marquesa (Cruce Tribunas) - El Guayabo - 2000 Lotes Mpio. De Pereira * 10,26 Km	$ 25.171.099,15										
Valor total acta	$ 25.171.099,15									$ 25.171.099,15	$ 27.958.890,58
052 - Vía El Rincón - La Bella Mpio. De Pereira * 2, Km	$ 5.881.940,58	$ 11.360.137,89									
Valor total acta	$ 5.881.940,58	$ 11.360.137,89								$ 17.242.088,47	$ 18.705.710,21
004 - Vía casa Loma - La Colonia - Corozal Mpio. De Pereira * 4,1 Km			$ 18.109.133,20								
Valor total acta			$ 18.109.133,20							$ 18.109.133,20	$ 19.669.840,64
060 - Vía Cruce Alto Erazo - Llano Grande - Ptal de Colombia Mpio. De Pereira * 8,3 Km							$ 3.191.150,09	$ 25.204.854,42			
Valor total acta							$ 3.191.150,09	$ 25.204.854,42		$ 28.396.004,51	$ 27.624.231,45
Distribución										$ -	
Valor mantenimiento										$ -	
Valor, construcción, mejora o rehabilitación										$ 247.943.064,72	$ 274.879.117,46

Firma de Responsable encargado: O.H.V.

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1		ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4		ACTA 5		ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
					MES 5	MES 6	MES 7	MES 8			
026	MES 1	MES 2									
Vía Arabia - Yarumal - Cruce Armenia Mpio. de Pereira * 13,9 Km											
Valor total acta						$ 10.603.971,66					$ 10.603.971,66
006 Vía La Estrella Morron - El Chocho - Canceles Mpio.			$ 20.802.710,81				$ 1.808.987,90				
Valor total acta			$ 20.802.710,81				$ 1.808.987,90			$ 22.611.098,71	$ 22.611.098,71
006 Vía La Estrella Morron - El Chocho - Canceles Mpio. De Pereira * 3 Km		$ 27.854.454,45	$ 17.422.299,19								
Valor total acta		$ 27.854.454,45	$ 17.422.299,19							$ 45.276.953,58	$ 49.214.779,97
Distribución											
Valor mantenimiento											
Valor, construcción, mejora o rehabilitación										$ 67.888.052,29	$ 82.480.090,94
Vida útil en años que aumenta por la construcción,											
Si existen aportes realizados por otra entidad para la											
Valor						$ 811.208.117					
Nombre de la entidad						GOBERNACION DE RISARALDA					
Nit de la entidad						891.480.097-7					
Contacto											

Firma de Responsable encargado: O.H.V.

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permiso CARDER o otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada uno de ellos.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el inicio de la ejecución del contrato.**

Glosario

El mejoramiento y rehabilitación son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir significativamente los costos.

Mantenimiento y la conservación de los bienes de uso público se reconocerán como gastos en el resultado del período. El mantenimiento y conservación son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de mantener la capacidad normal de uso del activo.

Depreciación. La depreciación de un bien de uso público inicia cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la entidad

Vida útil: Es el período durante el cual se espera utilizar el activo. La estimación de la vida útil de un activo se efectuará con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos

similares. Para determinar la vida útil se debe tener en cuenta los siguientes factores: a) utilización prevista del activo

b) Desgaste físico esperado , que depende de factores operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservación que se le dé al activo mientras no se esté utilizando.
La vida útil y el método de depreciación serán revisados como mínimo, al término de cada período contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustan para reflejar el nuevo patrón de consumo del potencial de servicio.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaria de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE — FORMATO PARA EL REPORTE DE LA APLICTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

No. DE CONTRATO CO1.PCCNTR.4964568 de fecha 25/01/223

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [X] DE TERCEROS [X]

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD BALBOA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4		ACTA 5		ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
				MES1	MES 2	MES 7	MES 8			
TRAMO 4										
Vereda Tambores						$ 14.910.926,50	$ 17.893.111,80			
Valor total acta						$ 14.910.926,50	$ 17.893.111,80		$ 32.804.038,30	$ 42.602.647,14
Valor total acta										
Distribución:										
Valor mantenimiento										
Valor, construcción, mejora o rehabilitación										$ 42.602.647,14
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación (diligenciar solo en el acta final)										
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble										
Valor										
Nombre de la entidad										
Nit de la entidad										
Contacto										
Firma de Responsable encargado										

Nota: Si el contrato de obra, interventoria, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**
SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1		ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4		ACTA 5		TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
	MES 3	MES 2			MES 5	MES 6	MES 7	MES 8		
478 Vía Granatal Mpio. De Balboa * 3,2 Km						$ 7.207 144,64	$ 3.267 829,65			
Valor total acta						$ 7.207 144,64	$ 3.267 829,65		$ 10.474.174,29	$ 11.414.289,27
Distribución:										
Valor mantenimiento										
Valor, construcción, mejora o rehabilitación									$ 10.474.174,29	$ 11.414.289,27
Vida util en años que aumenta por la construcción,										
Si existen aportes realizados por otra entidad para la										
Valor						$ 10.474.174				
Nombre de la entidad						GOBERNACION DE RISARALDA				
Nit de la entidad						891.480.085-7				
Contacto										
Firma de Responsable encargado										

Nota: Si el contrato de obra, interventoria, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Glosario
El mejoramiento y rehabilitacion son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida util del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir significativamente los costos.

Mantenimiento y la conservacion de los bienes de uso publico se reconocerán como gastos en el resultado del periodo. El mantenimiento y conservacion son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo

Depreciacion. La depreciacion de un bien de uso publico inicara cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administracion de la entidad

Vida util: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo. La estimacion de la vida util de un activo se efectuara con fundamento

en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. Para determinar la vida util se debe tener en cuenta los siguientes factores:

a) utilizacion prevista del activo b) Desgaste fisico esperado , que depende de factores operativos,

tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservacion que se le da al activo mientras no se esta utilizando.
La vida util y el metodo de depreciacion seran revisados como minimo, al termino de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustaran para reflejar el nuevo patron de consumo del potencial de servicio.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Hacienda** **GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS** **GESTIÓN CONTABLE** **FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO**
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

No. DE CONTRATO CO1.PCCNTR.4964560 de fecha 25/01/223

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [ ] DE TERCEROS [X]

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD Apia

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
TRAMO 71 Cercano a ramal de la vía Departamental 606 - Vía Valladolid - El Carmelo - El Jardín Mpio. De Apía * 5,9 Km								
Valor total acta								$ 24.654.043,76
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación								$ 24.654.043,76
Firma de Responsable encargado								

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Codigo de la vía y/o matricula inmobiliaria								
Nombre de la vía o bien inmueble								
Valor total acta								
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación								
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación (diligenciar solo en el acta final)								
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vias o bien inmueble								
Valor								
Nombre de la entidad								
Nit de la entidad								
Contacto								
Firma de Responsable encargado								

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Glosario

El mejoramiento y rehabilitacion son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida util del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir significamente los costos.

Mantenimiento y la conservacion de los bienes de uso publico se reconocera como gastos en el resultado del periodo. El mantenimiento y conservacion son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo

Depreciacion. La depreciacion de un bien de uso publico inicara cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administracion de la entidad

Vida util: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo.

La estimacion de la vida util de un activo se efectuara con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. Para determinar la vida util se debe tener en cuenta los siguientes factores:

a) utilizacion prevista del activo

b) Desgaste fisico esperado, que depende de factores operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservacion que se le da al activo mientras no se esta utilizando.

La vida util y el metodo de depreciacion seran revisados como minimo, al termino de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustaran para reflejar el nuevo patron de consumo del potencial de servicio.

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Nosotros **ALVARO HERNANDO VERA AYALA**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.022.329.221 de Bogotá D.C., en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO INTERVIAS RURALES** identificado con Nit: 901.713.373-0 y **MARIBEL BASTO PRIETO** identificada con cedula de ciudadanía N° 52.384.865 de Bogotá en condición de Contador Público con tarjeta profesional expedida por la Junta central de Contadores N 266372-T certificamos el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Caja de Compensación Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016) cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante el mes de enero y febrero de 2024.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas concordantes en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Dada en Bogotá D.C., a los (Nueve) 09 días del mes de mayo 2024.

ALVARO HERNANDO VERA AYALA
C.C. 1.022.329.221 de Bogotá
Representante Legal

MARIBEL BASTO PRIETO
C.C. 52.384.865 de Bogotá
Contador Público
TP 266372-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 1 D 1 8 F 4 A E 2 E 5 7 C 7 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIBEL BASTO PRIETO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52384865 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 266372-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *




JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

266372-T

MARIBEL
BASTO PRIETO
C.C. 52394966
REG. INSCRIPCION 2063 DEL 09/12/2019
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

296027 297616



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1)
o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 N...
Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA


REPÚBLICA DE COLOMBIA
NUIP 52.384.865
BASTO PRIETO
MARIBEL
COL
1.65
F
12 OCT 1978
O-
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
28 ENE 1987, BOGOTA D.C.
07 ENE 2033


ICCOL
18227415001<<<<<<<<<<<
78101
301074COL52384865<<<<6
BASTO
ETO<<MARIBEL<<<<<<<<<

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901713373-0	CONSORCIO INTERVIAS RURALES	CALLE 123 N 7 A 17	3033618	administrativo@ekmeinterson com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	CALDAS	RISARALDA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	03/04/2024	75853055	$2.038.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	180.000	0		0		0	15	2.400	0	182.400	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	80.000	0		0		0	15	1.100	0	81.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	720.000	0	0	0	0	15	9.300	0	729.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	15	4.200	0	324.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	452.400				452.400	15	5.800	458.200			4.624	458.200	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	260.000	15	3.400	263.400	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	280.000	283.500
Pensión	2	1.040.000	1.063.500
Riesgos Laborales	1	452.400	458.200
CCF	1	260.000	263.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	2.012.400	2.038.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901713373-0	CONSORCIO INTERVIAS RURALES		CALLE 123 N 7 A 17	3033518	administrativo@simsinterconcom
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	CALDAS	RISARALDA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	03/04/2024	75853065	$2.038.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Solidario	Salario	Extranjero	Cotiza a otro sistema	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	SUSPENSIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1004560060	AVENDAÑO CORTES JUAN MANUEL	1	0			0																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	80.800	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF11	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	79257852	LOZANO GABRIEL ALFONSO	1	0			0																	23030	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF11	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS		CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033518	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	11/03/2024	75161617	$9.212.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	763.000	0		0		0	0	0	0	763.000	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	574.200	0		0		0	0	0	0	574.200	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	72.900	0		0		0	0	0	0	72.900	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	172.000	0		0		0	0	0	0	172.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.305.900	0	0	0	0	0	0		1.305.900	2
230301	Porvenir	800224808-8	4.330.200	0	0	59.600	59.600	0	0		4.449.400	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	691.400	0	0	0	0	0	0		691.400	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	392.700				392.700	0	0	392.700			3.927	392.700	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	765.200	0	0	765.200	12
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	28.000	0	0	28.000	1

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS	CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033618	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D C.	BOGOTÁ D C	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	11/03/2024	75161617	$9.212.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.582.100	1.582.100
Pensión	3	6.446.700	6.446.700
Riesgos Laborales	1	392.700	392.700
CCF	2	791.200	791.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	9.212.700	9.212.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS	CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033518	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D C	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	11/03/2024	75181617	$9.212.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	IGE	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000864308	RAMIREZ PALACIOS JUAN ANDRES	1	0			5																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	5.800	CCF22	1.300.000	26.000	1.300.000	0	0	0	0
2	CC	1013587538	SOLANO REYES GINA PAOLA	1	0			5																230301	1.821.000	291.400	0	0	0	0	EPS010	1.821.000	72.900	14-11	1.821.000	1	5.800	CCF22	1.821.000	36.500	1.821.000	0	0	0	0
3	CC	1013570218	OLARTE TRIANA KAREN YULIANA	1	0			5																230301	3.470.000	555.200	0	0	0	0	EPS008	3.470.000	138.800	14-11	3.470.000	1	18.200	CCF22	3.470.000	69.400	3.470.000	0	0	0	0
4	CC	1015436315	RODRIGUEZ BELTRAN CHRISTIAN FELIPE	1	0			5																230301	4.600.000	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.600.000	183.000	14-11	4.600.000	1	25.900	CCF22	4.600.000	80.000	4.600.000	0	0	0	0
5	CC	1016026253	SANCHEZ SOLANO ANDERSON ESMID	1	0			5																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	5.800	CCF22	1.300.000	26.000	1.300.000	0	0	0	0
6	CC	1032329221	VERA AYALA ALVARO HERNANDO	1	0			5																230201	4.300.000	688.000	0	0	0	0	EPS037	4.300.000	172.000	14-11	4.300.000	1	22.500	CCF22	4.300.000	86.000	4.300.000	0	0	0	0
7	CC	1075310515	OSORIO GIRALDO SHARIN ZULAY	1	0			5	X															25-14	1.721.015	275.400	0	0	0	0	EPS005	1.721.015	68.900	14-11	1.721.015	1	9.000	CCF22	1.721.015	34.500	1.721.015	0	0	0	0
8	CC	1087418902	RUANO CASTILLO RICHAR ANTONIO	1	0			5	X															25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.800	CCF36	1.300.000	26.000	1.300.000	0	0	0	0
9	CC	1094930108	CUELLAR LEGUIZAMON CRISTIAN MAURICIO	1	0			5																230301	5.604.000	896.700	0	0	28.100	28.100	EPS005	5.604.000	224.200	14-11	5.604.000	1	29.300	CCF22	5.604.000	112.100	5.604.000	0	0	0	0
10	CC	13812588	VILARETE SANCHEZ EDUARDO ANDRES	1	0			5	X															230301	1.583.334	253.400	0	0	0	0	EPS005	1.583.334	63.400	14-11	1.583.334	5	110.300	CCF22	1.583.334	31.700	1.583.334	0	0	0	0
11	CC	41956924	ENCISO SANCHEZ FLOR LUCIA	1	0			5																230201	3.861.690	617.900	0	0	0	0	EPS005	3.861.690	154.500	14-11	3.861.690	1	20.200	CCF22	3.861.690	77.300	3.861.690	0	0	0	0
12	CC	52364865	BASTO PRIETO MARIBEL	1	0			5																230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	60.000	3.000.000	0	0	0	0
13	CC	72279871	EMMERAL VARGAS JOSE ALEXANDER	1	0			5																230301	6.284.000	1.005.500	0	0	31.500	31.500	EPS005	6.284.000	251.400	14-11	6.284.000	1	32.900	CCF22	6.284.000	125.700	6.284.000	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
M	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS	CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033618	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	VALLEDUPAR	02	BOGOTÁ D C	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	03/04/2024	75713326	$615 800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	84 000	0		0		0	14	1.100	0	85.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	336 000	0	0	0	0	14	4 100	0	340.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800063790-5	146 200				146.200	14	1 800	148 000			1 462	148 000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF15	Comfacesar	892399980-8	42 000	14	600	42 600	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	84 000	85 100
Pensión	1	336.000	340.100
Riesgos Laborales	1	146.200	148.000
CCF	1	42.000	42 600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	608 200	615 800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS		CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033518	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	VALLEDUPAR	02	BOGOTÁ D C	BOGOTÁ. D C		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	03/04/2024	75713326	$615 800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Extranjero	Residente	Cotizante exterior	Estudiante	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días cotiz.	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80039617	LEYVA DELGADO JUAN BAUTISTA	1	0			S																	23030	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS087	2.100.000	84.000	14-11	2.100.000	5	146.200	CCF15	2.100.000	42.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS		CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033618	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	VALLEDUPAR	02	BOGOTÁ D C	BOGOTÁ, D C		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	07/02/2024	74142290	$606 200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	84.000	0		0		0	0	0	0	84.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	336.000	0	0	0	0	0	0		336.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	146.200				146.200	0	0	146.200			1.462	146.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF15	Comfacesar	892399999-9	42.000	0	0	42.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	84.000	84.000
Pensión	1	336.000	336.000
Riesgos Laborales	1	146.200	146.200
CCF	1	42.000	42.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	606 200	606 200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-8	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS		CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033618	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	VALLEDUPAR	02	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLÁNILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	07/02/2024	74142290	$608.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMPENSACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	85269517	LEYVA DELGADO JUAN BAUTISTA	1	0																			230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS037	2.100.000	84.000	14-11	2.100.000	5	146.200	CCF15	2.100.000	42.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-8	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS		CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033818	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				10	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	05/02/2024	74142261	$7.883.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-8	647.600	0		0		0	0	0	0	647.600	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	486.500	0		0		0	0	0	0	486.500	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	72.900	0		0		0	0	0	0	72.900	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	172.000	0		0		0	0	0	0	172.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.305.900	0	0	0	0	0	0		1.305.900	2
230301	Porvenir	800224808-6	4.001.600	0	0	59.600	59.600	0	0		4.120.800	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	180.400				180.400	0	0	180.400			1.804	180.400	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	689.600	0	0	689.600	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.379.000	1.379.000
Pensión	3	5.834.700	5.834.700
Riesgos Laborales	1	180.400	180.400
CCF	1	689.600	689.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	7.883.700	7.883.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS		CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033618	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	05/02/2024	74142281	$7 883 700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombia Exterior	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000954268	RAMIREZ PALACIOS JUAN ANDRES	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	5.800	CCF22	1.300.000	26.000	0	0	0	0	0
2	CC	1013587538	SOLANO REYES GINA PAOLA	1	0			S																	230301	1.821.000	291.400	0	0	0	0	EPS010	1.821.000	72.900	14-11	1.821.000	1	5.800	CCF22	1.821.000	36.500	0	0	0	0	0
3	CC	1013670218	OLARTE TRIANA KAREN YULIANA	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	60.000	0	0	0	0	0
4	CC	1015436316	RODRIGUEZ BELTRAN CHRISTIAN FELIPE	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	1	29.900	CCF22	4.000.000	80.000	0	0	0	0	0
5	CC	1018028268	SANCHEZ SOLANO ANDERSON ESMID	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	5.800	CCF22	1.300.000	26.000	0	0	0	0	0
6	CC	1032228221	VERA AYALA ALVARO HERNANDO	1	0			S																	230201	4.300.000	688.000	0	0	0	0	EPS037	4.300.000	172.000	14-11	4.300.000	1	22.500	CCF22	4.300.000	86.000	0	0	0	0	0
7	CC	1084820108	CUELLAR LEGUIZAMON CRISTIAN MAURICIO	1	0			S																	230301	5.604.000	896.700	0	0	28.109	28.109	EPS008	5.604.000	224.200	14-11	5.604.000	1	29.300	CCF22	5.604.000	112.100	0	0	0	0	0
8	CC	41656824	ENCISO SANCHEZ FLOR LUCIA	1	0			S																	230201	3.861.600	617.900	0	0	0	0	EPS008	3.861.600	154.500	14-11	3.861.600	1	20.200	CCF22	3.861.600	77.300	0	0	0	0	0
9	CC	52884865	BASTO PRIETO MARIBEL	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	60.000	0	0	0	0	0
10	CC	72270971	ESMERAL VARGAS JOSE ALEXANDER	1	0			S																	230301	6.284.000	1.005.500	0	0	31.500	31.500	EPS005	6.284.000	251.400	14-11	6.284.000	1	32.900	CCF22	6.284.000	125.700	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901713373-0	CONSORCIO INTERVIAS RURALES		CALLE 123 N 7 A 17	3033518	administrativo@simaintercon.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	CALDAS	RISARALDA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	07/02/2024	74600780	$1 545 000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	172 000	0		0		0	0	0	0	172 000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	80 000	0		0		0	0	0	0	80 000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	688.000	0	0	0	0	0	0		688.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	33.000				33.000	0	0	33.000			350	33.000	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	252.000	0	0	252.000	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	252.000	252 000
Pensión	2	1.008.000	1 008 000
Riesgos Laborales	1	33.000	33 000
CCF	1	252.000	252 000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1 545.000	1.545 000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901713373-0	CONSORCIO INTERVIAS RURALES		CALLE 123 N 7 A 17	3033518	administrativo@simeinterconcom	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	CALDAS	RISARALDA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	07/02/2024	74800780	$1 545 000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1004880090	AVENDAÑO CORTES JUAN MANUEL	1	0		0																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF11	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	79287052	LOZANO GABRIEL ALFONSO	1	0		0																	230301	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF11	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS		CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3083518	ADMINISTRATIVO@ALMAINTE RCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	VALLEDUPAR	02	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-02	2024-01	E	07/02/2024	74142290	TOTAL A PAGAR	
					$808.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ausencia	Dotación	Suspensión temporal	Licencia no remunerada	IGE	IRL	SLN	INGE	LMA	VAC	AVP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SLN	IRL	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80200817	LEYVA DELGADO JUAN BAUTISTA	1	0		0																	23001	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS037	2.100.000	84.000	14-11	2.100.000	6	146.300	CCF18	2.100.000	42.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
N	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS		CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033518	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	VALLEDUPAR	02	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-02	2024-01	E	07/02/2024	74142290	TOTAL A PAGAR	
					$608.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	84.000	0		0		0	0	0	0	84.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	336.000	0	0	0	0	0	0		336.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	146.200				146.200	0	0	146.200			1.462	146.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF15	Comfacesar	892399989-8	42.000	0	0	42.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, INP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	84.000	84.000
Pensión	1	336.000	336.000
Riesgos Laborales	1	146.200	146.200
CCF	1	42.000	42.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	608.200	608.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS	CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3083518	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	VALLEDUPAR	02	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-04	2024-03	E	22/04/2024	75867184	TOTAL A PAGAR	
					$632.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Inglés	Extranjero	Tipo cotizante	Int	ERT	IGE	IRE	SLN	IGE	VSP	AVP	VAC	SLN	IGE	LMA	SNL	APO	VCT	IRL	Extranjero	Cód. APF	IBC APF	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otras parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	85203617	LEYVA DELGADO JUAN BAUTISTA	1	0		A																		280001	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS197	2.100.000	84.000	14-11	2.100.000	5	146.300	CCF16	2.100.000	63.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS	CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033518	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	VALLEDUPAR	02	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-04	2024-03	E	22/04/2024	75867184	TOTAL A PAGAR	
					$632.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	84.000	0		0		0	5	400	0	84.400	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	336.000	0	0	0	0	5	1.500	0	337.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	146.200				146.200	5	700	146.900			1.462	146.900	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF15	Comfacesar	892399989-8	63.000	5	300	63.300	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	84.000	84.400
Pensión	1	336.000	337.500
Riesgos Laborales	1	146.200	146.900
CCF	1	63.000	63.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	629.200	632.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901713373-0	CONSORCIO INTERVIAS RURALES		CALLE 123 N 7 A 17	3033518	administrativo@almaintercon.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CALDAS	RISARALDA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
76058732	22/04/2024				EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-04	2024-03	N	25/04/2024	78572076	TOTAL A PAGAR	
					$62.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	Cotizante Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días Cotizados	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79057652	LOZANO GABRIEL ALFONSO	1	0		0																30	360001	4.506.000	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.506.000	180.000	14-11	4.506.000	3	313.200	CCF11	4.506.000	180.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901713373-0	CONSORCIO INTERVIAS RURALES		CALLE 123 N 7 A 17	3033518	administrativo@almaintercon.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CALDAS	RISARALDA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
76056732	23/04/2024				EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-04	2024-03	N	25/04/2024	76572076	TOTAL A PAGAR	
					$62.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EP8005	Sanitas EPS	800251440-6	8.000	0		0		0	9	100	0	8.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	32.000	0	0	0	0	9	300	0	32.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	13.900				13.900	9	200	14.100			139	14.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	8.000	9	100	8.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, MP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	8.000	8.100
Pensión	1	32.000	32.300
Riesgos Laborales	1	13.900	14.100
CCF	1	8.000	8.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	61.900	62.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901713373-0	CONSORCIO INTERVIAS RURALES		CALLE 123 N 7 A 17	3083518	administrativo@almanteroon.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CALDAS	RISARALDA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	0
2024-04	2024-03	E	22/04/2024	76058732	TOTAL A PAGAR	
					$1.980.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				OCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Salario	Extranjero	Cotiz. Exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMENTARIOS	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1004680200	AVENDAÑO CORTES JUAN MANUEL	1	0			0																25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF11	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	79267652	LOZANO GABRIEL ALFONSO	1	0			0																23031	4.300.000	688.000	0	0	0	0	EPS005	4.300.000	172.000	14-11	4.300.000	5	299.500	CCF11	4.300.000	172.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901713373-0	CONSORCIO INTERVIAS RURALES	CALLE 123 N 7 A 17	3093518	administrativo@almaintercon.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	CALDAS	RISARALDA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	0
2024-04	2024-03	E	22/04/2024	78036732	TOTAL A PAGAR	
					$1.960.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EP9005	Sanitas EPS	800251440-6	172.000	0		0		0	6	900	0	172.900	1
EP9010	EPS Sura	800088702-2	80.000	0		0		0	6	500	0	80.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	688.000	0	0	0	0	6	3.600	0	691.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	6	1.700	0	321.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	438.500				438.500	6	2.300	440.800			4.385	440.800	2

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	252.000	6	1.300	253.300	2

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	252.000	253.400
Pensión	2	1.008.000	1.013.300
Riesgos Laborales	1	438.500	440.800
CCF	1	252.000	253.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.950.500	1.960.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS		CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3093518	ADMINISTRATIVO@ALMAINTE RCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				16	0
2024-04	2024-03	E	11/04/2024	76241825	TOTAL A PAGAR	
					$13.207.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero no obligado a cotizar pensión	Colombiano en el exterior	IGE	LMA	VSP	SLN	IRL	VST	SUS	INC	LNR	VAC	AVP	VCT	ING	RET	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000054208	RAMIREZ PALACIOS JUAN ANDRES	1	0			0														25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	39.000	0	0	0	0	0
2	CC	1013670218	OLARTE TRIANA KAREN YULIANA	1	0			0														230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF22	3.000.000	90.000	0	0	0	0	0
3	CC	1015436316	RODRIGUEZ BELTRAN CHRISTIAN FELIPE	1	0			0														230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	5	278.400	CCF22	4.000.000	120.000	0	0	0	0	0
4	CC	1019026253	SANCHEZ SOLANO ANDERSON ESMID	1	0			0														230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	39.000	0	0	0	0	0
5	CC	1019062027	MORA MUÑOZ NORMA ROCIO	1	0			0														230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF22	1.500.000	45.000	0	0	0	0	0
6	CC	1022329221	VERA AYALA ALVARO HERNANDO	1	0			S														230201	4.300.000	688.000	0	0	0	0	EPS037	4.300.000	172.000	14-11	4.300.000	5	298.300	CCF22	4.300.000	129.000	0	0	0	0	0
7	CC	1014089103	CUELLAR LEGUIZAMON CRISTIAN MAURICIO	1	0			0														230301	5.604.000	896.700	0	0	28.100	28.100	EPS008	5.604.000	224.200	14-11	5.604.000	5	388.100	CCF22	5.604.000	168.200	0	0	0	0	0
8	CC	41958824	ENCISO SANCHEZ FLOR LUCIA	1	0			0														230201	3.861.000	617.800	0	0	0	0	EPS008	3.861.000	154.000	14-11	3.861.000	5	268.800	CCF22	3.861.000	115.900	0	0	0	0	0
9	CC	52364805	BASTO PRIETO MARIBEL	1	0			0														230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	90.000	0	0	0	0	0
10	CC	72276971	ESMERAL VARGAS JOSE ALEXANDER	1	0			0														230301	6.284.000	1.005.500	0	0	31.500	31.500	EPS005	6.284.000	251.400	14-11	6.284.000	5	437.400	CCF22	6.284.000	188.600	0	0	0	0	0
11	CC	1013587536	SOLANO REYES GINA PAOLA	1	0			0														230301	1.821.000	291.400	0	0	0	0	EPS010	1.821.000	72.900	14-11	1.821.000	1	9.600	CCF22	1.821.000	54.700	0	0	0	0	0
12	CC	1057410802	RUANO CASTILLO RICHAR ANTONIO	1	0			0														25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	39.000	0	0	0	0	0
13	CC	13512566	VILARETE SANCHEZ EDUARDO ANDRES	1	0			0														230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF22	2.500.000	75.000	0	0	0	0	0
14	CC	1022359509	SILVA MURCIA CINTHIA NICOLE	1	0			0	X													230201	1.668.667	266.700	0	0	0	0	EPS037	1.668.667	66.700	14-11	1.668.667	1	8.700	CCF22	1.668.667	50.100	0	0	0	0	0
15	CC	1053670800	ZULUAGA CIRO SANTIAGO	1	0			0														25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF22	1.800.000	54.000	0	0	0	0	0
16	CC	1075310515	OSORIO GIRALDO SHARIN ZULAY	1	0			0														25-14	2.717.302	434.800	0	0	0	0	EPS008	2.717.302	108.700	14-11	2.717.302	5	189.200	CCF22	2.717.302	81.600	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS		CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033518	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				16	0
2024-04	2024-03	E	11/04/2024	78241625	TOTAL A PAGAR	
					$13.207.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	871.600	0		0		0	0	0	0	871.600	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	655.200	0		0		0	0	0	0	655.200	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	72.900	0		0		0	0	0	0	72.900	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	238.700	0		0		0	0	0	0	238.700	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.572.600	0	0	0	0	0	0		1.572.600	3
230301	Porvenir	800224808-8	4.641.600	0	0	59.600	59.600	0	0		4.760.800	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.138.800	0	0	0	0	0	0		1.138.800	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.517.300				2.517.300	0	0	2.517.300			25.173	2.517.300	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.379.100	0	0	1.379.100	16

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.838.400	1.838.400
Pensión	3	7.472.200	7.472.200
Riesgos Laborales	1	2.517.300	2.517.300
CCF	1	1.379.100	1.379.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	13.207.000	13.207.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

29/05/2024 **PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

Planilla Nro : **1245** **Fecha :** 29/05/2024 Giro actas contratos financiados con recursos Sistema General de Regalías SSF

Tercero: 816001576 **DV:** 5 CONSULTEC S.A.S. **Nro Orden.:** 3636

Recurso: 96 00RG-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN **Cuenta**

Banco Origen: 107 SIN SITUACION DE FONDOS **Cta Origen:** 96 - SGR AIR - Regiones SGR - Asignación para la Inversión Regional - Regione

Fecha Fact.: 20/05/2024 -- 20/05/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 96, ACTA DE RECIBO PARCIAL N4 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N 1754 DEL 2023, SECOP II CO1.PCCNTR.4989(

Secretaria: 0310 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 21004106774 **Tipo Cuenta:** CORRIENTE

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
60.078.430,25	0,00	60.078.430,25	19	11.414.902,00	71.493.332,25	65.905.783,25

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN SGR 2.5% 2.5%	60.078.430,25	,025	1.502.000,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SGR 1% 1%	60.078.430,25	,01	601.000,00
RETEFUENTE - Contratos de construcción sgr 2% 2%	60.078.430,25	,02	1.201.569,00
RETEIVA - Contratos de construcción sgr 2% 15%	11.414.901,75	,15	1.712.235,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica-Interventoria-Mpio Balboa- SGR .95%	60.078.430,25	,0095	570.745,00
		Total	5.587.549,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	65.905.783,25	0,00
1337021202	Asignaciones para la inversión regional - Sgr SSF	0,00	65.905.783,25
	TOTALES	65.905.783,25	65.905.783,25

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
12	**2021000040009**	2.3.24.02.0600.12	Proyecto rehabilitación de la vía cachipay - balboa del k0+290 al k2+590 en el Departamento de Risaralda-00RG-BPIN-2021000040009

Tercero: 901713373 **DV:** 0 CONSORCIO INTERVIAS RURALES **Nro Orden.:** 3792

Recurso: 96 00RG-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN **Cuenta**

Banco Origen: 107 SIN SITUACION DE FONDOS **Cta Origen:** 96 - SGR AIR - Regiones SGR - Asignación para la Inversión Regional - Regione

Fecha Fact.: 22/05/2024 -- 22/05/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 96, ACTA DE RECIBO PARCIAL N5 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1655 DEL 2023SECOP II CO1.PCCNTR 4964560

Secretaria: 0310 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 23 **cuenta Bancaria:** 267874659 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
102.512.610,02	0,00	102.512.610,02	19	19.477.396,00	121.990.006,02	108.585.006,02

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SGR 1% 1%	102.512.610,02	,01	1.025.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica- Interventoria- Mpio Belen de U.- SGR .5%	19.549.003,03	,005	97.745,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica-Interventoria-Mpio Pereira- SGR .55%	28.861.843,77	,0055	158.740,00
RETEFUENTE - Interventoria SGR 6%	102.512.610,02	,06	6.150.757,00
RETEIVA - Interventoria SGR 15%	19.477.395,88	,15	2.921.609,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica-Interventoria-Mpio Guatica-SGR 1%	4.983.668,07	,01	49.837,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica-Interventoria-Mpio Marsella - SGR .8%	18.806.273,34	,008	150.450,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN SGR 2.5% 2.5%	102.512.610,02	,025	2.562.900,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica-Interventoria-Mpio Balboa- SGR .95%	30.311.821,81	,0095	287.962,00
		Total	13.405.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020212	Proyecto De Inversión - Honorarios - Sgr	108.585.006,02	0,00
1337021202	Asignaciones para la inversión regional - Sgr SSF	0,00	108.585.006,02
	TOTALES	108.585.006,02	108.585.006,02

Planilla Nro : **1245** **Fecha :** 29/05/2024 Giro actas contratos financiados con recursos Sistema General de Regalías SSF

Totales de la Planilla **1245** **174.490.789,27**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
162.591.040,27	0,00	162.591.040,27	30.892.298,00	193.483.338,27	174.490.789,27

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica- Interventoria- Mpio Belen de U.- SGR .5%	97.745,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica-Interventoria-Mpio Pereira- SGR .55%	158.740,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica-Interventoria-Mpio Guatica-SGR 1%	49.837,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SGR 1% 1%	1.626.000,00
RETEIVA - Interventoria SGR 15%	2.921.609,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica-Interventoria-Mpio Marsella - SGR .8%	150.450,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica-Interventoria-Mpio Balboa- SGR .95%	858.707,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN SGR 2.5% 2.5%	4.064.900,00
RETEFUENTE - Contratos de construcción sgr 2% 2%	1.201.569,00
RETEIVA - Contratos de construcción sgr 2% 15%	1.712.235,00
RETEFUENTE - Interventoria SGR 6%	6.150.757,00
Total Descuentos	18.992.549,00



_____.

DARNELLY VELEZ CARDONA

02460460093911-801334-001435711